

**Requerente:** Município de Arcos de Valdevez

**Obra:** Beneficiação das fachadas das lojas do R/C do mercado municipal

## CRONOGRAMA FINANCEIRO

Cód.	Actividade	Início	Fim	Total(€)
	<b>Beneficiação das fachadas das lojas do R/C do mercado municipal</b>	<b>02/05/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>11 999,00 €</b>
<b>1</b>	<b>ESTALEIRO, PSS E PGRCD</b>	<b>02/05/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>2 200,25 €</b>
<b>1.1</b>	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos	02/05/2017	17/05/2017	1 650,25 €
<b>1.2</b>	Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra.	02/05/2017	17/05/2017	250,00 €
<b>1.3</b>	Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.	02/05/2017	17/05/2017	300,00 €
<b>2</b>	<b>DESMONTES/DEMOLIÇÕES</b>	<b>02/05/2017</b>	<b>09/05/2017</b>	<b>8 883,75 €</b>
<b>2.1</b>	Demolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo ceramico, incluindo remoção de portas de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em betão revestidas a cerâmico e demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, bem como remate em argamassa.	02/05/2017	09/05/2017	6 452,30 €
<b>2.2</b>	Desmorte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	02/05/2017	09/05/2017	1 195,25 €
<b>2.3</b>	Demolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários.	02/05/2017	09/05/2017	1 236,20 €
<b>3</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>10/05/2017</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>915,00 €</b>
<b>3.1</b>	Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimento do vão, de acabamento identico às existentes, com 10 cm de largura, incluído todos os trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos em vidro.	10/05/2017	17/05/2017	660,00 €
<b>3.2</b>	Execução de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluíndo pintura.	10/05/2017	17/05/2017	255,00 €

Mês 1			
Valor Mensal	% Mensal	Valor Acumulado	% Acum.
<b>11 999,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 999,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 200,25 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 200,25 €</b>	<b>100,00%</b>
1 650,25 €	100,00%	1 650,25 €	100,00%
250,00 €	100,00%	250,00 €	100,00%
300,00 €	100,00%	300,00 €	100,00%
<b>8 883,75 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 883,75 €</b>	<b>100,00%</b>
6 452,30 €	100,00%	6 452,30 €	100,00%
1 195,25 €	100,00%	1 195,25 €	100,00%
1 236,20 €	100,00%	1 236,20 €	100,00%
<b>915,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>915,00 €</b>	<b>100,00%</b>
660,00 €	100,00%	660,00 €	100,00%
255,00 €	100,00%	255,00 €	100,00%