

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Emp.:	Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova				Numero:	N-01141-00058
D.O.:	Município de Arcos de Valdevez				Data:	12-06-2017
Art.	Designação	Un.	Mês 1			
			% Mensal	Valor Mensal	% Acumul.	Valor Acumul.
	TOTAL	14.997,00 €	100,00%	14.997,00 €	100,00%	14.997,00 €
1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos.	500,00 €	100,00%	500,00 €	100,00%	500,00 €
2	Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução.	2.502,00 €	100,00%	2.502,00 €	100,00%	2.502,00 €
3	Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona dos bancos, incluindo transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução.	50,00 €	100,00%	50,00 €	100,00%	50,00 €
4	Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado, semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base em betão, preenchimento das juntas e todos os trabalhos necessários para a sua boa execução.	2.775,00 €	100,00%	2.775,00 €	100,00%	2.775,00 €
5	Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua boa execução.	7.920,00 €	100,00%	7.920,00 €	100,00%	7.920,00 €
6	Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano, nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais indicados, incluindo fornecimento e substituição das peças danificadas e todos os materiais e trabalhos necessários à correcta execução da obra.	1.000,00 €	100,00%	1.000,00 €	100,00%	1.000,00 €
7	Limpeza geral da obra.	250,00 €	100,00%	250,00 €	100,00%	250,00 €