

CONTRATO DE GESTÃO
ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS, O CONJUNTO DOS
MUNICÍPIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ, CAMINHA, PAREDES
DE COURA, PONTE DE LIMA, VALENÇA, VIANA DO
CASTELO E VILA NOVA DE CERVEIRA E A SOCIEDADE
ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A.

ANEXO I
PLANO DE INVESTIMENTOS

ANEXO I

PLANO DE INVESTIMENTOS

1. - O plano de investimentos inicial de construção e reabilitação de infraestruturas que se apresenta nos quadros e desenhos que se juntam, e que fazem parte integrante do presente Anexo, resulta dos estudos desenvolvidos na fase de conceção e concertação da Parceria, sem prejuízo dos desenvolvimentos subsequentes.

2. - Eventuais dúvidas de interpretação do presente Anexo devem ser resolvidas mediante o recurso à análise dos referidos estudos e documentos produzidos durante a sua preparação na fase de conceção e concertação da Parceria.

3. - O plano de investimentos inicial de construção e reabilitação de infraestruturas a realizar no âmbito territorial do Sistema é o seguinte:

a) - Ao nível do serviço de abastecimento público de água:

Municípios	Infraestruturas a reabilitar						
	Captação (un)	ETA (un)	PC (un)	EE (un)	Res. (un)	Adução (km)	Redes (km)
Arcos de Valdevez	-	-	-	-	1	-	11,9
Caminha	3	-	-	-	-	-	13,0
Paredes de Coura	-	-	-	-	1	-	10,5
Ponte de Lima	-	3	-	-	-	-	10,5
Valença	-	-	-	-	-	-	21,7
Viana do Castelo	-	-	-	-	-	-	26,5
Vila Nova de Cerveira	-	-	-	-	2	8,5	1,4
Total...	3	3	-	-	4	8,5	95,5

b) - Ao nível do saneamento de águas residuais urbanas:

Municípios	Infraestruturas a reabilitar			
	ETAR (un)	EE (un)	Emissários (km)	Redes (km)
Arcos de Valdevez	5	-	-	1,0
Caminha	-	1	-	-
Paredes de Coura	1	-	-	7,8
Ponte de Lima	-	-	-	0,7
Valença	-	-	-	1,8
Viana do Castelo	-	-	-	8,0
Vila Nova de Cerveira	-	-	-	-
Total...	6	1	-	19,3

Legenda:	EE – Estações Elevatórias
ETA – Estações de Tratamento de Águas	Res. – Reservatório
PC – Postos de Cloragem	ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

4. – O cronograma financeiro de execução do plano de investimentos inicial será o seguinte:

Município	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Total
Arcos de Valdevez	323 309	449 387	107 412	60 473	0	940 581
Caminha	334 620	547 560	0	0	0	882.180
Paredes de Coura	590 655	308 763	205 842	0	0	1 105 260
Ponte de Lima	294 060	101 400	30 420	30 420	0	456 300
Valença	330 057	439 569	220 038	110 019	110 019	1 209 702
Viana do Castelo	523 304	1 262 167	709 679	372 138	334 924	3 202 212
Vila Nova de Cerveira	277 836	168 527	100 183	0	0	546 546
Total...	2 673 841	3 277 373	1 373 574	573 050	444 943	8 342 781

5. - A execução do plano de investimentos inicial de construção e reabilitação de infraestruturas em cada concelho encontra-se limitada, na sua componente financeira, aos respetivos montantes constantes do Anexo IV do presente Contrato, o qual integra ainda o plano de investimentos para a renovação das redes e para a substituição de infraestruturas, resultando no plano total de investimentos em infraestruturas que no cômputo global se apresenta como se segue (preços 2018):

Município	Investimento em infraestruturas	Inicial de reabilitação		Renovação de redes		Substituição	
		AA	AR	AA	AR	AA	AR
Arcos de Valdevez	12 907 284	688 603	251 978	8 187 221	801 785	2 498 763	478 934
Caminha	6 937 726	851 760	30 420	3 785 307	1 437 493	767 196	65 550
Paredes de Coura	8 640 502	557 700	547 560	4 428 882	1 922 227	179 007	1 005 125
Ponte de Lima	17 799 489	405 600	50 700	11 166 345	3 351 734	2 290 311	534 799
Valença	7 690 369	1 100 190	109 512	3 971 993	977 029	1 358 766	172 879
Viana do Castelo	21 944 798	2 228 772	973 440	11 110 218	5 075 232	2 344 842	212 294
Vila Nova de Cerveira	5 185 103	546 546	0	2 936 191	729 304	894 532	78 530
Total...	81 105 271	6 379 171	1 963 610	45 586 157	14 294 804	10 333 417	2 548 112

6. - A execução do plano de investimentos em infraestruturas em cada concelho é passível de ajustamentos determinados por circunstâncias supervenientes.