
ID Artigo Nome da tarefa Duração Quantidade Unidades Rendimento Predecessoras

1 Obs. Construção das instalações sanitárias de apoio ao campo da feira e cemitério do 
Soajo

90 dias 0 0

2 Auto de Consignação 0 dias 0 #ERRO

3 Capítulo 0 ESTALEIRO 90 dias 0 0

4 0.1 Instalação, montagem e desmontagem de um estaleiro com todo o equipamento e maquinaria para a dimensão da obra em epígrafe, devidamente bem limitado, incluindo implantação de todas as infraestruturas para que este possa dar todo o apoio necessário em seu 0 dias 0 #ERRO

5 Fornecimento e execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra, designadamente o estabelecimento de todos os pontos de nível e alinhamentos fornecidos pelo Projectista, incluindo estudos de compatibilização dos vários projectos de espec0 dias 0 #ERRO

6 Implementação do plano de gestão de resíduos, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos.0 dias 0 #ERRO

7 Elaboração do plano de segurança, higiene e saúde, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições especificas e meio mobilizadas para a obra, em conformidade com o Programa de Segurança e Saúde fornecido, tudo de aco90 dias 1 un 0,01 2

8 0.2 Garantia de segurança em obra, durante o prazo de execução da mesma de acordo com o Caderno de Encargos e Plano de Segurança, incluindo sinalização, instalação dos diversos equipamentos de segurança colectivos e individuais assim como o acomodamento de to90 dias 1 un 0,01 2

9 0.3 Compilação Técnica 1 dia 0 0

10 a) Fornecimento dos elementos de todas as especialidades necessários à elaboração da compliação técnica nos termos do DL nº273/03 de 29 de Outubro, antes da recepção provisória da obra1 dia 1 un 1 54

11 b) Execução de telas finais "como construído" de todas as especialidades, incluindo 3 cópias em papel e 1 cópia em formato digital, com indicação, nomeadamente, de todas as caixas de acesso a infraestruturas existentes à data de conclusão da obra.1 dia 1 un 1 54

12 Capítulo I TRABALHOS PRELIMINARES 2 dias 0 0

13 1.2. DEMOLIÇÕES 2 dias 0 0

14 1.2.1. Remoção do pavimento existente em grelhas de relvamento e lancis em granito, no plano de intervenção da obra, incluindo transporte a vazadouro, e todos os materiais, equipamentos, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento de acordo com o espe2 dias 72 m2 36 2II+2 dias

15 1.3. MOVIMENTOS DE TERRAS 2 dias 0 0

16 1.3.1. Escavação na abertura de caboucos de fundação para implantação das fundações do edifício e abertura de caixa para a execução de pavimentos térreos, incluindo regularização e compactação do terreno base, carga em camião e transporte de produtos sobrantes a2 dias 36 m3 18 2II+2 dias

17 Capítulo II ARQUITETURA 40 dias 0 0

18 2.1. ALVENARIAS 2 dias 0 0

19 2.1.1. Execução de paredes interiores simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11cm, tudo assente e fixo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:42 dias 12,3 m2 6,15 21

20 2.1.2. Execução de parede interior, em tijolo cerâmico furado 30x20x7cm, tudo assente e fixo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:42 dias 4 m2 2 21

21 2.2. COBERTURA 15 dias 0 0

22 2.2.1. Fornecimento e colocação de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 para a criação de pendentes de 1%, de acordo com o definido no projecto.15 dias 33 m2 2,2 78

23 2.2.2. Aplicação de emulsão betominosa do tipo "Imperkot F", da Imperalum ou equivalente.15 dias 35,3 m2 2,35 78

24 2.2.3. Impermeabilização da cobertura com aplicação de duas camadas cruzadas de telas betominosas compostas por uma membrana de betume APP, massa de 4,0Kg/m², armadura de poliester com 180gr/m², acabamento em ambas as faces em polietileno, Ecoplas PY 40T. Aplica15 dias 35,3 m2 2,35 78

25 2.2.4. Aplicação de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 4cm de espessura do tipo Roofmate SI da Dow ou equivalente.15 dias 33 m2 2,2 78

26 2.2.5. Manta geotêxtil do tipo "Imperseg 150" da Imperalum ou equivalente. 15 dias 33 m2 2,2 78

27 2.2.6. Fornecimento e colocação de inertes de godo lavado, em camada com espessura mínima de 5cm, a aplicar na cobertura do edifício.15 dias 2,1 m2 0,14 78

28 2.2.7. Fornecimento e aplicação de Clarabóia fixa da "Luzacril", ou equivalente, com cúpula dupla em acrilico com a espessura 3+3mm, incluindo base em poliester reforçado com fibra de vidro para as dimensões interiores 0,60x0,60m.15 dias 3 un 0,2 78

29 2.2.8. Fornecimento e aplicação de capacetes nos muretes periféricos em aluminio lacado à cor cinza Ral 9006, incluindo todas as ligações e fixações.15 dias 23,4 ml 1,56 78

30 2.3. REVESTIMENTOS 8 dias 0 0

31 2.3.1. PAVIMENTOS 8 dias 0 0

32 2.3.1.1. Fornecimento e aplicação de uma camada de betonilha de regularização ao traço 1:4, pronta a receber o revestimento final.2 dias 17,1 m2 8,55 130

33 2.3.1.2. Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico referência Cinca com 20 x 20cm, Nova arquitetura 5503 cinza aço 1ª, ou equivalente, assentes com cimento cola Karaflex da Mapei com junta de 2mm, ou equivalente, incluindo betumação de juntas em argamassa ci1 dia 17,1 m2 17,1 36

34 2.3.2. PAREDES 5 dias 0 0

35 2.3.2.1. Fornecimento e aplicação de revestimento das paredes interiores, com reboco projectado do tipo "Redur branco" ou equivalente, com acabamento areado.2 dias 70,85 m2 35,42 32

36 2.3.2.2. Fornecimento e assentamento de azulejos cerâmicos, referência Cinca 20x20cm, Arquitetura 0351 branco mate 1ª, ou equivalente, assentes com cimento cola da mapei Karaflex da Mapei com junta de 2mm, incluindo betumação de juntas em argamassa cimenticia Kera2 dias 55,4 m2 27,7 38

37 2.3.3. TETOS 1 dia 0 0

38 2.3.3.1. Fornecimento e aplicação de revestimento dos tetos interiores, com reboco projectado do tipo "Redur branco" ou equivalente, com acabamento areado.1 dia 19,06 m2 19,06 35

39 2.4. CARPINTARIAS 1 dia 0 0

40 2.4.1. Fornecimento e assentamento de portas interiores de abrir, lisas, em compacto fenólico - HPL de 43mm de espessura, incluindo aros e guarnições de iguais caraterísticas, batentes, puxador para porta de w.c da Tupay referência 3261, dobradiças da Tupay refe1 dia 0 0

41 2.4.1.1. 2.0m x 0.80m. 1 dia 2 un 2 33

42 2.4.2. Fornecimento e assentamento de porta interior de correr, lisa, em compacto fenólico - HPL de 43mm de espessura, com estrutura tipo "cassete", batente, puxador e fechadura da Tupay referência 2226, ou acessórios equivalentes, incluíndo todos os materiais, 1 dia 0 0

43 2.4.2.1. 2.0m x 0.80m. 1 dia 1 un 1 33

44 2.4.2.2. Fornecimento e colocação de cassoneto/cassete para a porta de correr, Gosimat Openspace, modelo ÚNICO, Armação 1 F, ou equivalente, para a porta de dimensão 2.0m x 0.80m, incluindo todos os acessórios, ferragens e trabalhos inerentes ao seu correto funcio1 dia 1 un 1 33

45 2.5. CAIXILHARIAS 1 dia 0 0

46 2.5.1. Fornecimento e colocação de porta veneziana de alumínio tipo Cortizo termolacado cinza na cor ral 9006, pivotante em duas folhas de abrir, fechadura da Tupay referência 2819, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários1 dia 0 0

47 a) 1,40 x 2,40m. 1 dia 1 un 1 39

48 2.5.2. Divisórias em estrutura de perfilados de ferro revestidos com chapa de aço metalizado com a altura de 1,90m distanciados do pavimento em 10cm, incluindo portas de dimensão 1,90x0,80m, incluindo fechos da Tupay, referência 2197, ou equivalentes, incluindo 1 dia 1 vg 1 39

49 2.6. PINTURAS 1 dia 0 0

50 2.6.1. Fornecimento e execução de pintura em paredes interiores em areado com 2 demãos de tinta de esmalte aquoso acetinado CIN Vinylsoft na cor branco, uma demão de primário CIN EP/GC 300, ou equivalenteS, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos ne1 dia 12 m2 12 54

51 2.6.2. Fornecimento e execução de pintura em tectos interiores em areado , com 2 demãos de tinta de esmalte aquoso acetinado CIN Vinylsoft, uma demão de primário CIN EP/GC 300, ou equivalentes, incluindo aditivo anti-fungo todos os materiais, acessórios e trabal1 dia 19,06 m2 19,06 54

52 2.7. FLOREIRAS 2 dias 0 0

53 2.7.1. Execução de floreira, entre a área de apoio ás autocaravanas e o arruamento de acesso, contemplado na planta de implantação dos arranjos exteriores, com bordadura em guias de granito Ponte de Lima, ou equivalente, com acabamento a jato de areia, de dimens2 dias 1 vg 0,5 78

54 2.8. EQUIPAMENTO SANITÁRIO 2 dias 0 0

55 2.8.1. Fornecimento e assentamento de louças sanitárias na cor branco, incluindo todas as ligações, acessórios e ferragens, bem como todos os materiais e trabalhos necessários a para um bom acabamento e funcionamento, nas seguintes descrições:2 dias 0 0

56 2.8.1.1. Sanita da marca "Sanitana - modelo Munique Plus Comp.", ou equivalente, autoclismo, tampo em termodur, incluindo torneiras de corte e todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 3 un 1,5 45

57 2.8.1.2. Mini Urinol da marca Sanitana, ou equivalente, incluindo todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 1 un 0,5 45

58 2.8.1.3. Fluxómetro externo urinol da marca Sanitana, referência FXUR1CRM, ou equivalente, sifão tipo "garrafa", incluindo todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 1 un 0,5 45

59 2.8.1.4. Lavatório com 55cm de largura da marca Sanitana - modelo Munique Plus ou equivalente, com coluna suspensa, sifão tipo "garrafa", incluindo todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 2 un 1 45

60 2.8.1.5. Espelho da Sanitana CUB 55x60cm com a referência ECB 55000, ou equivalente, incluindo todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 2 un 1 45

61 2.8.1.6. Torneira de lavatório temporizada da marca Sanitana modelo Jano, ou equivalente, sifão tipo "garrafa", incluindo todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 2 un 1 45

62 2.8.2. Fornecimento e assentamento de louças sanitárias para mobilidade reduzida (de acordo com as normas em vigor) na cor branco, incluindo todas as ligações, acessórios e ferragens, bem como todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento e f2 dias 0 0

63 2.8.2.1. Sanita da marca "Sanitana - série Mobil", ou equivalente, autoclismo, tampo em termodur, incluindo torneiras de corte e todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 1 un 0,5 45

64 2.8.2.2. Lavatório da marca Sanitana - série Mobil, ou equivalente, incluindo todas as ligações e fixações, conforme indicações do fabricante2 dias 1 un 0,5 45

65 2.8.2.3. Espelho da marca Sanitana basculante em inox, ou equivalente, 60x80cm. 2 dias 1 un 0,5 45

66 2.8.2.4. Torneira da marca Sanitana para lavatório de acessibilidade com a referência TATL400401M0, ou equivalente, conforme indicações do fabricante2 dias 1 un 0,5 45

67 2.8.2.5. Suporte basculante para lavatório da marca "Bestoque", referência P2043 EPOXY, ou equivalente, conforme indicações do fabricante2 dias 1 un 0,5 45

68 2.8.2.6. Barra rebativel para a sanita da marca Bestoque em inox, ou equivalente, conforme indicações do fabricante2 dias 2 un 1 45

69 2.8.2.7. Fornecimento e aplicação de dispensor de sabão da marca ELIS, referência B650 Branco, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários2 dias 3 un 1,5 45

70 2.8.2.8. Fornecimento e aplicação de secador de mãos em papel da marca ELIS, referência P2F Branco, ou equivalente, incluíndo todos os acessórios necessários2 dias 3 un 1,5 45

71 2.8.2.9. Fornecimento e aplicação de distribuidor de papel higiénico da marca ELIS, referência PH400 Branco, ou equivalente, incluíndo todos os acessórios necessários2 dias 3 un 1,5 45

72 2.8.2.10. Fornecimento e colocação de balde do lixo da TATAY, cor branca, referência 4434901, ou equivalente.2 dias 3 un 1,5 45

73 2.9. SINALÉTICA 1 dia 0 0

74 2.9.1. Fornecimento e aplicação, de sinalética informativa a colocar nas portas de entrada, da TUPAI, ou equivalente, com as seguintes referências:1 dia 0 0

75 2.9.1.1. com Ref.ª 2164 1 dia 1 un 1 49

76 2.9.1.2. com Ref.ª 2165 1 dia 1 un 1 49

77 2.9.1.3. com Ref.ª 2166 1 dia 1 un 1 49

78 Capítulo III ESTRUTURA 46 dias 0 0

79 3.1. BETÃO ARMADO 46 dias 0 0

80 3.1.1. Fornecimento e aplicação de betão de regularização, classe C12/15, com 10cm de espessura, a colocar sobre o terreno, incluindo prévia regularização, compactação, e o fornecimento de todos os materiais, trabalhos necessários a uma boa execução41 dias 1,1 m3 0,03 12

81 3.1.2. Fornecimento e aplicação de betão C30/37, com aditivo hidrofugante, incluindo armaduras em aço A400Nr, escoramento, cofragem, vibração e demais equipamentos e acessórios necessários à sua execução, tudo de acordo com o projeto e CE:41 dias 0 0

82 a) Fundações 41 dias 3,3 m3 0,08 12

83 b) Muros de Betão 41 dias 10,4 m3 0,25 12

84 c) Lajes maciças 41 dias 6,6 m3 0,16 12

85 3.1.3. Execução de pavimentos térreo PT1, em betão C30/37, incluindo armaduras, preparado para receber o acabamento de piso, para as inclinações definidas nas peças desenhadas, bem como o fornecimento e aplicação dos restantes materiais, equipamentos e acessório5 dias 0 0

86 b) Pavimento interior do edifício 5 dias 17,1 m2 3,42 81;80

87 3.1.4. Execução de pavimentos térreo PT2, em betão C30/37, incluindo armaduras, com espalhamento e atalochamento da superfície por processo mecânico (helicóptero), até obtenção de uma superfície lisa e compacta, para as inclinações definidas no projeto de Arquit5 dias 0 0

88 a) Pavimento da área de apoio ás autocaravanas 5 dias 40 m2 8 81;80

89 a) Pavimento exterior de acesso ao edifício 5 dias 12 m2 2,4 81;80

90 3.1.5 Execução de muro em betão armado, com 20cm de largura e 90cm de altura, numa extensão de 4m, a aplicar na sepação do edifício com a área de apoio as autocaravanas, a executar em em betão C30/37, incluindo armaduras em aço A400Nr, bem como o fornecimento e5 dias 0,72 m3 0,14 81;80

91 Capítulo IV REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 5 dias 0 0

92 4.1. - Fornecimento e execução de instalação interior de abastecimento e distribuição de rede de água fria, executada conforme projeto e memória descritiva, incluindo ensaios, ligações e todos os acessórios, materiais, equipamentos, trabalhos necessários a um bo5 dias 0 0

93 4.1.1. Tubagem PP-R PN10 SDR11, devidamente homologada, incluindo escavação, aterro, areia, fita sinalizadora, levantamento e reposição do pavimento bem como todos os acessórios necessários, nos seguintes diâmetros:5 dias 0 0

94 a) DN 20 5 dias 9,2 ml 1,84 18

95 b) DN 25 5 dias 8,1 ml 1,62 18

96 c) DN 32 5 dias 17 ml 3,4 18

97 4.1.2. Sistema de tubagem PEX PN10, devidamente homologada, incluindo todos os acessórios para fixação das tubagem às paredes e pavimentos, caixas e coletores, bem como todos os acessórios necessários, nos seguintes diâmetros:5 dias 0 0

98 a) DN 12 5 dias 26,6 ml 5,32 18

99 b) DN 16 5 dias 2,7 ml 0,54 18

100 c) DN 20 5 dias 1,4 ml 0,28 18

101 4.1.3. Válvula de secionamento cromada com base em PP-R para termofusão da FERSIL ou equivalente, aaplicar na entrada do edifício, conforme indicado nas peças desenhadas.5 dias 1 un 0,2 18

102 4.1.4. Válvula de secionamento de esfera com base em PP-R para termofusão da FERSIL ou equivalente, DN32, incluindo caixa de pavimento com tampa em material plástico, a aplicar no canteiro, junto da derivação da rede pública, conforme indicado nas peças desenhad5 dias 1 un 0,2 18

103 4.1.5. Execução da derivação da rede pública de abastecimento de água, incluíndo levantamento e reposição de pavimentos, todos o materiais, acessórios e equipamentos inerentes ao seu perfeito funcionamento5 dias 1 vg 0,2 18

104 4.1.6. Fornecimento e montagem de caixa de contador, modelo aprovado pelo DO, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais necessários seu perfeito funcionamento5 dias 1 vg 0,2 18

105 Capítulo V DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 5 dias 0 0

106 5.1. Fornecimento e execução de rede de águas residuais conforme projeto e memória descritiva, tubagem, colunas de ventilação, descargas, incluindo ensaios, ligações e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um bom funcionamento e acabamento, 5 dias 0 0

107 5.1.1. Colectores, ramais de descarga e colunas de ventilação em PVC PN4, a colocar em roços ou vala no pavimento, com os diâmetros indicados em projecto, inclui a abertura e fecho dos roços ou valas, levantamento e reposição dos pavimentos no exterior, bem como5 dias 0 0

108 a) DN 50 5 dias 10 ml 2 18

109 b) DN 75 5 dias 6,7 ml 1,34 18

110 c) DN 90 5 dias 7,4 ml 1,48 18

111 d) DN 110 5 dias 14,7 ml 2,94 18

112 e) DN 125 5 dias 8,9 ml 1,78 18

113 5.1.2. Caixas/sifões de pavimento em PVC com 125mm de diâmetro, equipadas com tampa de roscar em latão cromado.5 dias 2 un 0,4 18

114 5.1.3. Ralo de pavimento em PVC com grelha em inox, incluindo todos os materiais e acessórios inerentes ao seu correto funcionamento.5 dias 3 un 0,6 18

115 5.1.4. Caixa de visita constituida por módulos de betão moldado pré-fabricados, dimensão interior de 0.40mx0.40m, parede com 0.10m de espessura, incluindo a laje de fundo, com aro e tampa com vedação hidráulica, em ferro fundido dúctil com a dimensão 0.40x0.40m25 dias 4 un 0,8 18

116 5.1.5. Pia de despejos com tampa metálica em aço galvanizado, com ramal de descarga em PVC PN4 DN110, dotado de sifão do tipo da REDIL ou equivalente, de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários ao seu c5 dias 1 un 0,2 18

117 5.1.6. Fornecimento e aplicação de grelha com travamento por barra elástica autolinea C250 – 750x500mm da Saint Goubain ou equivalente, a aplicar na zona de apoio às autocaravanas, incluíndo todos os materiais, acessórios e equipamentos, necessários á boa execuç5 dias 2 un 0,4 18

118 5.1.7. Ligação da tubagem à câmara de visita existente, incluindo movimento de terras em solo de qualquer natureza, aterro com camada de terra devidamemte compactada em camadas não superiores a 20 cm e todos os acessórios necessários.2 dias 1 vg 0,5 18

119 Capítulo VI  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2 dias 0 0

120 6.1. Fornecimento e execução de instalação de rede de águas pluviais, executada conforme projeto e memória descritiva, tubagem, caixas de visita, incluindo ensaios, coletores, ligações e todos os acessórios, materiais, equipamentos, trabalhos necessários a um 2 dias 0 0

121 6.1.1. Colectores e ramais em PVC PN4, a colocar em roços ou vala no pavimento, com os diâmetros indicados em projecto, inclui a abertura e fecho dos roços ou valas, levantamento e reposição dos pavimentos no exterior, bem como todos os acessórios, nos seguintes2 dias 0 0
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ID Artigo Nome da tarefa Duração Quantidade Unidades Rendimento Predecessoras

122 a) DN 50 2 dias 1 ml 0,5 21

123 b) DN 90 2 dias 1,6 ml 0,8 21

124 c) DN 110 2 dias 17 ml 8,5 21

125 6.1.2. Tubo de queda em Aço Inox AISI 304, incluíndo abraçadeiras com as mesmas carateristicas, bem como todos os acessórios necessários ao seu corrto funcionamento, nos seguintes diâmetros:2 dias 0 0

126 a) DN 80 2 dias 2 vg 1 21

127 6.1.3 Ralo de pinha em PVC, todos os materiais e acessórios inerentes ao seu correto funcionamento.2 dias 2 un 1 21

128 6.1.4. Caixa de visita constituida por módulos de betão moldado pré-fabricados, dimensão interior de 0.40mx0.40m, parede com 0.10m de espessura, incluindo a laje de fundo, com aro e tampa com vedação hidráulica, em ferro fundido dúctil com a dimensão 0.40x0.40m22 dias 2 un 1 21

129 6.1.5. Ligação da tubagem à câmara de visita existente, incluindo movimento de terras em solo de qualquer natureza, aterro com camada de terra devidamemte compactada em camadas não superiores a 20 cm e todos os acessórios necessários.2 dias 1 vg 0,5 21

130 7.1. REDE ELETRICA E ACESSÓRIOS 76 dias 0 0

131 7.1.1 Execução de ligação à rede de energia existente no local, de acordo com o DO, cabo XB3x4mm, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e fecho de vala, fornecimento e colocação de quadro eletrico geral estanque, em local a designar pelo do4 dias 1 vg 0,25 91;105

132 7.1.2 Fornecimento e instalação de focos salientes a colocar na pala exterior, marca Soflight, modelo SL 700, ou equivalente, com LED de 9W, incluindo derivação embebida para os mesmos em tubo corrugado 25mm, cabos XV3x1.5mm, marca CELCAT ou equivalente, inclui4 dias 3 un 0,75 91;105

133 7.1.3 Fornecimento e instalação de focos salientes a colocar na nas zonas interiores do edifício, marca Soflight, modelo SL 700, ou equivalente, com LED de 9W, incluindo derivação embebida para os mesmos em tubo corrugado 25mm,cabos XV3x1.5mm, marca CELCAT ou e4 dias 10 un 2,5 91;105

134 7.1.4 Fornecimento e instalação de Emergências marca Soflight, LED`S DL 30, ou equivalente, incluindo derivação embebida para os mesmos em tubo corrugado 25mm, cabos XV3x1.5mm, marca CELCAT ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, aberturas, refechamentos,4 dias 8 un 2 91;105

135 7.1.5 Fornecimento e instalação de Sensores de movimento 360º, incluindo derivação embebida para os mesmos em tubo corrugado 25mm, cabos XV3x1.5mm, marca CELCAT ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, aberturas, refechamentos, materiais e acessórios neces4 dias 8 un 2 91;105

136 7.2. DIVERSOS 1 dia 0 0

137 7.2.1 Encargos gerais de acordo com caderno de encargos,como Preparação, amostras, ensaios, licenças,vistorias e telas finais:1 dia 0 0 2

138 7.2.1.1 Ensaios, licença, vistorias e telas finais 1 dia 1 vg 1 2
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