
ID Nome da Tarefa Duração Quantidade

0 Caminho de ligação do Pardejo ao Bacêlo - União de Freguesias de Guilhadeses e Santar365 dias
1 Consignação 0 dias

2 0. ESTALEIRO, PSS E PGRCD 365 dias

3 0.1.Trabalhos relativos à montagem, exploração e de smontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra in stalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encar gos365 dias

4 Montagem Estaleiro 2 dias 1vg

5 Manutenção Estaleiro 360 dias 1vg

6 Desmontagem Estaleiro 3 dias 1vg

7 0.2. Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 2 dias 1vg

8 0.3.Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 2 dias 1vg

9 0.4.Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construída, em papel e formato digital.5 dias 1vg

10 1 CAMINHO 356 dias

11 1.1 DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGENS 24 dias

12 1.1.1 Alargamento e regularização da plataforma, para as cotas do perfil transversal tipo, em anexo, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, espalhamento e compactação, bem como o transporte de terras de empréstimo e/ou depósito de a6 dias 300ml

13 1.1.2 Regularização de taludes, traineis, serventias, incluindo escavação e compactação em terreno de qualquer natureza, de acordo com a fiscalização4 dias 150ml

14 1.1.3Abate de todas as árvores (17 unid)  ou arbustos necessárias à boa execução dos trabalhos, incluindo o desponta, empilhamento, carga, descarga, e transporte a vazadouro  e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com a fiscalização (Perf7 dias 1vg

15 1.1.4 Levantamento de pavimentos existentes e vedações, incluindo carga, transporte, colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e indicações da Fiscalização (Perfil P1 ao P2 e P12 ao7 dias 1vg

16 1.2 MUROS E VEDAÇÕES 134 dias

17 1.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para fundações de muros de suporte, e de espera, incluindo a remoção de terras e sobrantes a vazadouro, de acordo com as indicações da fiscalização10 dias 80m3

18 1.2.2 Betão ciclópico em fundações de muros de suporte, de espera ou de vedação de acordo com as peças desenhadas18 dias 80m3

19 1.2.3 Betão ciclópico em elevação de muros de suporte, de espera ou de vedação, incluindo cofragem de acordo com os perfis tipo em anexo, e drenos tubulares ao longo do paramento do mesmo44 dias 242,03m3

20 1.2.4 Demolição e reconstrução de muros em alvenaria de pedra seca, iguais aos existentes,  incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, para fundações, remoção de terras a vazadourotodos os trabalhos e materiais necessários à sua estabilização16 dias 57,810m2

21 1.2.5 Construção de muros em alvenaria de de blocos de cimento, 40x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço de 1/3, em muros de vedação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua estabilização8 dias 20m2

22 1.2.6 Vedação com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com tampas plásticas e rede de arame plastificado com malha 60 mm, com 1,0m de altura e três fios de arame n.º10, incluindo fundações12 dias 120ml

23 1.2.7 Vedação com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com tampas plásticas e rede de arame plastificado com malha 60 mm, com 1,0m de altura e três fios de arame n.º10, incluindo a construção de fiada de alvenaria de blocos de cimento, 40x20x20cm, assent14 dias 120ml

24 1.2.8 Remoção e posterior readaptação de gradeamento/chapa em ferro ao muro em pedra tipo perpianho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua estabilização12 dias 1un

25 1.3 PAVIMENTAÇÃO 48 dias

26 1.3.1 Abertura e regularização de caixa e compactação 8 dias 1292,55m2

27 1.3 .2 Camada de tout-venant com a espessura de 0.18m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima incluindo rega e compactação8 dias 1292,55m2

28 1.3.3 Rega de colagem com emulsão aniónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 Kg/m2.2 dias 1292,55m2

29 1.3.4 Betão betuminoso de desgaste, na espessura de 0,06 com inertes 0/10, incluindo espalhamento e compactação.6 dias 1292,55m2

30 1.3.5 Bermas em lajeta de betão armado com malhasol AR30 e a espessura de 0,10m, levando juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundação, em tout-venant com 0.18 de espessura depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor em ane12 dias 131,21m2

31 1.3.6 Fornecimento e assentamento de calçada à portuguesa, assente em traço seco de 5cm de espessura, incluindo camada de fundação em tout-venant com 0.18 de espessura depois de devidamente compactado, em bermas, valetas e serventias de acesso e concordân12 dias 90m2

32 1.4 SINALIZAÇÃO 9 dias

33 1.4.1 Fornecimento e assentamento de sinal de trânsito STOP, em chapa de alumínio reflectorizado de acordo com o código de estradas e desenho de pormenor anexo, incluindo fundação e pintura.1 dia 2un

34 1.4.2 Fornecimento e assentamento de sinalização direccional refletorizada relativa a lugar e(ou freguesia que são atravessadas pela estrada, com dimensões regulamentares ou a definir pela fiscalização, em chapa de alumínio reflectorizado, com prumo em fe1 dia 4un

35 1.4.3 Fornecimento e aplicação de tinta termoplásti ca para execução de sinalização horizontal no pavimen to, incluindo pré-marcação:7 dias

36 1.4.3.1 '- Linha branca tracejada com 0,10m de largura e relação traço/espaço 3/4 m [LBT (0,10) - 3/4], de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas7 dias 300ml

37 1.5 DIVERSOS 67 dias

38 1.5.1 Demolição e reconstrução de ramadas, do tipo "bardos" com aproveitamento do material, incluindo o abaixamento de videiras, e todos os trabalhos e materiais necessários à reconstrução, nos troços a indicar pela fiscalização15 dias 30ml

39 1.5.2 Levantamento e reposição de tubos de polietileno, incluindo abertura e refechamento da vala, fornecimento de tubagem nova, conforme os diâmetros existentes, onde for necessário e todos os materiais necessários às respectivas ligações12 dias 100ml

40 1.5.3 Adaptar ao novo traçado, todos os portões, tranqueiros  ou cancelas de entradas, para propridades, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, bem como trabalhos necessários ao ajustamento dos muros de vedação ou suporte contíguos.6 dias 2un

41 1.5.4 Adaptar ao novo traçado, o portão e tranqueiro para propridade (perfil P15), incluindo fornecimento de 1 tranqueiro,  os trabalhos e materiais necessários para o correto funcionamento do portão, bem como trabalhos necessários à demolição e reconstru6 dias 1un

42 1.5.5 Adaptar ao novo traçado, o acesso, degraus e vedação para propridade (perfil P1 ao P2), incluindo os trabalhos e materiais necessários para a correta acessibilidade.6 dias 1un

43 1.5.6 Demolição e construção de fontenário com caraterísticas idêndicas ao existente, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e ligações para o correto funcionamento6 dias 1un

44 1.5.7 Desvio de postes elétricos/telecomunicações, conforme indicações das entidades  competentes (Perfil P3 ao P4).4 dias 1un

45 1.5.8 Levantamento de tampas em ferro fundido existentes para as novas cotas de caminho.4 dias 2un

46 1.5.9 Readaptação de todas as ligações necessários ao correto funcionamento do tanque existente, incluindo eventual alteração de tubagem, válvulas/adufas e passadores (Perfil P2 ao P4)4 dias 1un

47 1.5.10 Desmonte e construção de escadas e gradeamentos de uma moradia, de acordo com o traçado definido com proprietário, respeitando a carateristicas do existente, incluindo muros de contenção das terras e todos os trabalhos e materiais necessários  4 dias 1un

48 1.6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 40 dias

49 1.6.1 Valetas em lajeta de betão armado com malhasol AR30 e a espessura de 0.10m, levando juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundação, em tout-venant com 0.18 de espessura depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor em an6 dias 160m2

50 1.6.2 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC corrugado SN8 de diâmetro 315 mm envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza, o seu refechamento e compactação, para restabelecer atra2 dias 15ml

51 1.6.3 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC corrugado SN8 de diâmetro 200 mm envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza, o seu refechamento e compactação, para restabelecer atra2 dias 20ml

52 1.6.4 Bocas em valeta, de diâmetro 200 mm, de acordo com as peças desenhadas e DO2 dias 2un

53 1.6.5 Bocas em valeta, de diâmetro 315 mm, de acordo com as peças desenhadas e DO2 dias 5un

54 1.6.6 Bocas em talude, de diâmetro 315 mm, de acordo com as peças desenhadas e DO4 dias 2un

55 1.6.7 Fornecimento e fixação de grelhas metálicas, conforme o desenho em anexo, em varões de A40, diâmetro de 12mm com malha rectangular de 0.05x0.15m, a colocar nas bocas dos aquedutos.8 dias 7un

56 1.6.8 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado diâmetro 200 mm, para restabalecer serventias, envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza e seu refechamento com solos apro4 dias 10ml

57 1.6.9 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado diâmetro 300 mm, para restabalecer serventias, envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza e seu refechamento com solos apro10 dias 55,33ml

58 1.7 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 34 dias

59 1.7.1 Readaptação de ventosa do abastecimento de água, para adaptação ao novo traçado e de acordo com a peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos de construção, tubagens, materiais  e acessórios necessários para o seu correto funcionamento.2 dias 1un

60 1.7.2 Fornecimento e montagem de conduta da rede de abastecimento de água, em tubagem PVC rígido, classe de pressão 10Kg/cm2, de diâmetro 63mm, tipo "Lusofane", com junta autoblocante, incluindo abertura de vala em solo de qualquer natureza, aterro com ca12 dias 302ml

61 1.7.3 Fornecimento e montagem de acessórios de flan geados em ferro fundido, incluindo maciços de fixaç ão e todos os trabalhos complementares :4 dias

62 1.7.3.1 Tê: DN 63X63X63mm; 2 dias 3un

63 1.7.3.2 Junta cega: DN 63mm; 2 dias 1un

64 1.7.4 Fornecimento e aplicação de válvulas de secci onamento de cunha elástica, em ferro fundido, do ti po AVK ou equivalente, incluindo aste de comando e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua c orrecta execução, conforme desenho de pormenor:2 dias

65 1.7.4.1 DN 63mm (cabeça móvel); 2 dias 2un

66 1.7.5 Fornecimento e montagem de RAMAIS DE LIGAÇÃO  com comprimento médio de 7m em tubagem de PVC rígido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento de vala, válvula de passeio AVK ou equivalente,haste de comando, tampão, incluindo a remoção e recolocação de 4 dias 4un

67 1.7.6 Fornecimento e montagem de RAMAIS DE LIGAÇÃO  com comprimento médio de 7m em tubagem de PVC rígido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento de vala, válvula de passeio AVK ou equivalente, haste de comando, tampão, e caixa de contador normalizado, (a 4 dias 2un

68 1.7.7 Fornecimento e montagem de boca de incêndio de parede, em maciço de betão, de acordo com as peças desenhadas (Nó 3),  incluindo  tubagem de PVC rígido PN10 de DN 63mm, Tê flangeado em ferro fundido, DN 63X63X63mm, válvula de  seccionamento de cunha 4 dias 2un

69 1.7.8 Realização de ensaios necessários para testar a tubagem, conforme legislação em vigor e condições técnicas, na presença da fiscalização2 dias 1un

70 Recpção Provisória 0 dias
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