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Consignação

1 Jardim de Infância de Giela

1.1
Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE.

Implementação das normas de segurança. Implementação do PPGRDC.

1.2 Preparação da base.

1.3 Fornecimento de piso sintético SBR. ####

1.4 Aplicação e colagem do piso sintético

2 Jardim de Infância de Távora

2.1 Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE.

Implementação das normas de segurança. Implementação do PPGRDC.

2.2 Preparação da base.

2.3 Fornecimento de piso sintético SBR. ####

2.4 Aplicação e colagem do piso sintético

Fim do Prazo

Arcos de Valdevez, 28 de Agosto de 2017

1 240,85 €               

11 267,83 €             

3 098,74 €               

1 126,12 €               

667,00 €                  

                     1 240,85 € 

TOTAL

1 126,12 €               

580,00 €                  

2 350,00 €               

1 079,00 €               

                                                                                                                                 1 126,12 € 

                                              580,00 € 

                                1 079,00 € 

                                                                                      1 126,12 € 

                                              667,00 € 

N.º TRABALHOS

PLANO DE PAGAMENTOS

“Reabilitação de pavimentos em parques infantis escolares                    

(Giela e Távora)”

Prazo de Execução - 20 dias

set/17 out/17

Empreitada:
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