

**NAROM SL**

Sucursal em Portugal

Rua Val Flores – Edifício S. Gião  
Esplanada Bloco 1,4º B  
4930-691 Valença**Cronograma financeiro****Bloco XLVIII - Acesso a Parral - Cabreiro, Arcos de Valdevez**

Art.	Descrição dos trabalhos	Ud.	Quant.	Orçamento	Valor e percentagem por mes							
					1		2		3		4	
				Unitário	€	%	€	%	€	%	€	%
0. Estaleiro, PSS e PGRCD												
0.1.	Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro	vg	1,00	200,00 €	50,00 €	0,09%	50,00 €	0,09%	50,00 €	0,09%	50,00 €	0,09%
0.2.	Implementação do PSS	vg	1,00	100,00 €	25,00 €	0,05%	25,00 €	0,05%	25,00 €	0,05%	25,00 €	0,05%
0.3.	Implementação do PGRCD	vg	1,00	75,00 €	18,75 €	0,03%	18,75 €	0,03%	18,75 €	0,03%	18,75 €	0,03%
0.4.	Telas finais	vg	1,00	65,13 €							65,13 €	0,12%
1. Caminho												
1.1.	Demolições e terraplanagens	vg	1,00	1.410,00 €	470,00 €	0,86%	470,00 €	0,86%	470,00 €	0,86%		
1.2.	Muros e vedações	vg	1,00	35.525,19 €					17.762,60 €	32,45%	17.762,60 €	32,45%
1.3.	Pavimentação	vg	1,00	10.580,84 €			5.290,42 €	9,66%	5.290,42 €	9,66%		
1.4.	Sinalização	vg	1,00	65,00 €			65,00 €	0,12%				
1.5.	Diversos	vg	1,00	3.359,00 €	1.108,47 €	2,02%	1.108,47 €	2,02%	1.142,06 €	2,09%		
1.6.	Rede de drenagem de águas pluviais	vg	1,00	3.359,85 €	671,97 €	1,23%	2.687,88 €	4,91%				
Total				54.740,01 €	2.344,19 €	4,28%	9.715,52 €	17,7%	24.758,83 €	45,2%	17.921,47 €	32,7%
					Valores mensais							
					2.344,19 €	4,28%	12.059,71 €	22,0%	36.818,54 €	67,3%	54.740,01 €	100,0%
					Valores acumulados							

Valença, 26 de Agosto de 2015

A Gerência

Narom S.L. – Sucursal em Portugal



Sucursal em Portugal  
Rua Val Flores - Edifício S. Gião - Esplanada Bloco 1, 4º  
(Manuel Fernández Moran)

( Manuel Fernández Moran)