

# Plano de trabalho

O prazo de execução são 30 dias seguidos tendo o prazo de consignaço da obra efetuado a 30 de junho de 17.

Braga, 14 de Junho de 2017