

PLANO DE MÃO DE OBRA

Empreitada:

“Reabilitação de pavimentos em parques infantis escolares
(Giela e Távora)”

N.º	TRABALHOS	Prazo de Execução - 20 dias																																	
		set/17																														out/17			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3				
	Consignação																																		
1	Jardim de Infância de Giela																																		
1.1	Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE. Implementação das normas de segurança. Implementação do PPGRDC.																																		
	Encarregado (a 10%)																																		
	Servente (a 10%)																																		
1.2	Preparação da base.																																		
	Encarregado																																		
	Oficial																																		
	Servente																																		
1.3	Fornecimento de piso sintético SBR.																																		
	Motorista																																		
1.4	Aplicação e colagem do piso sintético																																		
	Encarregado																																		
	Oficial																																		
	Servente																																		
2	Jardim de Infância de Távora																																		
2.1	Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE. Implementação das normas de segurança. Implementação do PPGRDC.																																		
	Encarregado (a 10%)																																		
	Servente (a 10%)																																		
2.2	Preparação da base.																																		
	Encarregado																																		
	Oficial																																		
	Servente																																		
2.3	Fornecimento de piso sintético SBR.																																		
	Encarregado																																		
	Oficial																																		
	Servente																																		
2.4	Aplicação e colagem do piso sintético																																		
	Encarregado																																		
	Oficial																																		
	Servente																																		
	Fim do Prazo																																		