

PROGRAMA FINANCEIRO

EMPREITADA:

"Infraestruturas de Eletricidade e Telecomunicações - Ampliação do Parque Empresarial de Mogueiras"

VALOR DA PROPOSTA: 20 364,85 €

	Plano Pagamento	Plano Pagamento Acumulado	Cronograma Financeiro	Cronograma Financeiro Acumulado
1º Mês	6 788,28 €	6 788,28 €	33,33%	33,33%
2º Mês	6 788,28 €	6 788,28 €	33,33%	66,67%
3º Mês	6 788,28 €	6 788,28 €	33,33%	100,00%


JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA.
 Contribuinte N.º 505 292 386
 AGRELOS, LOJA 7 TEL. 258 452 338
 FAX 258 455 350 4980-601 PONTE DA BARCA

CRONOGRAMA FINANCEIRO


EMPREITADA:

"Infraestruturas de Eletricidade e Telecomunicações - Ampliação do Parque Empresarial de Mogueiras"

CRONOGRAMA FINANCEIRO



CRONOGRAMA PERCENTUAL



JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDA.
 Contribuinte N.º 505 292 386
 AGRELOS, LOJA 7 TEL. 258 452 335
 FAX 258 455 369 4980-601 PONTE DA BARCA