
ID Nome da Tarefa Unidades de
Atribuição

0 Caminho de ligação do Pardejo ao Bacêlo - União de Freguesias de Guilhadeses e Santar
2 0. ESTALEIRO, PSS E PGRCD
3 0.1.Trabalhos relativos à montagem, exploração e de smontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra in stalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encar gos
4 Montagem Estaleiro

Condutor Manobrador 1
Motorista 1

5 Manutenção Estaleiro
Condutor Manobrador 1

6 Desmontagem Estaleiro
Condutor Manobrador 1
Motorista 1

7 0.2. Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra.
Servente 1
Eng. Segurança 1

8 0.3.Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.
Servente 1
Eng. Ambiente 1

9 0.4.Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais da obra construída, em papel e formato digital.
Servente 1
Topografo 1

10 1 CAMINHO
11 1.1 DEMOLIÇÕES E TERRAPLENAGENS
12 1.1.1 Alargamento e regularização da plataforma, para as cotas do perfil transversal tipo, em anexo, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, espalhamento e compactação, bem como o transporte de terras de empréstimo e/ou depósito de a

Condutor Manobrador 1
Servente 1

13 1.1.2 Regularização de taludes, traineis, serventias, incluindo escavação e compactação em terreno de qualquer natureza, de acordo com a fiscalização
Condutor Manobrador 1
Servente 1

14 1.1.3 Abate de todas as árvores ou arbustos necessárias à boa execução dos trabalhos, incluindo o desponta, empilhamento, carga, descarga, e transporte a vazadouro  e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com a fiscalização (Perfil P4 ao P
Condutor Manobrador 1
Motorista 2
Servente 1

15 1.1.4 Levantamento de pavimentos existentes e vedações, incluindo carga, transporte, colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito, tudo conforme C.E., PSS, PPGRCD e indicações da Fiscalização (Perfil P1 ao P2 e P12 ao
Condutor Manobrador 1
Motorista 2

16 1.2 MUROS E VEDAÇÕES
17 1.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para fundações de muros de suporte, e de espera, incluindo a remoção de terras e sobrantes a vazadouro, de acordo com as indicações da fiscalização

Condutor Manobrador 1
Motorista 1

18 1.2.2 Betão ciclópico em fundações de muros de suporte, de espera ou de vedação de acordo com as peças desenhadas
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 4

19 1.2.3 Betão ciclópico em elevação de muros de suporte, de espera ou de vedação, incluindo cofragem de acordo com os perfis tipo em anexo, e drenos tubulares ao longo do paramento do mesmo
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 4

20 1.2.4 Demolição e reconstrução de muros em alvenaria de pedra seca, iguais aos existentes,  incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, para fundações, remoção de terras a vazadourotodos os trabalhos e materiais necessários à sua estabilização
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 4

21 1.2.5 Construção de muros em alvenaria de de blocos de cimento, 40x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço de 1/3, em muros de vedação, todos os trabalhos e materiais necessários à sua estabilização
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 4

22 1.2.6 Vedação com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com tampas plásticas e rede de arame plastificado com malha 60 mm, com 1,0m de altura e três fios de arame n.º10, incluindo fundações
Condutor Manobrador 1
Servente 2
Oficial 1

23 1.2.7 Vedação com prumos de tubo galvanizado de 1 1/2", com tampas plásticas e rede de arame plastificado com malha 60 mm, com 1,0m de altura e três fios de arame n.º10, incluindo a construção de fiada de alvenaria de blocos de cimento, 40x20x20cm, assent
Condutor Manobrador 1
Servente 2
Oficial 1

24 1.2.8 Remoção e posterior readaptação de gradeamento/chapa em ferro ao muro em pedra tipo perpianho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua estabilização
Servente 2
Oficial 1

25 1.3 PAVIMENTAÇÃO
26 1.3.1 Abertura e regularização de caixa e compactação

Condutor Manobrador 3
Servente 1

27 1.3 .2 Camada de tout-venant com a espessura de 0.18m depois do recalque com inertes de 0.08m de dimensão máxima incluindo rega e compactação
Condutor Manobrador 1
Motorista 1

28 1.3.3 Rega de colagem com emulsão aniónica de rotura rápida, à taxa de 0,5 Kg/m2.
Servente 1
Espalhador Rega Asfáltica - Oficial 1

29 1.3.4 Betão betuminoso de desgaste, na espessura de 0,06 com inertes 0/10, incluindo espalhamento e compactação.
Condutor Manobrador 3
Motorista 3
Operador de Mesa - Oficial 1
Espalhador Betuminoso - Oficial 2
Espalhador Betuminoso - Servente 3

30 1.3.5 Bermas em lajeta de betão armado com malhasol AR30 e a espessura de 0,10m, levando juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundação, em tout-venant com 0.18 de espessura depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor em ane
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 4

31 1.3.6 Fornecimento e assentamento de calçada à portuguesa, assente em traço seco de 5cm de espessura, incluindo camada de fundação em tout-venant com 0.18 de espessura depois de devidamente compactado, em bermas, valetas e serventias de acesso e concordân
Condutor Manobrador 1
Motorista 1
Calceteiro - Oficial 2
Calceteiro - Servente 4

32 1.4 SINALIZAÇÃO
33 1.4.1 Fornecimento e assentamento de sinal de trânsito STOP, em chapa de alumínio reflectorizado de acordo com o código de estradas e desenho de pormenor anexo, incluindo fundação e pintura.

Servente 1
Oficial 1

34 1.4.2 Fornecimento e assentamento de sinalização direccional refletorizada relativa a lugar e(ou freguesia que são atravessadas pela estrada, com dimensões regulamentares ou a definir pela fiscalização, em chapa de alumínio reflectorizado, com prumo em fe
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Servente 1
Oficial 1

35 1.4.3 Fornecimento e aplicação de tinta termoplásti ca para execução de sinalização horizontal no pavim ento, incluindo pré-marcação:
36 1.4.3.1 '- Linha branca tracejada com 0,10m de largura e relação traço/espaço 3/4 m [LBT (0,10) - 3/4], de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas

Marcação Rodoviária - Oficial 1
Marcação Rodoviária - Servente 3

37 1.5 DIVERSOS
38 1.5.1 Reconstrução de ramadas, do tipo "bardos" com aproveitamento do material, incluindo o abaixamento de videiras, e todos os trabalhos e materiais necessários à reconstrução, nos troços a indicar pela fiscalização

Condutor Manobrador 1
Servente 2
Oficial 2

39 1.5.2 Levantamento e reposição de tubos de polietileno, incluindo abertura e refechamento da vala, fornecimento de tubagem nova, conforme os diâmetros existentes, onde for necessário e todos os materiais necessários às respectivas ligações
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 2

40 1.5.3 Adaptar ao novo traçado, todos os portões, tranqueiros  ou cancelas de entradas, para propridades, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, bem como trabalhos necessários ao ajustamento dos muros de vedação ou suporte contíguos.
Servente 3
Oficial 2

41 1.5.4 Adaptar ao novo traçado, o portão e tranqueiro para propridade (perfil P15), incluindo fornecimento de 1 tranqueiro,  os trabalhos e materiais necessários para o correto funcionamento do portão, bem como trabalhos necessários à demolição e reconstru
Servente 3
Oficial 1

42 1.5.5 Adaptar ao novo traçado, o acesso, degraus e vedação para propridade (perfil P1 ao P2), incluindo os trabalhos e materiais necessários para a correta acessibilidade.
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 1
Pedreiro - Servente 2

43 1.5.6 Demolição e construção de fontenário com caraterísticas idêndicas ao existente, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e ligações para o correto funcionamento
Condutor Manobrador 1
Motorista 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 3

44 1.5.7 Desvio de postes elétricos/telecomunicações, conforme indicações das entidades  competentes (Perfil P3 ao P4).
Condutor Manobrador 1
Servente 2
Oficial 1

45 1.5.8 Levantamento de tampas em ferro fundido existentes para as novas cotas de caminho.
Servente 2
Oficial 2

46 1.5.9 Readaptação de todas as ligações necessários ao correto funcionamento do tanque existente, incluindo eventual alteração de tubagem, válvulas/adufas e passadores (Perfil P2 ao P4)
Instalador de Tubagem - Oficial 1
Instalador de Tubagem - Servente 2

47 1.5.10 Desmonte e construção de escadas e gradeamentos de uma moradia, de acordo com o traçado definido com proprietário, respeitando a carateristicas do existente, incluindo muros de contenção das terras e todos os trabalhos e materiais necessários  
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 3

48 1.6 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
49 1.6.1 Valetas em lajeta de betão armado com malhasol AR30 e a espessura de 0.10m, levando juntas de 5,0 em 5,0m, incluindo camada de fundação, em tout-venant com 0.18 de espessura depois de devidamente compactado, de acordo com o desenho de pormenor em na

Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 3

50 1.6.2 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC corrugado SN8 de diâmetro 315 mm envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza, o seu refechamento e compactação, para restabelecer atra
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

51 1.6.3 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC corrugado SN8 de diâmetro 200 mm envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza, o seu refechamento e compactação, para restabelecer atra
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

52 1.6.4 Bocas em valeta, de diâmetro 200 mm, de acordo com as peças desenhadas e DO
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 1
Pedreiro - Servente 2

53 1.6.5 Bocas em valeta, de diâmetro 315 mm, de acordo com as peças desenhadas e DO
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 3

54 1.6.6 Bocas em talude, de diâmetro 315 mm, de acordo com as peças desenhadas e DO
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 2
Pedreiro - Servente 3

55 1.6.7 Fornecimento e fixação de grelhas metálicas, conforme o desenho em anexo, em varões de A40, diâmetro de 12mm com malha rectangular de 0.05x0.15m, a colocar nas bocas dos aquedutos.
Condutor Manobrador 1
Pedreiro - Oficial 1
Pedreiro - Servente 1

56 1.6.8 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado diâmetro 200 mm, para restabalecer serventias, envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza e seu refechamento com solos apro
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

57 1.6.9 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado diâmetro 300 mm, para restabalecer serventias, envolvidos em camada de betão com a espessura de 0,10m, incluindo abertura da vala em terreno de qualquer natureza e seu refechamento com solos apro
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

58 1.7 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
59 1.7.1 Readaptação de ventosa do abastecimento de água, para adaptação ao novo traçado e de acordo com a peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos de construção, tubagens, materiais  e acessórios necessários para o seu correto funcionamento.

Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 1
Instalador de Tubagem - Servente 2

60 1.7.2 Fornecimento e montagem de conduta da rede de abastecimento de água, em tubagem PVC rígido, classe de pressão 10Kg/cm2, de diâmetro 63mm, tipo "Lusofane", com junta autoblocante, incluindo abertura de vala em solo de qualquer natureza, aterro com ca
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

61 1.7.3 Fornecimento e montagem de acessórios de flan geados em ferro fundido, incluindo maciços de fixaç ão e todos os trabalhos complementares :
62 1.7.3.1 Tê: DN 63X63X63mm;

Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 1
Instalador de Tubagem - Servente 2

63 1.7.3.2 Junta cega: DN 63mm;
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Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

64 1.7.4 Fornecimento e aplicação de válvulas de secci onamento de cunha elástica, em ferro fundido, do ti po AVK ou equivalente, incluindo aste de comando e todos os acessórios e trabalhos necessários à sua c orrecta execução, conforme desenho de pormenor:
65 1.7.4.1 DN 63mm (cabeça móvel);

Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

66 1.7.5 Fornecimento e montagem de RAMAIS DE LIGAÇÃO  com comprimento médio de 7m em tubagem de PVC rígido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento de vala, válvula de passeio AVK ou equivalente,haste de comando, tampão, incluindo a remoção e recolocação de 
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

67 1.7.6 Fornecimento e montagem de RAMAIS DE LIGAÇÃO  com comprimento médio de 7m em tubagem de PVC rígido DN 3/4", incluindo abertura e tapamento de vala, válvula de passeio AVK ou equivalente, haste de comando, tampão, e caixa de contador normalizado, (a 
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 2
Instalador de Tubagem - Servente 3

68 1.7.7 Fornecimento e montagem de boca de incêndio de parede, em maciço de betão, de acordo com as peças desenhadas (Nó 3),  incluindo  tubagem de PVC rígido PN10 de DN 63mm, Tê flangeado em ferro fundido, DN 63X63X63mm, válvula de  seccionamento de cunha 
Condutor Manobrador 1
Instalador de Tubagem - Oficial 1
Instalador de Tubagem - Servente 2

69 1.7.8 Realização de ensaios necessários para testar a tubagem, conforme legislação em vigor e condições técnicas, na presença da fiscalização
Motorista 1
Servente 1
Oficial 1
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