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Consignação

1 Jardim de Infância de Giela

1.1
Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE.

Implementação das normas de segurança. Implementação do PPGRDC.

Carrinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Preparação da base.

Carrinha 1 1 1 1

Maquina de lavagem de pressão 1 1 1 1

Betoneira 1 1 1 1

1.3 Fornecimento de piso sintético SBR.

Carrinha 1

1.4 Aplicação e colagem do piso sintético

Carrinha 1 1 1

Ferramentas manuais 1 1 1

2 Jardim de Infância de Távora

2.1 Montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o CE.

Implementação das normas de segurança. Implementação do PPGRDC.

Carrinha 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2 Preparação da base.

Carrinha 1 1 1 1

Maquina de lavagem de pressão 1 1 1 1

Betoneira 1 1 1 1

2.3 Fornecimento de piso sintético SBR.

Carrinha 1

2.4 Aplicação e colagem do piso sintético

Carrinha 1 1 1 1

Ferramentas manuais 1 1 1 1

Fim do Prazo

Arcos de Valdevez, 28 de Agosto de 2017
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PLANO DE EQUIPAMENTO

“Reabilitação de pavimentos em parques infantis escolares                    

(Giela e Távora)”
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