

**CLIENTE:** Município de Arcos de Valdevez

**OBRA:** Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação

**EMPREITEIRO:** Construções Refoiense, Lda.

**PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO**



Mês	Valor Mensal	Valor Acumulado	Valor Mensal (%)	Valor Acumulado (%)
<b>Mês 1</b>	135.584,36 €	135.584,36 €	48,42%	48,42%
<b>Mês 2</b>	144.415,65 €	280.000,01 €	51,58%	100,00%

**29-05-2015**

**CLIENTE:** Município de Arcos de Valdevez

**OBRA:** Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação

**EMPREITEIRO:** Construções Refoiense, Lda.



# PLANO DE PAGAMENTOS

(Elaborado de acordo com o projecto patentado a concurso considerando os erros e omissões aceites pela entidade adjudicante nos termos do nº5 do art.º 61 do C.C.P.)

	M1	M2	M3	Total
Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação				
CONSIGNAÇÃO				
PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE				
Implementação e execução do Plano de Higiene Segurança e Saúde em Obra				
PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD				
Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição - PPGRD				
ESTALEIRO				
Montagem	710,00 €			710,00 €
Manutenção do estaleiro durante o prazo de execução da obra.	866,94 €	837,05 €		1.703,99 €
Desmontagem de estaleiro		426,00 €		426,00 €
TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
Desmatação incluindo desenraizamento, limpeza do terreno	1.000,00 €			1.000,00 €
Decapagem na linha de terra vegetal e sua colocação em vazadouro	1.500,00 €			1.500,00 €
MOVIMENTOS DE TERRAS				
Escavação na linha, em terreno de qualquer natureza	72.576,00 €	77.952,00 €		150.528,00 €
Carga, transporte e colocação em aterro	1.500,67 €	1.611,83 €		3.112,50 €
Carga, transporte e colocação em vazadouro	54.417,36 €	58.448,27 €		112.865,63 €
Regularização de taludes de escavação.	1.635,36 €	2.789,74 €		4.425,10 €
DRENAGEM				
Execução de órgãos de drenagem longitudinal				
Valetas de banquetas ou valas de crista	1.156,29 €	1.972,50 €		3.128,79 €
ERROS E OMISSÕES				
Caixa de descida de talude	221,74 €	378,26 €		600,00 €
RECEPÇÃO PROVISÓRIA				
Total	135.584,36 €	144.415,65 €		280.000,01 €