
N.º Artigo ACTIVIDADES DURAÇÃO Início Término PREC. QUANT. UNID REND.

1 1 Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação 60 dias Seg 01-06-15 Qui 30-07-15 0 0

2 1.1 CONSIGNAÇÃO 0 dias Seg 01-06-15 Seg 01-06-15 0 #ERRO

3 1.2 PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE 59 dias Seg 01-06-15 Qua 29-07-15 0 0

4 1.2.1 Implementação e execução do Plano de Higiene Segurança e Saúde em Obra 59 dias Seg 01-06-15 Qua 29-07-15 2 1 vg 0,02

5 1.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD 59 dias Seg 01-06-15 Qua 29-07-15 0 0

6 1.3.1 Implementação e execução do Plano de Gestão de Residuos de Construção e Demolição - PPGRD 59 dias Seg 01-06-15 Qua 29-07-15 2 1 vg 0,02

7 1 1.4 ESTALEIRO 59 dias Seg 01-06-15 Qua 29-07-15 0 0

8 1.4.1 Montagem 1 dia Seg 01-06-15 Seg 01-06-15 2 1 vg 1

9 1.4.2 Manutenção do estaleiro durante o prazo de execução da obra. 57 dias Ter 02-06-15 Ter 28-07-15 8 1 vg 0,02

10 1.4.3 Desmontagem de estaleiro 1 dia Qua 29-07-15 Qua 29-07-15 9 1 vg 1

11 2 1.5 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 2 dias Ter 02-06-15 Qua 03-06-15 0 0

12 2.1 1.5.1 Desmatação incluindo desenraizamento, limpeza do terreno 2 dias Ter 02-06-15 Qua 03-06-15 8 4000 M2 2000

13 2.2 1.5.2 Decapagem na linha de terra vegetal e sua colocação em vazadouro 2 dias Ter 02-06-15 Qua 03-06-15 12II 2000 M3 1000

14 3 1.6 MOVIMENTOS DE TERRAS 56 dias Qui 04-06-15 Qua 29-07-15 0 0

15 3.1 1.6.1 Escavação na linha, em terreno de qualquer natureza 56 dias Qui 04-06-15 Qua 29-07-15 13 153600 M3 2742,86

16 3.2 1.6.2 Carga, transporte e colocação em aterro 56 dias Qui 04-06-15 Qua 29-07-15 15II 3112,5 M3 55,58

17 3.3 1.6.3 Carga, transporte e colocação em vazadouro 56 dias Qui 04-06-15 Qua 29-07-15 16II 150487,5 M3 2687,28

18 3.4 1.6.4 Regularização de taludes de escavação. 46 dias Dom 14-06-15 Qua 29-07-15 17II+10 dias 5206 M2 113,17

19 4 1.7 DRENAGEM 46 dias Dom 14-06-15 Qua 29-07-15 0 0

20 4.1 1.7.1 Execução de orgãos de drenagem longitudinal 46 dias Dom 14-06-15 Qua 29-07-15 0 0

21 4.1.1 1.7.1.1 Valetas de banqueta  ou valas de crista 46 dias Dom 14-06-15 Qua 29-07-15 18II 317 ML 6,89

22 1.8 ERROS E OMISSÕES 46 dias Dom 14-06-15 Qua 29-07-15 0 0

23 1.8.1 Caixa de descida de talude 46 dias Dom 14-06-15 Qua 29-07-15 18II 2 UM 0,04

24 1.9 RECEPÇÃO PROVISÓRIA 1 dia Qui 30-07-15 Qui 30-07-15 21;4;6;10 1 UN 1
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(Elaborado de acordo com o projecto patenteado a concurso considerando os erros e omissões aceites pela entidade adjudicante nos termos do nº5 do art.º 61 do    C.C.P.)                                                                    
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