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PROPOSTA DE PRECO TOTAL

ARVOVALOR - UNIPESSOAL LDA., com nimero de pessoa coletiva 508 703 379, com sede no
Lugar do Carvalhal, cx 302, 4970-135 Eiras Arcos de Valdevez, depois de ter tomado
conhecimento do objeto do Ajuste Direto para “Requalificagdao arb6rea do Mezio”, obriga-se a
fornecer os bens e a prestar 0os servicos necessarios, em conformidade com o Caderno de
Encargos relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas todas as suas clausulas, o que faz
pelo preco total de 21.925,00 € (Vinte e um mil e novecentos e vinte e cinco euros), que nao

inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

LISTA PRECOS UNITARIOS

REQUALIFICACAO ARBOREA DO MEZIO

Cad. | Descrigao UN. [ Qt. Preco Unitario |Preco Total
1. Arvores

11 Carvalhos - Quercus robur UN 8 65,00 € 520,00 €
1.2 Vidoeiros - Bétulas pubescens UN 9 55,00 € 495,00 €
13 Tramazeira - Sorbus aucuparia UN 4 75,00 € FALSO
14 Castanheiro - Castanea sativa UN 4 70,00 € 280,00 €
15 Azevinhos - llex aquifolium UN 4 50,00 € 200,00 €
1.6 Pinhos silvestre - Pinus Sylvestris UN 6 70,00 € 420,00 €
1.7 Medronheiros - Arbutus unedo UN 8 40,00 € 320,00 €
1.8 Teixos - Taxus baccata UN 2 65,00 € 130,00 €
1.9 Acer - Acer pseudoplatanus UN 7 70,00 € 490,00 €
1.10 Faias - Fagus sylvatica UN 12 100,00 € 1.200,00 €
1.11 Teixos - Taxus baccata UN 1 250,00 € 250,00 €
1.12 Azevinhos - llex aquifolium UN 1 250,00 € 250,00 €
1.13 Carvalhos - Quercus robur (vaso) UN 18 100,00 € 1.800,00 €
1.14 Abertura de covas UN 84 20,00 € 1.680,00 €
1.15 Plantacdo + Adubacgé&o + Colocagéo Tutores UN 84 20,00 € 1.680,00 €
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eiro Flore

1.16 Adubo UN 84 1,00 € 84,00 €
1.17 Tutores (@ 6-8 cm h=2,5m) UN 168 8,00 € 1.344,00 €
1.18 Terra vegetal UN 66 7,00 € 462,00 €
2. Arvores (mais pequenas)
21 Vidoeiros - Bétulas pubescens UN 12 15,00 € 180,00 €
2.2 Carvalhos - Quercus robur UN 6 15,00 € 90,00 €
23 Faias - Fagus sylvatica UN 6 15,00 € 90,00 €
24 Cerejeiras bravas - Prunus avium UN 6 15,00 € 90,00 €
25 Abertura de covas + Plantagdo + Colocagéo Tutores UN 30 5,00 € 150,00 €
2.6 Tutores UN 30 2,00 € 60,00 €
2.7 Abate de arvores decrépitas VG 1 1.300,00 € 1.300,00 €
2.8 Podas de Formagéo / Correcéao VG 1 1.500,00 € 1.500,00 €
2.9 Retirada / Estilhacamentos de Residuos VG 1 2.000,00 € 2.000,00 €
2.10 Arranque cepos + Retirada VG 1 1.000,00 € 1.000,00 €
3. Arbustos
3.1 Narciso Bravo - Narcissus triandrus UN 20 5,00 € 100,00 €
32 Nargi;o Trombeta - Narc. pseudonarcissussubsp. UN 20 500 € 100,00 €

Nobilis
3.3 Feto do Geres - Woodwardia radicans UN 20 10,00 € 200,00 €
3.4 Vara de S. José - Paradisea lusitanica UN 20 6,00 € 120,00 €
35 Orquideas - Dactylorhiza maculata UN 20 10,00 € 200,00 €
3.6 Tojo - Ulex europaeus UN 20 5,00 € 100,00 €
3.7 Betonica Bastarda - Melittis melissophyllum UN 20 10,00 € 200,00 €
3.8 Urze - Erica umbellata UN 20 5,00 € 100,00 €
3.9 Plantacéo arbustos UN 160 1,50 € 240,00 €
4. Estufa
4.1 Beneficiacdo da estufa VG 1 2.200,00 € 2.200,00 €

TOTAL 21.925,00 €

Sede: Lugar do Carvalhal, cx. 302, 4970-135 Eiras Arcos de Valdevez
Viveiro: Rua da Posa N.°187

4990-349 Ponte de Lima

Contactos: e-mail: arvovalor@sapo.pt

Pagina 2 de 8



@ arvovalor

(K18 f_ Ofc 1
Precos Parciais dos trabalhos por Classe de Alvara

Os trabalhos a executar no procedimento por ajuste direto de “Requalificacdo arborea do
Mezio” estdo abrangidos na 9.2 subcategoria “Ajardinamentos”, da 2.2 categoria “Vias de

comunicacao, obras de urbanizacao e outras Infraestruturas”.

A empresa Arvovalor Unipessoal, Lda. possui o Certificado de Empreiteiro de Obras
Publicas, documento que anexamos, com a habilitagdo “Ajardinamentos”, esta habilitagao
capacita a empresa para execucao de obras no ambito dos trabalhos que nos propomos

executar no procedimento de Requalificacao arbdrea de arruamento

Plano de trabalhos

Serdo necessarios 25 dias corridos para executar os trabalhos. Serdo iniciados no dia 3 de
Outubro e terminardo no dia 27 de Outubro. Iniciar-se-40 com o abate de arvores decrépitas,
podas e desramagédo, o arranque de arvores e cepos, retirada de residuos, seguido de abertura
de covas para as novas arvores, seguida de plantacdo das respetivas arvores, bem como
adubacao e tutoragem finalizando-se os trabalhos com a limpeza de canteiros, preparacdo do
terreno e plantac@o de arbustos. Paralelamente sera realizada a beneficiagdo da estufa existente

no local, através da recuperacédo da estrutura da mesma.

Outubro
CRONOGRAMA DE TRABALHOS
Dias

Trabalhos 3 4 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Abate de arvores decrépitas + podas de
formacéo e corregdo +retirado residuos
Arranque arvores +cepos+retiradaresiduos _
Beneficiacdo de estufa _
Aperturade covas _
Plantag&o Arvores +Adubagéo + Colocagéo
Tutores
Canteiros - Limpeza + Preparag&o terreno +
adensamento

llustracdo 1 - Plano de trabalhos
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Plano de mao-de-obra

Para os trabalhos de abate de arvores e podas serd necessario um motosserrista, dois
jardineiros, um manobrador e um condutor para apoio ao abate e retirada dos residuos. Para o
arranque de arvores e cepos sera necessario um manobrador, para operar maguinas, durante o
processo de retirada das arvores e cepos, bem como um condutor para transportar os residuos
resultantes e dois jardineiros para auxiliar na retirada das arvores e cepos, nomeadamente para

corte das arvores, engate de cintas e limpeza dos arruamentos.

Para beneficiacdo da estrutura da estufa serd necessario 3 trabalhadores manuais, para

colocacao da rede e da tela.

Para os trabalhos de abertura de covas participara um manobrador para operar maquinas de
abertura de covas, 1 condutor para recolha e transporte de residuos e trés jardineiros para

auxiliar na abertura de covas e limpezas.

Os trabalhos de plantacdo de arvores, adubacdo e tutoragem serdo executados por um
manobrador, um condutor para transporte de materiais e plantas e trés jardineiros que faréo todos
os trabalhos relacionados.

A preparacao do terreno nos canteiros da Zona de Biodiversidade e plantacdo de arbustos sera
feita por condutor que conduzird a carrinha de transporte de ferramentas materiais e arbustos e

trés jardineiros que executardo a limpeza, preparacéo do terreno e plantacédo de arbustos.

Os meios humanos enunciados serdo afetos de acordo com o quadro seguinte.

Outubro
Dias
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CRONOGRAMA DE MAO-DE-OBRA

Trabalhos 7 8 9

Abate de arvores decrépitas + podas de
formacéo e correcdo +retirado residuos

Arranque arvores +cepos+retiradaresiduos -
peneficiacao de eswia _

Aertura de covas _

Plantag&o Arvores +Adubag&o + Colocag&o

Tutores

Canteiros - Limpeza + Preparagéo terreno +

adensamento

llustracé@o 2 — Plano de mé&o-de-obra
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Plano de equipamentos

Para os trabalhos de abate de arvores e podas sera necessario 1 motosserra, 2 motopodadoras,
4 tesouras. 1 Giratéria para carregamento de residuos. 1 camido para transporte de residuos. 1
estilhacador para tratar os residuos. pas, enchadas, vassouras e baldes para limpar serrim e

residuos mais pequenos.

Para o arranque de arvores e cepos serd necessario uma giratéria, bem como um camido para
transportar os residuos resultantes, Estilhacador para tratar os residuos. Ferramentas manuais

para auxilio do arranque de cepos.

Na beneficiacdo da estufa serd necessario, rede, arames, tesouras, martelos, berbequim,

vassouras e corta arame.

Para os trabalhos de abertura de covas sera necessario uma giratdria para abertura das covas, 1
camido para recolha e transporte de residuos e pas, enxadas e picaretas para auxiliar na abertura

de covas e limpezas.

Os trabalhos de plantagédo de arvores, adubacgéo e tutoragem serdo executados com giratoria,

uma carrinha para transporte de materiais e plantas e baldes, pas, marretas, vassouras e tesoura.

A limpeza, preparagdo do terreno e plantacdo de arbustos sera feita sera feita manualmente com

uma carrinha para transporte de materiais e plantas, enxada, vassoura, ancinho, pas e baldes.

Os meios materiais enunciados serdo afetos de acordo com o quadro seguinte.

Outubro
Dias
Trabalhos 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

CRONOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

Abate de arvores decrépitas + podas de
formagcao e corregédo +retirado residuos

Arranque arvores +cepos+retiradaresiduos _

Beneficiacdo de estufa

preradecore -

Plantagdo Arvores +Adubagéo + Colocagéo
Tutores

Canteiros - Limpeza + Preparagao terreno +
adensamento

llustracdo 3 — Plano de equipamentos
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Plano de pagamentos

Os pagamentos relativos aos trabalhos executados, serdo realizados de acordo com o0s autos de
medicdo elaborados e apds aprovacdo pelo dono de obra, sera emitida a fatura com prazo de

pagamento de sessenta dias.

Outubro
Dias
Trabalhos/Artigos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Abate de arvores decrépitas +podas de
formacéo e correcéo +retirado residuos

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Arranque arvores +cepos+retiradaresiduos

Beneficlagho de estula _
Abertura de Covas _

Plantag&o Arvores +Adubag&o + Colocagéo

Tutores +Arvores +Adubo + Tutores + Terra

Canteiros - Limpeza + Preparagéo terreno +

adensamento

|__TotAaL | 21 925,00 €]

llustracéo 4 — Cronograma financeiro

Memoaria descritiva e justificativa

Na presente memoria descritiva, pretende-se explicar de forma sucinta as agdes que se preveem
executar no Parque da Porta do Mezio — Arcos de Valdevez, para Beneficiagdo do mesmo a nivel

paisagistico.

Serdo realizadas as seguintes tarefas, com os meios enunciados no Plano de Mao-de-Obra e

Equipamentos nos periodos ilustrados no Plano de Trabalhos:

(1) Serao retiradas da area do parque todas as arvores mortas, decrépitas ou mal
conformadas e espécies que ndo se enquadram na flora do Parque Nacional Peneda-

Gerés.
(2) Serao feitas desramas e podas de formacao nas espécies a preservar.

(3) Sera efetuado o adensamento em toda a area do parque com espécies autoctones ou
indigenas para manter a integridade do espaco em relacao ao espaco onde o mesmo esta

inserido.
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(4) Os canteiros existentes na area da Biodiversidade, serdo beneficiados através de agdes
de limpeza, preparacao de terreno e adensamento.

(5) A estufa de vidro existente, serd melhorada, com o objetivo de reduzir a temperatura
interior principalmente no Verdo para melhor adaptagdo das pequenas arvores a semeatr.

Para tal serdo plantadas as seguintes arvores em toda a area do parque;

Arvores a plantar:
e 32 Quercus rébur — carvalho nacional
e 21 Bétula pubescens — vidoeiro
e 4 Sorbus aucuparia — tramazeira
e 4 Castanea sativa — castanheiro
¢ 5 llex aquifolium — azevinho
e 6 Pinus sylvestris — pinheiro
e 8 Arbutus unedo — medronheiro
e 3 Taxus baccata — teixo
e 7 Acer pseudoplatanus — acer
e 18 Fagus sylvatica — faia

e 6 Prunus avium - cerejeira

Estas arvores serdo plantadas com recurso a escavadora hidraulica para abertura de covas, sera
utilizada terra vegetal na cova e adubacédo de fundo com utilizacdo de adubos de enraizamento e

libertagéo lenta para o melhor desenvolvimento e enraizamento da planta.

Todas as plantas serdo tutoradas e a arvore presa ao tutor com atilhos proprios para o efeito,
com objetivo impedir que a arvore tombe com a acdo do vento e fique danificada ou mal

conformada.

As arvores existentes e a manter na zona do parque da Porta do Mezio seréo sujeitas a podas de
formacéo e desrama, as arvores e arbustos decrépitos, mortos ou mal conformados ou que nao

se enquadrem na flora existente no parque nacional Peneda-Gerés serdo objeto de corte. Todo o
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material resultante destas operacdes sera retirado do local, estilhacado e reencaminhado para

destino final.

Nos canteiros da Zona da Biodiversidade, serdo objeto de limpeza e preparacdo do
terreno. ApOs prévia preparacdo dos mesmos serdo plantadas as seguintes espécies
manualmente.

e 20 Narcissus triandrus — narciso bravo

e 20 Narcissus pseudonarcissussul — narciso tombeta

e 20 Woodwardia radicans — feto do Gerés

e 20 Paradisea lusitanica — vara de S. José

e 20 Dactylorhiza maculata — orquideas

e 20 Ulex europaeus — tojo

e 20 Melittis melissophyllum — betonica bastarda

e 20 Erica umbellata — urze

Para reduzir as temperaturas elevadas que se atingem, no interior da estufa, no Veréo e

reduzir o impacto do gelo na época de Inverno, serdo executados 0s seguintes servicos:

-Fornecimento e montagem de uma rede recolhivel em rede Ludvig com as medidas
5mx5 e com o seguinte material (15 m de calha F73, 6 carrinhos, 45m cabo de aco, 2
roldanas, 1 calha F73 c/ 5m para arrasto, 1 calha F73 ¢/ 5m fixa, 10m cliper pvc, 2

apoios roldanas, 30 mts2 de rede Ludvig, parafusos e apoio, méo-de-obra.)

- Fornecimento e montagem de uma rede fixa em rede Ludvig Svensson com as medidas
24mx1,50m e com o seguinte material (50m calha fina, 50m cliper, 37,50 mts2 de rede

Ludvig Svensson, parafusos e apoios, mao-de-obra.)

-Fornecimento e montagem de duas cortinas laterais, com o seguinte material (12m calha
F73, 2 corta caminhos, 40 carrinhos, 40 garras, 24m de fio poliéster, 2 varas de guias,

parafusos e apoios, mao-de-obra.)
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