
ID Tarefa Unid.
Rec

Meios próprios /
Sucontratação

0 Parque da Vila – Requalificação de Parque Infantil

20 DRENAGEM

servente 3

Trolha 3

28 MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES)

servente 3

Trolha 3

40 PAVIMENTOS, GUIAS E REVESTIMENTOS

servente 4

Trolha 4

49 INFRAESRTUTURAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO

servente 2

Trolha 3

69 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Trolha 2

94 TERRA VEGETAL E REVESTIMENTO DE SOLO

servente 2

Jardineiros 3

100 PREPARAÇÃO DE TERRENO E REVESTIMENTO VEGETAL

servente 2

Jardineiros 3

145 REDE DE REGA

servente 3

Jardineiros 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
outubro novembro dezembro janeiro

9d 63d 63d 63d 63d 63d 55d 49d 49d 159d 119d 49d 49d

9d 63d 18d

3d 21d 6d
3 3 3

3d 21d 6d
3 3 3

45d 63d 63d 63d 27d

15d 21d 21d 21d 9d
3 3 3 3 3

15d 21d 21d 21d 9d
3 3 3 3 3

70d 70d

20d 20d
4 4

20d 20d
4 4

40d

10d
2

15d
3

28d 49d 49d 14d

8d 14d 14d 4d
2 2 2 2

35d 49d

10d 14d
2 2

15d 21d
3 3

49d 49d

14d 14d
2

21d 21d
3
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ID Tarefa

0 Parque da Vila – Requalificação de Parque Infantil

20 DRENAGEM

servente

Trolha

28 MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES)

servente

Trolha

40 PAVIMENTOS, GUIAS E REVESTIMENTOS

servente

Trolha

49 INFRAESRTUTURAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO

servente

Trolha

69 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Trolha

94 TERRA VEGETAL E REVESTIMENTO DE SOLO

servente

Jardineiros

100 PREPARAÇÃO DE TERRENO E REVESTIMENTO VEGETAL

servente

Jardineiros

145 REDE DE REGA

servente

Jardineiros

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
fevereiro março abril Mai

49d 49d 53d 8d

49d 49d 21d

14d 14d 6d
2 2 2

21d 21d 9d
3 3 3

32d 8d

12d 3d
3 3

12d 3d
3 3
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