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ID |Nome da Tarefa Duragéo Duragéo Duragéo Inicio Conclusédo | Quantidades |Predecessoras
Dias Global
Seauidos s3 | s2 [
1 |16ESBO007 - Ampliacdo da rede de saneamento basicoa  Tabagd - Nucleo Central 86 dias 120 01-06-16 28-09-16
2 1.0.0 - ESTALEIRO, PSS E PGRCD 86 dias 01-06-16 28-09-16
3 1.1.0 - Trabalhos relativos a montagem, exploracéo e desmontagem final do estaleiro 86 dias 120 01-06-16 28-09-16 1,00 vg
4 1.2.0 - Implementagdo do PSS, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16 28-09-16 1,00 vg 3l1+1 dia
5 1.3.0 - Implementagdo do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16 28-09-16 1,00 vg 3l1+1 dia
6 1.4.0 - Execucéo e fornecimento ao dono da obra das telas finais 5 dias 7 22-09-16 28-09-16 1,00 vg 7;11;18;28;30;33
7 2.0.0 - LEVANTAMENTO E REPOSIGAO DE PAVIMENTOS 80 dias 02-06-16 21-09-16
8 2.1.0 - Levantamento e reposicéo dos pavimentos exi  stentes 80 dias 02-06-16 21-09-16
9 2.1.1 - calgada portuguesalcalcada a fiada, igual ao existente 77 dias 107 02-06-16 16-09-16 135,71 m2 3lI+1 dia
10 2.1.2 - Betéo betuminoso/semi-penetracéo betuminosa 80 dias 112 02-06-16 21-09-16  1.927,49 m2 3l1+1 dia
11 3.0.0 - MOVIMENTO DE TERRAS 75 dias 02-06-16 14-09-16
12 3.1.0 - Escavacgéo por meios mecanicos e manuais em terreno de qualquer natureza 75 dias 105 02-06-16 14-09-16  1.983,46 m3 8lI
13 3.2.0 - Aplicagéo de areia ou p6 de pedra 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 131,45 m3 1211;20CC
14 3.3.0 - Aterro com areia ou terras cirandadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 598,47 m3 1211;20CC
15 3.4.0 - Aterro e compactacgao da vala em camadas regadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16  1.194,73 m3 1211;20CC
16 3.6.0 - Fornecimento de saibro para substituir a rocha rejeitada 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 238,95 m3 12II;20CC
17 3.7.0 - Transporte dos materiais sobrantes a vazadouro 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 985,91 m3 12I1;20CC
18 4.0.0 - TUBAGEM E ACESSORIOS 75 dias 02-06-16 14-09-16
19 4.1.0 - Fornecimento e montagem em linha de tubagen s em PP SN8 75 dias 02-06-16 14-09-16
20 4.1.1 - DN 200mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1.871,63 ml 12lI
21 4.3.0 - Forquilhas em PP corrugado devidamente asse  nte 75 dias 02-06-16 14-09-16
22 4.3.1 - DN 200 x 160 mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 65,00 un 1211;,20CC
23 4.4.0 - Camaras de visita executadas com aros de be tao pré-fabricado 75 dias 02-06-16 14-09-16
24 4.4.1-H<250m; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 80,00 Un. 1211;20CC
25 4.4.2 - H< 2,50m, com queda; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1,00 Un. 1211;20CC
26 4.4.3 - 2,50 < H < 4,00m; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 3,00 Un. 12I1;20CC
27 4.4.4 - 2,50 < H < 4,00m, com queda; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1,00 Un. 1211;20CC
28 5.0.0 - TRAVESSIAS 75 dias 02-06-16 14-09-16
29 5.1.0 - Envolvimento do coletor em betéo, a executar em travessias 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 20,00 un 12I;20CC
30 6.0.0 - RAMAIS DE LIGAGAO 75 dias 02-06-16 14-09-16
31 6.1.0 - Execucgé&o de ramais de ligagdo incluindo respectiva camara de ligagéo 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 60,00 un 1211;20CC
32 6.2.0 - Idem, com comprimento médio de 5,00m 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 5,00 un 1211;20CC
33 7.0.0 - OBRAS COMPLEMENTARES 75 dias 02-06-16 14-09-16
34 7.1.0 - Remocé&o e intalagdo (desvio) de condutas 75 dias 02-06-16 14-09-16
35 7.1.1-DN3/4"all/2" 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 100,00 ml 1211;20CC
36 7.2.0 - Ligacao da rede as camaras de visita existentes 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 7,00 un 1211;,20CC
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