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Constructes, Lda.

Municipio de Arcos de Valdevez
Empreitada de:

'"Ampliacdo da Rede de Saneamento Bdasico a Tabacgo - Nucleo Central

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Assinado Por: ESBOCO DIRETO CONSTRUCOES, LDA

Localizagdo: Pago Vedro, Vade S.Tomé, P. Barca

Data da Assinatura: 13/05/2016 19:31:23 GMT +01:00
Prazo de Exeeugae cend@iBiasieguidos

Alvara 80046-PUB
ID |Nome da Tarefa Duragéo Duragéo Duragéo Inicio Concluséo
Dias Global [ Més 4 [Més 5 [Més 6 [Meés 7
Seguidos | sio0 [ si1 [ si12 | s13 | sSi4 [ si5 | s16 | sSi7. | sSi8 | sS19 | S20 | ' | s23 | s24 [ s25 | s26 | s27 |
1 |16ESBO007 - Ampliacéo da rede de saneamento basico a  Tabag0 - Nucleo Central 86 dias 120 01-06-16  28-09-16| ‘ : : G : : : ; P ‘ ] : ‘ : : S : :
2 1.0.0 - ESTALEIRO, PSS E PGRCD 86 dias 01-06-16  28-09-16|
3 1.1.0 - Trabalhos relativos a montagem, exploracéo e desmontagem final do estaleiro 86 dias 120 01-06-16  28-09-16|
Carrinha mista transporte de pessoal 01-06-16  28-09-16|
Vérias ferramentas e utensilios ligeiros 01-06-16  28-09-16|
Equipamento de Sinalizagdo Temporéria 01-06-16  28-09-16|
Equipamento de Proteccéo Colectiva 01-06-16  28-09-16|
4 1.2.0 - Implementagéo do PSS, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16  28-09-16|
Carrinha mista transporte de pessoal 02-06-16 28-09-16|
Vérias ferramentas e utensilios ligeiros 02-06-16  28-09-16|
Equipamento de Sinalizagdo Temporaria 02-06-16 28-09-16|
Equipamento de Protec¢éo Colectiva 02-06-16 28-09-16|
5 1.3.0 - Implementagdo do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16  28-09-16
Carrinha mista transporte de pessoal 02-06-16  28-09-16
Vérias ferramentas e utensilios ligeiros 02-06-16  28-09-16|
Equipamento de Sinalizagdo Temporéria 02-06-16  28-09-16|
Equipamento de Proteccéo Colectiva 02-06-16  28-09-16|
6 1.4.0 - Execucdo e fornecimento ao dono da obra das telas finais 5 dias 7 22-09-16 28-09-16
Carrinha mista transporte de pessoal 22-09-16  28-09-16|
Vérias ferramentas e utensilios ligeiros 22-09-16  28-09-16|
Equipamento de Sinalizagdo Temporaria 22-09-16 28-09-16|
Equipamento de Protec¢éo Colectiva 22-09-16 28-09-16|
7 2.0.0 - LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS 80 dias 02-06-16  21-09-16|
8 2.1.0 - Levantamento e reposi¢éo dos pavimentos exi  stentes 80 dias 02-06-16  21-09-16
9 2.1.1 - calgada portuguesa/calcada a fiada, igual ao existente 77 dias 107 02-06-16  16-09-16|
Camido 02-06-16  16-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  16-09-16|
Placa Compactadora 02-06-16  16-09-16
10 2.1.2 - Betdo betuminoso/semi-penetracdo betuminosa 80 dias 112 02-06-16 21-09-16
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  21-09-16|
Cami&o 02-06-16 21-09-16|
Cilindro de Rolos de Ferro 02-06-16  21-09-16|
Pavimentadora de Rastos 02-06-16 21-09-16|
Cilindro de Pneus 02-06-16  21-09-16|
Mini-Carregadora (BobCat) 02-06-16 21-09-16|
Vassoura Mecénica 02-06-16  21-09-16|
Carrinha Com Cisterna de Emulsé&o 02-06-16  21-09-16|
11 3.0.0 - MOVIMENTO DE TERRAS 75 dias 02-06-16  14-09-16|
12 3.1.0 - Escavacgéo por meios mecanicos e manuais em terreno de qualquer natureza 75 dias 105 02-06-16  14-09-16
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de 4gua para rega 02-06-16  14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
13 3.2.0 - Aplicagéo de areia ou p6 de pedra 75 dias 105 02-06-16 14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensbées 02-06-16 14-09-16|
Cami&o 02-06-16 14-09-16|
Tractor 02-06-16 14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
14 3.3.0 - Aterro com areia ou terras cirandadas 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotacao total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
15 3.4.0 - Aterro e compactacgédo da vala em camadas regadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16,
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Cami&o 02-06-16 14-09-16
Tractor 02-06-16 14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
16 3.6.0 - Fornecimento de saibro para substituir a rocha rejeitada 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
17 3.7.0 - Transporte dos materiais sobrantes a vazadouro 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Cami&o 02-06-16 14-09-16|
Tractor 02-06-16 14-09-16
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
18 4.0.0 - TUBAGEM E ACESSORIOS 75 dias 02-06-16  14-09-16|
19 4.1.0 - Fornecimento e montagem em linha de tubagen s em PP SN8 75 dias 02-06-16  14-09-16|
20 4.1.1 - DN 200mm; 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
21 4.3.0 - Forquilhas em PP corrugado devidamente asse  nte 75 dias 02-06-16  14-09-16|
22 4.3.1 - DN 200 x 160 mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16 14-09-16|
Cami&o 02-06-16 14-09-16|
Tractor 02-06-16 14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
23 4.4.0 - Camaras de visita executadas com aros de be  t&o pré-fabricado 75 dias 02-06-16  14-09-16|
24 4.4.1-H<2,50m; 75 dias 105 02-06-16  14-09-16
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camiéo 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16
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Alvara 80046-PUB
ID |Nome da Tarefa Duragéo Duragéo Duragéo Inicio Concluséo
Dias Global [ Més 4 [Més 5 [Més 6 [Meés 7
Seguidos | s10 [ si1 | s12 | sS13 | si4 | Si5 | sSi6 | sSi7i | S18 | sS19 | S20 | ' | s23 | s24 [ s25 | s26 | s27 |
25 4.4.2 - H<2,50m, com queda; 75 dias 105 02-06-16  14-09-16| : : : G ‘ i ; B ‘ ] ! ‘ : : e ‘ ‘
Escavadora hidraulica de rotagéo total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camiéao 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
26 4.4.3 - 2,50 < H < 4,00m; 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camido 02-06-16  14-09-16
Tractor 02-06-16  14-09-16
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
27 4.4.4 - 2,50 < H < 4,00m, com queda, 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotacao total 02-06-16  14-09-16
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camiao 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16
28 5.0.0 - TRAVESSIAS 75 dias 02-06-16  14-09-16|
29 5.1.0 - Envolvimento do coletor em betéo, a executar em travessias 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16
Cilindro de pequenas dimensbées 02-06-16 14-09-16
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16 14-09-16
30 6.0.0 - RAMAIS DE LIGAGCAO 75 dias 02-06-16  14-09-16|
31 6.1.0 - Execucéo de ramais de ligacao incluindo respectiva camara de ligagao 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotagéo total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camiao 02-06-16  14-09-16
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16 ~ 14-09-16|
32 6.2.0 - Idem, com comprimento médio de 5,00m 75 dias 105 02-06-16 14-09-16| :
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
33 7.0.0 - OBRAS COMPLEMENTARES 75 dias 02-06-16  14-09-16|
34 7.1.0 - Remogéo e intalagéo (desvio) de condutas 75 dias 02-06-16  14-09-16|
35 7.1.1-DN 3/4"a1l1/2" 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotacao total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16|
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camiao 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16
Cisterna de agua para rega 02-06-16  14-09-16|
Retroescavadora 02-06-16  14-09-16|
36 7.2.0 - Ligacéo da rede as camaras de visita existentes 75 dias 105 02-06-16  14-09-16|
Escavadora hidraulica de rotag&o total 02-06-16  14-09-16|
Autobetoneira 02-06-16  14-09-16
Cilindro de pequenas dimensdes 02-06-16  14-09-16|
Camido 02-06-16  14-09-16|
Tractor 02-06-16  14-09-16|
Cisterna de agua para rega 02-06-16 14-09-16
Retroescavadora 02-06-16 14-09-16
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