
ID Nome da Tarefa Duração Duração
Dias

Seguidos

Duração
Global

Início Conclusão Quantidades Predecessoras

1 16ESB007 - Ampliação da rede de saneamento básico a  Tabaçô - Núcleo Central 86 dias 120 01-06-16 28-09-16
2 1.0.0 - ESTALEIRO, PSS E PGRCD 86 dias 01-06-16 28-09-16
3 1.1.0 - Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro 86 dias 120 01-06-16 28-09-16 1,00 vg

4 1.2.0 - Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16 28-09-16 1,00 vg 3II+1 dia

5 1.3.0 - Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16 28-09-16 1,00 vg 3II+1 dia

6 1.4.0 - Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais 5 dias 7 22-09-16 28-09-16 1,00 vg 7;11;18;28;30;33

7 2.0.0 - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 80 dias 02-06-16 21-09-16
8 2.1.0 - Levantamento e reposição dos pavimentos exi stentes 80 dias 02-06-16 21-09-16
9 2.1.1 - calçada portuguesa/calçada à fiada, igual ao existente 77 dias 107 02-06-16 16-09-16 135,71 m2 3II+1 dia

10 2.1.2 - Betão betuminoso/semi-penetração betuminosa 80 dias 112 02-06-16 21-09-16 1.927,49 m2 3II+1 dia

11 3.0.0 - MOVIMENTO DE TERRAS 75 dias 02-06-16 14-09-16
12 3.1.0 - Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1.983,46 m3 8II

13 3.2.0 - Aplicação de areia ou pó de pedra 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 131,45 m3 12II;20CC

14 3.3.0 - Aterro com areia ou terras cirandadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 598,47 m3 12II;20CC

15 3.4.0 - Aterro e compactação da vala em camadas regadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1.194,73 m3 12II;20CC

16 3.6.0 - Fornecimento de saibro para substituir a rocha rejeitada 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 238,95 m3 12II;20CC

17 3.7.0 - Transporte dos materiais sobrantes a vazadouro 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 985,91 m3 12II;20CC

18 4.0.0 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS 75 dias 02-06-16 14-09-16
19 4.1.0 - Fornecimento e montagem em linha de tubagen s em PP SN8 75 dias 02-06-16 14-09-16
20 4.1.1 - DN 200mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1.871,63 ml 12II

21 4.3.0 - Forquilhas em PP corrugado devidamente asse nte 75 dias 02-06-16 14-09-16
22 4.3.1 - DN 200 x 160 mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 65,00 un 12II;20CC

23 4.4.0 - Câmaras de visita executadas com aros de be tão pré-fabricado 75 dias 02-06-16 14-09-16
24 4.4.1 - H < 2,50m; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 80,00 Un. 12II;20CC

25 4.4.2 - H < 2,50m, com queda; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1,00 Un. 12II;20CC

26 4.4.3 - 2,50 < H < 4,00m; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 3,00 Un. 12II;20CC

27 4.4.4 - 2,50 < H < 4,00m, com queda; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 1,00 Un. 12II;20CC

28 5.0.0 - TRAVESSIAS 75 dias 02-06-16 14-09-16
29 5.1.0 - Envolvimento do coletor em betão, a executar em travessias 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 20,00 un 12II;20CC

30 6.0.0 - RAMAIS DE LIGAÇÃO 75 dias 02-06-16 14-09-16
31 6.1.0 - Execução de ramais de ligação incluindo respectiva câmara de ligação 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 60,00 un 12II;20CC

32 6.2.0 - Idem,  com comprimento médio de 5,00m 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 5,00 un 12II;20CC

33 7.0.0 - OBRAS COMPLEMENTARES 75 dias 02-06-16 14-09-16
34 7.1.0 - Remoção e intalação (desvio) de condutas 75 dias 02-06-16 14-09-16
35 7.1.1 - DN 3/4" a 1 1/2" 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 100,00 ml 12II;20CC

36 7.2.0 - Ligação da rede às câmaras de visita existentes 75 dias 105 02-06-16 14-09-16 7,00 un 12II;20CC
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Município de Arcos de Valdevez
Empreitada de:

"Ampliação da Rede de Saneamento Básico a Tabaçô - Núcleo Central"
PLANO DE TRABALHOS

Prazo de Execução = 120 Dias Seguidos
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