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1 16ESB007 - Ampliação da rede de saneamento básico a  Tabaçô - Núcleo Central 86 dias 120 01-06-16 28-09-16
2 1.0.0 - ESTALEIRO, PSS E PGRCD 86 dias 01-06-16 28-09-16
3 1.1.0 - Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro 86 dias 120 01-06-16 28-09-16

Engenheiro Civil 01-06-16 28-09-16
Técnico SHST 01-06-16 28-09-16
Topógrafo 01-06-16 28-09-16
Encarregado Geral 01-06-16 28-09-16

4 1.2.0 - Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16 28-09-16
Engenheiro Civil 02-06-16 28-09-16
Técnico SHST 02-06-16 28-09-16
Topógrafo 02-06-16 28-09-16
Encarregado Geral 02-06-16 28-09-16

5 1.3.0 - Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 85 dias 119 02-06-16 28-09-16
Engenheiro Civil 02-06-16 28-09-16
Técnico SHST 02-06-16 28-09-16
Topógrafo 02-06-16 28-09-16
Encarregado Geral 02-06-16 28-09-16

6 1.4.0 - Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais 5 dias 7 22-09-16 28-09-16
Engenheiro Civil 22-09-16 28-09-16
Técnico SHST 22-09-16 28-09-16
Topógrafo 22-09-16 28-09-16
Encarregado Geral 22-09-16 28-09-16

7 2.0.0 - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 80 dias 02-06-16 21-09-16
8 2.1.0 - Levantamento e reposição dos pavimentos exi stentes 80 dias 02-06-16 21-09-16
9 2.1.1 - calçada portuguesa/calçada à fiada, igual ao existente 77 dias 107 02-06-16 16-09-16

Motorista 02-06-16 16-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 16-09-16
Servente 02-06-16 16-09-16
Calceteiro 02-06-16 16-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 16-09-16

10 2.1.2 - Betão betuminoso/semi-penetração betuminosa 80 dias 112 02-06-16 21-09-16
Motorista 02-06-16 21-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 21-09-16
Servente 02-06-16 21-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 21-09-16
Espalhador de Betuminosos 02-06-16 21-09-16

11 3.0.0 - MOVIMENTO DE TERRAS 75 dias 02-06-16 14-09-16
12 3.1.0 - Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

13 3.2.0 - Aplicação de areia ou pó de pedra 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

14 3.3.0 - Aterro com areia ou terras cirandadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

15 3.4.0 - Aterro e compactação da vala em camadas regadas 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

16 3.6.0 - Fornecimento de saibro para substituir a rocha rejeitada 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

17 3.7.0 - Transporte dos materiais sobrantes a vazadouro 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

18 4.0.0 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS 75 dias 02-06-16 14-09-16
19 4.1.0 - Fornecimento e montagem em linha de tubagen s em PP SN8 75 dias 02-06-16 14-09-16
20 4.1.1 - DN 200mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

21 4.3.0 - Forquilhas em PP corrugado devidamente asse nte 75 dias 02-06-16 14-09-16
22 4.3.1 - DN 200 x 160 mm; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

23 4.4.0 - Câmaras de visita executadas com aros de be tão pré-fabricado 75 dias 02-06-16 14-09-16
24 4.4.1 - H < 2,50m; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

25 4.4.2 - H < 2,50m, com queda; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

26 4.4.3 - 2,50 < H < 4,00m; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
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Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16
27 4.4.4 - 2,50 < H < 4,00m, com queda; 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

28 5.0.0 - TRAVESSIAS 75 dias 02-06-16 14-09-16
29 5.1.0 - Envolvimento do coletor em betão, a executar em travessias 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

30 6.0.0 - RAMAIS DE LIGAÇÃO 75 dias 02-06-16 14-09-16
31 6.1.0 - Execução de ramais de ligação incluindo respectiva câmara de ligação 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

32 6.2.0 - Idem,  com comprimento médio de 5,00m 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

33 7.0.0 - OBRAS COMPLEMENTARES 75 dias 02-06-16 14-09-16
34 7.1.0 - Remoção e intalação (desvio) de condutas 75 dias 02-06-16 14-09-16
35 7.1.1 - DN 3/4" a 1 1/2" 75 dias 105 02-06-16 14-09-16

Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16

36 7.2.0 - Ligação da rede às câmaras de visita existentes 75 dias 105 02-06-16 14-09-16
Motorista 02-06-16 14-09-16
Encarregado de Equipa 02-06-16 14-09-16
Trolha 02-06-16 14-09-16
Servente 02-06-16 14-09-16
Operador de Máquinas 02-06-16 14-09-16
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