

**SEDE:**

LUGAR NOVO, RUA DA LINHA FÉRREA Nº10  
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

**ESCRITÓRIO:**

RUA BELO HORIZONTE  
4700-683 PALMEIRA

**TEL/FAX:** 253 628 364

**TLM:** 966 494 676/966 492 489

INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA  
INCÊNDIOS DE ARCOS DE VALDEVEZ – ABERTURA DE REDE  
PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL  
(MIRANDA, RIO FRIO, PADREIRO STA. CRISTINA, PROSELO, PARADA  
E VILA FONCHE)

PROGRAMA DE TRABALHOS

SETEMBRO DE 2016



**AMBIFLORA**

SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL

## Índice

INTRODUÇÃO .....	3
1- PLANO DE TRABALHOS.....	4
INTRODUÇÃO .....	4
SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DOS TRABALHOS .....	4
QUADRO RESUMO DOS TRABALHOS.....	7
RENDIMENTOS E NÚMERO TRABALHADORES POR ARTIGO .....	8
2- PLANO DE MÃO-DE-OBRA.....	13
INTRODUÇÃO .....	13
CORPO TÉCNICO RESPONSÁVEL.....	13
Estrutura Funcional .....	15
Recursos Humanos Afetos à Obra.....	16
3- PLANO DE EQUIPAMENTOS .....	24
INTRODUÇÃO .....	24
MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A AFETAR.....	25
FUNÇÕES EM OBRA DAS MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS .....	29
ANEXOS .....	34
ANEXO 1 – QUADRO RESUMO POR PARCELA E TAREFA.....	35
ANEXO 2 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE TRABALHOS .....	36
ANEXO 3 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE MÃO-DE-OBRA .....	37
ANEXO 4 – CERTIFICADOS DE TÉCNICOS.....	38
ANEXO 5 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE EQUIPAMENTOS .....	39



## INTRODUÇÃO

Este programa de trabalhos reúne três itens importantes, são eles, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamentos, que devem ser analisados em conjunto.

Este documento será dividido em três capítulos com os respetivos anexos, onde será demonstrado o dia de início e conclusão da prestação de serviços, a sua sequência, o escalonamento no tempo, assim como, os recursos humanos, equipamentos e máquinas envolvidos nos trabalhos, por dia, por tarefa e por parcela. Nos anexos o exposto será demonstrado graficamente.

Na memória descritiva e justificativa encontra-se descrita o modo de execução de cada tarefa, pelo que importa aqui definir a sequência da execução das mesmas tarefas, que se encontra bem ilustrada no **Anexo 2 – Gráfico de Gantt com plano de trabalhos.**



## 1- PLANO DE TRABALHOS

### INTRODUÇÃO

Neste plano de trabalhos será definido com precisão o dia de início e conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e ritmo de execução de cada tarefa, distinguindo fases e/ou tarefas vinculativas/criticas por dia, que se encontra representado graficamente no **Anexo 2**.

Este plano de trabalhos deve ser visto em conjunto com o plano de mão-de-obra e plano de equipamentos, nos quais se pode observar com rigor a quantidade de meios, qualificação da mão-de-obra e tipo de equipamentos.

Quinzenalmente será feita a avaliação do andamento dos trabalhos, verificando se o plano de trabalhos está a ser cumprido. Caso se verifiquem desfasamentos entre o executado e o planeado, o plano de trabalhos será imediatamente revisto. Será feito um ajuste de meios, para que se conclua os trabalhos dentro do prazo estabelecido.

### SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DOS TRABALHOS

Os trabalhos terão início no dia 17 de Outubro de 2016 e terminarão no dia 30 de Dezembro de 2016, perfazendo um total de 52 dias úteis e 75 dias corridos.

Nos Gráficos de Gantt, em anexo é demonstrada a sequência dos trabalhos, no entanto apresentamos aqui, a sua sequência, de uma forma muito genérica;

1. A 17/10/2016 será efetuada assinatura do contrato, com marcação prévia dos trabalhos a executar formalmente comunicada ao dono de obra (mínimo 10 dias de antecedência á realização dos trabalhos), aprovação e Implementação do PSS e PPGR e início dos trabalhos de marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção no terreno;



2. No mínimo 10 após marcação prévia dos trabalhos comunicada formalmente ao dono de obra será dado início á instalação do estaleiro;
3. No mínimo 10 dias após marcação das árvores a abater com comunicação formal ao Dono de Obra, e após autorização deste, será dado início aos restantes trabalhos com a seguinte sequência;
4. Na Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma do Caminho Associada á FIC, 10 dias após marcação das árvores a abater;
  - a. Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas;
  - b. Corte/abate e toragem de árvores;
  - c. Rechega de madeira;
  - d. Alargamento da rede viária;
  - e. Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos;
  - f. Estabilização de taludes;
  - g. Limpeza e abertura de valetas;
  - h. Limpeza/construção e regularização de aquedutos;
  - i. Regularização da plataforma viária;
  - j. Construção de valas transversais de drenagem;
5. Na Implementação da FIC - Faixa de 20 m de interrupção de combustível, numa extensão de 9,74 Km, , 10 dias após marcação das árvores a abater;
  - a. Corte/abate e toragem de árvores;
  - b. Rechega de madeira;
  - c. Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas;



- d. Tratamento dos resíduos vegetais resultantes;
- e. Remoção total do combustível vegetal;
- 6. Gestão com fogo controlado/queima prescrita (QQQ);
  - a. Avaliação prévia da Queima;
  - b. Planificação prévia da queima – Prescrição;
  - c. Licenciamento da queima;
  - d. Após obtenção do licenciamento, preparação das parcelas, com desmatação motomanual até ao solo mineral;
  - e. Execução da queima com reconhecimento final;
  - f. Avaliação e elaboração do Plano Operacional de Queima
- 7. Ações moto-manuais (CDR) em Rede Primária e Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m de proteção à rede viária florestal, em Rede Secundária, 10 dias após marcação das árvores a abater, pelo menos 10 dias após a marcação das árvores a abater e após autorização do dono de obra;
  - a. Corte/abate e toragem de árvores;
  - b. Rechega de madeira;
  - c. Podas e desramas;
  - d. Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas;
  - e. Corte do combustível de superfície;
  - f. Tratamento dos resíduos vegetais resultantes.
- 8. Desmontagem de estaleiro
- 9. Recepção provisória (30/12/2016).



## QUADRO RESUMO DOS TRABALHOS

No **Anexo 1 – Quadro resumo por parcela e tarefa**, é apresentado um quadro pormenorizado onde é descrito as tarefas por Capítulo, Subcapítulo, artigo, sendo possível verificar as quantidades a executar, rendimentos de trabalho por parcela e dias de trabalho efectivo por tarefa e parcela. Bem como os meios humanos e técnicos necessários por dia e por tarefa.

Alertamos para o facto de no **Anexo 1** serem apresentadas duas colunas. A coluna "Dias de trabalho efetivo", na qual é apresentado o número de dias úteis efetivos de trabalho por tarefa, parcela, artigo, subcapítulo e capítulo. E a coluna "Período (dias úteis)", onde é apresentado o número de dias úteis que decorreram desde que se iniciou e se finalizou cada tarefa, parcela, artigo, subcapítulo e capítulo. Os dias de trabalho não divergem quando estamos a analisar ao nível da tarefa, mas quando analisamos ao nível da parcela, artigo ou capítulo. Como as várias tarefas de cada parcela não se realizam de forma continua, existem períodos de não trabalho em cada parcela, entre o início e conclusão da mesma, gerando resultados diferentes quando se analisa, o período de execução ou de dias efetivos de trabalho. A não execução seguida das tarefas, numa determinada parcela, deve-se ao facto de se só abater as árvores previamente marcadas, pelo menos 10 dias após a sua marcação. Outro dos motivos deve-se a diferentes tarefas serem executadas por diferentes equipas. Como exemplo, no artigo, beneficiação de rede viária florestal, as tarefas marcação de parcelas e árvores é realizada pela equipa 2, o abate das árvores pela equipa 4 e a equipa 1 e 7 realizará as operações de beneficiação de caminhos, com interrupções entre entrada das várias equipas gerando períodos de não trabalho na parcela.




## RENDIMENTOS E NÚMERO TRABALHADORES POR ARTIGO

Nos gráficos seguintes será ilustrado as quantidades executadas por dia, por parcela e por artigo, com os meios afetos.


No entanto, **Anexo 1** encontram-se mencionadas os rendimentos, por parcela e artigo, arredondado a duas casas decimais.

Para facilitar a visualização, a maior parte dos rendimentos apresentados nos gráficos seguintes, foram arredondados a apenas uma casa decimal.





### Implementação da FIC



SEDE:


LUGAR NOVO, RUA DA LINHA FÉRREA Nº10  
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

ESCRITÓRIO:


RUA BELO HORIZONTE  
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

TEL/FAX: 253 628 364

TLM:966 494 676/966 492 489



**Ações Moto-manuais**




**SEDE:**  
LUGAR NOVO, RUA DA LINHA FÉRREA Nº10  
4700-711 PALMEIRA, BRAGA


**ESCRITÓRIO:**  
RUA BELO HORIZONTE  
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

**TEL/FAX:** 253 628 364  
**TEL:** 966 494 676/966 492 489

### Rede Secundária - Faixa de Redução de Combustível



### Nº de Trabalhadores por Artigo



## 2- PLANO DE MÃO-DE-OBRA

### INTRODUÇÃO

Neste documento serão descritos os recursos humanos a afetar nesta prestação de serviços bem como a sua função e sua distribuição ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.

A Ambiflora, Lda, empresa especializada em obras deste tipo, elaborou o presente plano de mão-de-obra com base na vasta experiência que possui. A nossa mão-de-obra é altamente qualificada e com experiência comprovada na realização de trabalhos similares.

Os meios humanos e técnicos da empresa são na maioria pessoas com uma larga experiência em trabalhos florestais. Aos colaboradores, é disponibilizada formação continua, em diversas áreas, como, boas práticas florestais, higiene e segurança no trabalho, organização de emergência, proteção do ambiente, máquinas e equipamentos de trabalho ou ergonomia. Esta formação aliada à grande experiência profissional, resulta num elevado índice de produtividade e de “respeito” pelo local de trabalho, que são a imagem da empresa.

A maioria dos trabalhos serão realizados com os recursos próprios da Ambiflora, não necessitando esta de subcontratar prestadores de serviços para o efeito, à exceção das ações de fogo controlado.

No entanto a empresa a subcontratar, além de passar por um processo, interno, e rigoroso de qualificação, apenas será subcontratada, se cumprir com todos os requisitos legais e exigidos no caderno de encargos e se o dono de obra aceitar.

### CORPO TÉCNICO RESPONSÁVEL

A Ambiflora fará representar-se por um corpo técnico responsável perante o dono de obra. O corpo técnico será constituído um Eng.º Florestal, Eng.º do Ambiente e Técnico Superior de HSST e Técnico Superior Habilitado para ações de fogo controlado.











O Eng.º Carlos Costa, licenciado em Engenharia Florestal, com onze anos de experiência como técnico florestal, dos quais sete anos na Ambiflora, será responsável por todas as ações a desenvolver no âmbito desta prestação de serviços.

O Eng.º Miguel Oliveira, licenciado em Engenharia do Ambiente e CAP nível seis em Higiene, Saúde, Segurança no Trabalho, será responsável nas questões relacionadas com a segurança, ambiente e saúde no trabalho, com experiência de cinco anos na Ambiflora como Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente.

O Eng.º António Salgueiro, Técnico Superior de Fogo Controlado credenciado pelo ICNF com o número 5. Com 27 anos de experiência profissional e os mesmos de experiência em fogo controlado. Mais de 3.000 ha de fogo controlado executados sob sua responsabilidade em várias formações, países e regiões climáticas. Fará a ligação conjuntamente com o Eng.º Carlos Costa, para as ações de fogo controlado

Os técnicos acima descritos serão também responsáveis pelo:

-  Reconhecimento de campo;
-  Elaboração da proposta;
-  Desenvolvimento do plano de trabalhos, plano segurança e saúde no trabalho e sua implementação;
-  Formação aos trabalhadores;
-  Auxílio na marcação e delimitação de parcelas e caminhos de intervenção, bem como coordenação das operações no terreno;
-  Acompanhamento dos trabalhos com registo fotográfico;
-  Fiscalização do cumprimento do caderno de encargos;
-  Garantia do cumprimento das boas práticas florestais, HSST e boas práticas ambientais.




## Estrutura Funcional

Na ilustração seguinte é possível perceber a estrutura funcional da Ambiflora. O responsável máximo é o Gerente que se encontra integrado no departamento da Gerência, bem como no Departamento Técnico.

A Ambiflora encontra-se subdividida em três departamentos, sendo eles o DAF, o DT e o DGI. Os departamentos do trabalho manual e mecânico são os que apresentam menos poder de decisão, estando sob a alçada dos Encarregados Gerais, contudo é-nos possível verificar em obra, diariamente, que estes não descutam nunca, a sua responsabilidade no cumprimento dos objetivos da Ambiflora.

**Ilustração 1 – Estrutura funcional da AMBIFLORA.**



## Recursos Humanos Afetos à Obra

Tabela 1 – Corpo Técnico adstrito à obra e as suas funções

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Hélder Jorge Oliveira Ventura</b>	Licenciado em Gestão	Gerência	Gerente	Fiscalização dos trabalhos Socorrista
<b>Carlos Alberto Jesus da Costa</b>	Licenciado em Engenharia Florestal	Dep. Técnico	Eng.º Florestal	Responsável técnico Acompanhamento Técnico Fiscalização dos trabalhos Implementação do PSS e PGRCD Socorrista
<b>João Manuel Godinho de Almeida Martins</b>	Licenciado em Engenharia Agronómica	Dep. Técnico	Eng.º Agrícola Variante Florestal	Acompanhamento Técnico Fiscalização dos trabalhos Marcação de árvores e parcelas
<b>Luís Miguel V. Martins Oliveira</b>	Licenciado em Engenharia do Ambiente / Técnico Superior de Higiene e Segurança no trabalho	Dep. Ambiente HSST	Eng.º do Ambiente / TSHST	Responsável Técnico de Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho Elaboração e implementação do PSS e PGRCD Socorrista
<b>Manuel Peixoto Machado</b>	Técnico de Arquitetura e Engenharia	Dep. Técnico	Engº Civil	Acompanhamento Técnico Implementação do PSS e PGRCD Fiscalização dos trabalhos
<b>Fernando Tristão</b>	Licenciado em Engenharia Florestal	Dep. Técnico	Eng.º Florestal	Acompanhamento Técnico Fiscalização dos trabalhos
<b>Regina Cláudia Galvão de Brito</b>	Licenciada em Gestão de Qualidade	Gestão Integrada, Administrativo e Financeiro	Licenciada em Gestão de Qualidade	Controlo de Qualidade
<b>Manuela Catarina Amorim</b>	Licenciada em Administração Pública	Secretariado	Administrativa	Administrativa
<b>Presença na Obra:</b>		Tempo inteiro		
		Tempo parcial		





**Tabela 2- Equipa 1 - Operadores de maquinaria pesada para beneficiação da rede viária florestal e implementação da FIC**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Manuel António Costa</b>	Encarregado Ambiflora 8 anos; Encarregado obras JAMD-7 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Encarregado / Operador máquinas	Encarregado Operador de equipamentos (Motoniveladora, retroescavadora, Giratória, cilindro e máquina de rastros, camião)
<b>João Jesus Antunes</b>	Operador de máquinas agrícolas e florestais; Podador -10 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Operador de máquinas	Operador de equipamentos (Motoniveladora, retroescavadora, cilindro, Giratória e máquina de rastros) Socorrista

**Tabela 3 – Equipa 2 – Técnicos responsáveis pela marcação das árvores a abater, parcelas e caminhos de intervenção**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Carlos Alberto Jesus da Costa</b>	Licenciado em Engenharia Florestal	Dep. Técnico	Eng.º Florestal	Marcação das árvores a abater, parcelas e caminhos de intervenção Acompanhamento Técnico Fiscalização dos trabalhos Socorrista
<b>João Manuel Godinho de Almeida Martins</b>	Licenciado em Engenharia Agronómica	Dep. Técnico	Eng.º Agrícola Variante Florestal	Marcação de árvores a abater, parcelas e caminhos de intervenção Acompanhamento Técnico Fiscalização dos trabalhos
<b>Fernando Tristão</b>	Licenciado em Engenharia Florestal	Dep. Técnico	Eng.º Florestal	Marcação de árvores a abater, parcelas e caminhos de intervenção Acompanhamento Técnico Fiscalização dos trabalhos



**Tabela 4 – Equipa 4 – Mão-de-Obra afeta às operações de abate, toragem, rechega de madeira e controlo da vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas em Rede Viária Florestal e FIC e ações de redução de combustível em Rede Primária e Secundária.**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Eli de Araújo Belizário</b>	Ambiflora, 9 anos Encarregado Floresta Movimento Lda, 10 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Encarregado Motosserrista/Motorroçador Manobrador	Encarregado Condutor ligeiros e pesados Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>José Félix Ribeiro Filho</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 anos Manobrador, 4anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Manobrador Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Luciano da Silveira</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Francisco Barros Neto</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 16 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Nuno Filipe Oliveira</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 10 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Guilherme Tiago R. de Sousa</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes Socorrista
<b>Márcio Filipe Pires Ramalho</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes

**Tabela 5 - Equipa 5 – Mão-de-Obra afeta às ações de redução de combustível em Rede Primária**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>António Manuel Sebastião</b>	Encarregado Ambiflora 5 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Encarregado Condutor Motorroçador/ Motosserrista	Encarregado Condutor ligeiros e pesados Corte do combustível de superfície de forma motomanual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Nuno Ribeiro Sousa</b>	Manobrador, 4 anos Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 9 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador Manobrador	Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Bruno Miguel da Silva Pereira</b>	Manobrador, 4 anos Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador Manobrador	Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes Socorrista
<b>Porfírio José Cardoso</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 28 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Maria do Céu Ribeiro</b>	Jornaleira em obras agrícolas e florestais, 20 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Maria Lúcia G. da Cruz Ferreira</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 17 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Paulo Jorge Oliveira</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 20 anos	Equipa de trabalho Manual/	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes



**Tabela 6 - Equipa 6 – Mão-de-Obra afeta às ações de redução de combustível em Rede Primária**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Domingos Fernandes de Sousa</b>	Encarregado, Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 27 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Encarregado geral Motosserrista	Encarregado Condutor ligeiros e pesados Corte do combustível de superfície de forma motomanual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Nelson Pires Ramalho</b>	Encarregado Ambiflora 7 anos; Operador de máquinas agrícolas 10 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador Manobrador	Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Paulo Jorge Freitas</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 8 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador/ Manobrador	Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes Socorrista
<b>Sidnei Miranda</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 10 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Vítor Manuel Brás</b>	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes sobrantes
<b>Filipe Melo Galvão</b>	Motosserrista/Motorroçador florestal, Podador, 12 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
<b>Carlos Roberto de Souza</b>	Motosserrista/Motorroçador florestal; Podador, 10 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes

**Tabela 7 – Equipa 7 – Mão-de-Obra afeta às tarefas de estabilização de taludes, limpeza e abertura de valetas, limpeza/construção e regularização de aquedutos e construção de valas transversais de drenagem.**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Manuel Jesus Antunes</b>	Encarregado e Pedreiro - 21 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Encarregado Pedreiro	Encarregado Estabilização de taludes Condutor ligeiros e pesados
<b>Fernando M. Martins</b>	Pedreiro, 16 anos;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Pedreiro	Estabilização de taludes



Tabela 8 – Equipa 8 – Mão-de-Obra afeta às ações de redução de combustível em Rede Primária e Secundária.

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
Manuel Dias Oliveira	Ambiflora, 11 anos Encarregado;	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Encarregado Motosserrista/Motorroçador Manobrador	Encarregado Condutor ligeiros e pesados Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
Ruben da Costa Ferreira	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 5 anos Manobrador, 6anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Manobrador Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície manual e mecanicamente Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes Socorrista
Alberto Martins	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 6 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
Rodrigo Jesus Silvério	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
Roberto Assunção	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 13 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
Pedro Fonseca	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 11 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes
Ilídio Maia	Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 15 anos	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Motosserrista/Motorroçador	Corte do combustível de superfície moto-manual Podas e desramações Abate e toragem Rechega de madeira Tratamento de Sobrantes





**Tabela 10 – Equipa 9 – Técnicos superiores certificados em fogo controlado, afetos ás ações de fogo controlado. Da empresa GIFF – Gestão Integrada de Fogos Florestais SA, a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra.**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>António Joaquim Salgueiro Rocha da Silva</b>	Técnico Superior de Fogo Controlado credenciado pelo ICNF com o número 5. 27 anos de experiência profissional e os mesmos de experiência em fogo controlado. Mais de 3.000 ha de fogo controlado executados sob sua responsabilidade em várias formações, países e regiões climáticas.	Técnico	Técnico Superior de Fogo controlado	CHEFE DE QUEIMA Avaliação e planificação prévia da queima; Supervisão da preparação das parcelas: execução das linhas de ancoragem; Assegurar o cumprimento da prescrição; Assegurar o cumprimento das condições legais e do caderno de encargos; Garantir a segurança das ações de queima; Avaliação dos resultados de cada ação; Elaboração do Plano Operacional de Queima, execução e impacto; Controlo e monitorização pós-queima; Comunicação com as entidades competentes; Apresentar toda a metodologia de queima a todos os operacionais.
<b>Carlos Alberto Rodrigues Loureiro da Silva</b>	Técnico Superior de Fogo Controlado credenciado pelo ICNF com o número 9. 19 anos de experiência profissional e os mesmos de experiência em fogo controlado. Mais de 1.000 ha de fogo controlado executados sob sua responsabilidade em várias formações, países e regiões climáticas. Várias publicações científicas relacionadas com o uso do fogo controlado.	Técnico	Técnico Superior de Fogo controlado	TÉCNICO DE INGNICÃO Avaliação e planificação prévia da queima; Supervisão da preparação das parcelas: execução das linhas de ancoragem; Assegurar o cumprimento da prescrição; Assegurar o cumprimento das condições legais e do caderno de encargos; Garantir a segurança das ações de queima; Avaliação dos resultados de cada ação; Elaboração do Plano Operacional de Queima, execução e impacto; Controlo e monitorização pós-queima; Comunicação com as entidades competentes; Apresentar toda a metodologia de queima a todos os operacionais.
<b>Rui Manuel Mendes Costa</b>	Técnico Superior de Fogo Controlado credenciado pelo ICNF com o número 164. 3 anos de experiência profissional e os mesmos de experiência em fogo controlado. Mais de 300 ha de fogo controlado	Técnico	Técnico Superior de Fogo controlado	TÉCNICO DE INGNICÃO Avaliação e planificação prévia da queima; Supervisão da preparação das parcelas: execução das linhas de ancoragem; Assegurar o cumprimento da prescrição; Assegurar o cumprimento das condições legais e do caderno de encargos; Garantir a segurança das ações de queima; Avaliação dos resultados de cada ação; Elaboração do Plano Operacional de Queima, execução e impacto; Controlo e monitorização pós-queima; Comunicação com as entidades competentes; Apresentar toda a metodologia de queima a todos os operacionais.

**Tabela 11 – Equipa 10 - (Equipa de Sapador Florestal n.º 10111) – Meios humanos para a execução das operações de fogo controlado. Meios da Associação Florestal Atlântica a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra.**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>José Barreiro</b>	Chefe de Equipa 12 anos de experiência em combate e queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Chefe de Equipa	Chefe de Equipa Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Rui Valente</b>	Sapador Florestal 12 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Patrick Valente</b>	Sapador Florestal 12 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Filipe Cotinho</b>	Sapador Florestal 10 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Manuel Alberto</b>	Sapador Florestal 8 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes



**Tabela 12 – Equipa 11 (Equipa de Sapadores Florestais n.º 17111) - Meios humanos para a execução das operações de fogo controlado. Meios da Associação Florestal Atlântica a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra.**

Nome	Habilitações/Experiência	Departamento	Categoria	Função em obra
<b>Paulo Lourenço</b>	Chefe de Equipa. Sapador Florestal. 6 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita..	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Técnico Superior de Fogo controlado	Chefe de equipa Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Sérgio Dias</b>	Sapador Florestal 6 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Júlio Carlos</b>	Sapador Florestal 6 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>Manuel Palmeira</b>	Sapador Florestal 6 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes
<b>João Cardoso</b>	Sapador Florestal 5 anos de experiência em combate a incêndios e/ou queima prescrita.	Equipa de trabalho Manual/Mecânico	Sapador Florestal	Execução de linhas de ancoragem; Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. Garantir a segurança das ações de queima; Verificação de pontos quentes

No plano de trabalhos é listada a sequência de execução das tarefas, pelo que o presente plano de mão-de-obra deve ser analisado em conjunto com os referidos documentos mais o plano de equipamentos.

No “**Anexo 3 – Gráfico de Gantt com Plano de Mão-de-Obra**” é apresentado Gráfico de Gantt onde está representado o plano de mão-de-obra por tarefa e parcela. Sendo demonstrada as quantidades de mão-de-obra por tarefa, por dia, bem como a sua qualificação e rendimentos de trabalho.

No “**Anexo 4 – Certificados dos Técnicos**” é apresentado os certificados dos técnicos credenciados em fogo controlado, técnico florestal, Ambiente e HSST.



### 3- PLANO DE EQUIPAMENTOS

#### INTRODUÇÃO

Neste documento serão descritos os equipamentos e máquinas a afetar à prestação de serviço bem como a sua função e sua distribuição ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.

Na memória descritiva e justificativa é descrito o modo de execução das tarefas e é descrita a forma como os equipamentos aqui enunciados serão usados. No plano de trabalhos é listada a sequência de execução das tarefas, pelo que o presente plano de equipamentos deve ser analisado em conjunto com os referidos documentos mais o plano de mão-de-obra.

No **“Anexo 5 – Gráfico Gantt com Plano de Equipamentos”**, é apresentado Gráfico de Gantt, com cronograma de equipamentos, por parcela, por tarefa e por dia. Bem como o número de dias de utilização efectiva dos mesmos por tarefa. Além de discriminar as quantidades e natureza dos equipamentos usados.

Nas pontos seguintes encontram-se listadas as máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra.

A quantidade de equipamentos afetos à presente prestação de serviços é superior ao número de meios humanos propositadamente. Para no caso de avaria de uma máquina, a mesma possa ser substituída imediatamente sem interrupção significativa dos trabalhos.

Contudo, caso o equipamento não possa ser imediatamente substituído e sendo a sede a empresa em Braga, e tendo a Ambiflora crédito e bom relacionamento com várias empresas de assistência e fornecimento de peças, equipamentos e máquinas em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Vila Verde, Braga e Barcelos, facilmente e rapidamente resolve qualquer avaria, sem que se reflecta no desenvolvimento preconizado dos trabalhos. Caso mesmo assim resultem atrasos os meios serão reforçados em proporção, já que a empresa possui mais meios que os mencionados, tanto no plano de equipamentos como no plano de mão-de-obra.





## MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A AFETAR

**Tabela 13 – Máquinas a afetar à prestação de serviços.**

MÁQUINAS	MATRÍCULA	ANO
Máquina rastos Komatsu D65EX 190 HP com buldozer	S/M	2008
Máquina rastos Komatsu D65EX 190 HP com buldozer	S/M	2010
Motoniveladora c/ lâmina angledozer 12H Caterpillar	S/M	2004
Giratória de 21 toneladas Komatsu PC210	S/M	2013
Retroescavadora KOMATSU WB93 R-S	99-NS-91 7	2013
Grua	S/M	2009
Cilindro Caterpillar CS 663 E	S / M	2010
Trator John Deere 6330	05-NH-98	2002
Trator John Deere 6330	L06630G663069	2013
Trator John Deere 6105 M	1L6105MJEE810287	2014
Trator John Deere M 6215 4RM	25-EB-15	2007
Trator FIAT 80 66-DT	04-62-LS	1998
Trator John Deere M 6215	56-EJ-19	2007
Trator de rastos NEW HOLLAND TK 100A	001339600	2007
Trator de rastos NEW HOLLAND TK 100A	001349700	2008
Trator de rastos NEW HOLLAND Tk 4060	ZEJK12030	2014
Trator de rastos NEWHOLLAND TK4060	ZDJK18392	2013
Trator de rastos NEWHOLLAND TK4060	ZFJK15930	2015



**Tabela 14 – Equipamentos e ferramentas a afetar à prestação de serviços.**

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	QUANTIDADES
Motosserras “STIHL”	45
Reboque Florestal Agriduarte 8x4wd com Grua florestal Agriduarte G7000	7
Trituradores Serrat	7
Corta-matos de martelos Cancela TFK	5
Guincho Frontal Agriduarte GFH 7000x	3
Corta-matos de correntes Agriduarte CPR 1.8	11
Motorroçadores com disco triturador ou diamante “STIHL”	46
Motopodadora Stihl HT 131 4MIX	21
Serrotes de mão	25
Guincho TAJFUN DGV 2x55 AHK	4
Grade de discos pesada rebocada de abertura hidráulica	2
Serrotes de Vara telescópica	21
Podões	17
Tesouras de poda	32
Alicate	5
Pás	6
Enxadas	6
Tifor	5
Betoneira a diesel de 350 litros	1
Baldes	5
Nível	5
Marreta	5
Corta-Arame	3
Martelo	3
GPS MAP 60csx	3
Computadores portáteis	3



**Tabela 15 – Equipamentos e ferramentas a afetar à atividade de fogo controlado das empresas subcontratadas.**

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	QUANTIDADES
Motoserras “STIHL”	4
Motorroçadores com disco triturador ou diamante “STIHL”	10
Pinga-Lumes de 4,7 litros	8
Jerrycan com combustível para pinga lumes	4
Bombas dorsais	4
Abafadores	10
Enxadas	8
Torgas	4
Pás	2
Pulasky	4
Estação meteorológica portátil	2
Computador	1
GPS	2
Aparelho de radiocomunicações portáteis	13
Máquinas Fotográficas	2
Equipamento de proteção individual (acompanhamento da queima). De acordo com as normas ISO europeias.	13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• calça/dólmán ou funda em Nomex</li> <li>• capacete e óculos de proteção de combate a incêndios florestais</li> <li>• bota florestal de combate a incêndios</li> <li>• luvas de proteção</li> <li>• cógula em Nomex</li> <li>• protetor de nuca em Nomex</li> <li>• máscara contra fumos</li> </ul>	



**Tabela 16 – Viaturas a afetar à prestação de serviços.**

VIATURAS	Quantidades
Viaturas de tração 4x4 (carrinhas, jeeps)	6
Viaturas de transporte de pessoal / ferramentas e pequenas máquinas (7 Lugares)	6
Viaturas de transporte de mercadorias/máquinas e ferramentas	3
TOYOTA DYNA (280)	2
VOLVO FH12 (460)	1
DAF M	1
Viaturas Ligeiras	5

**Tabela 17 – Viaturas a afetar à atividade de fogo controlado, das empresas a subcontratar.**

VIATURAS	Quantidades	Marca	Matricula
Viaturas de tração 4x4, com autobomba equipados para combate a incêndios Florestais, com dois lanços de mangueiras de 100 metros cada, equipada com agulheta e depósito de água com capacidade para 500 litros.	2	Nissan	74-31-XD
		Mitsubishi	10-CZ-97



## FUNÇÕES EM OBRA DAS MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

**Tabela 18 – Funções das máquinas em obra.**

MÁQUINA	FUNÇÃO EM OBRA
Máquina de rastos equipada com lâmina «Bulldozer»	Alargamento, regularização e consolidação de plataforma, construção de pontos de inversão e cruzamento, limpeza e abertura de valetas, construção de valas transversais de drenagem e remoção total do combustível de superfície na FIC.
Motoniveladora com lâmina «angledozen»	Espalhamento de material, regularização de plataforma, beneficiação/Construção de valetas e valas de drenagem
Giratória 21 toneladas	Alargamento da rede viária, locais de inversão e cruzamento, limpeza e abertura de valetas, carregamento de material sobranete, construção de aquedutos, Estabilização de taludes
Retroescavadora	Estabilização de taludes, limpeza e abertura de valetas, limpeza e construção de aquedutos, auxílio na regularização da plataforma viária e montagem e desmontagem de estaleiro.
Grua	Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro
Cilindro	Compactação da plataforma viária por vibração e passagens sucessivas, compactação plataforma do estaleiro.
Tratores FIAT e John Deere modelos 6330, 6105, 6215	Corte de combustível de superfície, tratamento de resíduos vegetais, rechega e transporte de toros e resíduos
Trator de rastos NEWHOLLAND modelos TK100A e 4060	Corte de Combustível de superfície e tratamento de resíduos vegetais.



**Tabela 19 – Função dos equipamentos e ferramentas em obra.**

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	FUNÇÃO EM OBRA
Motosserras "STIHL"	Limpeza de vegetação espontânea, abates, toragem, desbastes/Podas
Motosserra ultra-leve "STIHL"	Podas de formação / Desramação
Reboque Florestal com grua florestal Agriduarte	Rechega e transporte de madeira, materiais e resíduos vegetais
Triturador SERRAT	Tratamento de resíduos vegetais resultantes
Corta Matos de Martelos Cancela	Tratamento de resíduos vegetais de maior diâmetro e corte e destroçamento de material vegetal de maior diâmetro
Guincho Frontal Agriduarte	Rechega de madeira e auxílio no abate de árvores em situação difícil.
Corta matos de correntes Agriduarte	Corte e destroçamento de vegetação de superfície e tratamento de resíduos vegetais de menor dimensão
Motorroçadores "STIHL"	Limpeza de vegetação espontânea, mondas e tratamento dos resíduos vegetais mais finos
Motopodadora Shtill HT 131 4MIX	Podas, desramação em altura
Sopradores Husqvarna BT 180 e Stihl BR 600	Limpeza de resíduos e detritos
Serrote de mão	Podas, desramação
Guincho TAJFUN DGV 2x55 AHK	Rechega de madeira e auxílio no abate em situação difícil
Grade de discos pesada rebocada	Remoção total com incorporação do combustível vegetal
Serrote de Vara telescópica	Podas e desramações em altura
Podões	Monda limpeza de vegetação espontânea
Tesouras de poda	Podas de formação / Desramação
Alicate de corte de ramos	Podas / Desramação
Pás	Auxilio nos trabalhos de beneficiação de rede viária e estaleiro



Enxadas	Auxílio nos trabalhos de beneficiação de rede viária e estaleiro
Baldes	Auxílio nos trabalhos de beneficiação de rede viária e estaleiro
Nível	Apoio no trabalho manual
Marreta	Apoio no trabalho manual
Corta-Arame	Apoio no trabalho manual
Fouces	Apoio no trabalho manual
Ancinho	Apoio no trabalho manual
Martelo	Apoio no trabalho manual
GPS MAP 60CSX	Marcação parcelas e medição de áreas
Computadores portáteis	Apoio ao trabalho técnico



**Tabela 20 – Função dos equipamentos e ferramentas em obra a afetar à atividade de fogo controlado.**

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	FUNÇÃO EM OBRA
Motosserras “STIHL”	Limpeza de vegetação espontânea, abates, toragem, desrama
Motorroçadores com disco triturador ou diamante “STIHL”	Limpeza de vegetação espontânea
Pinga-Lumes de 4,7 litros	Queima
Jerrycan com combustível	Abastecimento dos pinga-lumes
Bombas dorsais	Extinção do fogo
Enxadas	Rescaldo, controlo do fogo, raspar o solo
Torgas	Rescaldo e controlo do fogo, raspar o solo
Pás	Rescaldo e controlo do fogo e pontos quentes
Pulasky	Rescaldo e controlo do fogo, corte vegetação e raspagem do solo.
Estação meteorológica portátil	Monitorizar as condições meteorológicas
Computador	Apoio técnico
GPS	Apoio técnico
Máquina fotográfica	Registo fotográfico
Aparelho de radiocomunicações portáteis	Para efetuar comunicações durante antes, durante e depois das operações de fogo controlado.
Equipamentos de proteção individual	Proteção dos operadores e técnicos





**Tabela 21 – Função das viaturas em obra**

VIATURAS	FUNÇÃO EM OBRA
Viaturas de tração 4x4 (carrinhas, jeeps)	Acompanhamento Técnico / Fiscalização / Transporte de pessoal
Viaturas de transporte de pessoal (7 Lugares)	Transporte Pessoal
Viaturas de transporte de mercadorias	
VOLVO FH12 (460)	Transporte Máquinas / Transporte Mercadorias e equipamentos
DAF M	
TOYOTA DYNA (280)	
Viaturas Ligeiras	Apoio logístico

**Tabela 22 – Função das viaturas nas ações de fogo controlado**

VIATURAS	FUNÇÃO EM OBRA
Viaturas de tração 4x4, com autobomba equipados para combate a incêndios Florestais, com dois lanços de mangueiras de 100 metros cada, equipada com agulheta e depósito de água com capacidade para 500 litros.	Transporte de pessoal Apoio nas ações de fogo controlado



## ANEXOS



## ANEXO 1 – QUADRO RESUMO POR PARCELA E TAREFA














AMBIFLORA, LDA										Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis									
QUADRO RESUMO POR PARCELA																													
Id		Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Lista Equipamentos								Início	Término	Predecessoras								
0			Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)					52 d											Seg 17/10/16	Sex 30/12/16									
1			ASSINATURA DO CONTRATO					0 d		Gerente									Seg 17/10/16	Seg 17/10/16									
2			Marcação prévia dos trabalhos a executar formalmente comunicada ao dono de obra(mínimo 10 dias de					0 d		Técnicos responsáveis	Computadores portáteis + GPS								Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	1								
3			Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro					43 d	Equipa 3	Equipa 3 e Técnicos responsáveis	Retroescavadora + Grua, cilindro + trator rodas com capinadeira + carrinha de apoio + camião transporte + ferramentas diversas								Sex 28/10/16	Sex 30/12/16	2TI+9 d								
4			Plano de Segurança e Higiene					52 d		Técnicos responsáveis	Computadores portáteis + viaturas								Seg 17/10/16	Sex 30/12/16	1								
5			Plano Prevenção e Gestão Resíduos					52 d		Técnicos responsáveis	computadores portáteis + viaturas								Seg 17/10/16	Sex 30/12/16	1								
6	1		Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível					50,7 d											Seg 17/10/16	Qui 29/12/16									
7	1.1		Instalação da Faixa de Interrupção de Combustível (FIC)			34,62		34,05 d											Seg 17/10/16	Ter 06/12/16									
8	1.1.1		Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma do Caminho Associada à FIC	Km	4,9	10,52	0,47	22,53 d											Seg 17/10/16	Qui 17/11/16									
9	1.1.1.1		Parcela ID_S_FGC 47.11	Km	0,12	0,18	0,67	16,14 d											Seg 17/10/16	Qua 09/11/16									
10	1.1.1.1.1		Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,12	0,01		0,01 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável								Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	2								
11	1.1.1.1.2		Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	Km	0,12	0,03		0,03 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	10TI+8,99 d								
12	1.1.1.1.3		Corte e toragem	Km	0,12	0,01		0,01 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	11								
13	1.1.1.1.4		Rechega de madeira	Km	0,12	0,01		0,01 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	12								
14	1.1.1.1.5		Alargamento da rede viária	Km	0,12	0,01		0,01 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiãr								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	13TI+6,95 d								
15	1.1.1.1.6		Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,12	0,01		0,01 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	14								
16	1.1.1.1.7		Estabilização de taludes	Km	0,12	0,01		0,01 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	15								
17	1.1.1.1.8		Limpeza e abertura de valetas	Km	0,12	0,02		0,02 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	16								
18	1.1.1.1.9		Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,12	0,04		0,04 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	17								
19	1.1.1.1.10		Regularização da plataforma viária	Km	0,12	0,03		0,03 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	18								
20	1.1.1.1.11		Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,12	0,02		0,02 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	19								
21	1.1.1.2		Parcela ID_S_FGC 47.04	Km	0,72	1,45	0,5	17,06 d											Seg 17/10/16	Qui 10/11/16									
22	1.1.1.2.1		Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,72	0,1		0,1 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável								Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	10								
23	1.1.1.2.2		Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	Km	0,72	0,34		0,34 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	13								
24	1.1.1.2.3		Corte e toragem	Km	0,72	0,04		0,04 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	23								
25	1.1.1.2.4		Rechega de madeira	Km	0,72	0,03		0,03 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	24								
26	1.1.1.2.5		Alargamento da rede viária	Km	0,72	0,17		0,17 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiãr								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	20								
27	1.1.1.2.6		Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,72	0,06		0,06 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	26								
28	1.1.1.2.7		Estabilização de taludes	Km	0,72	0,09		0,09 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	27								
29	1.1.1.2.8		Limpeza e abertura de valetas	Km	0,72	0,16		0,16 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	28								
30	1.1.1.2.9		Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,72	0,22		0,22 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	29								
31	1.1.1.2.10		Regularização da plataforma viária	Km	0,72	0,13		0,13 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:								Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	30								
32	1.1.1.2.11		Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,72	0,1		0,1 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer								Qua 09/11/16	Qui 10/11/16	31								
33	1.1.1.3		Parcela ID_S_FGC 47.09	Km	0,64	1,98	0,32	18,1 d											Seg 17/10/16	Sex 11/11/16									
34	1.1.1.3.1		Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,64	0,19		0,19 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável								Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	22								
35	1.1.1.3.2		Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	Km	0,64	0,27		0,27 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador								Sex 28/10/16	Sex 28/10/16	25								
36	1.1.1.3.3		Corte e toragem	Km	0,64	0,31		0,31 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch								Sex 28/10/16	Seg 31/10/16	35								
37	1.1.1.3.4		Rechega de madeira	Km	0,64	0,09		0,09 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:								Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	36								
38	1.1.1.3.5		Alargamento da rede viária	Km	0,64	0,18		0,18 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiãr								Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	32								
39	1.1.1.3.6		Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,64	0,04		0,04 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião								Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	38								
40	1.1.1.3.7		Estabilização de taludes	Km	0,64	0,15		0,15 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir								Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	39								
41	1.1.1.3.8		Limpeza e abertura de valetas	Km	0,64	0,27		0,27 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:								Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	40								
42	1.1.1.3.9		Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,64	0,24		0,24 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião								Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	41								
43	1.1.1.3.10		Regularização da plataforma viária	Km	0,64	0,16		0,16 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:								Qui 10/11/16	Sex 11/11/16	42								
44	1.1.1.3.11		Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,64	0,1		0,1 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	43								
45	1.1.1.4		Parcela ID_S_FGC 49.06	Km	0,23	0,57	0,4	18,25 d											Seg 17/10/16	Sex 11/11/16									
46	1.1.1.4.1		Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,23	0,05		0,05 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável								Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	34								
47	1.1.1.4.2		Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	Km	0,23	0,09		0,09 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador								Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	37								
48	1.1.1.4.3		Corte e toragem	Km	0,23	0,08		0,08 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch								Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	47								
49	1.1.1.4.4		Rechega de madeira	Km	0,23	0,01		0,01 d	Equipa 4	2 manobreadores/motoserristas +5 motoserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:								Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	48								
50	1.1.1.4.5		Alargamento da rede viária	Km	0,23	0,06		0,06 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiãr								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	44								
51	1.1.1.4.6		Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,23	0,01		0,01 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	50								
52	1.1.1.4.7		Estabilização de taludes	Km	0,23	0,06		0,06 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	51								
53	1.1.1.4.8		Limpeza e abertura de valetas	Km	0,23	0,07		0,07 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	52								
54	1.1.1.4.9		Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,23	0,07		0,07 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	53								
55	1.1.1.4.10		Regularização da plataforma viária	Km	0,23	0,05		0,05 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	54								
56	1.1.1.4.11		Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,23	0,02		0,02 d	Equipa 1,7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer								Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	55								
57	1.1.1.5		Parcela ID_S_FGC 50.01	Km	0,93	1,55	0,6	19,23 d											Seg 17/10/16	Seg 14/11/16									
58	1.1.1.5.1		Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,93	0,12		0,12 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável								Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	46								
59	1.1.1.5.2		Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	Km	0,93	0,29		0,29 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador								Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	49								
Página 1																													

AMBIFLORA, LDA				Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis			
QUADRO RESUMO POR PARCELA																	
Id	Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Lista Equipamentos				Início	Término	Predecessoras	
60	1.1.1.5.3	Corte e toragem	Km	0,93	0,05		0,05 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch				Seg 31/10/16	Seg 31/10/16	59	
61	1.1.1.5.4	Rechega de madeira	Km	0,93	0,04		0,04 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:				Seg 31/10/16		Seg 31/10/16	60
62	1.1.1.5.5	Alargamento da rede viária	Km	0,93	0,2		0,2 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas+ 1 camiã				Sex 11/11/16		Sex 11/11/16	56
63	1.1.1.5.6	Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,93	0,05		0,05 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Sex 11/11/16		Sex 11/11/16	62
64	1.1.1.5.7	Estabilização de taludes	Km	0,93	0,07		0,07 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir				Sex 11/11/16		Sex 11/11/16	63
65	1.1.1.5.8	Limpeza e abertura de valetas	Km	0,93	0,19		0,19 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:				Sex 11/11/16		Seg 14/11/16	64
66	1.1.1.5.9	Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,93	0,27		0,27 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião				Seg 14/11/16		Seg 14/11/16	65
67	1.1.1.5.10	Regularização da plataforma viária	Km	0,93	0,16		0,16 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:				Seg 14/11/16		Seg 14/11/16	66
68	1.1.1.5.11	Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,93	0,09		0,09 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer				Seg 14/11/16		Seg 14/11/16	67
69	1.1.1.6	Parcela ID_S_FGC 50.02	Km	0,85	2,56	0,33	20,58 d							Seg 17/10/16		Qua 16/11/16	
70	1.1.1.6.1	Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,85	0,23		0,23 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável				Seg 17/10/16		Seg 17/10/16	58
71	1.1.1.6.2	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	Km	0,85	0,34		0,34 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador				Seg 31/10/16		Qua 02/11/16	61
72	1.1.1.6.3	Corte e toragem	Km	0,85	0,39		0,39 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch				Qua 02/11/16		Qua 02/11/16	71
73	1.1.1.6.4	Rechega de madeira	Km	0,85	0,12		0,12 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:				Qua 02/11/16		Qua 02/11/16	72
74	1.1.1.6.5	Alargamento da rede viária	Km	0,85	0,23		0,23 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Seg 14/11/16		Seg 14/11/16	68
75	1.1.1.6.6	Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,85	0,07		0,07 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Seg 14/11/16		Seg 14/11/16	74
76	1.1.1.6.7	Estabilização de taludes	Km	0,85	0,19		0,19 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir				Seg 14/11/16		Ter 15/11/16	75
77	1.1.1.6.8	Limpeza e abertura de valetas	Km	0,85	0,36		0,36 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:				Ter 15/11/16		Ter 15/11/16	76
78	1.1.1.6.9	Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,85	0,33		0,33 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião				Ter 15/11/16		Ter 15/11/16	77
79	1.1.1.6.10	Regularização da plataforma viária	Km	0,85	0,17		0,17 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:				Ter 15/11/16		Ter 15/11/16	78
80	1.1.1.6.11	Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,85	0,12		0,12 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer				Ter 15/11/16		Qua 16/11/16	79
81	1.1.1.7	Parcela ID_S_FGC 50.05	Km	0,64	1,03	0,62	21,02 d							Seg 17/10/16		Qua 16/11/16	
82	1.1.1.7.1	Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,64	0,09		0,09 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável				Seg 17/10/16		Seg 17/10/16	70
83	1.1.1.7.2	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	Km	0,64	0,21		0,21 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador				Qua 02/11/16		Qua 02/11/16	73
84	1.1.1.7.3	Corte e toragem	Km	0,64	0,04		0,04 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch				Qua 02/11/16		Qua 02/11/16	83
85	1.1.1.7.4	Rechega de madeira	Km	0,64	0,03		0,03 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:				Qua 02/11/16		Qua 02/11/16	84
86	1.1.1.7.5	Alargamento da rede viária	Km	0,64	0,13		0,13 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	80
87	1.1.1.7.6	Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,64	0,04		0,04 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	86
88	1.1.1.7.7	Estabilização de taludes	Km	0,64	0,05		0,05 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	87
89	1.1.1.7.8	Limpeza e abertura de valetas	Km	0,64	0,11		0,11 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	88
90	1.1.1.7.9	Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,64	0,17		0,17 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	89
91	1.1.1.7.10	Regularização da plataforma viária	Km	0,64	0,11		0,11 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	90
92	1.1.1.7.11	Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,64	0,06		0,06 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	91
93	1.1.1.8	Parcela ID_S_FGC 50.08	Km	0,77	1,2	0,64	21,74 d							Seg 17/10/16		Qui 17/11/16	
94	1.1.1.8.1	Marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,77	0,12		0,12 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável				Seg 17/10/16		Seg 17/10/16	82
95	1.1.1.8.2	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	Km	0,77	0,2		0,2 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador				Qua 02/11/16		Qui 03/11/16	85
96	1.1.1.8.3	Corte e toragem	Km	0,77	0,05		0,05 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	95
97	1.1.1.8.4	Rechega de madeira	Km	0,77	0,03		0,03 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	96
98	1.1.1.8.5	Alargamento da rede viária	Km	0,77	0,16		0,16 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	92
99	1.1.1.8.6	Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,77	0,04		0,04 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camiã				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	98
100	1.1.1.8.7	Estabilização de taludes	Km	0,77	0,06		0,06 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneir				Qua 16/11/16		Qua 16/11/16	99
101	1.1.1.8.8	Limpeza e abertura de valetas	Km	0,77	0,15		0,15 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pá:				Qua 16/11/16		Qui 17/11/16	100
102	1.1.1.8.9	Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,77	0,22		0,22 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião				Qui 17/11/16		Qui 17/11/16	101
103	1.1.1.8.10	Regularização da plataforma viária	Km	0,77	0,11		0,11 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pá:				Qui 17/11/16		Qui 17/11/16	102
104	1.1.1.8.11	Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,77	0,07		0,07 d	Equipa 1, 7	2 operadores máquinas + 2 pedreiros	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer				Qui 17/11/16		Qui 17/11/16	103
105	1.1.2	Implementação da FIC - Faixa de 20 m de interrupção de combustível, numa extensão de	há	19,47	24,1	0,81	33,14 d							Seg 17/10/16		Ter 06/12/16	
106	1.1.2.1	Parcela ID_S_FGC 50.10	há	2,05	1,91	1,07	33,14 d							Seg 17/10/16		Ter 06/12/16	
107	1.1.2.1.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	2,05	0,17		0,17 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável				Seg 17/10/16		Ter 18/10/16	94
108	1.1.2.1.2	Corte e toragem	há	2,05	0,1		0,1 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	97
109	1.1.2.1.3	Rechega de madeira	há	2,05	0,07		0,07 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	108
110	1.1.2.1.4	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	2,05	0,18		0,18 d	Equipa 4	7 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	109
111	1.1.2.1.5	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	2,05	0,16		0,16 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	110
112	1.1.2.1.6	Remoção total do combustível vegetal	há	2,05	1,23		1,23 d	Equipa 1	2 operadores máquinas pesadas	2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadore:				Sex 02/12/16		Ter 06/12/16	119
113	1.1.2.2	Parcela ID_S_FGC 47.11	há	0,41	0,44	0,93	31,74 d							Ter 18/10/16		Sex 02/12/16	
114	1.1.2.2.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	0,41	0,03		0,03 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável				Ter 18/10/16		Ter 18/10/16	107
115	1.1.2.2.2	Corte e toragem	há	0,41	0,03		0,03 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	111
116	1.1.2.2.3	Rechega de madeira	há	0,41	0,03		0,03 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	115
117	1.1.2.2.4	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	0,41	0,02		0,02 d	Equipa 4	7 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	116
118	1.1.2.2.5	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	0,41	0,07		0,07 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras				Qui 03/11/16		Qui 03/11/16	117
119	1.1.2.2.6																




AMBIFLORA, LDA														Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)														PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis													
														QUADRO RESUMO POR PARCELA														DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016													
																												UNIDADE DE TEMPO: Dia													
																												DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis													
																												PERÍODO: Dias úteis													



AMBIFLORA, LDA															Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)															PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis														
															QUADRO RESUMO POR PARCELA															DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016														
																														UNIDADE DE TEMPO: Dia														
																														DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis														
																														PERÍODO: Dias úteis														

AMBIFLORA, LDA										Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis									
QUADRO RESUMO POR PARCELA																													
Id		Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Lista Equipamentos	Início	Término	Predecessoras															
244		1.2.1.3.3	Licenciamento da queima	há	21,7	0,61		0,61 d	Equipa 9	1 técnicos superiores credenciados fogo controlado	Computador portátil + viatura 4x4	Sex 25/11/16	Sex 25/11/16	237															
245		1.2.1.3.4	Preparação das parcelas, com desmatção motomanual até ao solo mineral	há	21,7	1,03		1,03 d	Equipa 9, 10, 11	3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais	10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4	Ter 06/12/16	Qua 07/12/16	252															
246		1.2.1.3.5	Execução da queima com reconhecimento final	há	21,7	1,82		1,82 d	Equipa 9, 10, 11	1 Chefe de Queima + 2 técnicos ignição + 10 Sapadores Florestais	Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunicação + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica portátil + 1 computador portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j	Seg 12/12/16	Qua 14/12/16	239															
247		1.2.1.3.6	Avaliação e elaboração do Plano Operacional de Queima	há	21,7	1,22		1,22 d	Equipa 9	3 técnicos superiores credenciados fogo controlado	Computador portátil + Máquina fotográfica	Qui 15/12/16	Sex 16/12/16	254															
248		1.2.1.4	Parcela ID_S_FGC 47.10	há	2,99	1	2,99	14,24 d				Ter 22/11/16	Qui 15/12/16																
249		1.2.1.4.1	Avaliação prévia da Queima	há	2,99	0,08		0,08 d	Equipa 9	3 técnicos superiores credenciados fogo controlado	2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2 estações metereológicas portáteis	Ter 22/11/16	Ter 22/11/16	242															
250		1.2.1.4.2	Planificação prévia da queima - Prescrição	há	2,99	0,16		0,16 d	Equipa 9	3 técnicos superiores credenciados fogo controlado	2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4	Qua 23/11/16	Qua 23/11/16	249															
251		1.2.1.4.3	Licenciamento da queima	há	2,99	0,08		0,08 d	Equipa 9	1 técnicos superiores credenciados fogo controlado	Computador portátil + viatura 4x4	Sex 25/11/16	Sex 25/11/16	244															
252		1.2.1.4.4	Preparação das parcelas, com desmatção motomanual até ao solo mineral	há	2,99	0,27		0,27 d	Equipa 9, 10, 11	3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais	10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4	Ter 06/12/16	Ter 06/12/16	251Ti+5 d															
253		1.2.1.4.5	Execução da queima com reconhecimento final	há	2,99	0,25		0,25 d	Equipa 9, 10, 11	1 Chefe de Queima + 2 técnicos ignição + 10 Sapadores Florestais	Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunicação + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica portátil + 1 computador portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j	Qua 14/12/16	Qua 14/12/16	246															
254		1.2.1.4.6	Avaliação e elaboração do Plano Operacional de Queima	há	2,99	0,16		0,16 d	Equipa 9	3 técnicos superiores credenciados fogo controlado	Computador portátil + Máquina fotográfica	Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	253															
255		1.2.2	Ações moto-manuais (CDR)	há	162,3	163,69	0,99	46,62 d				Sex 21/10/16	Qui 29/12/16																
256		1.2.2.1	Parcela ID_S_FGC 50.10	há	8,49	6,17	1,38	12,8 d				Sex 21/10/16	Qua 09/11/16																
257		1.2.2.1.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	8,49	0,28		0,28 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Sex 21/10/16	Sex 21/10/16	219															
258		1.2.2.1.2	Desbaste e toragem	há	8,49	0,24		0,24 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	257Ti+6,64 d															
259		1.2.2.1.3	Rechega de madeira	há	8,49	0,32		0,32 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra:	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	258															
260		1.2.2.1.4	Podas e desramas	há	8,49	0,24		0,24 d	Equipa 5	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podc	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	259															
261		1.2.2.1.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	8,49	0,61		0,61 d	Equipa 5	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Qua 02/11/16	Qui 03/11/16	260															
262		1.2.2.1.6	Corte do combustível de superfície	há	8,49	2,68		2,68 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Qui 03/11/16	Ter 08/11/16	261															
263		1.2.2.1.7	Tratamento dos residuos vegetais resultantes	há	8,49	1,79		1,79 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras	Ter 08/11/16	Qua 09/11/16	262															
264		1.2.2.2	Parcela ID_S_FGC 47.11	há	2,03	1,53	1,33	13,99 d				Sex 21/10/16	Sex 11/11/16																
265		1.2.2.2.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	2,03	0,07		0,07 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Sex 21/10/16	Sex 21/10/16	257															
266		1.2.2.2.2	Desbaste e toragem	há	2,03	0,06		0,06 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc	Qua 09/11/16	Qua 09/11/16	263															
267		1.2.2.2.3	Rechega de madeira	há	2,03	0,11		0,11 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra:	Qua 09/11/16	Qui 10/11/16	266															
268		1.2.2.2.4	Podas e desramas	há	2,03	0,06		0,06 d	Equipa 5	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podc	Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	267															
269		1.2.2.2.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	2,03	0,15		0,15 d	Equipa 5	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	268															
270		1.2.2.2.6	Corte do combustível de superfície	há	2,03	0,66		0,66 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Qui 10/11/16	Qui 10/11/16	269															
271		1.2.2.2.7	Tratamento dos residuos vegetais resultantes	há	2,03	0,43		0,43 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras	Qui 10/11/16	Sex 11/11/16	270															
272		1.2.2.3	Parcela ID_S_FGC 47.05	há	1,38	1,06	1,3	14,93 d				Sex 21/10/16	Seg 14/11/16																
273		1.2.2.3.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	1,38	0,05		0,05 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Sex 21/10/16	Sex 21/10/16	265															
274		1.2.2.3.2	Desbaste e toragem	há	1,38	0,06		0,06 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	271															
275		1.2.2.3.3	Rechega de madeira	há	1,38	0,07		0,07 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra:	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	274															
276		1.2.2.3.4	Podas e desramas	há	1,38	0,04		0,04 d	Equipa 5	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podc	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	275															
277		1.2.2.3.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	1,38	0,1		0,1 d	Equipa 5	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	276															
278		1.2.2.3.6	Corte do combustível de superfície	há	1,38	0,45		0,45 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Sex 11/11/16	Seg 14/11/16	277															
279		1.2.2.3.7	Tratamento dos residuos vegetais resultantes	há	1,38	0,29		0,29 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	278															
280		1.2.2.4	Parcela ID_S_FGC 47.09	há	10,17	11,9	0,85	25,76 d				Sex 21/10/16	Ter 29/11/16																
281		1.2.2.4.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	10,17	1,02		1,02 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Sex 21/10/16	Seg 24/10/16	273															
282		1.2.2.4.2	Desbaste e toragem	há	10,17	1,6		1,6 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc	Seg 14/11/16	Ter 15/11/16	279															
283		1.2.2.4.3	Rechega de madeira	há	10,17	0,47		0,47 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra:	Ter 15/11/16	Qua 16/11/16	282															
284		1.2.2.4.4	Podas e desramas	há	10,17	2,18		2,18 d	Equipa 5	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podc	Qua 16/11/16	Sex 18/11/16	283															
285		1.2.2.4.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	10,17	0,73		0,73 d	Equipa 5	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Sex 18/11/16	Seg 21/11/16	284															
286		1.2.2.4.6	Corte do combustível de superfície	há	10,17	3,92		3,92 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Seg 21/11/16	Sex 25/11/16	285															
287		1.2.2.4.7	Tratamento dos residuos vegetais resultantes	há	10,17	1,98		1,98 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras	Sex 25/11/16	Ter 29/11/16	286															
288		1.2.2.5	Parcela ID_S_FGC 49.01	há	2	2,41	0,83	26,95 d				Seg 24/10/16	Sex 02/12/16																
289		1.2.2.5.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	2	0,2		0,2 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Seg 24/10/16	Seg 24/10/16	281															
290		1.2.2.5.2	Desbaste e toragem	há	2	0,31		0,31 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc	Ter 29/11/16	Ter 29/11/16	287															
291		1.2.2.5.3	Rechega de madeira	há	2	0,09		0,09 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra:	Ter 29/11/16	Ter 29/11/16	290															
292		1.2.2.5.4	Podas e desramas	há	2	0,43		0,43 d	Equipa 5	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podc	Ter 29/11/16	Qua 30/11/16	291															
293		1.2.2.5.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	2	0,14		0,14 d	Equipa 5	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Qua 30/11/16	Qua 30/11/16	292															
294		1.2.2.5.6	Corte do combustível de superfície	há	2	0,86		0,86 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Qua 30/11/16	Sex 02/12/16	293															
295		1.2.2.5.7	Tratamento dos residuos vegetais resultantes	há	2	0,38		0,38 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras	Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	294															
296		1.2.2.6	Parcela ID_S_FGC 49.02	há	1,77	2,15	0,82	28,74 d				Seg 24/10/16	Ter 06/12/16																
297		1.2.2.6.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	1,77	0,15		0,15 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Seg 24/10/16	Seg 24/10/16	289															
298		1.2.2.6.2	Desbaste e toragem	há	1,77	0,3		0,3 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guinchc	Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	295															
299		1.2.2.6.3	Rechega de madeira	há	1,77	0,11		0,11 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserra:	Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	298															
300		1.2.2.6.4	Podas e desramas	há	1,77	0,25		0,25 d	Equipa 5	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podc	Sex 02/12/16	Seg 05/12/16	299															
301		1.2.2.6.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	1,77	0,09		0,09 d	Equipa 5	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Seg 05/12/16	Seg 05/12/16	300															
302		1.2.2.6.6	Corte do combustível de superfície	há	1,77	0,82		0,82 d	Equipa 5	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Seg 05/12/16	Ter 06/12/16	301															
Página 5																													



AMBIFLORA, LDA										Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis		
										QUADRO RESUMO POR PARCELA										DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016		
																				UNIDADE DE TEMPO: Dia		
																				DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis		
																				PERÍODO: Dias úteis		
Id		Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Lista Equipamentos					Início	Término	Predecessoras				
303		1.2.2.6.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	1,77	0,42		0,42 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Ter 06/12/16	Ter 06/12/16	302				
304		1.2.2.7	Parcela ID_ S_FGC 49.07	há	5,74	3,54	1,62	31,95 d								Seg 24/10/16	Seg 12/12/16					
305		1.2.2.7.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	5,74	0,19		0,19 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Seg 24/10/16	Ter 25/10/16	297				
306		1.2.2.7.2	Desbaste e toragem	há	5,74	0,16		0,16 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Ter 06/12/16	Ter 06/12/16	303				
307		1.2.2.7.3	Rechega de madeira	há	5,74	0,21		0,21 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Ter 06/12/16	Ter 06/12/16	306				
308		1.2.2.7.4	Podas e desramas	há	5,74	0,41		0,41 d	Equipa 5	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Ter 06/12/16	Qua 07/12/16	307				
309		1.2.2.7.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	5,74	0,41		0,41 d	Equipa 5	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Qua 07/12/16	Qua 07/12/16	308				
310		1.2.2.7.6	Corte do combustível de superfície	há	5,74	1,04		1,04 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Qua 07/12/16	Sex 09/12/16	309				
311		1.2.2.7.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	5,74	1,13		1,13 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Sex 09/12/16	Seg 12/12/16	310				
312		1.2.2.8	Parcela ID_ S_FGC 49.03	há	3,09	3,3	0,94	34,95 d								Ter 25/10/16	Qui 15/12/16					
313		1.2.2.8.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	3,09	0,1		0,1 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Ter 25/10/16	Ter 25/10/16	305				
314		1.2.2.8.2	Desbaste e toragem	há	3,09	0,35		0,35 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Seg 12/12/16	Ter 13/12/16	311				
315		1.2.2.8.3	Rechega de madeira	há	3,09	0,14		0,14 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	314				
316		1.2.2.8.4	Podas e desramas	há	3,09	0,44		0,44 d	Equipa 5	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	315				
317		1.2.2.8.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	3,09	0,22		0,22 d	Equipa 5	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	316				
318		1.2.2.8.6	Corte do combustível de superfície	há	3,09	1,66		1,66 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Ter 13/12/16	Qui 15/12/16	317				
319		1.2.2.8.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	3,09	0,38		0,38 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	318				
320		1.2.2.9	Parcela ID_ S_FGC 49.04	há	2,07	2,49	0,83	37,27 d								Ter 25/10/16	Ter 20/12/16					
321		1.2.2.9.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	2,07	0,07		0,07 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Ter 25/10/16	Ter 25/10/16	313				
322		1.2.2.9.2	Desbaste e toragem	há	2,07	0,21		0,21 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Qui 15/12/16	Sex 16/12/16	319				
323		1.2.2.9.3	Rechega de madeira	há	2,07	0,09		0,09 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	322				
324		1.2.2.9.4	Podas e desramas	há	2,07	0,44		0,44 d	Equipa 5	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	323				
325		1.2.2.9.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	2,07	0,15		0,15 d	Equipa 5	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	324				
326		1.2.2.9.6	Corte do combustível de superfície	há	2,07	1,06		1,06 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Sex 16/12/16	Seg 19/12/16	325				
327		1.2.2.9.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	2,07	0,47		0,47 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Seg 19/12/16	Ter 20/12/16	326				
328		1.2.2.10	Parcela ID_ S_FGC 49.05	há	24,64	29,49	0,84	35,64 d								Ter 25/10/16	Sex 16/12/16					
329		1.2.2.10.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	24,64	1,64		1,64 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Ter 25/10/16	Qua 26/10/16	321				
330		1.2.2.10.2	Desbaste e toragem	há	24,64	5,28		5,28 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Seg 07/11/16	Seg 14/11/16	329TI+6,15 d				
331		1.2.2.10.3	Rechega de madeira	há	24,64	1,06		1,06 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Seg 14/11/16	Ter 15/11/16	330				
332		1.2.2.10.4	Podas e desramas	há	24,64	5,28		5,28 d	Equipa 6	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Ter 15/11/16	Ter 22/11/16	331				
333		1.2.2.10.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	24,64	1,76		1,76 d	Equipa 6	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Ter 22/11/16	Qui 24/11/16	332				
334		1.2.2.10.6	Corte do combustível de superfície	há	24,64	9,72		9,72 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Qui 24/11/16	Seg 12/12/16	333				
335		1.2.2.10.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	24,64	4,75		4,75 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Seg 12/12/16	Sex 16/12/16	334				
336		1.2.2.11	Parcela ID_ S_FGC 49.06	há	7,72	5,26	1,47	40,56 d								Qua 26/10/16	Ter 27/12/16					
337		1.2.2.11.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	7,72	0,26		0,26 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Qua 26/10/16	Qui 27/10/16	329				
338		1.2.2.11.2	Desbaste e toragem	há	7,72	0,22		0,22 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Ter 20/12/16	Ter 20/12/16	327				
339		1.2.2.11.3	Rechega de madeira	há	7,72	0,29		0,29 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Ter 20/12/16	Ter 20/12/16	338				
340		1.2.2.11.4	Podas e desramas	há	7,72	0,22		0,22 d	Equipa 5	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Ter 20/12/16	Qua 21/12/16	339				
341		1.2.2.11.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	7,72	0,44		0,44 d	Equipa 5	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Qua 21/12/16	Qua 21/12/16	340				
342		1.2.2.11.6	Corte do combustível de superfície	há	7,72	2,52		2,52 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Qua 21/12/16	Seg 26/12/16	341				
343		1.2.2.11.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	7,72	1,31		1,31 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Seg 26/12/16	Ter 27/12/16	342				
344		1.2.2.12	Parcela ID_ S_FGC 48.01	há	5,92	2,31	2,56	42,54 d								Qui 27/10/16	Qui 29/12/16					
345		1.2.2.12.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	5,92	0,1		0,1 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Qui 27/10/16	Qui 27/10/16	337				
346		1.2.2.12.2	Desbaste e toragem	há	5,92	0,01		0,01 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Ter 27/12/16	Ter 27/12/16	343				
347		1.2.2.12.3	Rechega de madeira	há	5,92	0,01		0,01 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Ter 27/12/16	Ter 27/12/16	346				
348		1.2.2.12.4	Podas e desramas	há	5,92	0,01		0,01 d	Equipa 5	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Ter 27/12/16	Ter 27/12/16	347				
349		1.2.2.12.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	5,92	0,68		0,68 d	Equipa 5	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Ter 27/12/16	Qua 28/12/16	348				
350		1.2.2.12.6	Corte do combustível de superfície	há	5,92	1		1 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Qua 28/12/16	Qui 29/12/16	349				
351		1.2.2.12.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	5,92	0,53		0,53 d	Equipa 5	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	350				
352		1.2.2.13	Parcela ID_ S_FGC 50.01	há	13,2	9,29	1,42	42,49 d								Qui 27/10/16	Qui 29/12/16					
353		1.2.2.13.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	13,2	0,44		0,44 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Qui 27/10/16	Qui 27/10/16	345				
354		1.2.2.13.2	Desbaste e toragem	há	13,2	0,94		0,94 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Sex 16/12/16	Seg 19/12/16	335				
355		1.2.2.13.3	Rechega de madeira	há	13,2	0,5		0,5 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Seg 19/12/16	Ter 20/12/16	354				
356		1.2.2.13.4	Podas e desramas	há	13,2	0,57		0,57 d	Equipa 6	7 podadore	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod:					Ter 20/12/16	Ter 20/12/16	355				
357		1.2.2.13.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	13,2	1,89		1,89 d	Equipa 6	7 motorroçadore	9 motorroçadore + 1 soprador					Ter 20/12/16	Qui 22/12/16	356				
358		1.2.2.13.6	Corte do combustível de superfície	há	13,2	3,54		3,54 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadore					Qui 22/12/16	Qua 28/12/16	357				
359		1.2.2.13.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	13,2	1,41		1,41 d	Equipa 6	2 manobradore/motoserristas +5 motorroçadore	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradore Serrate + 9 motorroçadore					Qua 28/12/16	Qui 29/12/16	358				
360		1.2.2.14	Parcela ID_ S_FGC 50.02	há	28,01	28,77	0,97	35,79 d								Qui 27/10/16	Qua 21/12/16					
361		1.2.2.14.1	Marcação de arvore a abater e das parcelas de intervenção	há	28,01	2,33		2,33 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Qui 27/10/16	Seg 31/10/16	353				
362		1.2.2.14.2	Desbaste e toragem	há	28,01	6,13		6,13 d	Equipa 3	3 manobradore/motoserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Sex 11/11/16	Seg 21/11/16	361TI+7,02 d				
363		1.2.2.14.3	Rechega de madeira	há	28,01	2,19		2,19 d	Equipa 3	3 manobradore												

AMBIFLORA, LDA										Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis			
QUADRO RESUMO POR PARCELA																							
Id		Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Lista Equipamentos					Início	Término	Predecessoras					
369		1.2.2.15.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	13,29	1,33		1,33 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Seg 31/10/16	Qui 03/11/16	361					
370		1.2.2.15.2	Desbaste e toragem	há	13,29	3,42		3,42 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch					Qua 16/11/16	Seg 21/11/16	223					
371		1.2.2.15.3	Recheia de madeira	há	13,29	1,19		1,19 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:					Seg 21/11/16	Qua 23/11/16	370					
372		1.2.2.15.4	Podas e desramas	há	13,29	1,9		1,9 d	Equipa 4	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod					Qua 23/11/16	Qui 24/11/16	371					
373		1.2.2.15.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	13,29	1,52		1,52 d	Equipa 4	7 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador					Qui 24/11/16	Seg 28/11/16	372					
374		1.2.2.15.6	Corte do combustível de superfície	há	13,29	9,28		9,28 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras					Seg 28/11/16	Ter 13/12/16	373					
375		1.2.2.15.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	13,29	1,42		1,42 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras					Ter 13/12/16	Qui 15/12/16	374					
376		1.2.2.16	Parcela ID_ S_FGC 50.03	há	6,64	10,4	0,64	18,4 d								Qui 03/11/16	Ter 29/11/16						
377		1.2.2.16.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	6,64	0,66		0,66 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Qui 03/11/16	Qui 03/11/16	369					
378		1.2.2.16.2	Desbaste e toragem	há	6,64	1,71		1,71 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Ter 15/11/16	Qui 17/11/16	377TI+8 d					
379		1.2.2.16.3	Recheia de madeira	há	6,64	0,59		0,59 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Qui 17/11/16	Sex 18/11/16	378					
380		1.2.2.16.4	Podas e desramas	há	6,64	0,95		0,95 d	Equipa 8	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod					Sex 18/11/16	Seg 21/11/16	379					
381		1.2.2.16.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	6,64	0,76		0,76 d	Equipa 8	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador					Seg 21/11/16	Seg 21/11/16	380					
382		1.2.2.16.6	Corte do combustível de superfície	há	6,64	5,02		5,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras					Seg 21/11/16	Seg 28/11/16	381					
383		1.2.2.16.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	6,64	0,71		0,71 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras					Ter 29/11/16	Ter 29/11/16	382					
384		1.2.2.17	Parcela ID_ S_FGC 50.05	há	1,99	2,77	0,72	34,03 d								Qui 03/11/16	Sex 23/12/16						
385		1.2.2.17.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	1,99	0,23		0,23 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Qui 03/11/16	Sex 04/11/16	377					
386		1.2.2.17.2	Desbaste e toragem	há	1,99	0,44		0,44 d	Equipa 3	3 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Qua 21/12/16	Qua 21/12/16	367					
387		1.2.2.17.3	Recheia de madeira	há	1,99	0,16		0,16 d	Equipa 3	3 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável + 1 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra					Qua 21/12/16	Qui 22/12/16	386					
388		1.2.2.17.4	Podas e desramas	há	1,99	0,25		0,25 d	Equipa 3	8 podadores	5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4 tesouras da pod					Qui 22/12/16	Qui 22/12/16	387					
389		1.2.2.17.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	1,99	0,2		0,2 d	Equipa 3	8 motorroçadores	9 motorroçadoras + 2 soprador					Qui 22/12/16	Qui 22/12/16	388					
390		1.2.2.17.6	Corte do combustível de superfície	há	1,99	1,32		1,32 d	Equipa 3	3 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras					Qui 22/12/16	Sex 23/12/16	389					
391		1.2.2.17.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	1,99	0,19		0,19 d	Equipa 3	3 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras					Sex 23/12/16	Sex 23/12/16	390					
392		1.2.2.18	Parcela ID_ S_FGC 50.06	há	5,68	3,98	1,43	37,48 d								Sex 04/11/16	Qui 29/12/16						
393		1.2.2.18.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	5,68	0,28		0,28 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Sex 04/11/16	Sex 04/11/16	385					
394		1.2.2.18.2	Desbaste e toragem	há	5,68	0,28		0,28 d	Equipa 3	3 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Seg 26/12/16	Seg 26/12/16	391					
395		1.2.2.18.3	Recheia de madeira	há	5,68	0,33		0,33 d	Equipa 3	3 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável + 1 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra					Seg 26/12/16	Seg 26/12/16	394					
396		1.2.2.18.4	Podas e desramas	há	5,68	0,14		0,14 d	Equipa 3	8 podadores	5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4 tesouras da pod					Seg 26/12/16	Seg 26/12/16	395					
397		1.2.2.18.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	5,68	0,71		0,71 d	Equipa 3	8 motorroçadores	9 motorroçadoras + 2 soprador					Seg 26/12/16	Ter 27/12/16	396					
398		1.2.2.18.6	Corte do combustível de superfície	há	5,68	1,78		1,78 d	Equipa 3	3 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras					Ter 27/12/16	Qui 29/12/16	397					
399		1.2.2.18.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	5,68	0,44		0,44 d	Equipa 3	3 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras					Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	398					
400		1.2.2.19	Parcela ID_ S_FGC 50.07	há	3,93	6,32	0,62	22,88 d								Sex 04/11/16	Sex 09/12/16						
401		1.2.2.19.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	3,93	0,66		0,66 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Sex 04/11/16	Seg 07/11/16	393					
402		1.2.2.19.2	Desbaste e toragem	há	3,93	1,12		1,12 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Ter 29/11/16	Qua 30/11/16	383					
403		1.2.2.19.3	Recheia de madeira	há	3,93	0,42		0,42 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Qua 30/11/16	Sex 02/12/16	402					
404		1.2.2.19.4	Podas e desramas	há	3,93	0,56		0,56 d	Equipa 8	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod					Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	403					
405		1.2.2.19.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	3,93	0,11		0,11 d	Equipa 8	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador					Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	404					
406		1.2.2.19.6	Corte do combustível de superfície	há	3,93	3,02		3,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras					Sex 02/12/16	Qua 07/12/16	405					
407		1.2.2.19.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	3,93	0,42		0,42 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras					Qua 07/12/16	Sex 09/12/16	406					
408		1.2.2.20	Parcela ID_ S_FGC 50.08	há	10,57	6,02	1,75	31,81 d								Seg 07/11/16	Qui 22/12/16						
409		1.2.2.20.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	5,68	0,28		0,28 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	401					
410		1.2.2.20.2	Desbaste e toragem	há	5,68	0,32		0,32 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch					Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	375					
411		1.2.2.20.3	Recheia de madeira	há	5,68	0,38		0,38 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:					Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	410					
412		1.2.2.20.4	Podas e desramas	há	5,68	0,16		0,16 d	Equipa 4	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod					Qui 15/12/16	Sex 16/12/16	411					
413		1.2.2.20.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	5,68	0,81		0,81 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador					Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	412					
414		1.2.2.20.6	Corte do combustível de superfície	há	5,68	3,56		3,56 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras					Sex 16/12/16	Qui 22/12/16	413					
415		1.2.2.20.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	5,68	0,51		0,51 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras					Qui 22/12/16	Qui 22/12/16	414					
416		1.2.2.21	Parcela ID_ S_FGC 50.09	há	3,96	4,48	0,88	35,68 d								Seg 07/11/16	Qui 29/12/16						
417		1.2.2.21.1	Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	3,96	0,33		0,33 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	409					
418		1.2.2.21.2	Desbaste e toragem	há	3,96	0,45		0,45 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinch					Qui 22/12/16	Sex 23/12/16	415					
419		1.2.2.21.3	Recheia de madeira	há	3,96	0,28		0,28 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:					Sex 23/12/16	Sex 23/12/16	418					
420		1.2.2.21.4	Podas e desramas	há	3,96	0,17		0,17 d	Equipa 4	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod					Sex 23/12/16	Sex 23/12/16	419					
421		1.2.2.21.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	3,96	0,45		0,45 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador					Sex 23/12/16	Seg 26/12/16	420					
422		1.2.2.21.6	Corte do combustível de superfície	há	3,96	2,45		2,45 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras					Seg 26/12/16	Qua 28/12/16	421					
423		1.2.2.21.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	3,96	0,35		0,35 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras					Qua 28/12/16	Qui 29/12/16	422					
424	2		Implementação de Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária	há	2,4	3,53		36,54 d								Seg 07/11/16	Sex 30/12/16						
425	2.1		Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m de proteção à rede viária florestal	há	2,4	3,53	0,68	36,54 d								Seg 07/11/16	Sex 30/12/16						
426	2.1.1		Contíguo à parcela ID_ S_FGC 47.09	há	1,2	1,83	0,65	23,29 d								Seg 07/11/16	Ter 13/12/16						
427	2.1.1.1		Marcação de arvoredos a abater e das parcelas de intervenção	há	1,2	0,16		0,16 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável					Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	417					
428	2.1.1.2		Desbaste e toragem	há	1,2	0,17		0,17 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinch					Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	407					
429	2.1.1.3		Recheia de madeira	há	1,2	0,11		0,11 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:					Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	428					
430	2.1.1.4		Podas e desramas	há	1,2	0,12		0,12 d	Equipa 8	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da pod					Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	429					
431	2.1.1.5		Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	1,2	0,14		0,14 d	Equipa 8	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador					Sex							

AMBIFLORA, LDA		Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis		
QUADRO RESUMO POR PARCELA														
Id		Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Lista Equipamentos	Início	Término	Predecessoras
435		2.1.2.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	0,25	0,03		0,03 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	427
436		2.1.2.2	Desbaste e toragem	há	0,25	0,03		0,03 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 3 podões + 1 Tífor + 3 fouces + 1 Guinchc	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	433
437		2.1.2.3	Rechega de madeira	há	0,25	0,02		0,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tífor + 9 motosserra:	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	436
438		2.1.2.4	Podas e desramas	há	0,25	0,04		0,04 d	Equipa 8	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podç	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	437
439		2.1.2.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	0,25	0,03		0,03 d	Equipa 8	7 motorroçadores	9 motorroçadoras + 1 soprador	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	438
440		2.1.2.6	Corte do combustível de superfície	há	0,25	0,2		0,2 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	439
441		2.1.2.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	0,25	0,02		0,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadora:	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	440
442		2.1.3	Contíguo à parcela ID_S_FGC 50.08	há	0,95	1,32	0,72	36,35 d				Seg 07/11/16	Sex 30/12/16	
443		2.1.3.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	0,95	0,13		0,13 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Seg 07/11/16	Ter 08/11/16	435
444		2.1.3.2	Desbaste e toragem	há	0,95	0,14		0,14 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	9 motosserras + 4 podões + 1 Tífor + 3 fouces + Trator com Guinchc	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	423
445		2.1.3.3	Rechega de madeira	há	0,95	0,08		0,08 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tífor + 9 motosserra:	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	444
446		2.1.3.4	Podas e desramas	há	0,95	0,09		0,09 d	Equipa 4	7 podadores	4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da podç	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	445
447		2.1.3.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e valetas	há	0,95	0,11		0,11 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorroçadores +5 motorroçadores	8 motorroçadoras + 1 soprador	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	446
448		2.1.3.6	Corte do combustível de superfície	há	0,95	0,69		0,69 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras	Qui 29/12/16	Sex 30/12/16	447
449		2.1.3.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	0,95	0,08		0,08 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorroçadores	2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorroçadora:	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	448
450			RECEPÇÃO PROVISÓRIA					0 d				Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	3;4;5

Página 8

## ANEXO 2 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE TRABALHOS





AMBIFLORA, LDA										Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PLANO DE TRABALHOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Id	Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Início	Término	Predecessoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												17/Out/16				24/Out/16				31/Out/16				07/Nov/16				14/Nov/16				21/Nov/16				28/Nov/16				05/Dez/16				12/Dez/16				19/Dez/16				26/Dez/16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S











---

Projeto: Instalação da rede de defesa  
Data: Sáb 10/09/16

Tarefa	Andamento da tarefa crítica	Tarefa acumulada	Andamento acumulado	Resumo do projeto
Andamento da tarefa	Etapa	Tarefa crítica acumulada	Divisão	Agrupar por resumo
Tarefa crítica	Resumo	Etapa acumulada	Tarefas externas	Data limite



## ANEXO 3 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE MÃO-DE-OBRA





[illegible]















AMBIFLORA, LDA

Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis  
DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016  
UNIDADE DE TEMPO: Dia  
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis  
PERÍODO: Dias úteis

PLANO DE MÃO-DE-OBRA

Id	Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rend. por dia	Período (dias úteis)	Equipas	Qualificação Mão-de-Obra	Início	Término	Predecessoras																							
													17/Out/16	24/Out/16	31/Out/16	07/Nov/16	14/Nov/16	21/Nov/16	28/Nov/16	05/Dez/16	12/Dez/16	19/Dez/16	26/Dez/16												
401	1.2.2.19.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	3,93	0,66		0,66 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	Sex 04/11/16	Seg 07/11/16	393	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	D	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	D
402	1.2.2.19.2	Desbaste e toragem	há	3,93	1,12		1,12 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Ter 29/11/16	Qua 30/11/16	383																							
403	1.2.2.19.3	Rechega de madeira	há	3,93	0,42		0,42 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Qua 30/11/16	Sex 02/12/16	402																							
404	1.2.2.19.4	Podas e desramas	há	3,93	0,56		0,56 d	Equipa 8	7 podadores	Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	403																							
405	1.2.2.19.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	3,93	0,11		0,11 d	Equipa 8	7 motorçoadores	Sex 02/12/16	Sex 02/12/16	404																							
406	1.2.2.19.6	Corte do combustível de superficie	há	3,93	3,02		3,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Sex 02/12/16	Qua 07/12/16	405																							
407	1.2.2.19.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	3,93	0,42		0,42 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Qua 07/12/16	Sex 09/12/16	406																							
408	1.2.2.20	Parcela ID_S_FGC 50.08	há	10,57	6,02	1,75	31,81 d			Seg 07/11/16	Qui 22/12/16																								
409	1.2.2.20.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	5,68	0,28		0,28 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	401																							
410	1.2.2.20.2	Desbaste e toragem	há	5,68	0,32		0,32 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	375																							
411	1.2.2.20.3	Rechega de madeira	há	5,68	0,38		0,38 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Qui 15/12/16	Qui 15/12/16	410																							
412	1.2.2.20.4	Podas e desramas	há	5,68	0,16		0,16 d	Equipa 4	7 podadores	Qui 15/12/16	Sex 16/12/16	411																							
413	1.2.2.20.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	5,68	0,81		0,81 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorçoadores +5 motorçoadores	Sex 16/12/16	Sex 16/12/16	412																							
414	1.2.2.20.6	Corte do combustível de superficie	há	5,68	3,56		3,56 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Sex 16/12/16	Qui 22/12/16	413																							
415	1.2.2.20.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	5,68	0,51		0,51 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Qui 22/12/16	Qui 22/12/16	414																							
416	1.2.2.21	Parcela ID_S_FGC 50.09	há	3,96	4,48	0,88	35,68 d			Seg 07/11/16	Qui 29/12/16																								
417	1.2.2.21.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	3,96	0,33		0,33 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	409																							
418	1.2.2.21.2	Desbaste e toragem	há	3,96	0,45		0,45 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Qui 22/12/16	Sex 23/12/16	415																							
419	1.2.2.21.3	Rechega de madeira	há	3,96	0,28		0,28 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Sex 23/12/16	Sex 23/12/16	418																							
420	1.2.2.21.4	Podas e desramas	há	3,96	0,17		0,17 d	Equipa 4	7 podadores	Sex 23/12/16	Sex 23/12/16	419																							
421	1.2.2.21.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	3,96	0,45		0,45 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorçoadores +5 motorçoadores	Sex 23/12/16	Seg 26/12/16	420																							
422	1.2.2.21.6	Corte do combustível de superficie	há	3,96	2,45		2,45 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Seg 26/12/16	Qua 28/12/16	421																							
423	1.2.2.21.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	3,96	0,35		0,35 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Qua 28/12/16	Qui 29/12/16	422																							
424	2	Implementação de Rede Secundária de Faixas de Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária	há	2,4	3,53		36,54 d			Seg 07/11/16	Sex 30/12/16																								
425	2.1	Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m de proteção à rede viária florestal	há	2,4	3,53	0,68	36,54 d			Seg 07/11/16	Sex 30/12/16																								
426	2.1.1	Contíguo à parcela ID_S_FGC 47.09	há	1,2	1,83	0,65	23,29 d			Seg 07/11/16	Ter 13/12/16																								
427	2.1.1.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	1,2	0,16		0,16 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	417																							
428	2.1.1.2	Desbaste e toragem	há	1,2	0,17		0,17 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	407																							
429	2.1.1.3	Rechega de madeira	há	1,2	0,11		0,11 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	428																							
430	2.1.1.4	Podas e desramas	há	1,2	0,12		0,12 d	Equipa 8	7 podadores	Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	429																							
431	2.1.1.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	1,2	0,14		0,14 d	Equipa 8	7 motorçoadores	Sex 09/12/16	Sex 09/12/16	430																							
432	2.1.1.6	Corte do combustível de superficie	há	1,2	1,03		1,03 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Sex 09/12/16	Seg 12/12/16	431																							
433	2.1.1.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	1,2	0,11		0,11 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Seg 12/12/16	Ter 13/12/16	432																							
434	2.1.2	Contíguo à parcela ID_S_FGC 47.09	há	0,25	0,38	0,68	23,47 d			Seg 07/11/16	Ter 13/12/16																								
435	2.1.2.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	0,25	0,03		0,03 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	Seg 07/11/16	Seg 07/11/16	427																							
436	2.1.2.2	Desbaste e toragem	há	0,25	0,03		0,03 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	433																							
437	2.1.2.3	Rechega de madeira	há	0,25	0,02		0,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	436																							
438	2.1.2.4	Podas e desramas	há	0,25	0,04		0,04 d	Equipa 8	7 podadores	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	437																							
439	2.1.2.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	0,25	0,03		0,03 d	Equipa 8	7 motorçoadores	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	438																							
440	2.1.2.6	Corte do combustível de superficie	há	0,25	0,2		0,2 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	439																							
441	2.1.2.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	0,25	0,02		0,02 d	Equipa 8	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Ter 13/12/16	Ter 13/12/16	440																							
442	2.1.3	Contíguo à parcela ID_S_FGC 50.08	há	0,95	1,32	0,72	36,35 d			Seg 07/11/16	Sex 30/12/16																								
443	2.1.3.1	Marcação de arvores a abater e das parcelas de intervenção	há	0,95	0,13		0,13 d	Equipa 2	3 técnicos superiores	Seg 07/11/16	Ter 08/11/16	435																							
444	2.1.3.2	Desbaste e toragem	há	0,95	0,14		0,14 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	423																							
445	2.1.3.3	Rechega de madeira	há	0,95	0,08		0,08 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motosserristas	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	444																							
446	2.1.3.4	Podas e desramas	há	0,95	0,09		0,09 d	Equipa 4	7 podadores	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	445																							
447	2.1.3.5	Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômodos e valetas	há	0,95	0,11		0,11 d	Equipa 4	2 manobreadores/motorçoadores +5 motorçoadores	Qui 29/12/16	Qui 29/12/16	446																							
448	2.1.3.6	Corte do combustível de superficie	há	0,95	0,69		0,69 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Qui 29/12/16	Sex 30/12/16	447																							
449	2.1.3.7	Tratamento dos resíduos vegetais resultantes	há	0,95	0,08		0,08 d	Equipa 4	2 manobreadores/motosserristas +5 motorçoadores	Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	448																							
450		RECEPÇÃO PROVISÓRIA					0 d			Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	3;4;5																							

Projeto: Instalação da rede de defesa

Data: Sáb 10/09/16

Tarefa

Andamento da tarefa

Tarefa crítica

Andamento da tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Tarefa acumulada

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Data limite

Página 7

## ANEXO 4 – CERTIFICADOS DE TÉCNICOS



**SEDE:**  
LUGAR NOVO, RUA DA LINHA FÉRREA Nº10  
4700-711 PALMEIRA, BRAGA

**ESCRITÓRIO:**  
RUA BELO HORIZONTE  
4700-683 PALMEIRA, BRAGA

**TEL/FAX:** 253 628 364  
**TLM:** 966 494 676/966 492 489





## CERTIFICADO

### TÉCNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADO

#### VITALÍCIO

Certifica-se que **António Joaquim Salgueiro Rocha da Silva**, nascido(a) a 11/07/1963, natural de Vila Chã – Vila do Conde, portador(a) do B.I. n.º 5941345, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Porto, em 06/07/2001, satisfaz as condições estabelecidas do n.º 3, do art. 7.º, do Anexo ao Despacho n.º 30/09, de 22 de Junho – “Regulamento do Fogo Técnico”.



Fica assim habilitada a planear o Fogo Controlado, a preparar, a executar e a dirigir a execução da operação e a avaliar os seus resultados, de acordo com as normas técnicas e funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n.º 1, do art. 26.º, do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.


O presente certificado tem **carácter vitalício**.

A Autoridade Florestal Nacional pode, em qualquer momento, decidir pela suspensão ou revogação do Cartão de Credenciação em Fogo Controlado, respectivamente, para efeitos de procedimento de averiguação e se concluir intervenção inadequada do técnico.

Certificado AFN n.º 5-2005

Lisboa, 21 de Outubro de 2010

O Director Nacional de Defesa da Floresta

  
PAULO MATEUS  
Paulo José Vaz Rainha Mateus



## CERTIFICADO

### TÉCNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADO

### VITALÍCIO

Certifica-se que **Carlos Alberto Rodrigues Loureiro Da Silva**, nascido(a) a 01/12/1962, natural de Azurém - Guimarães, portador(a) do B.I. n.º 5937777, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Vila Real, em 16/10/2003, satisfaz as condições estabelecidas nas alíneas a) e b), do n.º 2, do art. 5.º, do "Regulamento do Fogo Técnico", anexo do despacho n.º 30/90 do Presidente da Autoridade Florestal Nacional, de 15 de Maio de 2009, anexo ao despacho n.º 14031/2009, de 18 de Maio, do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º118, de 22 de Junho de 2009. Fica assim habilitada a planear o Fogo Controlado, a preparar, a executar e a dirigir a execução da operação e a avaliar os seus resultados, de acordo com as normas técnicas e funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n.º 1, do art. 26.º, do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.



O presente certificado tem **carácter vitalício**.

A Autoridade Florestal Nacional pode, em qualquer momento, decidir pela suspensão ou revogação do Cartão de Credenciação em Fogo Controlado, respectivamente, para efeitos de procedimento de averiguação e se concluir intervenção inadequada do técnico.

Certificado AFN n.º 9-2005

Lisboa, 29 de OUTUBRO de 2010

O Director Nacional de Defesa da Floresta

  
PAULO MATEUS  
DIRECTOR NACIONAL  
Paulo José Vaz Rainha Mateus

## CERTIFICADO

### TÉCNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADO

Certifica-se que **Rui Manuel Mendes Costa**, nascido a 20/12/1980, portador do C.C. n.º 11681210, válido até 17/10/2018, satisfaz as condições estabelecidas no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Fogo Técnico, anexo do Despacho n.º 7511/2014, de 3 de junho, do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º110, de 9 de junho.



Fica assim habilitado a planear o fogo controlado, a preparar, a executar e a dirigir a execução da operação e a avaliar os seus resultados, de acordo com as normas técnicas e funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio.

O presente certificado é válido até **31/10/2019**.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas pode, em qualquer momento, decidir pela suspensão ou revogação da Credenciação em Fogo Controlado, para efeitos de procedimento de averiguação ou de se concluir intervenção inadequada do técnico.

**Certificado ICNF, I.P., n.º 164-2014**

Lisboa, 15 de setembro de 2014

O Vice-Presidente do Conselho Diretivo



(João Pinho)





Universidade  
de  
Trás-os-Montes e Alto Douro

## CERTIFICADO

LUCINDA BERTA DE CAMPOS MACHADO RODRIGUES, Directora  
dos Serviços Académicos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,  
de harmonia com o despacho exarado em requerimento que fica arquivado  
nesta Secretaria, certifica que **CARLOS ALBERTO JESUS DA COSTA** -----  
natural de AROUCA -----  
filho(a) de ANTÓNIO COELHO DA COSTA -----  
e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DA COSTA -----  
no dia trinta e um do mês de Agosto do ano de dois mil e cinco, -----  
concluiu a Licenciatura em **ENGENHARIA FLORESTAL** -----  
com a informação final de 14 (Catorze) valores -----

Esta certidão vai autenticada com o selo branco em uso nesta  
Universidade.

Serviços Académicos da UTAD, 13 de Setembro de 2005.

A DIRECTORA DE SERVIÇOS,  
*Maria Adelaide Moura*



Emol. da Cert. 12,50 Euros

TOTAL 12,50 Euros

Conferido *[Signature]*





INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO  
DE VIANA DO CASTELO

Escola Superior Agrária

## Certidão


José Manuel dos Prazeres Faria Luciano, Licenciado em Direito, Secretário da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.


Certifica, em face do arquivo respectivo, que **Luís Miguel Varela Martins Oliveira**, filho(a) de José Luís Melo Oliveira e de Maria do Sameiro Varela Martins, natural da Freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), do Concelho de Guimarães, do Distrito de Braga, portador(a) do Bilhete de Identidade nº11941473, emitido em 18-06-2003, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, concluiu, nesta Escola, no dia 19-02-2009, o Curso de Engenharia do Ambiente, que confere o grau de Licenciatura, com a classificação final de 13 (treze valores), tendo já requerido o respectivo diploma.

Unidade Curriculares	Ano	Classificação Final	
Matemática	1	11	onze Valores
Ciências do Solo	1	11	onze Valores
Química	1	11	onze Valores
Sociedade e Informação	1	14	catorze Valores
Climatologia e Geomorfologia	1	14	catorze Valores
Biologia	1	10	dez Valores
Bioquímica	1	12	doze Valores
Ecologia	1	13	treze Valores
Física	1	13	treze Valores
Hidrologia	1	16	dezasseis Valores
Cartografia e Desenho Técnico	2	12	doze Valores
Estatística e Delineamento Experimental	2	11	onze Valores
Microbiologia	2	15	quinze Valores
Economia e Gestão	2	14	catorze Valores
Hidráulica e Gestão da Água	2	12	doze Valores
Política e Economia Ambiental	2	11	onze Valores
Ecologia da Paisagem	2	11	onze Valores
Planeamento do Uso do Solo	2	13	treze Valores
Tecnologia de Informação Geográfica	2	14	catorze Valores
Gestão Florestal (unidade curricular de opção)	2	15	quinze Valores
Ordenamento do Território	3	12	doze Valores
Conservação e Recuperação Biofísica	3	13	treze Valores
Gestão de Resíduos Sólidos	3	14	catorze Valores
Tratamento de Águas de Abastecimento e Efluentes	3	11	onze Valores
Energia e Ambiente	3	12	doze Valores
Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro	3	14	catorze Valores
Planeamento e Análise de Projectos	3	16	dezasseis Valores
Avaliação e Gestão Ambiental	3	16	dezasseis Valores
Estágio e Projecto Individual	3	17	dezassete Valores

A presente certidão vai autenticada com o selo branco em uso nesta Escola.

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, em 26-02-2009

  
O Secretário,  
(José Faria Luciano)

Emolun: € 15-  
Conf. por: 





REPÚBLICA PORTUGUESA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

**SNCP**

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

## CERTIFICADO DE APTIDÃO PROFISSIONAL

(Decreto-Lei n.º 95/92, de 23 de Maio e Decreto-Regulamentar n.º 68/94, de 26 de Novembro)



AUTORIDADE PARA AS  
CONDIÇÕES DO TRABALHO

Certifica-se que **Luís Miguel Varela Martins Oliveira** de nacionalidade portuguesa, nascido em **26-11-1981**, portador do documento de identificação pessoal n.º **11941473**, válido até **18-02-2014**, possui competências para exercer a profissão de **Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho (M/F)**.

Autoridade para as Condições do Trabalho, entidade certificadora competente ao abrigo do Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho.

Lisboa, 4 de Maio de 2010

O Inspector-Geral do Trabalho

(Paulo Morgado de Carvalho)

Certificado n.º **01471005EC5**

Válido até **04-05-2015**

## DECLARAÇÃO

O certificado de aptidão profissional de técnico superior de segurança e higiene do trabalho, nº 01471005EC5 de 04 de maio de 2010, referente ao técnico Luís Miguel Varela Martins Oliveira, apresenta uma data de validade expirada, contudo, segundo a legislação vigente, (Lei 42/2012 de 28 de agosto), o CAP TSHST, não carece de renovação.

Uma vez que o referido técnico, se encontra a desempenhar as funções de TSHST na Ambiflora, desde 2010, basta que se verifique uma atualização científica e técnica, através da frequência de formação contínua correspondente ao mínimo de 30h para a renovação do mesmo.

Em anexo segue comprovativo dessa atualização. (Verificar o certificado da formação de Ergonomia).

08 de Setembro de 2016

A Gerência,

**AMBIFLORA**

Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal Lda.

(Hélder Jorge Oliveira Ventura)

Escritório:  
Rua de Belo Horizonte  
4700-683 PALMEIRA BRAGA

Sede:  
Lugar Novo, Rua da Linha Férrea nº 10  
4700-711 PALMEIRA BRAGA

Tel/Fax.: 253 628 364  
Tlm.: 966 494 676 / 966 492 489

www.ambiflora.pt  
ambiflora@ambiflora.pt



Capital Social 50.000€ - C.R.C. de Braga - Contribuinte nº 506 475 433



## Certificação de Técnicos

A **Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto**, que entrou em vigor dia 26 de Novembro de 2012, aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança no trabalho e de técnico de segurança no trabalho.

Com a entrada em vigor da **Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto**, que revoga o Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de junho, o título profissional, antigo certificado de aptidão profissional, **não carece de renovação**.

Porém, a ACT, no âmbito da verificação das atividades do técnico, seja em sede de auditoria e em processos de autorização de serviços de segurança no trabalho, seja no âmbito da atividade inspetiva, pode suspender o título profissional, quando em cada período de 5 anos, não se verifiquem os seguintes requisitos (da responsabilidade do técnico):

- Atualização científica e técnica através da frequência de formação contínua correspondente ao mínimo de 30 horas;
- 100 Horas de formação contínua quando tenha o exercício profissional inferior a 2 anos.

Os comprovativos da formação contínua deverão ser solicitados no âmbito das atividades da ACT acima referidas, **não sendo necessário qualquer envio de documentação sem prévia notificação dos serviços da ACT**.

O certificado de aptidão profissional emitido ao abrigo da legislação revogada vale como título profissional para a profissão a que respeita para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 20.º da **Lei 42/2012, de 28 de agosto**.

**Pode ver no menu lateral direito mais informação relacionada com este tema.**

## Certificado de Formação Profissional

Certifica-se que Luís Miguel Varela Martins Oliveira natural de Vizela nascido em 26/11/1981, com o N.º de Cartão de Cidadão 11941473 2ZZ0 válido até 02/03/2019, concluiu com aproveitamento o curso de Formação Profissional de Ergonomia (e-xz), em 04/11/2014, com a duração de 33:00 horas.

Unidades de Formação/Módulos/Outras Designações	Horas (hh:mm)	Classificação 0..20
Apresentação	1:00	-
Conceitos e Aplicações	2:00	-
Interface Homem-Máquina	4:00	-
Biomecânica	5:00	-
Posturas de Trabalho	6:00	-
Lesões Músculo-esqueléticas	6:00	-
Fisiologia do Trabalho Muscular	5:00	-
Avaliação	4:00	-
Nota Final		11

Braga, 11 de Novembro de 2014

O(A) Responsável pelo(a) XZ - Consultores, SA

  
(Assinatura e selo branco ou carimbo da entidade formadora)

Certificado n.º 1113/2014 de acordo com o modelo publicado na Portaria n.º 474/2010

## ANEXO 5 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE EQUIPAMENTOS







AMBIFLORA, LDA										Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)										PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016 UNIDADE DE TEMPO: Dia DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis PERÍODO: Dias úteis																										
										PLANO DE EQUIPAMENTOS																																				
Id	Cód. Artigo	Designação	Unid.	Quant.	Dias Trab. Efetivo	Rendimento por dia	Período (dias úteis)	Lista Equipamentos	Início	Término	Predecessoras																																			
												17/Out/16		24/Out/16		31/Out/16		07/Nov/16		14/Nov/16		21/Nov/16		28/Nov/16		05/Dez/16		12/Dez/16		19/Dez/16		26/Dez/16														
													S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D		
62	1.1.1.5.5	Alargamento da rede viária	Km	0,93	0,2		0,2 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	56																																			
63	1.1.1.5.6	Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,93	0,05		0,05 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	62																																			
64	1.1.1.5.7	Estabilização de taludes	Km	0,93	0,07		0,07 d	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira	Sex 11/11/16	Sex 11/11/16	63																																			
65	1.1.1.5.8	Limpeza e abertura de valetas	Km	0,93	0,19		0,19 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás	Sex 11/11/16	Seg 14/11/16	64																																			
66	1.1.1.5.9	Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,93	0,27		0,27 d	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	65																																			
67	1.1.1.5.10	Regularização da plataforma viária	Km	0,93	0,16		0,16 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	66																																			
68	1.1.1.5.11	Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,93	0,09		0,09 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	67																																			
69	1.1.1.6	Parcela ID_S_FGC 50.02	Km	0,85	2,56	0,33	20,58 d		Seg 17/10/16	Qua 16/11/16																																				
70	1.1.1.6.1	Marcação de árvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,85	0,23		0,23 d	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	58																																			
71	1.1.1.6.2	Controlo da Vegetação espontânea moto-manua nos cômodos e valetas	Km	0,85	0,34		0,34 d	8 motorçoçadoras + 1 soprador	Seg 31/10/16	Qua 02/11/16	61																																			
72	1.1.1.6.3	Corte e toragem	Km	0,85	0,39		0,39 d	9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	71																																			
73	1.1.1.6.4	Rechega de madeira	Km	0,85	0,12		0,12 d	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	72																																			
74	1.1.1.6.5	Alargamento da rede viária	Km	0,85	0,23		0,23 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	68																																			
75	1.1.1.6.6	Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos	Km	0,85	0,07		0,07 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião	Seg 14/11/16	Seg 14/11/16	74																																			
76	1.1.1.6.7	Estabilização de taludes	Km	0,85	0,19		0,19 d	Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira	Seg 14/11/16	Ter 15/11/16	75																																			
77	1.1.1.6.8	Limpeza e abertura de valetas	Km	0,85	0,36		0,36 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás	Ter 15/11/16	Ter 15/11/16	76																																			
78	1.1.1.6.9	Limpeza/construção e regularização de aquedutos	Km	0,85	0,33		0,33 d	1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião	Ter 15/11/16	Ter 15/11/16	77																																			
79	1.1.1.6.10	Regularização da plataforma viária	Km	0,85	0,17		0,17 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás	Ter 15/11/16	Ter 15/11/16	78																																			
80	1.1.1.6.11	Construção de valas transversais de drenagem	Km	0,85	0,12		0,12 d	2 máquinas rastos 190 HP com buldozer	Ter 15/11/16	Qua 16/11/16	79																																			
81	1.1.1.7	Parcela ID_S_FGC 50.05	Km	0,64	1,03	0,62	21,02 d		Seg 17/10/16	Qua 16/11/16																																				
82	1.1.1.7.1	Marcação de árvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção	Km	0,64	0,09		0,09 d	3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável	Seg 17/10/16	Seg 17/10/16	70																																			
83	1.1.1.7.2	Controlo da Vegetação espontânea moto-manua nos cômodos e valetas	Km	0,64	0,21		0,21 d	8 motorçoçadoras + 1 soprador	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	73																																			
84	1.1.1.7.3	Corte e toragem	Km	0,64	0,04		0,04 d	9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	83																																			
85	1.1.1.7.4	Rechega de madeira	Km	0,64	0,03		0,03 d	2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	84																																			



[illegible]





[illegible]



[illegible]