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INTRODUÇÃO 

Este programa de trabalhos reúne três itens importantes, são eles, plano de 

trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamentos, que devem ser 

analisados em conjunto. 

Este documento será dividido em três capítulos com os respetivos anexos, 

onde será demonstrado o dia de início e conclusão da prestação de serviços, 

a sua sequência, o escalonamento no tempo, assim como, os recursos 

humanos, equipamentos e máquinas envolvidos nos trabalhos, por dia, por 

tarefa e por parcela. Nos anexos o exposto será demonstrado graficamente. 

Na memória descritiva e justificativa encontra-se descrita o modo de 

execução de cada tarefa, pelo que importa aqui definir a sequência da 

execução das mesmas tarefas, que se encontra bem ilustrada no Anexo 2 – 

Gráfico de Gantt com plano de trabalhos.  
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1- PLANO DE TRABALHOS 

INTRODUÇÃO 

Neste plano de trabalhos será definido com precisão o dia de inicio e 

conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no 

tempo, o intervalo e ritmo de execução de cada tarefa, distinguindo fases 

e/ou tarefas vinculativas/criticas por dia, que se encontra representado 

graficamente no Anexo 2. 

Este plano de trabalhos deve ser visto em conjunto com o  plano de mão-de-

obra e plano de equipamentos, nos quais se pode observar com rigor a 

quantidade de meios, qualificação da mão-de-obra e tipo de equipamentos.  

Quinzenalmente será feita a avaliação do andamento dos trabalhos, 

verificando se o plano de trabalhos está a ser cumprido. Caso se verifiquem 

desfasamentos entre o executado e o planeado, o plano de trabalhos será 

imediatamente revisto. Será feito um ajuste de meios, para que se conclua os 

trabalhos dentro do prazo estabelecido. 

 

SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DOS TRABALHOS 

Os trabalhos terão início no dia 17 de Outubro de 2016 e terminarão no dia 30 

de Dezembro de 2016, perfazendo um total de 52 dias úteis e 75 dias corridos.  

Nos Gráficos de Gantt, em anexo é demonstrada a sequência dos trabalhos, 

no entanto apresentamos aqui, a sua sequência, de uma forma muito 

genérica; 

1. A 17/10/2016 será efetuada assinatura do contrato, com marcação 

prévia dos trabalhos a executar formalmente comunicada ao dono de 

obra (mínimo 10 dias de antecedência á realização dos trabalhos), 

aprovação e Implementação do PSS e PPGR e inicio dos trabalhos de 

marcação de arvores a abater e/ou dos caminhos de intervenção no 

terreno; 
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2. No mínimo 10 após marcação prévia dos trabalhos comunicada 

formalmente ao dono de obra será dado inicio á instalação do 

estaleiro; 

3. No mínimo 10 dias após marcação das árvores a abater com 

comunicação formal ao Dono de Obra, e após autorização deste, será 

dado início aos restantes trabalhos com a seguinte sequência; 

4. Na Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma do Caminho 

Associada á FIC, 10 dias após marcação das árvores a abater; 

a. Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros 

e valetas; 

b. Corte/abate e toragem de árvores; 

c. Rechega de madeira; 

d. Alargamento da rede viária; 

e. Locais de inversão de marcha e cruzamento de veículos; 

f. Estabilização de taludes; 

g. Limpeza e abertura de valetas; 

h. Limpeza/construção e regularização de aquedutos; 

i. Regularização da plataforma viária; 

j. Construção de valas transversais de drenagem; 

5. Na Implementação da FIC - Faixa de 20 m de interrupção de 

combustível, numa extensão de 9,74 Km, , 10 dias após marcação das 

árvores a abater; 

a. Corte/abate e toragem de árvores; 

b. Rechega de madeira; 

c. Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros 

e valetas; 
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d. Tratamento dos resíduos vegetais resultantes; 

e. Remoção total do combustível vegetal; 

6. Gestão com fogo controlado/queima prescrita (QQQ); 

a. Avaliação prévia da Queima; 

b. Planificação prévia da queima – Prescrição; 

c. Licenciamento da queima; 

d. Após obtenção do licenciamento, preparação das parcelas, 

com desmatação motomanual até ao solo mineral; 

e. Execução da queima com reconhecimento final; 

f. Avaliação e elaboração do Plano Operacional de Queima 

7. Ações moto-manuais (CDR) em Rede Primária e Faixa de Redução de 

Combustível - Faixa de 20 m de proteção à rede viária florestal, em 

Rede Secundária, 10 dias após marcação das árvores a abater, pelo 

menos 10 dias após a marcação das árvores a abater e após 

autorização do dono de obra; 

a. Corte/abate e toragem de árvores; 

b. Rechega de madeira; 

c. Podas e desramas; 

d. Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos cômoros 

e valetas; 

e. Corte do combustível de superfície; 

f. Tratamento dos resíduos vegetais resultantes. 

8. Desmontagem de estaleiro 

9. Recepção provisória (30/12/2016). 
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QUADRO RESUMO DOS TRABALHOS 

No Anexo 1 – Quadro resumo por parcela e tarefa, é apresentado um quadro 

pormenorizado onde é descrito as tarefas por Capítulo, Subcapítulo, artigo, 

sendo possível verificar as quantidades a executar, rendimentos de trabalho 

por parcela e dias de trabalho efectivo por tarefa e parcela. Bem como os 

meios humanos e técnicos necessários por dia e por tarefa.  

Alertamos para o facto de no Anexo 1 serem apresentadas duas colunas. A 

coluna “Dias de trabalho efetivo”, na qual é apresentado o número de dias 

úteis efetivos de trabalho por tarefa, parcela, artigo, subcapítulo e capítulo. E 

a coluna “Período (dias úteis)”, onde é apresentado o número de dias úteis 

que decorreram desde que se iniciou  e se finalizou cada tarefa, parcela, 

artigo, subcapítulo e capítulo. Os dias de trabalho não divergem quando 

estamos a analisar ao nível da tarefa, mas quando analisamos ao nível da 

parcela, artigo ou capítulo. Como as várias tarefas de cada parcela não se 

realizam de forma continua, existem períodos de não trabalho em cada 

parcela, entre o início e conclusão da mesma, gerando resultados diferentes 

quando se analisa, o período de execução ou de dias efetivos de trabalho. A 

não execução seguida das tarefas, numa determinada parcela, deve-se ao 

facto de se só abater as árvores previamente marcadas, pelo menos 10 dias 

após a sua marcação. Outro dos motivos deve-se a diferentes tarefas serem 

executadas por diferentes equipas. Como exemplo, no artigo, beneficiação 

de rede viária florestal, as tarefas marcação de parcelas e árvores é realizada 

pela equipa 2, o abate das árvores pela equipa 4 e a equipa 1 e 7 realizará as 

operações de beneficiação de caminhos, com interrupções entre entrada das 

várias equipas gerando períodos de não trabalho na parcela. 
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RENDIMENTOS E NÚMERO TRABALHADORES POR ARTIGO 

Nos gráficos seguintes será ilustrado as quantidades executadas por dia, por 

parcela e por artigo, com os meios afetos.  

No entanto, Anexo 1 encontram-se mencionadas os rendimentos, por parcela 

e artigo, arredondado a duas casas decimais.  

Para facilitar a visualização, a maior parte dos rendimentos apresentados nos 

gráficos seguintes, foram arredondados a apenas uma casa decimal.  
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2- PLANO DE MÃO-DE-OBRA 

INTRODUÇÃO 

Neste documento serão descritos os recursos humanos a afetar nesta 

prestação de serviços bem como a sua função e sua distribuição ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos. 

A Ambiflora, Lda, empresa especializada em obras deste tipo, elaborou o 

presente plano de mão-de-obra com base na vasta experiência que possui. A 

nossa mão-de-obra é altamente qualificada e com experiência comprovada 

na realização de trabalhos similares. 

Os meios humanos e técnicos da empresa são na maioria pessoas com uma 

larga experiência em trabalhos florestais. Aos colaboradores, é disponibilizada 

formação continua, em diversas áreas, como, boas práticas florestais, higiene 

e segurança no trabalho, organização de emergência, proteção do 

ambiente, máquinas e equipamentos de trabalho ou ergonomia. Esta 

formação aliada à grande experiência profissional, resulta num elevado índice 

de produtividade e de “respeito” pelo local de trabalho, que são a imagem 

da empresa.  

A maioria dos trabalhos serão realizados com os recursos próprios da 

Ambiflora, não necessitando esta de subcontratar prestadores de serviços 

para o efeito, à exceção das ações de fogo controlado. 

No entanto a empresa a subcontratar, além de passar por um processo, 

interno, e rigoroso de qualificação, apenas será subcontratada, se cumprir 

com todos os requisitos legais e exigidos no caderno de encargos e se o dono 

de obra aceitar. 

 

CORPO TÉCNICO RESPONSÁVEL 

A Ambiflora fará representar-se por um corpo técnico responsável perante o 

dono de obra. O corpo técnico será constituído um Eng.º Florestal, Eng.º do 

Ambiente e Técnico Superior de HSST e Técnico Superior Habilitado para ações 

de fogo controlado. 



Município de Arcos de Valdevez 

INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS  

 

 
 

SEDE: 
LUGAR NOVO, RUA DA LINHA FÉRREA Nº10 
4700-711 PALMEIRA, BRAGA 

ESCRITÓRIO: 
RUA BELO HORIZONTE 
4700-683 PALMEIRA, BRAGA 

TEL/FAX: 253 628 364 

TLM:966 494 676/966 492 489 

Página 14 de 39 

Página 14 de 39 

Página 14 de 39 
Página 14 de 39 

Página 14 de 39 

Página 14 de 39 

Página 14 de 39 

O Eng.º Carlos Costa, licenciado em Engenharia Florestal, com onze anos de 

experiência como técnico florestal, dos quais sete anos na Ambiflora, será 

responsável por todas as ações a desenvolver no âmbito desta prestação de 

serviços.  

O Eng.º Miguel Oliveira, licenciado em Engenharia do Ambiente e CAP nível 

seis em Higiene, Saúde, Segurança no Trabalho, será responsável nas questões 

relacionadas com a segurança, ambiente e saúde no trabalho, com 

experiência de cinco anos na Ambiflora como Técnico Superior de Higiene e 

Segurança no Trabalho e Ambiente. 

O Eng.º António Salgueiro, Técnico Superior de Fogo Controlado credenciado 

pelo ICNF com o número 5. Com 27 anos de experiência profissional e os 

mesmos de experiência em fogo controlado. Mais de 3.000 ha de fogo 

controlado executados sob sua responsabilidade em várias formações, países 

e regiões climáticas. Fará a ligação conjuntamente com o Eng.º Carlos 

Costa, para as ações de fogo controlado 

 

Os técnicos acima descritos serão também responsáveis pelo:  

 Reconhecimento de campo; 

 Elaboração da proposta; 

 Desenvolvimento do plano de trabalhos, plano segurança e saúde no 

trabalho e sua implementação; 

 Formação aos trabalhadores; 

 Auxilio na marcação e delimitação de parcelas e caminhos de 

intervenção, bem como coordenação das operações no terreno;  

 Acompanhamento dos trabalhos com registo fotográfico;  

 Fiscalização do cumprimento do caderno de encargos;  

 Garantia do cumprimento das boas práticas florestais, HSST e boas 

práticas ambientais.  
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Ambiflora Lda. 

 (Hélder Ventura) 

Departamento 

Administrativo e 

Financeiro 

Departamento Técnico Departamento de 

Gestão Integrada 

Secretariado 

Encarregado Geral 

Equipas de Trabalho 

Manual/Mecânico 

Ambiente / HSST 

Medicina no 

Trabalho 

Higiene e segurança 

no Trabalho 

Estrutura Funcional  

Na ilustração seguinte é possível perceber a estrutura funcional da Ambiflora. 

O responsável máximo é o Gerente que se encontra integrado no 

departamento da Gerência, bem como no Departamento Técnico.  

A Ambiflora encontra-se subdividida em três departamentos, sendo eles o DAF, 

o DT e o DGI. Os departamentos do trabalho manual e mecânico são os que 

apresentam menos poder de decisão, estando sob a alçada dos 

Encarregados Gerais, contudo é-nos possível verificar em obra, diariamente, 

que estes não descuram nunca, a sua responsabilidade no cumprimento dos 

objetivos da Ambiflora. 

Ilustração 1 – Estrutura funcional da AMBIFLORA. 
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Recursos Humanos Afetos à Obra 

Tabela 1 – Corpo Técnico adstrito à obra e as suas funções 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Hélder Jorge Oliveira Ventura Licenciado em Gestão Gerência Gerente 
Fiscalização dos trabalhos 
Socorrista 

Carlos Alberto Jesus da Costa Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.º Florestal 

Responsável técnico  
Acompanhamento Técnico  
Fiscalização dos trabalhos 
Implementação do PSS e PGRCD 
Socorrista 

João Manuel Godinho de 
Almeida Martins 

Licenciado em Engenharia Agronómica Dep. Técnico 
Eng. º Agrícola 
Variante Florestal 

Acompanhamento Técnico 
Fiscalização dos trabalhos  
Marcação de árvores e parcelas 

Luís Miguel V. Martins Oliveira 
Licenciado em Engenharia do Ambiente / 
Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no trabalho 

Dep. Ambiente HSST 
Eng.º do Ambiente / 
TSHST  

Responsável Técnico de Ambiente, Saúde 
e Segurança no Trabalho 
Elaboração e implementação do PSS e 
PGRCD 
Socorrista 

Manuel Peixoto Machado Técnico de Arquitetura e Engenharia Dep. Técnico Engº Civil 
Acompanhamento Técnico 
Implementação do PSS e PGRCD 
Fiscalização dos trabalhos 

Fernando Tristão Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.º Florestal Acompanhamento Técnico 
Fiscalização dos trabalhos 

Regina Cláudia Galvão de Brito Licenciada em Gestão de Qualidade 
Gestão Integrada, 
Administrativo e 
Financeiro 

Licenciada em Gestão 
de Qualidade Controlo de Qualidade 

Manuela Catarina Amorim Licenciada em Administração Pública 
Secretariado Administrativa Administrativa 

Presença na Obra: 
Tempo inteiro 

Tempo parcial 
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Tabela 2- Equipa 1 - Operadores de maquinaria pesada para beneficiação da rede viária florestal e implementação da FIC 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Manuel António Costa Encarregado Ambiflora 8 anos; 

Encarregado obras JAMD-7 anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Encarregado / Operador 
máquinas 

Encarregado 
Operador de equipamentos (Motoniveladora, 
retroescavadora, Giratória, cilindro e máquina de 
rastos, camião) 

João Jesus Antunes Operador de máquinas agrícolas e 
florestais; Podador -10 anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Operador de máquinas Operador de equipamentos (Motoniveladora, 
retroescavadora, cilindro, Giratória e máquina de 
rastos) 
Socorrista 

 

 

Tabela 3 – Equipa 2 – Técnicos responsáveis pela marcação das árvores a abater, parcelas e caminhos de intervenção 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Carlos Alberto Jesus da Costa Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.º Florestal 

Marcação das árvores a abater, parcelas e 
caminhos de intervenção  
Acompanhamento Técnico  
Fiscalização dos trabalhos  
Socorrista 

João Manuel Godinho de 
Almeida Martins Licenciado em Engenharia Agronómica Dep. Técnico 

Eng. º Agrícola 
Variante Florestal 

Marcação de árvores a abater, parcelas  e 
caminhos de intervenção 
Acompanhamento Técnico 
Fiscalização dos trabalhos 

Fernando Tristão Licenciado em Engenharia Florestal Dep. Técnico Eng.º Florestal 

Marcação de árvores a abater, parcelas e 
caminhos de intervenção 
Acompanhamento Técnico 
Fiscalização dos trabalhos 
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Tabela 4 – Equipa 4 – Mão-de-Obra afeta às operações de abate, toragem, rechega de madeira e controlo da vegetação espontânea moto-manual nos cômoros e 

valetas em Rede Viária Florestal e FIC e ações de redução de combustível em Rede Primária e Secundária. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Eli de Araújo Belizário Ambiflora, 9 anos 
Encarregado Floresta Movimento Lda, 10 
anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Encarregado 
Motosserrista/Motorroçador 
Manobrador 

Encarregado 
Condutor ligeiros e pesados 
Corte do combustível de superfície manual e 
mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

José Félix Ribeiro Filho Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 
anos 
Manobrador, 4anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Manobrador 
Motosserrista/Motorroçador 

Corte do combustível de superfície manual e 
mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Luciano da Silveira Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Francisco Barros Neto Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 16 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Nuno Filipe Oliveira Jornaleiro em obras agrícolas e florestais,10 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
 

Guilherme Tiago R. de 
Sousa 

Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
Socorrista 

Márcio Filipe Pires 
Ramalho 

Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 12 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
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Tabela 5 - Equipa 5 – Mão-de-Obra afeta às ações de redução de combustível em Rede Primária 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

António Manuel Sebastião Encarregado Ambiflora 5 anos Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Encarregado 
Condutor 
Motorroçador/ Motosserrista 

Encarregado 
Condutor ligeiros e pesados 
Corte do combustível de superfície 
de forma motomanual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Nuno Ribeiro Sousa Manobrador, 4 anos 
Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 9 anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador 
Manobrador 

Corte do combustível de superfície 
manual e mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Bruno Miguel da Silva Pereira Manobrador, 4 anos 
Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 12 anos  

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador 
Manobrador 

Corte do combustível de superfície 
manual e mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
Socorrista 

Porfírio José Cardoso Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 28 anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Maria do Céu Ribeiro Jornaleira em obras agrícolas e 
florestais, 20 anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Maria Lúcia G. da Cruz Ferreira Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 17 anos; 

Equipa de trabalho  
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Paulo Jorge Oliveira Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 20 anos 

Equipa de trabalho Manual/Mecânico Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
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Tabela 6 - Equipa 6 – Mão-de-Obra afeta às ações de redução de combustível em Rede Primária 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Domingos Fernandes de Sousa Encarregado, Jornaleiro em obras 
agrícolas e florestais, 27 anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Encarregado geral 
Motosserrista 

Encarregado 
Condutor ligeiros e pesados 
Corte do combustível de superfície de 
forma motomanual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Nelson Pires Ramalho Encarregado Ambiflora 7 anos; 
Operador de máquinas agrícolas 10 
anos  

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador 
Manobrador 

Corte do combustível de superfície 
manual e mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Paulo Jorge Freitas  Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 8 anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador/ 
Manobrador 

Corte do combustível de superfície 
manual e mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
Socorrista 

Sidnei Miranda Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 10 anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Vítor Manuel Brás Jornaleiro em obras agrícolas e 
florestais, 12 anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes sobrantes 

Filipe Melo Galvão Motosserrista/Motorroçador florestal, 
Podador, 12 anos; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Carlos Roberto de Souza Motosserrista/Motorroçador florestal; 
Podador, 10 anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície 
moto-manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7 – Equipa 7 – Mão-de-Obra afeta às tarefas de estabilização de taludes, limpeza e abertura de valetas, limpeza/construção e regularização de aquedutos 

e construção de valas transversais de drenagem. 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Manuel Jesus Antunes Encarregado e Pedreiro  - 21 anos Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Encarregado 
Pedreiro 

Encarregado 
Estabilização de taludes 
Condutor ligeiros e pesados 

Fernando M. Martins Pedreiro,16 anos; Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Pedreiro Estabilização de taludes 
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Tabela 8 – Equipa 8 – Mão-de-Obra afeta às ações de redução de combustível em Rede Primária e Secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Manuel Dias Oliveira Ambiflora, 11 anos 
Encarregado; 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Encarregado 
Motosserrista/Motorroçador 
Manobrador 

Encarregado 
Condutor ligeiros e pesados 
Corte do combustível de superfície manual e 
mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Ruben da Costa Ferreira Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 5 
anos 
Manobrador, 6anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Manobrador 
Motosserrista/Motorroçador 

Corte do combustível de superfície manual e 
mecanicamente 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
Socorrista 

Alberto Martins Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 6 
anos  

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Rodrigo Jesus Silvério Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 
12anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Roberto Assunção Jornaleiro em obras agrícolas e florestais,13 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Pedro Fonseca Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 11 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 

Ilídio Maia Jornaleiro em obras agrícolas e florestais, 15 
anos 

Equipa de trabalho 
Manual/Mecânico 

Motosserrista/Motorroçador Corte do combustível de superfície moto-
manual 
Podas e desramações 
Abate e toragem 
Rechega de madeira 
Tratamento de Sobrantes 
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Tabela 10 – Equipa 9 – Técnicos superiores certificados em fogo controlado, afetos ás ações de fogo controlado. Da empresa GIFF – Gestão Integrada de Fogos 

Florestais SA, a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra. 

 

 

Tabela 11 – Equipa 10 - (Equipa de Sapador Florestal n.º 10111) – Meios humanos para a execução das operações de fogo controlado. Meios da Associação 

Florestal Atlântica a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra. 

 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

António Joaquim Salgueiro 
Rocha da Silva 

Técnico Superior de Fogo 
Controlado credenciado pelo 
ICNF com o número 5. 
 27 anos de experiência 
profissional e os mesmos de 
experiência em fogo controlado. 
Mais de 3.000 ha de fogo 
controlado executados sob sua 
responsabilidade em várias 
formações, países e regiões 
climáticas. 

Técnico Técnico Superior de Fogo 
controlado 

CHEFE DE QUEIMA 
Avaliação e planificação prévia da queima; 
Supervisão da preparação das parcelas: execução das 
linhas de ancoragem; 
Assegurar o cumprimento da prescrição; 
Assegurar o cumprimento das condições legais e do 
caderno de encargos; 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Avaliação dos resultados de cada ação; 
Elaboração do Plano Operacional de Queima, execução e 
impacto; 
Controlo e monitorização pós-queima; 
Comunicação com as entidades competentes; 
Apresentar toda a metodologia de queima a todos os 
operacionais. 

Carlos Alberto Rodrigues 
Loureiro da Silva 

Técnico Superior de Fogo 
Controlado credenciado pelo 
ICNF com o número 9. 
 19 anos de experiência 
profissional e os mesmos de 
experiência em fogo controlado. 
Mais de 1.000 ha de fogo 
controlado executados sob sua 
responsabilidade em várias 
formações, países e regiões 
climáticas. Várias publicações 
científicas relacionadas com o 
uso do fogo controlado. 

Técnico Técnico Superior de Fogo 
controlado 

TÉCNICO DE INGNIÇÃO 
Avaliação e planificação prévia da queima; 
Supervisão da preparação das parcelas: execução das 
linhas de ancoragem; 
Assegurar o cumprimento da prescrição; 
Assegurar o cumprimento das condições legais e do 
caderno de encargos; 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Avaliação dos resultados de cada ação; 
Elaboração do Plano Operacional de Queima, execução e 
impacto; 
Controlo e monitorização pós-queima; 
Comunicação com as entidades competentes; 
Apresentar toda a metodologia de queima a todos os 
operacionais. 

Rui Manuel Mendes Costa Técnico Superior de Fogo 
Controlado credenciado pelo 
ICNF com o número 164. 
 3 anos de experiência 
profissional e os mesmos de 
experiência em fogo controlado. 
Mais de 300 ha de fogo 
controlado  

Técnico Técnico Superior de Fogo 
controlado 

TÉCNICO DE INGNIÇÃO 
Avaliação e planificação prévia da queima; 
Supervisão da preparação das parcelas: execução das 
linhas de ancoragem; 
Assegurar o cumprimento da prescrição; 
Assegurar o cumprimento das condições legais e do 
caderno de encargos; 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Avaliação dos resultados de cada ação; 
Elaboração do Plano Operacional de Queima, execução e 
impacto; 
Controlo e monitorização pós-queima; 
Comunicação com as entidades competentes; 
Apresentar toda a metodologia de queima a todos os 
operacionais. 

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

José Barreiro Chefe de Equipa 
12 anos de experiência em combate e 
queima prescrita. 
 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Chefe de Equipa Chefe de Equipa 
Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 

Rui Valente Sapador Florestal 
12 anos de experiência em combate a 
incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador Florestal Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 

Patrick Valente Sapador Florestal 
12 anos de experiência em combate a 
incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador Florestal Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
 

Filipe Cotinho Sapador Florestal 
10 anos de experiência em combate a 
incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador Florestal Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
 

Manuel Alberto Sapador Florestal 
8 anos de experiência em combate a 
incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador Florestal Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
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Tabela 12 – Equipa 11 (Equipa de Sapadores Florestais n.º 17111) - Meios humanos para a execução das operações de fogo controlado. Meios da Associação 

Florestal Atlântica a subcontratar, mediante prévio consentimento do dono de obra. 

 

No plano de trabalhos é listada a sequência de execução das tarefas, pelo que o presente plano de mão-de-obra deve ser 

analisado em conjunto com os referidos documentos mais o plano de equipamentos. 

No “Anexo 3 – Gráfico de Gantt com Plano de Mão-de-Obra” é apresentado Gráfico de Gantt onde está representado o 

plano de mão-de-obra por tarefa e parcela. Sendo demonstrada as quantidades de mão-de-obra por tarefa, por dia, bem 

como a sua qualificação e rendimentos de trabalho. 

No “Anexo 4 – Certificados dos Técnicos” é apresentado os certificados dos técnicos credenciados em fogo controlado, 

técnico florestal, Ambiente e HSST.

Nome Habilitações/Experiência Departamento Categoria Função em obra 

Paulo Lourenço Chefe de Equipa. 
Sapador Florestal. 
 6 anos de experiência  em combate 
a incêndios e/ou queima prescrita.. 
 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Técnico 
Superior de 
Fogo controlado 

Chefe de equipa 
Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
 

Sérgio Dias Sapador Florestal  
6 anos de experiência em combate 
a incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador 
Florestal 

Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
 

Júlio Carlos Sapador Florestal 
6 anos de experiência em combate 
a incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador 
Florestal 

Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
 

Manuel Palmeira Sapador Florestal 
6 anos de experiência em combate 
a incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador 
Florestal 

Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
 

João Cardoso Sapador Florestal 
5 anos de experiência em combate 
a incêndios e/ou queima prescrita. 

Equipa de 
trabalho 
Manual/Mecânico 

Sapador 
Florestal 

Execução de linhas de ancoragem; 
Execução da queima mediante supervisão chefe de queima; 
Controlo da queima mediante supervisão do chefe de queima. 
Garantir a segurança das ações de queima; 
Verificação de pontos quentes 
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3- PLANO DE EQUIPAMENTOS 

INTRODUÇÃO 

Neste documento serão descritos os equipamentos e máquinas a afetar à 

prestação de serviço bem como a sua função e sua distribuição ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos.  

Na memória descritiva e justificativa é descrito o modo de execução das 

tarefas e é descrita a forma como os equipamentos aqui enunciados serão 

usados. No plano de trabalhos é listada a sequência de execução das tarefas, 

pelo que o presente plano de equipamentos deve ser analisado em conjunto 

com os referidos documentos mais o plano de mão-de-obra. 

No “Anexo 5 – Gráfico Gantt com Plano de Equipamentos”, é apresentado 

Gráfico de Gantt, com cronograma de equipamentos, por parcela, por tarefa 

e por dia. Bem como o número de dias de utilização efectiva dos mesmos por 

tarefa. Além de descriminar as quantidades e natureza dos equipamentos 

usados. 

Nas pontos seguintes encontram-se listadas as máquinas, equipamentos e 

veículos afetos á obra. 

A quantidade de equipamentos afetos á presente prestação de serviços é 

superior ao número de meios humanos propositadamente. Para no caso de 

avaria de uma máquina, a mesma possa ser substituída imediatamente sem 

interrupção significativa dos trabalhos. 

Contudo, caso o equipamento não possa ser imediatamente substituído e 

sendo a sede a empresa em Braga, e tendo a Ambiflora crédito e bom 

relacionamento com várias empresas de assistência e fornecimento de peças, 

equipamentos e máquinas em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de 

Lima, Vila Verde, Braga e Barcelos, facilmente e rapidamente resolve qualquer 

avaria, sem que se reflicta no desenvolvimento preconizado dos trabalhos. 

Caso mesmo assim resultem atrasos os meios serão reforçados em proporção, 

já que a empresa possui mais meios que os mencionados, tanto no plano de 

equipamentos como no plano de mão-de-obra. 
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MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A AFETAR 

 

 

 

Tabela 13 – Máquinas a afetar à prestação de serviços. 

MÁQUINAS MATRÍCULA ANO 

Máquina rastos Komatsu D65EX 190 HP com buldozer S/M 2008 

Máquina rastos Komatsu D65EX 190 HP com buldozer S/M 2010 

Motoniveladora c/ lâmina angledozer 12H Caterpillar S/M 2004 

Giratória de 21 toneladas Komatsu PC210  S/M 2013 

Retroescavadora KOMATSU WB93 R-S 99-NS-91 7 2013 

Grua S/M  2009 

Cilindro Caterpillar CS 663 E S / M 2010 

Trator John Deere 6330 05-NH-98 2002 

Trator John Deere 6330 L06630G663069 2013 

Trator Jonh Deere 6105 M 1L6105MJEE810287 2014 

Trator John Deere M 6215 4RM 25-EB-15 2007 

Trator FIAT 80 66-DT 04-62-LS 1998 

Trator John Deere M 6215 56-EJ-19 2007 

Trator de rastos NEW HOLLAND TK 100A 001339600 2007 

Trator de rastos NEW HOLLAND TK 100A 001349700 2008 

Trator de rastos NEW HOLLAND Tk 4060 ZEJK12030 2014 

Trator de rastos NEWHOLLAND TK4060 ZDJK18392 2013 

Trator de rastos NEWHOLLAND TK4060 ZFJK15930 2015 
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Tabela 14 – Equipamentos e ferramentas a afetar à prestação de serviços. 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUANTIDADES  

Motosserras “STIHL” 45 

Reboque Florestal Agriduarte 8ex 4wd com Grua florestal Agriduarte 

G7000 

7 

Trituradores Serrat 7 

Corta-matos de martelos Cancela TFK 5 

Guincho Frontal Agriduarte GFH 7000x 3 

Corta-matos de correntes Agriduarte CPR 1.8 11 

Motorroçadores com disco triturador ou diamante “STIHL” 46 

Motopodadora Stihl HT 131 4MIX 21 

Serrotes de mão 25 

Guincho TAJFUN DGV 2x55 AHK 4 

Grade de discos pesada rebocada de abertura hidráulica 2 

Serrotes de Vara telescópica 21 

Podões 17 

Tesouras de poda 32 

Alicate  5 

Pás 6 

Enxadas 6 

Tifor 5 

Betoneira a diesel de 350 litros 1 

Baldes 5 

Nível 5 

Marreta 5 

Corta-Arame 3 

Martelo 3 

GPS MAP 60csx 3 

Computadores portáteis 3 
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Tabela 15 – Equipamentos e ferramentas a afetar à atividade de fogo controlado das empresas 

subcontratadas. 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUANTIDADES  

Motosserras “STIHL” 4 

Motorroçadores com disco triturador ou diamante “STIHL” 10 

Pinga-Lumes de 4,7 litros 8 

Jerrycan com combustível para pinga lumes 4 

Bombas dorsais 4 

Abafadores 10 

Enxadas 8 

Torgas 4 

Pás 2 

Pulasky 4 

Estação meteorológica portátil 2 

Computador 1 

GPS 2 

Aparelho de radiocomunicações portáteis 13 

Máquinas Fotográficas 2 

Equipamento de proteção individual (acompanhamento da 

queima). De acordo com as normas ISO europeiras. 

 calça/dólman ou funda em Nomex 

 capacete e óculos de proteção de combate a incêndios 

florestais 

 bota florestal de combate a incêndios 

 luvas de proteção 

 cógula em Nomex  

 protetor de nuca em Nomex 

 máscara contra fumos 

 

13 
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Tabela 16 – Viaturas a afetar à prestação de serviços. 

VIATURAS Quantidades  

Viaturas de tração 4x4 (carrinhas, jeeps) 6 

Viaturas de transporte de pessoal / ferramentas e pequenas 

máquinas (7 Lugares) 

6 

Viaturas de transporte de mercadorias/máquinas e ferramentas 3 

TOYOTA DYNA (280) 2 

VOLVO FH12 (460) 1 

DAF M 1 

Viaturas Ligeiras 5 

 

 

 

Tabela 17 – Viaturas a afetar à atividade de fogo controlado, das empresas a subcontratar. 

VIATURAS Quantidad

es  

Marca Matricula 

Viaturas de tração 4x4, com autobomba 

equipados para combate a incêndios 

Florestais, com dois lanços de mangueiras 

de 100 metros cada, equipada com 

agulheta e depósito de água com 

capacidade para 500 litros. 

 

2 

 

Nissan 

Mitsubishi 

 

74-31-XD 

10-CZ-97 
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FUNÇÕES EM OBRA DAS MÁQUINAS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 

 

Tabela 18 – Funções das máquinas em obra. 

MÁQUINA FUNÇÃO EM OBRA 

Máquina de rastos 

equipada com lâmina 

«Bulldozer» 

Alargamento, regularização e consolidação de plataforma, 

construção de pontos de inversão e cruzamento, limpeza e 

abertura de valetas, construção de valas transversais de 

drenagem e remoção total do combustível de superfície na 

FIC. 

Motoniveladora com 

lâmina «angledozer» 

Espalhamento de material, regularização de plataforma, 

beneficiação/Construção de valetas e valas de drenagem  

Giratória 21 toneladas Alargamento da rede viária, locais de inversão e 

cruzamento, limpeza e abertura de valetas, carregamento 

de material sobrante, construção de aquedutos, 

Estabilização de taludes 

Retroescavadora Estabilização de taludes, limpeza e abertura de valetas, 

limpeza e construção de aquedutos, auxilio na regularização 

da plataforma viária e montagem e desmontagem de 

estaleiro. 

Grua Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro 

Cilindro Compactação da plataforma viária por vibração e 

passagens sucessivas, compactação plataforma do 

estaleiro. 

Tratores FIAT e John 

Deere modelos 6330, 

6105, 6215 

Corte de combustível de superfície, tratamento de resíduos 

vegetais, rechega e transporte de toros e resíduos 

Trator de rastos 

NEWHOLLAND modelos 

TK100A e 4060 

Corte de Combustível de superfície e tratamento de resíduos 

vegetais. 

 

 

 

 

Tabela 19 – Função dos equipamentos e ferramentas em obra. 
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EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 

FUNÇÃO EM OBRA 

Motosserras “STIHL” Limpeza de vegetação espontânea, abates, toragem, 

desbastes/Podas 

Motosserra ultra-leve 

“STIHL” 

Podas de formação / Desramação 

Reboque Florestal com 

grua florestal Agriduarte 

Rechega e transporte de madeira, materiais e resíduos 

vegetais 

Triturador SERRAT Tratamento de resíduos vegetais resultantes 

Corta Matos de 

Martelos Cancela 

Tratamento de resíduos vegetais de maior diâmetro e corte 

e destroçamento de material vegetal de maior diâmetro 

Guincho Frontal 

Agriduarte 

Rechega de madeira e auxílio no abate de árvores em 

situação difícil. 

Corta matos de 

correntes Agriduarte 

Corte e destroçamento de vegetação de superfície e 

tratamento de resíduos vegetais de menor dimensão 

Motorroçadores “STIHL”  Limpeza de vegetação espontânea, mondas e tratamento 

dos resíduos vegetais mais finos 

Motopodadora Shtill HT 

131 4MIX 

Podas, desramação em altura 

Sopradores Husqvarna 

BT 180 e Stihl BR 600 

Limpeza de resíduos e detritos 

Serrotes de mão Podas, desramação 

Guincho TAJFUN DGV 

2x55 AHK 

Rechega de madeira e auxílio no abate em situação difícil 

Grade de discos 

pesada rebocada  

Remoção total com incorporação do combustível vegetal 

Serrotes de Vara 

telescópica 

Podas e desramações em altura 

Podões Monda limpeza de vegetação espontânea 

Tesouras de poda Podas de formação / Desramação 

Alicate de corte de 

ramos 

Podas / Desramação 

Pás Auxilio nos trabalhos de beneficiação de rede viária e 

estaleiro 
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Enxadas Auxilio nos trabalhos de beneficiação de rede viária e 

estaleiro 

Baldes Auxilio nos trabalhos de beneficiação de rede viária e 

estaleiro 

Nível Apoio no trabalho manual 

Marreta Apoio no trabalho manual 

Corta-Arame Apoio no trabalho manual 

Fouces Apoio no trabalho manual 

Ancinho Apoio no trabalho manual 

Martelo Apoio no trabalho manual 

GPS MAP 60CSX Marcação parcelas e medição de áreas 

Computadores portáteis Apoio ao trabalho técnico 
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Tabela 20 – Função dos equipamentos e ferramentas em obra a afetar à atividade de fogo controlado. 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS FUNÇÃO EM OBRA 

Motosserras “STIHL” Limpeza de vegetação espontânea, abates, 

toragem, desrama 

Motorroçadores com disco 

triturador ou diamante “STIHL” 

Limpeza de vegetação espontânea 

Pinga-Lumes de 4,7 litros Queima 

Jerrycan com combustível Abastecimento dos pinga-lumes 

Bombas dorsais Extinção do fogo 

Enxadas Rescaldo, controlo do fogo, raspar o solo 

Torgas Rescaldo e controlo do fogo, raspar o solo 

Pás Rescaldo e controlo do fogo e pontos quentes 

Pulasky Rescaldo e controlo do fogo, corte vegetação e 

raspagem do solo. 

Estação meteorológica portátil Monitorizar as condições meteorológicas 

Computador Apoio técnico 

GPS Apoio técnico 

Máquina fotográfica Registo fotográfico 

Aparelho de 

radiocomunicações portáteis 

Para efetuar comunicações durante antes, durante 

e depois das operações de fogo controlado. 

Equipamentos de proteção 

individual 

Proteção dos operadores e técnicos 
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Tabela 21 – Função das viaturas em obra 

VIATURAS FUNÇÃO EM OBRA 

Viaturas de tração 4x4 (carrinhas, 

jeeps) 

Acompanhamento Técnico / Fiscalização / 

Transporte de pessoal 

Viaturas de transporte de pessoal 

(7 Lugares) 

Transporte Pessoal 

Viaturas de transporte de 

mercadorias 

VOLVO FH12 (460) 

DAF M 

TOYOTA DYNA (280) 

Transporte Máquinas / Transporte Mercadorias e 

equipamentos 

Viaturas Ligeiras Apoio logístico 

 

 

 

Tabela 22 – Função das viaturas nas ações de fogo controlado 

VIATURAS FUNÇÃO EM OBRA 

Viaturas de tração 4x4, com autobomba 

equipados para combate a incêndios 

Florestais, com dois lanços de mangueiras de 

100 metros cada, equipada com agulheta e 

deposito de água com capacidade para 500 

litros. 

Transporte de pessoal 

Apoio nas ações de fogo controlado 
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ANEXO 1 – QUADRO RESUMO POR PARCELA E TAREFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Qualificação Mão-de-Obra Lista Equipamentos Início Término Predecessoras

0 Instalação da rede de defesa da floresta contra
incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primária e secundária de faixas de gestão de
combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)

52 d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16

1 ASSINATURA DO CONTRATO 0 d Gerente Seg 17/10/16 Seg 17/10/16
2 Marcação prévia dos trabalhos a executar formalmente

comunicada ao dono de obra(mínimo 10 dias de
0 d Técnicos responsáveis Computadores portáteis + GPS Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1

3  Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro 43 d Equipa 3 Equipa 3 e Técnicos responsáveis Retroescavadora + Grua, cilindro + trator rodas com capinadeira + carrinha de apoio + camião transporte + ferramentas
diversas

Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d

4 Plano de Segurança e Higiene 52 d Técnicos responsáveis Computadores portáteis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
5  Plano Prevenção e Gestão Residuos 52 d Técnicos responsáveis computadores portáteis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
6 1 Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de

Combustível
50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16

7 1.1 Instalação da Faixa de Interrupção de Combustível (FIC) 34,62 34,05 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

8 1.1.1 Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma
do Caminho Associada á FIC

Km 4,9 10,52 0,47 22,53 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16

9 1.1.1.1 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 0,12 0,18 0,67 16,14 d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16
10 1.1.1.1.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2

11 1.1.1.1.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 10TI+8,99 d

12 1.1.1.1.3 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 11
13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 12
14 1.1.1.1.5 Alargamento da rede viária Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13TI+6,95 d
15 1.1.1.1.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14

16 1.1.1.1.7 Estabilização de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15
17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16
18 1.1.1.1.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,12 0,04 0,04 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 17

19 1.1.1.1.10 Regularização da plataforma viária Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18
20 1.1.1.1.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19

21 1.1.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 0,72 1,45 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16
22 1.1.1.2.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10

23 1.1.1.2.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,72 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 13

24 1.1.1.2.3 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 23
25 1.1.1.2.4 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 24
26 1.1.1.2.5 Alargamento da rede viária Km 0,72 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 20
27 1.1.1.2.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,72 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 26

28 1.1.1.2.7 Estabilização de taludes Km 0,72 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 27
29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 28
30 1.1.1.2.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,72 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 29

31 1.1.1.2.10 Regularização da plataforma viária Km 0,72 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 30
32 1.1.1.2.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 31

33 1.1.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 0,64 1,98 0,32 18,1 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
34 1.1.1.3.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22

35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 25

36 1.1.1.3.3 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35
37 1.1.1.3.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36
38 1.1.1.3.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,18 0,18 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 32
39 1.1.1.3.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 38

40 1.1.1.3.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 39
41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 40
42 1.1.1.3.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,64 0,24 0,24 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 41

43 1.1.1.3.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 42
44 1.1.1.3.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,1 0,1 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 43

45 1.1.1.4      Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 0,23 0,57 0,4 18,25 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
46 1.1.1.4.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34

47 1.1.1.4.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,23 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37

48 1.1.1.4.3 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47
49 1.1.1.4.4 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48
50 1.1.1.4.5 Alargamento da rede viária Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 44
51 1.1.1.4.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50

52 1.1.1.4.7 Estabilização de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 51
53 1.1.1.4.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 52
54 1.1.1.4.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 53

55 1.1.1.4.10 Regularização da plataforma viária Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 54
56 1.1.1.4.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,23 0,02 0,02 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 55

57 1.1.1.5      Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 0,93 1,55 0,6 19,23 d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16
58 1.1.1.5.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,93 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46

59 1.1.1.5.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,93 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49
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60 1.1.1.5.3 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59
61 1.1.1.5.4 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
62 1.1.1.5.5 Alargamento da rede viária Km 0,93 0,2 0,2 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 56
63 1.1.1.5.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 62

64 1.1.1.5.7 Estabilização de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 63
65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,93 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64
66 1.1.1.5.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,93 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65

67 1.1.1.5.10 Regularização da plataforma viária Km 0,93 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66
68 1.1.1.5.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,93 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67

69 1.1.1.6      Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 0,85 2,56 0,33 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
70 1.1.1.6.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58

71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,85 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 61

72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 71
73 1.1.1.6.4 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 72
74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viária Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68
75 1.1.1.6.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,85 0,07 0,07 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74

76 1.1.1.6.7 Estabilização de taludes Km 0,85 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75
77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76
78 1.1.1.6.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,85 0,33 0,33 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77

79 1.1.1.6.10 Regularização da plataforma viária Km 0,85 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78
80 1.1.1.6.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 79

81 1.1.1.7       Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 0,64 1,03 0,62 21,02 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
82 1.1.1.7.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70

83 1.1.1.7.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 73

84 1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 83
85 1.1.1.7.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84
86 1.1.1.7.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80
87 1.1.1.7.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86

88 1.1.1.7.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,05 0,05 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 87
89 1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 88
90 1.1.1.7.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,64 0,17 0,17 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 89

91 1.1.1.7.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 90
92 1.1.1.7.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 91

93 1.1.1.8       Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16
94 1.1.1.8.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,77 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82

95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,77 0,2 0,2 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 85

96 1.1.1.8.3 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 95
97 1.1.1.8.4 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 96
98 1.1.1.8.5 Alargamento da rede viária Km 0,77 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 92
99 1.1.1.8.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,77 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas + 1 camião Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 98

100 1.1.1.8.7 Estabilização de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião + Betoneira Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 99
101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100
102 1.1.1.8.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,77 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás + Camião Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101

103 1.1.1.8.10 Regularização da plataforma viária Km 0,77 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1 Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102
104 1.1.1.8.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,77 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103

105 1.1.2 Implementação da FIC - Faixa de 20 m de
interrupção de combustível, numa extensão de

há 19,47 24,1 0,81 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

106 1.1.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 2,05 1,91 1,07 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16
107 1.1.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,05 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94

108 1.1.2.1.2 Corte e toragem há 2,05 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 97
109 1.1.2.1.3 Rechega de madeira há 2,05 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108
110 1.1.2.1.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,05 0,18 0,18 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109

111 1.1.2.1.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,05 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 110

112 1.1.2.1.6 Remoção total do combustivel vegetal há 2,05 1,23 1,23 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119
113 1.1.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 0,41 0,44 0,93 31,74 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
114 1.1.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107

115 1.1.2.2.2 Corte e toragem há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111
116 1.1.2.2.3 Rechega de madeira há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115
117 1.1.2.2.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,41 0,02 0,02 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 116

118 1.1.2.2.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,41 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117

119 1.1.2.2.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,41 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 126
120 1.1.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 1,45 1,52 0,95 31,45 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
121 1.1.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,45 0,22 0,22 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114

122 1.1.2.3.2 Corte e toragem há 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 118
123 1.1.2.3.3 Rechega de madeira há 1,45 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122
124 1.1.2.3.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,45 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 123
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125 1.1.2.3.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 124

126 1.1.2.3.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,45 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 133
127 1.1.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 1,27 1,44 0,88 30,32 d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16
128 1.1.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,27 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121

129 1.1.2.4.2 Corte e toragem há 1,27 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 125
130 1.1.2.4.3 Rechega de madeira há 1,27 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 129
131 1.1.2.4.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,27 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 130

132 1.1.2.4.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,27 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 131

133 1.1.2.4.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,27 0,81 0,81 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140
134 1.1.2.5       Parcela ID_S_FGC 47.10 há 0,99 1,28 0,77 29,32 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
135 1.1.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,99 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128

136 1.1.2.5.2 Corte e toragem há 0,99 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 132
137 1.1.2.5.3 Rechega de madeira há 0,99 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 136
138 1.1.2.5.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,99 0,09 0,09 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 137

139 1.1.2.5.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,99 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138

140 1.1.2.5.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,99 0,59 0,59 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147
141 1.1.2.6      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
142 1.1.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,75 0,29 0,29 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135

143 1.1.2.6.2 Corte e toragem há 1,75 0,6 0,6 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139
144 1.1.2.6.3 Rechega de madeira há 1,75 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143
145 1.1.2.6.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,75 0,15 0,15 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144

146 1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,75 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145

147 1.1.2.6.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,75 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154
148 1.1.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.02 há 0,58 0,8 0,72 27,19 d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16
149 1.1.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,58 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142

150 1.1.2.7.2 Corte e toragem há 0,58 0,19 0,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146
151 1.1.2.7.3 Rechega de madeira há 0,58 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150
152 1.1.2.7.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,58 0,05 0,05 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151

153 1.1.2.7.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,58 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152

154 1.1.2.7.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,58 0,35 0,35 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161
155 1.1.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 0,29 0,3 0,96 26,74 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
156 1.1.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,29 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149

157 1.1.2.8.2 Corte e toragem há 0,29 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153
158 1.1.2.8.3 Rechega de madeira há 0,29 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157
159 1.1.2.8.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,29 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158

160 1.1.2.8.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,29 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159

161 1.1.2.8.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,29 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168
162 1.1.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
163 1.1.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,13 0,3 0,3 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156

164 1.1.2.9.2 Corte e toragem há 1,13 0,52 0,52 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160
165 1.1.2.9.3 Rechega de madeira há 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164
166 1.1.2.9.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165

167 1.1.2.9.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,13 0,22 0,22 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166

168 1.1.2.9.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,13 0,65 0,65 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 175
169 1.1.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 0,34 0,57 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
170 1.1.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,34 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163

171 1.1.2.10.2 Corte e toragem há 0,34 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167
172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira há 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171
173 1.1.2.10.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172

174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,34 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173

175 1.1.2.10.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,34 0,19 0,19 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Qui 24/11/16 Sex 25/11/16 182
176 1.1.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 1,94 3,03 0,64 25,3 d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16
177 1.1.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,94 0,49 0,49 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qui 20/10/16 170

178 1.1.2.11.2 Corte e toragem há 1,94 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 174
179 1.1.2.11.3 Rechega de madeira há 1,94 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 178
180 1.1.2.11.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,94 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 179

181 1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,94 0,37 0,37 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180

182 1.1.2.11.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,94 1,1 1,1 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189
183 1.1.2.12      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 0,46 0,48 0,95 23,71 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
184 1.1.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,46 0,06 0,06 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 177

185 1.1.2.12.2 Corte e toragem há 0,46 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181
186 1.1.2.12.3 Rechega de madeira há 0,46 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 185
187 1.1.2.12.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,46 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186

188 1.1.2.12.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,46 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 187

AMBIFLORA, LDA Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

QUADRO RESUMO POR PARCELA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis
DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis

PERÍODO: Dias úteis

Página 3



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Qualificação Mão-de-Obra Lista Equipamentos Início Término Predecessoras

189 1.1.2.12.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,46 0,24 0,24 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196
190 1.1.2.13      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 0,45 0,41 1,1 23,41 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
191 1.1.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,45 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184

192 1.1.2.13.2 Corte e toragem há 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 188
193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira há 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 192
194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,45 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 193

195 1.1.2.13.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,45 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 194

196 1.1.2.13.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,45 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203
197 1.1.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 1,85 1,69 1,09 23,1 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
198 1.1.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,85 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191

199 1.1.2.14.2 Corte e toragem há 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 195
200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira há 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 199
201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,85 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 200

202 1.1.2.14.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,85 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201

203 1.1.2.14.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,85 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Ter 22/11/16 Qua 23/11/16 210
204 1.1.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 1,71 2,68 0,64 21,87 d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16
205 1.1.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,71 0,46 0,46 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198

206 1.1.2.15.2 Corte e toragem há 1,71 0,67 0,67 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202
207 1.1.2.15.3 Rechega de madeira há 1,71 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206
208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,71 0,17 0,17 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207

209 1.1.2.15.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,71 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208

210 1.1.2.15.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,71 0,94 0,94 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217
211 1.1.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,29 1,47 0,88 20,47 d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16
212 1.1.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,29 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205

213 1.1.2.16.2 Corte e toragem há 1,29 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209
214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira há 1,29 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213
215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,29 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214

216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,29 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215

217 1.1.2.16.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,29 0,76 0,76 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224
218 1.1.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 1,53 1,77 0,87 19,54 d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16
219 1.1.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,53 0,18 0,18 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 212

220 1.1.2.17.2 Corte e toragem há 1,53 0,17 0,17 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216
221 1.1.2.17.3 Rechega de madeira há 1,53 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 220
222 1.1.2.17.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,53 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 221

223 1.1.2.17.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,53 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 222

224 1.1.2.17.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,53 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos pesada + 2 motorroçadores Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 104
225 1.2 Instalação da Faixa de Redução de

Combustível (para a restante área da parcela)
há 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

226 1.2.1 Gestão com fogo controlado/queima prescrita
(QQQ)

há 35,75 10,99 3,25 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

227 1.2.1.1      Parcela ID_S_FGC 47.03 há 5,32 1,67 3,19 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
228 1.2.1.1.1 Avaliação prévia da Queima há 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2 estações metereológicas portáteis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI+25 d

229 1.2.1.1.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236

230 1.2.1.1.3 Licenciamento da queima há 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 229

231 1.2.1.1.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 5,32 0,32 0,32 d Equipa 9,
10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 238

232 1.2.1.1.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,32 0,45 0,45 d Equipa 9,
10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4
motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica portátil + 1 computador
portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231TI+1,01 d

233 1.2.1.1.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + Máquina fotográfica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240

234 1.2.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 5,73 1,81 3,17 16,55 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
235 1.2.1.2.1 Avaliação prévia da Queima há 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2 estações metereológicas portáteis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228

236 1.2.1.2.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243

237 1.2.1.2.3 Licenciamento da queima há 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 230

238 1.2.1.2.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 5,73 0,37 0,37 d Equipa 9,
10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245

239 1.2.1.2.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,73 0,48 0,48 d Equipa 9,
10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4
motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica portátil + 1 computador
portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232

240 1.2.1.2.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + Máquina fotográfica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247

241 1.2.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 21,7 6,51 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
242 1.2.1.3.1 Avaliação prévia da Queima há 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2 estações metereológicas portáteis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235

243 1.2.1.3.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250
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244 1.2.1.3.3 Licenciamento da queima há 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 237

245 1.2.1.3.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 21,7 1,03 1,03 d Equipa 9,
10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252

246 1.2.1.3.5 Execução da queima com reconhecimento final há 21,7 1,82 1,82 d Equipa 9,
10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4
motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica portátil + 1 computador
portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239

247 1.2.1.3.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + Máquina fotográfica Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 254

248 1.2.1.4      Parcela ID_S_FGC 47.10 há 2,99 1 2,99 14,24 d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16
249 1.2.1.4.1 Avaliação prévia da Queima há 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2 estações metereológicas portáteis Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242

250 1.2.1.4.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249

251 1.2.1.4.3 Licenciamento da queima há 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244

252 1.2.1.4.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 2,99 0,27 0,27 d Equipa
9,10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores Florestais 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5 d

253 1.2.1.4.5 Execução da queima com reconhecimento final há 2,99 0,25 0,25 d Equipa
9,10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8 pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4
motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica portátil + 1 computador
portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246

254 1.2.1.4.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Computador portátil + Máquina fotográfica Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 253

255 1.2.2 Ações moto-manuais (CDR) há 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

256 1.2.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 8,49 6,17 1,38 12,8 d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16
257 1.2.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 8,49 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 219

258 1.2.2.1.2 Desbaste e toragem há 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257TI+6,64 d
259 1.2.2.1.3 Rechega de madeira há 8,49 0,32 0,32 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 258
260 1.2.2.1.4 Podas e desramas há 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 259
261 1.2.2.1.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 8,49 0,61 0,61 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 260

262 1.2.2.1.6 Corte do combustível de superficie há 8,49 2,68 2,68 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261
263 1.2.2.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 8,49 1,79 1,79 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 262

264 1.2.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 2,03 1,53 1,33 13,99 d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16
265 1.2.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,03 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257

266 1.2.2.2.2 Desbaste e toragem há 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263
267 1.2.2.2.3 Rechega de madeira há 2,03 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 266
268 1.2.2.2.4 Podas e desramas há 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 267
269 1.2.2.2.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,03 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 268

270 1.2.2.2.6 Corte do combustível de superficie há 2,03 0,66 0,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 269
271 1.2.2.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,03 0,43 0,43 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 270

272 1.2.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.05 há 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16
273 1.2.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,38 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265

274 1.2.2.3.2 Desbaste e toragem há 1,38 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271
275 1.2.2.3.3 Rechega de madeira há 1,38 0,07 0,07 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274
276 1.2.2.3.4 Podas e desramas há 1,38 0,04 0,04 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275
277 1.2.2.3.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,38 0,1 0,1 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276

278 1.2.2.3.6 Corte do combustível de superficie há 1,38 0,45 0,45 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277
279 1.2.2.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,38 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278

280 1.2.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16
281 1.2.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 10,17 1,02 1,02 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273

282 1.2.2.4.2 Desbaste e toragem há 10,17 1,6 1,6 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279
283 1.2.2.4.3 Rechega de madeira há 10,17 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 282
284 1.2.2.4.4 Podas e desramas há 10,17 2,18 2,18 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 283
285 1.2.2.4.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 10,17 0,73 0,73 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284

286 1.2.2.4.6 Corte do combustível de superficie há 10,17 3,92 3,92 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285
287 1.2.2.4.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 10,17 1,98 1,98 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286

288 1.2.2.5      Parcela ID_S_FGC 49.01 há 2 2,41 0,83 26,95 d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16
289 1.2.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2 0,2 0,2 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281

290 1.2.2.5.2 Desbaste e toragem há 2 0,31 0,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287
291 1.2.2.5.3 Rechega de madeira há 2 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290
292 1.2.2.5.4 Podas e desramas há 2 0,43 0,43 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 291
293 1.2.2.5.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2 0,14 0,14 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 30/11/16 Qua 30/11/16 292

294 1.2.2.5.6 Corte do combustível de superficie há 2 0,86 0,86 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 293
295 1.2.2.5.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 294

296 1.2.2.6       Parcela ID_S_FGC 49.02 há 1,77 2,15 0,82 28,74 d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16
297 1.2.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,77 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289

298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem há 1,77 0,3 0,3 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295
299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira há 1,77 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 298
300 1.2.2.6.4 Podas e desramas há 1,77 0,25 0,25 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299
301 1.2.2.6.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,77 0,09 0,09 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300

302 1.2.2.6.6 Corte do combustível de superficie há 1,77 0,82 0,82 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301
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303 1.2.2.6.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,77 0,42 0,42 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302

304 1.2.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 5,74 3,54 1,62 31,95 d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16
305 1.2.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,74 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297

306 1.2.2.7.2 Desbaste e toragem há 5,74 0,16 0,16 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303
307 1.2.2.7.3 Rechega de madeira há 5,74 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306
308 1.2.2.7.4 Podas e desramas há 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307
309 1.2.2.7.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 308

310 1.2.2.7.6 Corte do combustível de superficie há 5,74 1,04 1,04 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 309
311 1.2.2.7.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,74 1,13 1,13 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310

312 1.2.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 3,09 3,3 0,94 34,95 d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16
313 1.2.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,09 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305

314 1.2.2.8.2 Desbaste e toragem há 3,09 0,35 0,35 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311
315 1.2.2.8.3 Rechega de madeira há 3,09 0,14 0,14 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314
316 1.2.2.8.4 Podas e desramas há 3,09 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315
317 1.2.2.8.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,09 0,22 0,22 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316

318 1.2.2.8.6 Corte do combustível de superficie há 3,09 1,66 1,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 317
319 1.2.2.8.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,09 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 318

320 1.2.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 2,07 2,49 0,83 37,27 d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16
321 1.2.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,07 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313

322 1.2.2.9.2 Desbaste e toragem há 2,07 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319
323 1.2.2.9.3 Rechega de madeira há 2,07 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322
324 1.2.2.9.4 Podas e desramas há 2,07 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323
325 1.2.2.9.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,07 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 324

326 1.2.2.9.6 Corte do combustível de superficie há 2,07 1,06 1,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325
327 1.2.2.9.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,07 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326

328 1.2.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 24,64 29,49 0,84 35,64 d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16
329 1.2.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 24,64 1,64 1,64 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321

330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem há 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329TI+6,15 d
331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira há 24,64 1,06 1,06 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330
332 1.2.2.10.4 Podas e desramas há 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331
333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 24,64 1,76 1,76 d Equipa 6 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332

334 1.2.2.10.6 Corte do combustível de superficie há 24,64 9,72 9,72 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333
335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 24,64 4,75 4,75 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334

336 1.2.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 7,72 5,26 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16
337 1.2.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 7,72 0,26 0,26 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329

338 1.2.2.11.2 Desbaste e toragem há 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327
339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira há 7,72 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338
340 1.2.2.11.4 Podas e desramas há 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339
341 1.2.2.11.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 7,72 0,44 0,44 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340

342 1.2.2.11.6 Corte do combustível de superficie há 7,72 2,52 2,52 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341
343 1.2.2.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 7,72 1,31 1,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342

344 1.2.2.12      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 5,92 2,31 2,56 42,54 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
345 1.2.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,92 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337

346 1.2.2.12.2 Desbaste e toragem há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343
347 1.2.2.12.3 Rechega de madeira há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346
348 1.2.2.12.4 Podas e desramas há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347
349 1.2.2.12.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,92 0,68 0,68 d Equipa 5 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348

350 1.2.2.12.6 Corte do combustível de superficie há 5,92 1 1 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349
351 1.2.2.12.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,92 0,53 0,53 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350

352 1.2.2.13      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 13,2 9,29 1,42 42,49 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
353 1.2.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,2 0,44 0,44 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345

354 1.2.2.13.2 Desbaste e toragem há 13,2 0,94 0,94 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 1.2.2.13.3 Rechega de madeira há 13,2 0,5 0,5 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354
356 1.2.2.13.4 Podas e desramas há 13,2 0,57 0,57 d Equipa 6 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355
357 1.2.2.13.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 13,2 1,89 1,89 d Equipa 6 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356

358 1.2.2.13.6 Corte do combustível de superficie há 13,2 3,54 3,54 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357
359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,2 1,41 1,41 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358

360 1.2.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 28,01 28,77 0,97 35,79 d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16
361 1.2.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 28,01 2,33 2,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353

362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem há 28,01 6,13 6,13 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361TI+7,02 d
363 1.2.2.14.3 Rechega de madeira há 28,01 2,19 2,19 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável + 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362
364 1.2.2.14.4 Podas e desramas há 28,01 3,5 3,5 d Equipa 3 8 podadores 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4 tesouras da poda Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363
365 1.2.2.14.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 28,01 2,8 2,8 d Equipa 3 8 motorroçadores 9 motorroçadoras + 2 soprador Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364

366 1.2.2.14.6 Corte do combustível de superficie há 28,01 9,19 9,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365
367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 28,01 2,63 2,63 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366

368 1.2.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.04 há 13,29 20,05 0,66 29,23 d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16

AMBIFLORA, LDA Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

QUADRO RESUMO POR PARCELA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis
DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis

PERÍODO: Dias úteis

Página 6



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Qualificação Mão-de-Obra Lista Equipamentos Início Término Predecessoras

369 1.2.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 13,29 1,33 1,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361

370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem há 13,29 3,42 3,42 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223
371 1.2.2.15.3 Rechega de madeira há 13,29 1,19 1,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 370
372 1.2.2.15.4 Podas e desramas há 13,29 1,9 1,9 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371
373 1.2.2.15.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 13,29 1,52 1,52 d Equipa 4 7 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372

374 1.2.2.15.6 Corte do combustível de superficie há 13,29 9,28 9,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373
375 1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,29 1,42 1,42 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 374

376 1.2.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.03 há 6,64 10,4 0,64 18,4 d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16
377 1.2.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 6,64 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369

378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem há 6,64 1,71 1,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377TI+8 d
379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira há 6,64 0,59 0,59 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378
380 1.2.2.16.4 Podas e desramas há 6,64 0,95 0,95 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379
381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 6,64 0,76 0,76 d Equipa 8 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380

382 1.2.2.16.6 Corte do combustível de superficie há 6,64 5,02 5,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381
383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 6,64 0,71 0,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382

384 1.2.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,99 2,77 0,72 34,03 d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16
385 1.2.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,99 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 377

386 1.2.2.17.2 Desbaste e toragem há 1,99 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 1.2.2.17.3 Rechega de madeira há 1,99 0,16 0,16 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável + 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386
388 1.2.2.17.4 Podas e desramas há 1,99 0,25 0,25 d Equipa 3 8 podadores 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4 tesouras da poda Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 387
389 1.2.2.17.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,99 0,2 0,2 d Equipa 3 8 motorroçadores 9 motorroçadoras + 2 soprador Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388

390 1.2.2.17.6 Corte do combustível de superficie há 1,99 1,32 1,32 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 389
391 1.2.2.17.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,99 0,19 0,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390

392 1.2.2.18      Parcela ID_S_FGC 50.06 há 5,68 3,98 1,43 37,48 d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16
393 1.2.2.18.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 385

394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira há 5,68 0,33 0,33 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável + 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394
396 1.2.2.18.4 Podas e desramas há 5,68 0,14 0,14 d Equipa 3 8 podadores 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4 tesouras da poda Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395
397 1.2.2.18.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,68 0,71 0,71 d Equipa 3 8 motorroçadores 9 motorroçadoras + 2 soprador Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396

398 1.2.2.18.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 1,78 1,78 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397
399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398

400 1.2.2.19      Parcela ID_S_FGC 50.07 há 3,93 6,32 0,62 22,88 d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16
401 1.2.2.19.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,93 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393

402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem há 3,93 1,12 1,12 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383
403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira há 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 402
404 1.2.2.19.4 Podas e desramas há 3,93 0,56 0,56 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 403
405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,93 0,11 0,11 d Equipa 8 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404

406 1.2.2.19.6 Corte do combustível de superficie há 3,93 3,02 3,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405
407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 406

408 1.2.2.20      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 10,57 6,02 1,75 31,81 d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16
409 1.2.2.20.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401

410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,32 0,32 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 375
411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira há 5,68 0,38 0,38 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 410
412 1.2.2.20.4 Podas e desramas há 5,68 0,16 0,16 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 411
413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,68 0,81 0,81 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 412

414 1.2.2.20.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 3,56 3,56 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras Sex 16/12/16 Qui 22/12/16 413
415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,51 0,51 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 414

416 1.2.2.21      Parcela ID_S_FGC 50.09 há 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16
417 1.2.2.21.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,96 0,33 0,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409

418 1.2.2.21.2 Desbaste e toragem há 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 415
419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira há 3,96 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 418
420 1.2.2.21.4 Podas e desramas há 3,96 0,17 0,17 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 419
421 1.2.2.21.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420

422 1.2.2.21.6 Corte do combustível de superficie há 3,96 2,45 2,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 421
423 1.2.2.21.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,96 0,35 0,35 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 422

424 2 Implementação de Rede Secundária de Faixas de
Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária

há 2,4 3,53 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

425 2.1 Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m
de proteção à rede viária florestal

há 2,4 3,53 0,68 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

426 2.1.1      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 1,2 1,83 0,65 23,29 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
427 2.1.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,2 0,16 0,16 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417

428 2.1.1.2 Desbaste e toragem há 1,2 0,17 0,17 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407
429 2.1.1.3 Rechega de madeira há 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 428
430 2.1.1.4 Podas e desramas há 1,2 0,12 0,12 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 429
431 2.1.1.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 1,2 0,14 0,14 d Equipa 8 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 430

432 2.1.1.6 Corte do combustível de superficie há 1,2 1,03 1,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431
433 2.1.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432
434 2.1.2      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 0,25 0,38 0,68 23,47 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
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435 2.1.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427

436 2.1.2.2 Desbaste e toragem há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433
437 2.1.2.3 Rechega de madeira há 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9 motosserras Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436
438 2.1.2.4 Podas e desramas há 0,25 0,04 0,04 d Equipa 8 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437
439 2.1.2.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 7 motorroçadores 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438

440 2.1.2.6 Corte do combustível de superficie há 0,25 0,2 0,2 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9 motorroçadoras Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439
441 2.1.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1 trituradores Serrate + 9 motorroçadoras Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440
442 2.1.3      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 50.08 há 0,95 1,32 0,72 36,35 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16
443 2.1.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,95 0,13 0,13 d Equipa 2 3 técnicos superiores 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435

444 2.1.3.2 Desbaste e toragem há 0,95 0,14 0,14 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 423
445 2.1.3.3 Rechega de madeira há 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444
446 2.1.3.4 Podas e desramas há 0,95 0,09 0,09 d Equipa 4 7 podadores 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7 tesouras da poda Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445
447 2.1.3.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 0,95 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446

448 2.1.3.6 Corte do combustível de superficie há 0,95 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8 motorroçadoras Qui 29/12/16 Sex 30/12/16 447
449 2.1.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12 trituradores Serrate + 8 motorroçadoras Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 448
450 RECEPÇÃO PROVISÓRIA 0 d Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5
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Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Início Término Predecessoras

0 Instalação da rede de defesa da floresta contra
incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primária e secundária de faixas de gestão de
combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)

52 d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16

1 ASSINATURA DO CONTRATO 0 d Seg 17/10/16 Seg 17/10/16
2 Marcação prévia dos trabalhos a executar formalmente

comunicada ao dono de obra(mínimo 10 dias de antecedência)
0 d Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1

3  Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro 43 d Equipa 3 Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d

4 Plano de Segurança e Higiene 52 d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
5  Plano Prevenção e Gestão Residuos 52 d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
6 1 Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de

Combustível
50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16

7 1.1 Instalação da Faixa de Interrupção de Combustível (FIC) 34,62 34,05 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

8 1.1.1 Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma
do Caminho Associada á FIC

Km 4,9 10,52 0,47 22,53 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16

9 1.1.1.1 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 0,12 0,18 0,67 16,14 d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16
10 1.1.1.1.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2

11 1.1.1.1.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 10TI+8,99 d

12 1.1.1.1.3 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 11
13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 12
14 1.1.1.1.5 Alargamento da rede viária Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13TI+6,95 d
15 1.1.1.1.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14

16 1.1.1.1.7 Estabilização de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15
17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16
18 1.1.1.1.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,12 0,04 0,04 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 17

19 1.1.1.1.10 Regularização da plataforma viária Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18
20 1.1.1.1.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19

21 1.1.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 0,72 1,45 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16
22 1.1.1.2.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10

23 1.1.1.2.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,72 0,34 0,34 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 13

24 1.1.1.2.3 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 23
25 1.1.1.2.4 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 24
26 1.1.1.2.5 Alargamento da rede viária Km 0,72 0,17 0,17 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 20
27 1.1.1.2.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,72 0,06 0,06 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 26

28 1.1.1.2.7 Estabilização de taludes Km 0,72 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 27
29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 28
30 1.1.1.2.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,72 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 29

31 1.1.1.2.10 Regularização da plataforma viária Km 0,72 0,13 0,13 d Equipa 1 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 30
32 1.1.1.2.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 1, 7 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 31

33 1.1.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 0,64 1,98 0,32 18,1 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
34 1.1.1.3.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,19 0,19 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22

35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 25

36 1.1.1.3.3 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d Equipa 4 Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35
37 1.1.1.3.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36
38 1.1.1.3.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,18 0,18 d Equipa 1 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 32
39 1.1.1.3.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 38

40 1.1.1.3.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 39
41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 40
42 1.1.1.3.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,64 0,24 0,24 d Equipa 1, 7 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 41

43 1.1.1.3.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,16 0,16 d Equipa 1 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 42
44 1.1.1.3.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,1 0,1 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 43

45 1.1.1.4      Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 0,23 0,57 0,4 18,25 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
46 1.1.1.4.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34

47 1.1.1.4.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,23 0,09 0,09 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37

48 1.1.1.4.3 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47
49 1.1.1.4.4 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48
50 1.1.1.4.5 Alargamento da rede viária Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 44
51 1.1.1.4.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50

52 1.1.1.4.7 Estabilização de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 51
53 1.1.1.4.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 52
54 1.1.1.4.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 53

55 1.1.1.4.10 Regularização da plataforma viária Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 54
56 1.1.1.4.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,23 0,02 0,02 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 55

57 1.1.1.5      Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 0,93 1,55 0,6 19,23 d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16
58 1.1.1.5.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,93 0,12 0,12 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46

59 1.1.1.5.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,93 0,29 0,29 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49

60 1.1.1.5.3 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59
61 1.1.1.5.4 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
62 1.1.1.5.5 Alargamento da rede viária Km 0,93 0,2 0,2 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 56
63 1.1.1.5.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 1 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 62

64 1.1.1.5.7 Estabilização de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 63
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Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Data limite
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PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis
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UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis

PERÍODO: Dias úteis
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Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Início Término Predecessoras

65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,93 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64
66 1.1.1.5.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,93 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65

67 1.1.1.5.10 Regularização da plataforma viária Km 0,93 0,16 0,16 d Equipa 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66
68 1.1.1.5.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,93 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67

69 1.1.1.6      Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 0,85 2,56 0,33 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
70 1.1.1.6.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58

71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,85 0,34 0,34 d Equipa 4 Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 61

72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 71
73 1.1.1.6.4 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 72
74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viária Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68
75 1.1.1.6.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,85 0,07 0,07 d Equipa 1 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74

76 1.1.1.6.7 Estabilização de taludes Km 0,85 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75
77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d Equipa 1, 7 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76
78 1.1.1.6.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,85 0,33 0,33 d Equipa 1, 7 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77

79 1.1.1.6.10 Regularização da plataforma viária Km 0,85 0,17 0,17 d Equipa 1 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78
80 1.1.1.6.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 1, 7 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 79

81 1.1.1.7       Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 0,64 1,03 0,62 21,02 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
82 1.1.1.7.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70

83 1.1.1.7.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,21 0,21 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 73

84 1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 83
85 1.1.1.7.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84
86 1.1.1.7.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,13 0,13 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80
87 1.1.1.7.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86

88 1.1.1.7.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,05 0,05 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 87
89 1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 88
90 1.1.1.7.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,64 0,17 0,17 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 89

91 1.1.1.7.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 90
92 1.1.1.7.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 91

93 1.1.1.8       Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16
94 1.1.1.8.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,77 0,12 0,12 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82

95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,77 0,2 0,2 d Equipa 4 Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 85

96 1.1.1.8.3 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 95
97 1.1.1.8.4 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 96
98 1.1.1.8.5 Alargamento da rede viária Km 0,77 0,16 0,16 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 92
99 1.1.1.8.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,77 0,04 0,04 d Equipa 1 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 98

100 1.1.1.8.7 Estabilização de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 99
101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100
102 1.1.1.8.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,77 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101

103 1.1.1.8.10 Regularização da plataforma viária Km 0,77 0,11 0,11 d Equipa 1 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102
104 1.1.1.8.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,77 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103

105 1.1.2 Implementação da FIC - Faixa de 20 m de
interrupção de combustível, numa extensão de

há 19,47 24,1 0,81 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

106 1.1.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 2,05 1,91 1,07 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16
107 1.1.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,05 0,17 0,17 d Equipa 2 Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94

108 1.1.2.1.2 Corte e toragem há 2,05 0,1 0,1 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 97
109 1.1.2.1.3 Rechega de madeira há 2,05 0,07 0,07 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108
110 1.1.2.1.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,05 0,18 0,18 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109

111 1.1.2.1.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,05 0,16 0,16 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 110

112 1.1.2.1.6 Remoção total do combustivel vegetal há 2,05 1,23 1,23 d Equipa 1 Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119
113 1.1.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 0,41 0,44 0,93 31,74 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
114 1.1.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107

115 1.1.2.2.2 Corte e toragem há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111
116 1.1.2.2.3 Rechega de madeira há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115
117 1.1.2.2.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,41 0,02 0,02 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 116

118 1.1.2.2.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,41 0,07 0,07 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117

119 1.1.2.2.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,41 0,26 0,26 d Equipa 1 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 126
120 1.1.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 1,45 1,52 0,95 31,45 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
121 1.1.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,45 0,22 0,22 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114

122 1.1.2.3.2 Corte e toragem há 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 118
123 1.1.2.3.3 Rechega de madeira há 1,45 0,04 0,04 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122
124 1.1.2.3.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,45 0,12 0,12 d Equipa 4 Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 123

125 1.1.2.3.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 124

126 1.1.2.3.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,45 0,91 0,91 d Equipa 1 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 133
127 1.1.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 1,27 1,44 0,88 30,32 d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16
128 1.1.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,27 0,19 0,19 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121

129 1.1.2.4.2 Corte e toragem há 1,27 0,06 0,06 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 125
130 1.1.2.4.3 Rechega de madeira há 1,27 0,05 0,05 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 129
131 1.1.2.4.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,27 0,14 0,14 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 130

132 1.1.2.4.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,27 0,18 0,18 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 131

133 1.1.2.4.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,27 0,81 0,81 d Equipa 1 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140
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134 1.1.2.5       Parcela ID_S_FGC 47.10 há 0,99 1,28 0,77 29,32 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
135 1.1.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,99 0,17 0,17 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128

136 1.1.2.5.2 Corte e toragem há 0,99 0,27 0,27 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 132
137 1.1.2.5.3 Rechega de madeira há 0,99 0,06 0,06 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 136
138 1.1.2.5.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,99 0,09 0,09 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 137

139 1.1.2.5.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,99 0,11 0,11 d Equipa 4 Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138

140 1.1.2.5.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,99 0,59 0,59 d Equipa 1 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147
141 1.1.2.6      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
142 1.1.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,75 0,29 0,29 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135

143 1.1.2.6.2 Corte e toragem há 1,75 0,6 0,6 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139
144 1.1.2.6.3 Rechega de madeira há 1,75 0,1 0,1 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143
145 1.1.2.6.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,75 0,15 0,15 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144

146 1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,75 0,16 0,16 d Equipa 4 Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145

147 1.1.2.6.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,75 1,08 1,08 d Equipa 1 Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154
148 1.1.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.02 há 0,58 0,8 0,72 27,19 d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16
149 1.1.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,58 0,1 0,1 d Equipa 2 Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142

150 1.1.2.7.2 Corte e toragem há 0,58 0,19 0,19 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146
151 1.1.2.7.3 Rechega de madeira há 0,58 0,03 0,03 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150
152 1.1.2.7.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,58 0,05 0,05 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151

153 1.1.2.7.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,58 0,07 0,07 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152

154 1.1.2.7.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,58 0,35 0,35 d Equipa 1 Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161
155 1.1.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 0,29 0,3 0,96 26,74 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
156 1.1.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,29 0,05 0,05 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149

157 1.1.2.8.2 Corte e toragem há 0,29 0,04 0,04 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153
158 1.1.2.8.3 Rechega de madeira há 0,29 0,01 0,01 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157
159 1.1.2.8.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,29 0,03 0,03 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158

160 1.1.2.8.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,29 0,02 0,02 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159

161 1.1.2.8.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,29 0,16 0,16 d Equipa 1 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168
162 1.1.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
163 1.1.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,13 0,3 0,3 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156

164 1.1.2.9.2 Corte e toragem há 1,13 0,52 0,52 d Equipa 4 Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160
165 1.1.2.9.3 Rechega de madeira há 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164
166 1.1.2.9.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165

167 1.1.2.9.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,13 0,22 0,22 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166

168 1.1.2.9.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,13 0,65 0,65 d Equipa 1 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 175
169 1.1.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 0,34 0,57 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
170 1.1.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,34 0,09 0,09 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163

171 1.1.2.10.2 Corte e toragem há 0,34 0,15 0,15 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167
172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira há 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171
173 1.1.2.10.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172

174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,34 0,07 0,07 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173

175 1.1.2.10.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,34 0,19 0,19 d Equipa 1 Qui 24/11/16 Sex 25/11/16 182
176 1.1.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 1,94 3,03 0,64 25,3 d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16
177 1.1.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,94 0,49 0,49 d Equipa 2 Qua 19/10/16 Qui 20/10/16 170

178 1.1.2.11.2 Corte e toragem há 1,94 0,69 0,69 d Equipa 4 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 174
179 1.1.2.11.3 Rechega de madeira há 1,94 0,18 0,18 d Equipa 4 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 178
180 1.1.2.11.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,94 0,19 0,19 d Equipa 4 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 179

181 1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,94 0,37 0,37 d Equipa 4 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180

182 1.1.2.11.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,94 1,1 1,1 d Equipa 1 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189
183 1.1.2.12      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 0,46 0,48 0,95 23,71 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
184 1.1.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,46 0,06 0,06 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 177

185 1.1.2.12.2 Corte e toragem há 0,46 0,08 0,08 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181
186 1.1.2.12.3 Rechega de madeira há 0,46 0,02 0,02 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 185
187 1.1.2.12.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,46 0,04 0,04 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186

188 1.1.2.12.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,46 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 187

189 1.1.2.12.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,46 0,24 0,24 d Equipa 1 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196
190 1.1.2.13      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 0,45 0,41 1,1 23,41 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
191 1.1.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,45 0,05 0,05 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184

192 1.1.2.13.2 Corte e toragem há 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 188
193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira há 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 192
194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,45 0,04 0,04 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 193

195 1.1.2.13.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,45 0,03 0,03 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 194

196 1.1.2.13.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,45 0,26 0,26 d Equipa 1 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203
197 1.1.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 1,85 1,69 1,09 23,1 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
198 1.1.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,85 0,15 0,15 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191

199 1.1.2.14.2 Corte e toragem há 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 195
200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira há 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 199
201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,85 0,19 0,19 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 200

202 1.1.2.14.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,85 0,15 0,15 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
17/Out/16 24/Out/16 31/Out/16 07/Nov/16 14/Nov/16 21/Nov/16 28/Nov/16 05/Dez/16 12/Dez/16 19/Dez/16 26/Dez/16

Tarefa

Andamento da tarefa

Tarefa crítica

Andamento da tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Data limite

AMBIFLORA, LDA Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vila Fonche)

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis
DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis

PERÍODO: Dias úteis

Página 3

Projeto: Instalação da rede de defesa 
Data: Sáb 10/09/16



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Início Término Predecessoras

203 1.1.2.14.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,85 1,08 1,08 d Equipa 1 Ter 22/11/16 Qua 23/11/16 210
204 1.1.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 1,71 2,68 0,64 21,87 d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16
205 1.1.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,71 0,46 0,46 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198

206 1.1.2.15.2 Corte e toragem há 1,71 0,67 0,67 d Equipa 4 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202
207 1.1.2.15.3 Rechega de madeira há 1,71 0,16 0,16 d Equipa 4 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206
208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,71 0,17 0,17 d Equipa 4 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207

209 1.1.2.15.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,71 0,28 0,28 d Equipa 4 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208

210 1.1.2.15.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,71 0,94 0,94 d Equipa 1 Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217
211 1.1.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,29 1,47 0,88 20,47 d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16
212 1.1.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,29 0,17 0,17 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205

213 1.1.2.16.2 Corte e toragem há 1,29 0,15 0,15 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209
214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira há 1,29 0,06 0,06 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213
215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,29 0,12 0,12 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214

216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,29 0,21 0,21 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215

217 1.1.2.16.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,29 0,76 0,76 d Equipa 1 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224
218 1.1.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 1,53 1,77 0,87 19,54 d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16
219 1.1.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,53 0,18 0,18 d Equipa 2 Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 212

220 1.1.2.17.2 Corte e toragem há 1,53 0,17 0,17 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216
221 1.1.2.17.3 Rechega de madeira há 1,53 0,08 0,08 d Equipa 4 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 220
222 1.1.2.17.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,53 0,14 0,14 d Equipa 4 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 221

223 1.1.2.17.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,53 0,29 0,29 d Equipa 4 Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 222

224 1.1.2.17.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,53 0,91 0,91 d Equipa 1 Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 104
225 1.2 Instalação da Faixa de Redução de

Combustível (para a restante área da parcela)
há 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

226 1.2.1 Gestão com fogo controlado/queima prescrita
(QQQ)

há 35,75 10,99 3,25 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

227 1.2.1.1      Parcela ID_S_FGC 47.03 há 5,32 1,67 3,19 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
228 1.2.1.1.1 Avaliação prévia da Queima há 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI+25 d
229 1.2.1.1.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236

230 1.2.1.1.3 Licenciamento da queima há 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 229
231 1.2.1.1.4 Preparação das parcelas, com desmatação

motomanual até ao solo mineral
há 5,32 0,32 0,32 d Equipa 9,

10,11
Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 238

232 1.2.1.1.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,32 0,45 0,45 d Equipa 9,
10,11

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231TI+1,01 d

233 1.2.1.1.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240

234 1.2.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 5,73 1,81 3,17 16,55 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
235 1.2.1.2.1 Avaliação prévia da Queima há 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228
236 1.2.1.2.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243

237 1.2.1.2.3 Licenciamento da queima há 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 230
238 1.2.1.2.4 Preparação das parcelas, com desmatação

motomanual até ao solo mineral
há 5,73 0,37 0,37 d Equipa 9,

10,11
Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245

239 1.2.1.2.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,73 0,48 0,48 d Equipa 9,
10,11

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232

240 1.2.1.2.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247

241 1.2.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 21,7 6,51 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
242 1.2.1.3.1 Avaliação prévia da Queima há 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235
243 1.2.1.3.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250

244 1.2.1.3.3 Licenciamento da queima há 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 237
245 1.2.1.3.4 Preparação das parcelas, com desmatação

motomanual até ao solo mineral
há 21,7 1,03 1,03 d Equipa 9,

10,11
Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252

246 1.2.1.3.5 Execução da queima com reconhecimento final há 21,7 1,82 1,82 d Equipa 9,
10,11

Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239

247 1.2.1.3.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 254

248 1.2.1.4      Parcela ID_S_FGC 47.10 há 2,99 1 2,99 14,24 d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16
249 1.2.1.4.1 Avaliação prévia da Queima há 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242
250 1.2.1.4.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249

251 1.2.1.4.3 Licenciamento da queima há 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244
252 1.2.1.4.4 Preparação das parcelas, com desmatação

motomanual até ao solo mineral
há 2,99 0,27 0,27 d Equipa

9,10,11
Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5 d

253 1.2.1.4.5 Execução da queima com reconhecimento final há 2,99 0,25 0,25 d Equipa
9,10,11

Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246

254 1.2.1.4.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 253

255 1.2.2 Ações moto-manuais (CDR) há 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

256 1.2.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 8,49 6,17 1,38 12,8 d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16
257 1.2.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 8,49 0,28 0,28 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 219

258 1.2.2.1.2 Desbaste e toragem há 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257TI+6,64 d
259 1.2.2.1.3 Rechega de madeira há 8,49 0,32 0,32 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 258
260 1.2.2.1.4 Podas e desramas há 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 259
261 1.2.2.1.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 8,49 0,61 0,61 d Equipa 5 Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 260

262 1.2.2.1.6 Corte do combustível de superficie há 8,49 2,68 2,68 d Equipa 5 Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261
263 1.2.2.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 8,49 1,79 1,79 d Equipa 5 Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 262

264 1.2.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 2,03 1,53 1,33 13,99 d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16
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265 1.2.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 2,03 0,07 0,07 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257

266 1.2.2.2.2 Desbaste e toragem há 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263
267 1.2.2.2.3 Rechega de madeira há 2,03 0,11 0,11 d Equipa 5 Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 266
268 1.2.2.2.4 Podas e desramas há 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 267
269 1.2.2.2.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,03 0,15 0,15 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 268

270 1.2.2.2.6 Corte do combustível de superficie há 2,03 0,66 0,66 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 269
271 1.2.2.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,03 0,43 0,43 d Equipa 5 Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 270

272 1.2.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.05 há 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16
273 1.2.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,38 0,05 0,05 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265

274 1.2.2.3.2 Desbaste e toragem há 1,38 0,06 0,06 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271
275 1.2.2.3.3 Rechega de madeira há 1,38 0,07 0,07 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274
276 1.2.2.3.4 Podas e desramas há 1,38 0,04 0,04 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275
277 1.2.2.3.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,38 0,1 0,1 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276

278 1.2.2.3.6 Corte do combustível de superficie há 1,38 0,45 0,45 d Equipa 5 Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277
279 1.2.2.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,38 0,29 0,29 d Equipa 5 Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278

280 1.2.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16
281 1.2.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 10,17 1,02 1,02 d Equipa 2 Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273

282 1.2.2.4.2 Desbaste e toragem há 10,17 1,6 1,6 d Equipa 5 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279
283 1.2.2.4.3 Rechega de madeira há 10,17 0,47 0,47 d Equipa 5 Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 282
284 1.2.2.4.4 Podas e desramas há 10,17 2,18 2,18 d Equipa 5 Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 283
285 1.2.2.4.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 10,17 0,73 0,73 d Equipa 5 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284

286 1.2.2.4.6 Corte do combustível de superficie há 10,17 3,92 3,92 d Equipa 5 Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285
287 1.2.2.4.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 10,17 1,98 1,98 d Equipa 5 Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286

288 1.2.2.5      Parcela ID_S_FGC 49.01 há 2 2,41 0,83 26,95 d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16
289 1.2.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2 0,2 0,2 d Equipa 2 Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281

290 1.2.2.5.2 Desbaste e toragem há 2 0,31 0,31 d Equipa 5 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287
291 1.2.2.5.3 Rechega de madeira há 2 0,09 0,09 d Equipa 5 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290
292 1.2.2.5.4 Podas e desramas há 2 0,43 0,43 d Equipa 5 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 291
293 1.2.2.5.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2 0,14 0,14 d Equipa 5 Qua 30/11/16 Qua 30/11/16 292

294 1.2.2.5.6 Corte do combustível de superficie há 2 0,86 0,86 d Equipa 5 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 293
295 1.2.2.5.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2 0,38 0,38 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 294

296 1.2.2.6       Parcela ID_S_FGC 49.02 há 1,77 2,15 0,82 28,74 d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16
297 1.2.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,77 0,15 0,15 d Equipa 2 Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289

298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem há 1,77 0,3 0,3 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295
299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira há 1,77 0,11 0,11 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 298
300 1.2.2.6.4 Podas e desramas há 1,77 0,25 0,25 d Equipa 5 Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299
301 1.2.2.6.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,77 0,09 0,09 d Equipa 5 Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300

302 1.2.2.6.6 Corte do combustível de superficie há 1,77 0,82 0,82 d Equipa 5 Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301
303 1.2.2.6.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,77 0,42 0,42 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302

304 1.2.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 5,74 3,54 1,62 31,95 d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16
305 1.2.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,74 0,19 0,19 d Equipa 2 Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297

306 1.2.2.7.2 Desbaste e toragem há 5,74 0,16 0,16 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303
307 1.2.2.7.3 Rechega de madeira há 5,74 0,21 0,21 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306
308 1.2.2.7.4 Podas e desramas há 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307
309 1.2.2.7.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 308

310 1.2.2.7.6 Corte do combustível de superficie há 5,74 1,04 1,04 d Equipa 5 Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 309
311 1.2.2.7.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,74 1,13 1,13 d Equipa 5 Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310

312 1.2.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 3,09 3,3 0,94 34,95 d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16
313 1.2.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,09 0,1 0,1 d Equipa 2 Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305

314 1.2.2.8.2 Desbaste e toragem há 3,09 0,35 0,35 d Equipa 5 Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311
315 1.2.2.8.3 Rechega de madeira há 3,09 0,14 0,14 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314
316 1.2.2.8.4 Podas e desramas há 3,09 0,44 0,44 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315
317 1.2.2.8.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,09 0,22 0,22 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316

318 1.2.2.8.6 Corte do combustível de superficie há 3,09 1,66 1,66 d Equipa 5 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 317
319 1.2.2.8.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,09 0,38 0,38 d Equipa 5 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 318

320 1.2.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 2,07 2,49 0,83 37,27 d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16
321 1.2.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,07 0,07 0,07 d Equipa 2 Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313

322 1.2.2.9.2 Desbaste e toragem há 2,07 0,21 0,21 d Equipa 5 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319
323 1.2.2.9.3 Rechega de madeira há 2,07 0,09 0,09 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322
324 1.2.2.9.4 Podas e desramas há 2,07 0,44 0,44 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323
325 1.2.2.9.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,07 0,15 0,15 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 324

326 1.2.2.9.6 Corte do combustível de superficie há 2,07 1,06 1,06 d Equipa 5 Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325
327 1.2.2.9.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,07 0,47 0,47 d Equipa 5 Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326

328 1.2.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 24,64 29,49 0,84 35,64 d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16
329 1.2.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 24,64 1,64 1,64 d Equipa 2 Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321

330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem há 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329TI+6,15 d
331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira há 24,64 1,06 1,06 d Equipa 6 Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330
332 1.2.2.10.4 Podas e desramas há 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331
333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 24,64 1,76 1,76 d Equipa 6 Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332

334 1.2.2.10.6 Corte do combustível de superficie há 24,64 9,72 9,72 d Equipa 6 Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333
335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 24,64 4,75 4,75 d Equipa 6 Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334

336 1.2.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 7,72 5,26 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16
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337 1.2.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 7,72 0,26 0,26 d Equipa 2 Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329

338 1.2.2.11.2 Desbaste e toragem há 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327
339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira há 7,72 0,29 0,29 d Equipa 5 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338
340 1.2.2.11.4 Podas e desramas há 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339
341 1.2.2.11.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 7,72 0,44 0,44 d Equipa 5 Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340

342 1.2.2.11.6 Corte do combustível de superficie há 7,72 2,52 2,52 d Equipa 5 Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341
343 1.2.2.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 7,72 1,31 1,31 d Equipa 5 Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342

344 1.2.2.12      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 5,92 2,31 2,56 42,54 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
345 1.2.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,92 0,1 0,1 d Equipa 2 Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337

346 1.2.2.12.2 Desbaste e toragem há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343
347 1.2.2.12.3 Rechega de madeira há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346
348 1.2.2.12.4 Podas e desramas há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347
349 1.2.2.12.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,92 0,68 0,68 d Equipa 5 Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348

350 1.2.2.12.6 Corte do combustível de superficie há 5,92 1 1 d Equipa 5 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349
351 1.2.2.12.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,92 0,53 0,53 d Equipa 5 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350

352 1.2.2.13      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 13,2 9,29 1,42 42,49 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
353 1.2.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,2 0,44 0,44 d Equipa 2 Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345

354 1.2.2.13.2 Desbaste e toragem há 13,2 0,94 0,94 d Equipa 6 Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 1.2.2.13.3 Rechega de madeira há 13,2 0,5 0,5 d Equipa 6 Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354
356 1.2.2.13.4 Podas e desramas há 13,2 0,57 0,57 d Equipa 6 Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355
357 1.2.2.13.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 13,2 1,89 1,89 d Equipa 6 Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356

358 1.2.2.13.6 Corte do combustível de superficie há 13,2 3,54 3,54 d Equipa 6 Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357
359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,2 1,41 1,41 d Equipa 6 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358

360 1.2.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 28,01 28,77 0,97 35,79 d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16
361 1.2.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 28,01 2,33 2,33 d Equipa 2 Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353

362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem há 28,01 6,13 6,13 d Equipa 3 Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361TI+7,02 d
363 1.2.2.14.3 Rechega de madeira há 28,01 2,19 2,19 d Equipa 3 Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362
364 1.2.2.14.4 Podas e desramas há 28,01 3,5 3,5 d Equipa 3 Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363
365 1.2.2.14.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 28,01 2,8 2,8 d Equipa 3 Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364

366 1.2.2.14.6 Corte do combustível de superficie há 28,01 9,19 9,19 d Equipa 3 Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365
367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 28,01 2,63 2,63 d Equipa 3 Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366

368 1.2.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.04 há 13,29 20,05 0,66 29,23 d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16
369 1.2.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,29 1,33 1,33 d Equipa 2 Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361

370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem há 13,29 3,42 3,42 d Equipa 4 Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223
371 1.2.2.15.3 Rechega de madeira há 13,29 1,19 1,19 d Equipa 4 Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 370
372 1.2.2.15.4 Podas e desramas há 13,29 1,9 1,9 d Equipa 4 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371
373 1.2.2.15.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 13,29 1,52 1,52 d Equipa 4 Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372

374 1.2.2.15.6 Corte do combustível de superficie há 13,29 9,28 9,28 d Equipa 4 Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373
375 1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,29 1,42 1,42 d Equipa 4 Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 374

376 1.2.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.03 há 6,64 10,4 0,64 18,4 d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16
377 1.2.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 6,64 0,66 0,66 d Equipa 2 Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369

378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem há 6,64 1,71 1,71 d Equipa 8 Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377TI+8 d
379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira há 6,64 0,59 0,59 d Equipa 8 Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378
380 1.2.2.16.4 Podas e desramas há 6,64 0,95 0,95 d Equipa 8 Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379
381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 6,64 0,76 0,76 d Equipa 8 Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380

382 1.2.2.16.6 Corte do combustível de superficie há 6,64 5,02 5,02 d Equipa 8 Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381
383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 6,64 0,71 0,71 d Equipa 8 Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382

384 1.2.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,99 2,77 0,72 34,03 d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16
385 1.2.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,99 0,23 0,23 d Equipa 2 Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 377

386 1.2.2.17.2 Desbaste e toragem há 1,99 0,44 0,44 d Equipa 3 Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 1.2.2.17.3 Rechega de madeira há 1,99 0,16 0,16 d Equipa 3 Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386
388 1.2.2.17.4 Podas e desramas há 1,99 0,25 0,25 d Equipa 3 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 387
389 1.2.2.17.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,99 0,2 0,2 d Equipa 3 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388

390 1.2.2.17.6 Corte do combustível de superficie há 1,99 1,32 1,32 d Equipa 3 Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 389
391 1.2.2.17.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,99 0,19 0,19 d Equipa 3 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390

392 1.2.2.18      Parcela ID_S_FGC 50.06 há 5,68 3,98 1,43 37,48 d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16
393 1.2.2.18.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 385

394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira há 5,68 0,33 0,33 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394
396 1.2.2.18.4 Podas e desramas há 5,68 0,14 0,14 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395
397 1.2.2.18.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,68 0,71 0,71 d Equipa 3 Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396

398 1.2.2.18.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 1,78 1,78 d Equipa 3 Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397
399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,44 0,44 d Equipa 3 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398

400 1.2.2.19      Parcela ID_S_FGC 50.07 há 3,93 6,32 0,62 22,88 d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16
401 1.2.2.19.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,93 0,66 0,66 d Equipa 2 Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393

402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem há 3,93 1,12 1,12 d Equipa 8 Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383
403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira há 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 402
404 1.2.2.19.4 Podas e desramas há 3,93 0,56 0,56 d Equipa 8 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 403
405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,93 0,11 0,11 d Equipa 8 Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404

406 1.2.2.19.6 Corte do combustível de superficie há 3,93 3,02 3,02 d Equipa 8 Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405
407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 406

408 1.2.2.20      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 10,57 6,02 1,75 31,81 d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16
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Projeto: Instalação da rede de defesa 
Data: Sáb 10/09/16



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Início Término Predecessoras

409 1.2.2.20.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401

410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,32 0,32 d Equipa 4 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 375
411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira há 5,68 0,38 0,38 d Equipa 4 Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 410
412 1.2.2.20.4 Podas e desramas há 5,68 0,16 0,16 d Equipa 4 Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 411
413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,68 0,81 0,81 d Equipa 4 Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 412

414 1.2.2.20.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 3,56 3,56 d Equipa 4 Sex 16/12/16 Qui 22/12/16 413
415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,51 0,51 d Equipa 4 Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 414

416 1.2.2.21      Parcela ID_S_FGC 50.09 há 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16
417 1.2.2.21.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,96 0,33 0,33 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409

418 1.2.2.21.2 Desbaste e toragem há 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 415
419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira há 3,96 0,28 0,28 d Equipa 4 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 418
420 1.2.2.21.4 Podas e desramas há 3,96 0,17 0,17 d Equipa 4 Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 419
421 1.2.2.21.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420

422 1.2.2.21.6 Corte do combustível de superficie há 3,96 2,45 2,45 d Equipa 4 Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 421
423 1.2.2.21.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,96 0,35 0,35 d Equipa 4 Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 422

424 2 Implementação de Rede Secundária de Faixas de
Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária

há 2,4 3,53 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

425 2.1 Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m
de proteção à rede viária florestal

há 2,4 3,53 0,68 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

426 2.1.1      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 1,2 1,83 0,65 23,29 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
427 2.1.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,2 0,16 0,16 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417

428 2.1.1.2 Desbaste e toragem há 1,2 0,17 0,17 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407
429 2.1.1.3 Rechega de madeira há 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 428
430 2.1.1.4 Podas e desramas há 1,2 0,12 0,12 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 429
431 2.1.1.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 1,2 0,14 0,14 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 430

432 2.1.1.6 Corte do combustível de superficie há 1,2 1,03 1,03 d Equipa 8 Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431
433 2.1.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432
434 2.1.2      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 0,25 0,38 0,68 23,47 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
435 2.1.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427

436 2.1.2.2 Desbaste e toragem há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433
437 2.1.2.3 Rechega de madeira há 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436
438 2.1.2.4 Podas e desramas há 0,25 0,04 0,04 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437
439 2.1.2.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438

440 2.1.2.6 Corte do combustível de superficie há 0,25 0,2 0,2 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439
441 2.1.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440
442 2.1.3      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 50.08 há 0,95 1,32 0,72 36,35 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16
443 2.1.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,95 0,13 0,13 d Equipa 2 Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435

444 2.1.3.2 Desbaste e toragem há 0,95 0,14 0,14 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 423
445 2.1.3.3 Rechega de madeira há 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444
446 2.1.3.4 Podas e desramas há 0,95 0,09 0,09 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445
447 2.1.3.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 0,95 0,11 0,11 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446

448 2.1.3.6 Corte do combustível de superficie há 0,95 0,69 0,69 d Equipa 4 Qui 29/12/16 Sex 30/12/16 447
449 2.1.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 448
450 RECEPÇÃO PROVISÓRIA 0 d Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5
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Município de Arcos de Valdevez 

INSTALAÇÃO DA REDE DE DEFESSA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS  
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4700-711 PALMEIRA, BRAGA 
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Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rend.
por
dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Qualificação Mão-de-Obra Início Término Predecessoras

0 Instalação da rede de defesa da floresta contra
incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primária e secundária de faixas de gestão de
combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)

52 d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16

1 ASSINATURA DO CONTRATO 0 d Gerente Seg 17/10/16 Seg 17/10/16
2 Marcação prévia dos trabalhos a executar formalmente

comunicada ao dono de obra(mínimo 10 dias de antecedência)
0 d Técnicos responsáveis Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1

3  Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro 43 d Equipa 3 Equipa 3 e Técnicos responsáveis Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d

4 Plano de Segurança e Higiene 52 d Técnicos responsáveis Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
5  Plano Prevenção e Gestão Residuos 52 d Técnicos responsáveis Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
6 1 Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de

Combustível
50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16

7 1.1 Instalação da Faixa de Interrupção de Combustível (FIC) 34,62 34,05 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

8 1.1.1 Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma
do Caminho Associada á FIC

Km 4,9 10,52 0,47 22,53 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16

9 1.1.1.1 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 0,12 0,18 0,67 16,14 d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16
10 1.1.1.1.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2

11 1.1.1.1.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 10TI+8,99 d

12 1.1.1.1.3 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 11
13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 12
14 1.1.1.1.5 Alargamento da rede viária Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 13TI+6,95 d
15 1.1.1.1.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 14

16 1.1.1.1.7 Estabilização de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 15
17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 16
18 1.1.1.1.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,12 0,04 0,04 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 17

19 1.1.1.1.10 Regularização da plataforma viária Km 0,12 0,03 0,03 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 18
20 1.1.1.1.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,12 0,02 0,02 d Equipa 1,7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 19

21 1.1.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 0,72 1,45 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16
22 1.1.1.2.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10

23 1.1.1.2.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,72 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 13

24 1.1.1.2.3 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 23
25 1.1.1.2.4 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 24
26 1.1.1.2.5 Alargamento da rede viária Km 0,72 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 20
27 1.1.1.2.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,72 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 26

28 1.1.1.2.7 Estabilização de taludes Km 0,72 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 27
29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 28
30 1.1.1.2.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,72 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 29

31 1.1.1.2.10 Regularização da plataforma viária Km 0,72 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 30
32 1.1.1.2.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,72 0,1 0,1 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 31

33 1.1.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 0,64 1,98 0,32 18,1 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
34 1.1.1.3.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22

35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 28/10/16 Sex 28/10/16 25

36 1.1.1.3.3 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35
37 1.1.1.3.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36
38 1.1.1.3.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,18 0,18 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 32
39 1.1.1.3.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 38

40 1.1.1.3.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 39
41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 40
42 1.1.1.3.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,64 0,24 0,24 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 41

43 1.1.1.3.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 42
44 1.1.1.3.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,1 0,1 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 43

45 1.1.1.4      Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 0,23 0,57 0,4 18,25 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
46 1.1.1.4.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34

47 1.1.1.4.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,23 0,09 0,09 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37

48 1.1.1.4.3 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47
49 1.1.1.4.4 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48
50 1.1.1.4.5 Alargamento da rede viária Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 44
51 1.1.1.4.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,23 0,01 0,01 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 50

52 1.1.1.4.7 Estabilização de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 51
53 1.1.1.4.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 52
54 1.1.1.4.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,23 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 53

55 1.1.1.4.10 Regularização da plataforma viária Km 0,23 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 54
56 1.1.1.4.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,23 0,02 0,02 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 55

57 1.1.1.5      Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 0,93 1,55 0,6 19,23 d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16
58 1.1.1.5.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,93 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46

59 1.1.1.5.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,93 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49

60 1.1.1.5.3 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59
61 1.1.1.5.4 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
62 1.1.1.5.5 Alargamento da rede viária Km 0,93 0,2 0,2 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 56
63 1.1.1.5.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,93 0,05 0,05 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 62

64 1.1.1.5.7 Estabilização de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 63
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65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,93 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64
66 1.1.1.5.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,93 0,27 0,27 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65

67 1.1.1.5.10 Regularização da plataforma viária Km 0,93 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66
68 1.1.1.5.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,93 0,09 0,09 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67

69 1.1.1.6      Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 0,85 2,56 0,33 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
70 1.1.1.6.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58

71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,85 0,34 0,34 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Seg 31/10/16 Qua 02/11/16 61

72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 71
73 1.1.1.6.4 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 72
74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viária Km 0,85 0,23 0,23 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68
75 1.1.1.6.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,85 0,07 0,07 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74

76 1.1.1.6.7 Estabilização de taludes Km 0,85 0,19 0,19 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75
77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76
78 1.1.1.6.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,85 0,33 0,33 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77

79 1.1.1.6.10 Regularização da plataforma viária Km 0,85 0,17 0,17 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78
80 1.1.1.6.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,85 0,12 0,12 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 79

81 1.1.1.7       Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 0,64 1,03 0,62 21,02 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
82 1.1.1.7.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70

83 1.1.1.7.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 73

84 1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 83
85 1.1.1.7.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 84
86 1.1.1.7.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,13 0,13 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 80
87 1.1.1.7.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,64 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 86

88 1.1.1.7.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,05 0,05 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 87
89 1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 88
90 1.1.1.7.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,64 0,17 0,17 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 89

91 1.1.1.7.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 90
92 1.1.1.7.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 91

93 1.1.1.8       Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16
94 1.1.1.8.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,77 0,12 0,12 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82

95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetação espontânea
moto-manual nos cômoros e valetas

Km 0,77 0,2 0,2 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 85

96 1.1.1.8.3 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 95
97 1.1.1.8.4 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 96
98 1.1.1.8.5 Alargamento da rede viária Km 0,77 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 92
99 1.1.1.8.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de

veículos
Km 0,77 0,04 0,04 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 98

100 1.1.1.8.7 Estabilização de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 99
101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qua 16/11/16 Qui 17/11/16 100
102 1.1.1.8.9 Limpeza/construção e regularização de

aquedutos
Km 0,77 0,22 0,22 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 101

103 1.1.1.8.10 Regularização da plataforma viária Km 0,77 0,11 0,11 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 102
104 1.1.1.8.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,77 0,07 0,07 d Equipa 1, 7 2 operadores máquinas + 2 pedreiros Qui 17/11/16 Qui 17/11/16 103

105 1.1.2 Implementação da FIC - Faixa de 20 m de
interrupção de combustível, numa extensão de

há 19,47 24,1 0,81 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

106 1.1.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 2,05 1,91 1,07 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16
107 1.1.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,05 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94

108 1.1.2.1.2 Corte e toragem há 2,05 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 97
109 1.1.2.1.3 Rechega de madeira há 2,05 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 108
110 1.1.2.1.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,05 0,18 0,18 d Equipa 4 7 motorroçadores Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 109

111 1.1.2.1.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,05 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 110

112 1.1.2.1.6 Remoção total do combustivel vegetal há 2,05 1,23 1,23 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119
113 1.1.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 0,41 0,44 0,93 31,74 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
114 1.1.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107

115 1.1.2.2.2 Corte e toragem há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 111
116 1.1.2.2.3 Rechega de madeira há 0,41 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 115
117 1.1.2.2.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,41 0,02 0,02 d Equipa 4 7 motorroçadores Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 116

118 1.1.2.2.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,41 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 117

119 1.1.2.2.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,41 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 126
120 1.1.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 1,45 1,52 0,95 31,45 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
121 1.1.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,45 0,22 0,22 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114

122 1.1.2.3.2 Corte e toragem há 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 118
123 1.1.2.3.3 Rechega de madeira há 1,45 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 122
124 1.1.2.3.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,45 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorroçadores Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 123

125 1.1.2.3.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,45 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 124

126 1.1.2.3.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,45 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 133
127 1.1.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 1,27 1,44 0,88 30,32 d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16
128 1.1.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,27 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121

129 1.1.2.4.2 Corte e toragem há 1,27 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 125
130 1.1.2.4.3 Rechega de madeira há 1,27 0,05 0,05 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 129
131 1.1.2.4.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,27 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorroçadores Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 130

132 1.1.2.4.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,27 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 131

133 1.1.2.4.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,27 0,81 0,81 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 140
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134 1.1.2.5       Parcela ID_S_FGC 47.10 há 0,99 1,28 0,77 29,32 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
135 1.1.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,99 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128

136 1.1.2.5.2 Corte e toragem há 0,99 0,27 0,27 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 132
137 1.1.2.5.3 Rechega de madeira há 0,99 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 136
138 1.1.2.5.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,99 0,09 0,09 d Equipa 4 7 motorroçadores Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 137

139 1.1.2.5.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,99 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138

140 1.1.2.5.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,99 0,59 0,59 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147
141 1.1.2.6      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
142 1.1.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,75 0,29 0,29 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135

143 1.1.2.6.2 Corte e toragem há 1,75 0,6 0,6 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139
144 1.1.2.6.3 Rechega de madeira há 1,75 0,1 0,1 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143
145 1.1.2.6.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,75 0,15 0,15 d Equipa 4 7 motorroçadores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144

146 1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,75 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145

147 1.1.2.6.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,75 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154
148 1.1.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.02 há 0,58 0,8 0,72 27,19 d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16
149 1.1.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,58 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 18/10/16 Qua 19/10/16 142

150 1.1.2.7.2 Corte e toragem há 0,58 0,19 0,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146
151 1.1.2.7.3 Rechega de madeira há 0,58 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150
152 1.1.2.7.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,58 0,05 0,05 d Equipa 4 7 motorroçadores Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151

153 1.1.2.7.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,58 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152

154 1.1.2.7.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,58 0,35 0,35 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161
155 1.1.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 0,29 0,3 0,96 26,74 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
156 1.1.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,29 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 149

157 1.1.2.8.2 Corte e toragem há 0,29 0,04 0,04 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153
158 1.1.2.8.3 Rechega de madeira há 0,29 0,01 0,01 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157
159 1.1.2.8.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,29 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorroçadores Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158

160 1.1.2.8.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,29 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159

161 1.1.2.8.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,29 0,16 0,16 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 168
162 1.1.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
163 1.1.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,13 0,3 0,3 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 156

164 1.1.2.9.2 Corte e toragem há 1,13 0,52 0,52 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 160
165 1.1.2.9.3 Rechega de madeira há 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 164
166 1.1.2.9.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,13 0,11 0,11 d Equipa 4 7 motorroçadores Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 165

167 1.1.2.9.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,13 0,22 0,22 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 166

168 1.1.2.9.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,13 0,65 0,65 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 175
169 1.1.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 0,34 0,57 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
170 1.1.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,34 0,09 0,09 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qua 19/10/16 163

171 1.1.2.10.2 Corte e toragem há 0,34 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 167
172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira há 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 171
173 1.1.2.10.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,34 0,03 0,03 d Equipa 4 7 motorroçadores Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 172

174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,34 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 173

175 1.1.2.10.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,34 0,19 0,19 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qui 24/11/16 Sex 25/11/16 182
176 1.1.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 1,94 3,03 0,64 25,3 d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16
177 1.1.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,94 0,49 0,49 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 19/10/16 Qui 20/10/16 170

178 1.1.2.11.2 Corte e toragem há 1,94 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 174
179 1.1.2.11.3 Rechega de madeira há 1,94 0,18 0,18 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 178
180 1.1.2.11.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,94 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorroçadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 179

181 1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,94 0,37 0,37 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 180

182 1.1.2.11.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,94 1,1 1,1 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 189
183 1.1.2.12      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 0,46 0,48 0,95 23,71 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
184 1.1.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,46 0,06 0,06 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 177

185 1.1.2.12.2 Corte e toragem há 0,46 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 181
186 1.1.2.12.3 Rechega de madeira há 0,46 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 185
187 1.1.2.12.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,46 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorroçadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 186

188 1.1.2.12.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,46 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 187

189 1.1.2.12.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,46 0,24 0,24 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 196
190 1.1.2.13      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 0,45 0,41 1,1 23,41 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
191 1.1.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,45 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 184

192 1.1.2.13.2 Corte e toragem há 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 188
193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira há 0,45 0,02 0,02 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 192
194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 0,45 0,04 0,04 d Equipa 4 7 motorroçadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 193

195 1.1.2.13.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,45 0,03 0,03 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 194

196 1.1.2.13.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,45 0,26 0,26 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 203
197 1.1.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 1,85 1,69 1,09 23,1 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
198 1.1.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,85 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 191

199 1.1.2.14.2 Corte e toragem há 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 195
200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira há 1,85 0,07 0,07 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 199
201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,85 0,19 0,19 d Equipa 4 7 motorroçadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 200

202 1.1.2.14.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,85 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 201
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203 1.1.2.14.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,85 1,08 1,08 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Ter 22/11/16 Qua 23/11/16 210
204 1.1.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 1,71 2,68 0,64 21,87 d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16
205 1.1.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,71 0,46 0,46 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 198

206 1.1.2.15.2 Corte e toragem há 1,71 0,67 0,67 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202
207 1.1.2.15.3 Rechega de madeira há 1,71 0,16 0,16 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206
208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,71 0,17 0,17 d Equipa 4 7 motorroçadores Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207

209 1.1.2.15.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,71 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208

210 1.1.2.15.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,71 0,94 0,94 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217
211 1.1.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,29 1,47 0,88 20,47 d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16
212 1.1.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,29 0,17 0,17 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Qui 20/10/16 205

213 1.1.2.16.2 Corte e toragem há 1,29 0,15 0,15 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209
214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira há 1,29 0,06 0,06 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213
215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,29 0,12 0,12 d Equipa 4 7 motorroçadores Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214

216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,29 0,21 0,21 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215

217 1.1.2.16.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,29 0,76 0,76 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224
218 1.1.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 1,53 1,77 0,87 19,54 d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16
219 1.1.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,53 0,18 0,18 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 20/10/16 Sex 21/10/16 212

220 1.1.2.17.2 Corte e toragem há 1,53 0,17 0,17 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216
221 1.1.2.17.3 Rechega de madeira há 1,53 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 220
222 1.1.2.17.4 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,53 0,14 0,14 d Equipa 4 7 motorroçadores Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 221

223 1.1.2.17.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,53 0,29 0,29 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5
motorroçadores

Qua 16/11/16 Qua 16/11/16 222

224 1.1.2.17.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,53 0,91 0,91 d Equipa 1 2 operadores máquinas pesadas Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 104
225 1.2 Instalação da Faixa de Redução de

Combustível (para a restante área da parcela)
há 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

226 1.2.1 Gestão com fogo controlado/queima prescrita
(QQQ)

há 35,75 10,99 3,25 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

227 1.2.1.1      Parcela ID_S_FGC 47.03 há 5,32 1,67 3,19 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
228 1.2.1.1.1 Avaliação prévia da Queima há 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI+25 d

229 1.2.1.1.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 236

230 1.2.1.1.3 Licenciamento da queima há 5,32 0,15 0,15 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 229

231 1.2.1.1.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 5,32 0,32 0,32 d Equipa 9,
10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores
Florestais

Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 238

232 1.2.1.1.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,32 0,45 0,45 d Equipa 9,
10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231TI+1,01 d

233 1.2.1.1.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 5,32 0,3 0,3 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 240

234 1.2.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 5,73 1,81 3,17 16,55 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
235 1.2.1.2.1 Avaliação prévia da Queima há 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228

236 1.2.1.2.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 24/11/16 Qui 24/11/16 243

237 1.2.1.2.3 Licenciamento da queima há 5,73 0,16 0,16 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 230

238 1.2.1.2.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 5,73 0,37 0,37 d Equipa 9,
10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores
Florestais

Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 245

239 1.2.1.2.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,73 0,48 0,48 d Equipa 9,
10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232

240 1.2.1.2.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 5,73 0,32 0,32 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 247

241 1.2.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 21,7 6,51 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
242 1.2.1.3.1 Avaliação prévia da Queima há 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235

243 1.2.1.3.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 250

244 1.2.1.3.3 Licenciamento da queima há 21,7 0,61 0,61 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 237

245 1.2.1.3.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 21,7 1,03 1,03 d Equipa 9,
10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores
Florestais

Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 252

246 1.2.1.3.5 Execução da queima com reconhecimento final há 21,7 1,82 1,82 d Equipa 9,
10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Seg 12/12/16 Qua 14/12/16 239

247 1.2.1.3.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 21,7 1,22 1,22 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 254

248 1.2.1.4      Parcela ID_S_FGC 47.10 há 2,99 1 2,99 14,24 d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16
249 1.2.1.4.1 Avaliação prévia da Queima há 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242

250 1.2.1.4.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qua 23/11/16 Qua 23/11/16 249

251 1.2.1.4.3 Licenciamento da queima há 2,99 0,08 0,08 d Equipa 9 1 técnicos superiores credenciados fogo controlado Sex 25/11/16 Sex 25/11/16 244

252 1.2.1.4.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 2,99 0,27 0,27 d Equipa
9,10,11

3 técnicos fogo controlado + 10 Sapadores
Florestais

Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5 d

253 1.2.1.4.5 Execução da queima com reconhecimento final há 2,99 0,25 0,25 d Equipa
9,10,11

1 Chefe de Queima + 2 técnicos ingnição + 10
Sapadores Florestais

Qua 14/12/16 Qua 14/12/16 246

254 1.2.1.4.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional
de Queima

há 2,99 0,16 0,16 d Equipa 9 3 técnicos superiores credenciados fogo controlado Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 253

255 1.2.2 Ações moto-manuais (CDR) há 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

256 1.2.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 8,49 6,17 1,38 12,8 d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16
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257 1.2.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 8,49 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 219

258 1.2.2.1.2 Desbaste e toragem há 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257TI+6,64 d
259 1.2.2.1.3 Rechega de madeira há 8,49 0,32 0,32 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 258
260 1.2.2.1.4 Podas e desramas há 8,49 0,24 0,24 d Equipa 5 7 podadores Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 259
261 1.2.2.1.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 8,49 0,61 0,61 d Equipa 5 7 motorroçadores Qua 02/11/16 Qui 03/11/16 260

262 1.2.2.1.6 Corte do combustível de superficie há 8,49 2,68 2,68 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261
263 1.2.2.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 8,49 1,79 1,79 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Ter 08/11/16 Qua 09/11/16 262

264 1.2.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 2,03 1,53 1,33 13,99 d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16
265 1.2.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,03 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 257

266 1.2.2.2.2 Desbaste e toragem há 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263
267 1.2.2.2.3 Rechega de madeira há 2,03 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 09/11/16 Qui 10/11/16 266
268 1.2.2.2.4 Podas e desramas há 2,03 0,06 0,06 d Equipa 5 7 podadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 267
269 1.2.2.2.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,03 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorroçadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 268

270 1.2.2.2.6 Corte do combustível de superficie há 2,03 0,66 0,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 10/11/16 Qui 10/11/16 269
271 1.2.2.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,03 0,43 0,43 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 10/11/16 Sex 11/11/16 270

272 1.2.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.05 há 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16
273 1.2.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,38 0,05 0,05 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Sex 21/10/16 265

274 1.2.2.3.2 Desbaste e toragem há 1,38 0,06 0,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271
275 1.2.2.3.3 Rechega de madeira há 1,38 0,07 0,07 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 274
276 1.2.2.3.4 Podas e desramas há 1,38 0,04 0,04 d Equipa 5 7 podadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 275
277 1.2.2.3.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,38 0,1 0,1 d Equipa 5 7 motorroçadores Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 276

278 1.2.2.3.6 Corte do combustível de superficie há 1,38 0,45 0,45 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277
279 1.2.2.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,38 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278

280 1.2.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16
281 1.2.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 10,17 1,02 1,02 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273

282 1.2.2.4.2 Desbaste e toragem há 10,17 1,6 1,6 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279
283 1.2.2.4.3 Rechega de madeira há 10,17 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Qua 16/11/16 282
284 1.2.2.4.4 Podas e desramas há 10,17 2,18 2,18 d Equipa 5 7 podadores Qua 16/11/16 Sex 18/11/16 283
285 1.2.2.4.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 10,17 0,73 0,73 d Equipa 5 7 motorroçadores Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284

286 1.2.2.4.6 Corte do combustível de superficie há 10,17 3,92 3,92 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 21/11/16 Sex 25/11/16 285
287 1.2.2.4.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 10,17 1,98 1,98 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286

288 1.2.2.5      Parcela ID_S_FGC 49.01 há 2 2,41 0,83 26,95 d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16
289 1.2.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2 0,2 0,2 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281

290 1.2.2.5.2 Desbaste e toragem há 2 0,31 0,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287
291 1.2.2.5.3 Rechega de madeira há 2 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290
292 1.2.2.5.4 Podas e desramas há 2 0,43 0,43 d Equipa 5 7 podadores Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 291
293 1.2.2.5.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2 0,14 0,14 d Equipa 5 7 motorroçadores Qua 30/11/16 Qua 30/11/16 292

294 1.2.2.5.6 Corte do combustível de superficie há 2 0,86 0,86 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 293
295 1.2.2.5.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 294

296 1.2.2.6       Parcela ID_S_FGC 49.02 há 1,77 2,15 0,82 28,74 d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16
297 1.2.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,77 0,15 0,15 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289

298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem há 1,77 0,3 0,3 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295
299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira há 1,77 0,11 0,11 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 298
300 1.2.2.6.4 Podas e desramas há 1,77 0,25 0,25 d Equipa 5 7 podadores Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299
301 1.2.2.6.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,77 0,09 0,09 d Equipa 5 7 motorroçadores Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300

302 1.2.2.6.6 Corte do combustível de superficie há 1,77 0,82 0,82 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301
303 1.2.2.6.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,77 0,42 0,42 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302

304 1.2.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 5,74 3,54 1,62 31,95 d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16
305 1.2.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,74 0,19 0,19 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297

306 1.2.2.7.2 Desbaste e toragem há 5,74 0,16 0,16 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303
307 1.2.2.7.3 Rechega de madeira há 5,74 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306
308 1.2.2.7.4 Podas e desramas há 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 podadores Ter 06/12/16 Qua 07/12/16 307
309 1.2.2.7.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,74 0,41 0,41 d Equipa 5 7 motorroçadores Qua 07/12/16 Qua 07/12/16 308

310 1.2.2.7.6 Corte do combustível de superficie há 5,74 1,04 1,04 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 309
311 1.2.2.7.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,74 1,13 1,13 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310

312 1.2.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 3,09 3,3 0,94 34,95 d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16
313 1.2.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,09 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305

314 1.2.2.8.2 Desbaste e toragem há 3,09 0,35 0,35 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311
315 1.2.2.8.3 Rechega de madeira há 3,09 0,14 0,14 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314
316 1.2.2.8.4 Podas e desramas há 3,09 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315
317 1.2.2.8.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,09 0,22 0,22 d Equipa 5 7 motorroçadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316

318 1.2.2.8.6 Corte do combustível de superficie há 3,09 1,66 1,66 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 317
319 1.2.2.8.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,09 0,38 0,38 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 318

320 1.2.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 2,07 2,49 0,83 37,27 d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16
321 1.2.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,07 0,07 0,07 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313

322 1.2.2.9.2 Desbaste e toragem há 2,07 0,21 0,21 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319
323 1.2.2.9.3 Rechega de madeira há 2,07 0,09 0,09 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 322
324 1.2.2.9.4 Podas e desramas há 2,07 0,44 0,44 d Equipa 5 7 podadores Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 323
325 1.2.2.9.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 2,07 0,15 0,15 d Equipa 5 7 motorroçadores Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 324

326 1.2.2.9.6 Corte do combustível de superficie há 2,07 1,06 1,06 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325
327 1.2.2.9.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,07 0,47 0,47 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326

328 1.2.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 24,64 29,49 0,84 35,64 d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16
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Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rend.
por
dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Qualificação Mão-de-Obra Início Término Predecessoras

329 1.2.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 24,64 1,64 1,64 d Equipa 2 3 técnicos superiores Ter 25/10/16 Qua 26/10/16 321

330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem há 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329TI+6,15 d
331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira há 24,64 1,06 1,06 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330
332 1.2.2.10.4 Podas e desramas há 24,64 5,28 5,28 d Equipa 6 7 podadores Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331
333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 24,64 1,76 1,76 d Equipa 6 7 motorroçadores Ter 22/11/16 Qui 24/11/16 332

334 1.2.2.10.6 Corte do combustível de superficie há 24,64 9,72 9,72 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333
335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 24,64 4,75 4,75 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 12/12/16 Sex 16/12/16 334

336 1.2.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 7,72 5,26 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16
337 1.2.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 7,72 0,26 0,26 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qua 26/10/16 Qui 27/10/16 329

338 1.2.2.11.2 Desbaste e toragem há 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327
339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira há 7,72 0,29 0,29 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338
340 1.2.2.11.4 Podas e desramas há 7,72 0,22 0,22 d Equipa 5 7 podadores Ter 20/12/16 Qua 21/12/16 339
341 1.2.2.11.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 7,72 0,44 0,44 d Equipa 5 7 motorroçadores Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 340

342 1.2.2.11.6 Corte do combustível de superficie há 7,72 2,52 2,52 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341
343 1.2.2.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 7,72 1,31 1,31 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342

344 1.2.2.12      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 5,92 2,31 2,56 42,54 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
345 1.2.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,92 0,1 0,1 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 337

346 1.2.2.12.2 Desbaste e toragem há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343
347 1.2.2.12.3 Rechega de madeira há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346
348 1.2.2.12.4 Podas e desramas há 5,92 0,01 0,01 d Equipa 5 7 podadores Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347
349 1.2.2.12.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,92 0,68 0,68 d Equipa 5 7 motorroçadores Ter 27/12/16 Qua 28/12/16 348

350 1.2.2.12.6 Corte do combustível de superficie há 5,92 1 1 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 349
351 1.2.2.12.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,92 0,53 0,53 d Equipa 5 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 350

352 1.2.2.13      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 13,2 9,29 1,42 42,49 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
353 1.2.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,2 0,44 0,44 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 27/10/16 Qui 27/10/16 345

354 1.2.2.13.2 Desbaste e toragem há 13,2 0,94 0,94 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 1.2.2.13.3 Rechega de madeira há 13,2 0,5 0,5 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354
356 1.2.2.13.4 Podas e desramas há 13,2 0,57 0,57 d Equipa 6 7 podadores Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355
357 1.2.2.13.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 13,2 1,89 1,89 d Equipa 6 7 motorroçadores Ter 20/12/16 Qui 22/12/16 356

358 1.2.2.13.6 Corte do combustível de superficie há 13,2 3,54 3,54 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 22/12/16 Qua 28/12/16 357
359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,2 1,41 1,41 d Equipa 6 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 358

360 1.2.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 28,01 28,77 0,97 35,79 d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16
361 1.2.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 28,01 2,33 2,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353

362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem há 28,01 6,13 6,13 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361TI+7,02 d
363 1.2.2.14.3 Rechega de madeira há 28,01 2,19 2,19 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 362
364 1.2.2.14.4 Podas e desramas há 28,01 3,5 3,5 d Equipa 3 8 podadores Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363
365 1.2.2.14.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 28,01 2,8 2,8 d Equipa 3 8 motorroçadores Seg 28/11/16 Sex 02/12/16 364

366 1.2.2.14.6 Corte do combustível de superficie há 28,01 9,19 9,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores Sex 02/12/16 Sex 16/12/16 365
367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 28,01 2,63 2,63 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Sex 16/12/16 Qua 21/12/16 366

368 1.2.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.04 há 13,29 20,05 0,66 29,23 d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16
369 1.2.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,29 1,33 1,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 31/10/16 Qui 03/11/16 361

370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem há 13,29 3,42 3,42 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223
371 1.2.2.15.3 Rechega de madeira há 13,29 1,19 1,19 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 21/11/16 Qua 23/11/16 370
372 1.2.2.15.4 Podas e desramas há 13,29 1,9 1,9 d Equipa 4 7 podadores Qua 23/11/16 Qui 24/11/16 371
373 1.2.2.15.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 13,29 1,52 1,52 d Equipa 4 7 motorroçadores Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372

374 1.2.2.15.6 Corte do combustível de superficie há 13,29 9,28 9,28 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373
375 1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,29 1,42 1,42 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Ter 13/12/16 Qui 15/12/16 374

376 1.2.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.03 há 6,64 10,4 0,64 18,4 d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16
377 1.2.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 6,64 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 03/11/16 Qui 03/11/16 369

378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem há 6,64 1,71 1,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377TI+8 d
379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira há 6,64 0,59 0,59 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 17/11/16 Sex 18/11/16 378
380 1.2.2.16.4 Podas e desramas há 6,64 0,95 0,95 d Equipa 8 7 podadores Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379
381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 6,64 0,76 0,76 d Equipa 8 7 motorroçadores Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380

382 1.2.2.16.6 Corte do combustível de superficie há 6,64 5,02 5,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381
383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 6,64 0,71 0,71 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382

384 1.2.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,99 2,77 0,72 34,03 d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16
385 1.2.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,99 0,23 0,23 d Equipa 2 3 técnicos superiores Qui 03/11/16 Sex 04/11/16 377

386 1.2.2.17.2 Desbaste e toragem há 1,99 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 1.2.2.17.3 Rechega de madeira há 1,99 0,16 0,16 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 21/12/16 Qui 22/12/16 386
388 1.2.2.17.4 Podas e desramas há 1,99 0,25 0,25 d Equipa 3 8 podadores Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 387
389 1.2.2.17.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 1,99 0,2 0,2 d Equipa 3 8 motorroçadores Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 388

390 1.2.2.17.6 Corte do combustível de superficie há 1,99 1,32 1,32 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 389
391 1.2.2.17.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,99 0,19 0,19 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 390

392 1.2.2.18      Parcela ID_S_FGC 50.06 há 5,68 3,98 1,43 37,48 d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16
393 1.2.2.18.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 04/11/16 Sex 04/11/16 385

394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira há 5,68 0,33 0,33 d Equipa 3 3 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394
396 1.2.2.18.4 Podas e desramas há 5,68 0,14 0,14 d Equipa 3 8 podadores Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395
397 1.2.2.18.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,68 0,71 0,71 d Equipa 3 8 motorroçadores Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396

398 1.2.2.18.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 1,78 1,78 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5 motorroçadores Ter 27/12/16 Qui 29/12/16 397
399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,44 0,44 d Equipa 3 3 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 398

400 1.2.2.19      Parcela ID_S_FGC 50.07 há 3,93 6,32 0,62 22,88 d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16
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Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rend.
por
dia

Período
(dias
úteis)

Equipas Qualificação Mão-de-Obra Início Término Predecessoras

401 1.2.2.19.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 3,93 0,66 0,66 d Equipa 2 3 técnicos superiores Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393

402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem há 3,93 1,12 1,12 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383
403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira há 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qua 30/11/16 Sex 02/12/16 402
404 1.2.2.19.4 Podas e desramas há 3,93 0,56 0,56 d Equipa 8 7 podadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 403
405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,93 0,11 0,11 d Equipa 8 7 motorroçadores Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 404

406 1.2.2.19.6 Corte do combustível de superficie há 3,93 3,02 3,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 02/12/16 Qua 07/12/16 405
407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,93 0,42 0,42 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 07/12/16 Sex 09/12/16 406

408 1.2.2.20      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 10,57 6,02 1,75 31,81 d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16
409 1.2.2.20.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401

410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,32 0,32 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 375
411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira há 5,68 0,38 0,38 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 15/12/16 Qui 15/12/16 410
412 1.2.2.20.4 Podas e desramas há 5,68 0,16 0,16 d Equipa 4 7 podadores Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 411
413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 5,68 0,81 0,81 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Sex 16/12/16 Sex 16/12/16 412

414 1.2.2.20.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 3,56 3,56 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 16/12/16 Qui 22/12/16 413
415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,51 0,51 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 22/12/16 Qui 22/12/16 414

416 1.2.2.21      Parcela ID_S_FGC 50.09 há 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16
417 1.2.2.21.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,96 0,33 0,33 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409

418 1.2.2.21.2 Desbaste e toragem há 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 22/12/16 Sex 23/12/16 415
419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira há 3,96 0,28 0,28 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 418
420 1.2.2.21.4 Podas e desramas há 3,96 0,17 0,17 d Equipa 4 7 podadores Sex 23/12/16 Sex 23/12/16 419
421 1.2.2.21.5 Controlo da Vegetação espontânea

moto-manual nos cômoros e valetas
há 3,96 0,45 0,45 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420

422 1.2.2.21.6 Corte do combustível de superficie há 3,96 2,45 2,45 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 26/12/16 Qua 28/12/16 421
423 1.2.2.21.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,96 0,35 0,35 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qua 28/12/16 Qui 29/12/16 422

424 2 Implementação de Rede Secundária de Faixas de
Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária

há 2,4 3,53 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

425 2.1 Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m
de proteção à rede viária florestal

há 2,4 3,53 0,68 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

426 2.1.1      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 1,2 1,83 0,65 23,29 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
427 2.1.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,2 0,16 0,16 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417

428 2.1.1.2 Desbaste e toragem há 1,2 0,17 0,17 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407
429 2.1.1.3 Rechega de madeira há 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 428
430 2.1.1.4 Podas e desramas há 1,2 0,12 0,12 d Equipa 8 7 podadores Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 429
431 2.1.1.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 1,2 0,14 0,14 d Equipa 8 7 motorroçadores Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 430

432 2.1.1.6 Corte do combustível de superficie há 1,2 1,03 1,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431
433 2.1.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,2 0,11 0,11 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432
434 2.1.2      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 0,25 0,38 0,68 23,47 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
435 2.1.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427

436 2.1.2.2 Desbaste e toragem há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433
437 2.1.2.3 Rechega de madeira há 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436
438 2.1.2.4 Podas e desramas há 0,25 0,04 0,04 d Equipa 8 7 podadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437
439 2.1.2.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 0,25 0,03 0,03 d Equipa 8 7 motorroçadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438

440 2.1.2.6 Corte do combustível de superficie há 0,25 0,2 0,2 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439
441 2.1.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,25 0,02 0,02 d Equipa 8 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440
442 2.1.3      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 50.08 há 0,95 1,32 0,72 36,35 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16
443 2.1.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,95 0,13 0,13 d Equipa 2 3 técnicos superiores Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435

444 2.1.3.2 Desbaste e toragem há 0,95 0,14 0,14 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 423
445 2.1.3.3 Rechega de madeira há 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motosserristas Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 444
446 2.1.3.4 Podas e desramas há 0,95 0,09 0,09 d Equipa 4 7 podadores Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 445
447 2.1.3.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos

cômoros e valetas
há 0,95 0,11 0,11 d Equipa 4 2 manobradores/motorroçadores +5

motorroçadores
Qui 29/12/16 Qui 29/12/16 446

448 2.1.3.6 Corte do combustível de superficie há 0,95 0,69 0,69 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Qui 29/12/16 Sex 30/12/16 447
449 2.1.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,95 0,08 0,08 d Equipa 4 2 manobradores/motosserristas +5 motorroçadores Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 448
450 RECEPÇÃO PROVISÓRIA 0 d Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5
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ANEXO 4 – CERTIFICADOS DE TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





-- Ministerio da 
Autoridade..;;..t A 9 ric u I t u r a, Florestal 

do Desenvolvimento Nacional~ Rural e das Pescas 

CERTIFICADO 

TECNICO CREDENCIADO EM FOGO CONTROLADO 
, 

VITALICIO 

Certifica-se que Carlos Alberto Rodrigues Loureiro Da Silva, nascido(a) a 

01/12/1962, natural de Azurem - Guimaraes, portador(a) do B.l. n.o 5937777, 

emitido pelos servic;os de Identificac;ao Civil de Vila Real, em 16/10/2003, 

satisfaz as condic;5es estabelecidas nas alineas a) e b), do n.O 2, do art. 5.0 , 

do "Regulamento do Fogo Tecnico", anexo do despacho n.o 30/90 do 

Presidente da Autoridade Florestal Nacional, de 15 de Maio de 2009, anexo ao 

despacho n.o 14031/2009, de 18 de Maio, do Secreta rio de Estado do Desenvolvimento Rural 

e das Florestas, publicado no DiBrio da Republica, 2.a serie, n. 0 118, de 22 de Junho de 2009. 

Fica assim habilitada a planear 0 Fogo Controlado, a preparar, a executar e a dirigir a 

execuc;ao da operac;ao e a avaliar os seus resultados, de acordo com as normas tecnicas e 

funcionais definidas no referido Despacho, nos termos do n. ° 1, do art. 26.°, do Decreto-Lei 

n.o 17/2009, de 14 de Janeiro. 

o presente certificado tem caracter vitalicio. 


A Autoridade Florestal Nacional pode, em qualquer momento, decidir pela suspensao ou 


revogac;ao do Cartao de Credenciac;ao em Fogo Control ado, respectivamente, para efeitos de 


procedimento de averiguac;ao e se concluir intervenc;ao inadequada do tecnico. 


Certificado AFN n. °9-2005 

Lisboa,E- de OVI{i fJei) de 20W 

o Director Nacional de Defesa da Floresta 

~A~R-M!yV.

Paulo JO~~ vaz Rainha Mateus 

AUTORIDADE FLORE S TAL NACIONAL 
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ANEXO 5 – GRÁFICO DE GANTT COM PLANO DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Lista Equipamentos Início Término Predecessoras

0 Instalação da rede de defesa da floresta contra
incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede
primária e secundária de faixas de gestão de
combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina,
Proselo, Parada e Vilafonche)

52 d Seg 17/10/16 Sex 30/12/16

1 ASSINATURA DO CONTRATO 0 d Seg 17/10/16 Seg 17/10/16
2 Marcação prévia dos trabalhos a executar formalmente

comunicada ao dono de obra(mínimo 10 dias de antecedência)
0 d Computadores portáteis + GPS Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 1

3  Instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro 43 d Retroescavadora + Grua, cilindro + trator rodas com capinadeira +
carrinha de apoio + camião transporte + ferramentas diversas

Sex 28/10/16 Sex 30/12/16 2TI+9 d

4 Plano de Segurança e Higiene 52 d Computadores portáteis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
5  Plano Prevenção e Gestão Residuos 52 d computadores portáteis + viaturas Seg 17/10/16 Sex 30/12/16 1
6 1 Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de

Combustível
50,7 d Seg 17/10/16 Qui 29/12/16

7 1.1 Instalação da Faixa de Interrupção de Combustível (FIC) 34,62 34,05 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

8 1.1.1 Rede Viária Florestal - Regularização da Plataforma
do Caminho Associada á FIC

Km 4,9 10,52 0,47 22,53 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16

9 1.1.1.1 Parcela ID_S_FGC 47.11 Km 0,12 0,18 0,67 16,14 d Seg 17/10/16 Qua 09/11/16
10 1.1.1.1.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,12 0,01 0,01 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 2

11 1.1.1.1.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,12 0,03 0,03 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/1610TI+8,99 d

12 1.1.1.1.3 Corte e toragem Km 0,12 0,01 0,01 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Sex 28/10/1611

13 1.1.1.1.4 Rechega de madeira Km 0,12 0,01 0,01 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 28/10/16 Sex 28/10/1612

14 1.1.1.1.5 Alargamento da rede viária Km 0,12 0,01 0,01 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1613TI+6,95 d

15 1.1.1.1.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,12 0,01 0,01 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1614

16 1.1.1.1.7 Estabilização de taludes Km 0,12 0,01 0,01 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1615

17 1.1.1.1.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,12 0,02 0,02 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1616

18 1.1.1.1.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,12 0,04 0,04 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1617

19 1.1.1.1.10 Regularização da plataforma viária Km 0,12 0,03 0,03 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1618

20 1.1.1.1.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,12 0,02 0,02 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qua 09/11/1619

21 1.1.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 Km 0,72 1,45 0,5 17,06 d Seg 17/10/16 Qui 10/11/16
22 1.1.1.2.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,72 0,1 0,1 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 10

23 1.1.1.2.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,72 0,34 0,34 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/1613

24 1.1.1.2.3 Corte e toragem Km 0,72 0,04 0,04 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Sex 28/10/1623

25 1.1.1.2.4 Rechega de madeira Km 0,72 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 28/10/16 Sex 28/10/1624

26 1.1.1.2.5 Alargamento da rede viária Km 0,72 0,17 0,17 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1620

27 1.1.1.2.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,72 0,06 0,06 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1626

28 1.1.1.2.7 Estabilização de taludes Km 0,72 0,09 0,09 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1627

29 1.1.1.2.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,72 0,16 0,16 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1628

30 1.1.1.2.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,72 0,22 0,22 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1629

31 1.1.1.2.10 Regularização da plataforma viária Km 0,72 0,13 0,13 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Qua 09/11/16 Qua 09/11/1630

32 1.1.1.2.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,72 0,1 0,1 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 09/11/16 Qui 10/11/1631

33 1.1.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.09 Km 0,64 1,98 0,32 18,1 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
34 1.1.1.3.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,19 0,19 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 22

35 1.1.1.3.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,27 0,27 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 28/10/16 Sex 28/10/1625

36 1.1.1.3.3 Corte e toragem Km 0,64 0,31 0,31 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 28/10/16 Seg 31/10/16 35

37 1.1.1.3.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,09 0,09 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 36

38 1.1.1.3.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,18 0,18 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qui 10/11/16 Qui 10/11/1632

39 1.1.1.3.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,64 0,04 0,04 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qui 10/11/16 Qui 10/11/1638

40 1.1.1.3.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,15 0,15 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Qui 10/11/16 Qui 10/11/1639

41 1.1.1.3.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,27 0,27 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Qui 10/11/16 Qui 10/11/1640

42 1.1.1.3.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,64 0,24 0,24 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Qui 10/11/16 Qui 10/11/1641

43 1.1.1.3.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,16 0,16 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Qui 10/11/16 Sex 11/11/1642

44 1.1.1.3.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,1 0,1 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/1643

45 1.1.1.4      Parcela ID_S_FGC 49.06 Km 0,23 0,57 0,4 18,25 d Seg 17/10/16 Sex 11/11/16
46 1.1.1.4.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,23 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 34

47 1.1.1.4.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,23 0,09 0,09 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 37

48 1.1.1.4.3 Corte e toragem Km 0,23 0,08 0,08 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 47

49 1.1.1.4.4 Rechega de madeira Km 0,23 0,01 0,01 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 48

50 1.1.1.4.5 Alargamento da rede viária Km 0,23 0,06 0,06 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1644

51 1.1.1.4.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,23 0,01 0,01 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1650

52 1.1.1.4.7 Estabilização de taludes Km 0,23 0,06 0,06 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1651

53 1.1.1.4.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,23 0,07 0,07 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1652

54 1.1.1.4.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,23 0,07 0,07 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1653

55 1.1.1.4.10 Regularização da plataforma viária Km 0,23 0,05 0,05 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1654

56 1.1.1.4.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,23 0,02 0,02 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Sex 11/11/16 Sex 11/11/1655

57 1.1.1.5      Parcela ID_S_FGC 50.01 Km 0,93 1,55 0,6 19,23 d Seg 17/10/16 Seg 14/11/16
58 1.1.1.5.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,93 0,12 0,12 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 46

59 1.1.1.5.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,93 0,29 0,29 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 49

60 1.1.1.5.3 Corte e toragem Km 0,93 0,05 0,05 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 59

61 1.1.1.5.4 Rechega de madeira Km 0,93 0,04 0,04 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Seg 31/10/16 Seg 31/10/16 60
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AMBIFLORA, LDA Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis
DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis

PERÍODO: Dias úteis

Página 1

Projeto: Instalação da rede de defesa 
Data: Sáb 10/09/16



Id Cód. Artigo Designação Unid. Quant. Dias
Trab.

Efetivo

Rendimento
por dia

Período
(dias
úteis)

Lista Equipamentos Início Término Predecessoras

62 1.1.1.5.5 Alargamento da rede viária Km 0,93 0,2 0,2 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1656

63 1.1.1.5.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,93 0,05 0,05 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1662

64 1.1.1.5.7 Estabilização de taludes Km 0,93 0,07 0,07 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Sex 11/11/16 Sex 11/11/1663

65 1.1.1.5.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,93 0,19 0,19 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 64

66 1.1.1.5.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,93 0,27 0,27 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 65

67 1.1.1.5.10 Regularização da plataforma viária Km 0,93 0,16 0,16 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 66

68 1.1.1.5.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,93 0,09 0,09 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 67

69 1.1.1.6      Parcela ID_S_FGC 50.02 Km 0,85 2,56 0,33 20,58 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
70 1.1.1.6.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,85 0,23 0,23 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 58

71 1.1.1.6.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,85 0,34 0,34 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 31/10/16 Qua 02/11/1661

72 1.1.1.6.3 Corte e toragem Km 0,85 0,39 0,39 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/1671

73 1.1.1.6.4 Rechega de madeira Km 0,85 0,12 0,12 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qua 02/11/16 Qua 02/11/1672

74 1.1.1.6.5 Alargamento da rede viária Km 0,85 0,23 0,23 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 68

75 1.1.1.6.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,85 0,07 0,07 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 74

76 1.1.1.6.7 Estabilização de taludes Km 0,85 0,19 0,19 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 75

77 1.1.1.6.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,85 0,36 0,36 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 76

78 1.1.1.6.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,85 0,33 0,33 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 77

79 1.1.1.6.10 Regularização da plataforma viária Km 0,85 0,17 0,17 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 78

80 1.1.1.6.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,85 0,12 0,12 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Ter 15/11/16 Qua 16/11/1679

81 1.1.1.7       Parcela ID_S_FGC 50.05 Km 0,64 1,03 0,62 21,02 d Seg 17/10/16 Qua 16/11/16
82 1.1.1.7.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,64 0,09 0,09 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 70

83 1.1.1.7.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,64 0,21 0,21 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qua 02/11/1673

84 1.1.1.7.3 Corte e toragem Km 0,64 0,04 0,04 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/1683

85 1.1.1.7.4 Rechega de madeira Km 0,64 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qua 02/11/16 Qua 02/11/1684

86 1.1.1.7.5 Alargamento da rede viária Km 0,64 0,13 0,13 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1680

87 1.1.1.7.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,64 0,04 0,04 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1686

88 1.1.1.7.7 Estabilização de taludes Km 0,64 0,05 0,05 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1687

89 1.1.1.7.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,64 0,11 0,11 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1688

90 1.1.1.7.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,64 0,17 0,17 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1689

91 1.1.1.7.10 Regularização da plataforma viária Km 0,64 0,11 0,11 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1690

92 1.1.1.7.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,64 0,06 0,06 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qua 16/11/16 Qua 16/11/1691

93 1.1.1.8       Parcela ID_S_FGC 50.08 Km 0,77 1,2 0,64 21,74 d Seg 17/10/16 Qui 17/11/16
94 1.1.1.8.1 Marcação de arvores a abater e/ou dos

caminhos de intervenção
Km 0,77 0,12 0,12 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Seg 17/10/16 82

95 1.1.1.8.2 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

Km 0,77 0,2 0,2 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/1685

96 1.1.1.8.3 Corte e toragem Km 0,77 0,05 0,05 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/1695

97 1.1.1.8.4 Rechega de madeira Km 0,77 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 03/11/16 Qui 03/11/1696

98 1.1.1.8.5 Alargamento da rede viária Km 0,77 0,16 0,16 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1692

99 1.1.1.8.6 Locais de inversão de marcha e cruzamento de
veículos

Km 0,77 0,04 0,04 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 toneladas +
1 camião

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1698

100 1.1.1.8.7 Estabilização de taludes Km 0,77 0,06 0,06 d Retroescavadora + Giratória 21 toneladas + 2 enxadas e 2 pás + Camião
+ Betoneira

Qua 16/11/16 Qua 16/11/1699

101 1.1.1.8.8 Limpeza e abertura de valetas Km 0,77 0,15 0,15 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Giratória de 21 Toneladas+
1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás

Qua 16/11/16 Qui 17/11/16100

102 1.1.1.8.9 Limpeza/construção e regularização de
aquedutos

Km 0,77 0,22 0,22 d 1 Giratória de 21 Toneladas+ 1 Retroescavadora + 2 enxadas e 2 pás +
Camião

Qui 17/11/16 Qui 17/11/16101

103 1.1.1.8.10 Regularização da plataforma viária Km 0,77 0,11 0,11 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer + 1 Motoniveladora + 1
Retroescavadora + cilindro + 2 enxadas e 2 pás

Qui 17/11/16 Qui 17/11/16102

104 1.1.1.8.11 Construção de valas transversais de drenagem Km 0,77 0,07 0,07 d 2 máquinas rastos 190 HP com buldozer Qui 17/11/16 Qui 17/11/16103

105 1.1.2 Implementação da FIC - Faixa de 20 m de
interrupção de combustível, numa extensão de

há 19,47 24,1 0,81 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16

106 1.1.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 2,05 1,91 1,07 33,14 d Seg 17/10/16 Ter 06/12/16
107 1.1.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,05 0,17 0,17 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 17/10/16 Ter 18/10/16 94

108 1.1.2.1.2 Corte e toragem há 2,05 0,1 0,1 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/1697

109 1.1.2.1.3 Rechega de madeira há 2,05 0,07 0,07 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16108

110 1.1.2.1.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 2,05 0,18 0,18 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16109

111 1.1.2.1.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,05 0,16 0,16 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16110

112 1.1.2.1.6 Remoção total do combustivel vegetal há 2,05 1,23 1,23 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Sex 02/12/16 Ter 06/12/16 119

113 1.1.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 0,41 0,44 0,93 31,74 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
114 1.1.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,41 0,03 0,03 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 107

115 1.1.2.2.2 Corte e toragem há 0,41 0,03 0,03 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16111

116 1.1.2.2.3 Rechega de madeira há 0,41 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16115

117 1.1.2.2.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,41 0,02 0,02 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Qui 03/11/16116

118 1.1.2.2.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,41 0,07 0,07 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16117

119 1.1.2.2.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,41 0,26 0,26 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Sex 02/12/16 Sex 02/12/16126

120 1.1.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 1,45 1,52 0,95 31,45 d Ter 18/10/16 Sex 02/12/16
121 1.1.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,45 0,22 0,22 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 114

122 1.1.2.3.2 Corte e toragem há 1,45 0,11 0,11 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 03/11/16 Qui 03/11/16118

123 1.1.2.3.3 Rechega de madeira há 1,45 0,04 0,04 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 03/11/16 Qui 03/11/16122

124 1.1.2.3.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,45 0,12 0,12 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 03/11/16 Sex 04/11/16123
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125 1.1.2.3.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,45 0,11 0,11 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 04/11/16 Sex 04/11/16124

126 1.1.2.3.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,45 0,91 0,91 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Qua 30/11/16 Sex 02/12/16133

127 1.1.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 1,27 1,44 0,88 30,32 d Ter 18/10/16 Qua 30/11/16
128 1.1.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,27 0,19 0,19 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 121

129 1.1.2.4.2 Corte e toragem há 1,27 0,06 0,06 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 04/11/16 Sex 04/11/16125

130 1.1.2.4.3 Rechega de madeira há 1,27 0,05 0,05 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 04/11/16 Sex 04/11/16129

131 1.1.2.4.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,27 0,14 0,14 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16130

132 1.1.2.4.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,27 0,18 0,18 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 04/11/16 Sex 04/11/16131

133 1.1.2.4.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,27 0,81 0,81 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Ter 29/11/16 Qua 30/11/16140

134 1.1.2.5       Parcela ID_S_FGC 47.10 há 0,99 1,28 0,77 29,32 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
135 1.1.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,99 0,17 0,17 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 128

136 1.1.2.5.2 Corte e toragem há 0,99 0,27 0,27 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 04/11/16 Sex 04/11/16132

137 1.1.2.5.3 Rechega de madeira há 0,99 0,06 0,06 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 04/11/16 Sex 04/11/16136

138 1.1.2.5.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,99 0,09 0,09 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 04/11/16 Sex 04/11/16137

139 1.1.2.5.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,99 0,11 0,11 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 138

140 1.1.2.5.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,99 0,59 0,59 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 147

141 1.1.2.6      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 1,75 2,38 0,73 28,56 d Ter 18/10/16 Ter 29/11/16
142 1.1.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,75 0,29 0,29 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Ter 18/10/16 135

143 1.1.2.6.2 Corte e toragem há 1,75 0,6 0,6 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 139

144 1.1.2.6.3 Rechega de madeira há 1,75 0,1 0,1 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 143

145 1.1.2.6.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,75 0,15 0,15 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 144

146 1.1.2.6.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,75 0,16 0,16 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 145

147 1.1.2.6.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,75 1,08 1,08 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Seg 28/11/16 Ter 29/11/16 154

148 1.1.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.02 há 0,58 0,8 0,72 27,19 d Ter 18/10/16 Seg 28/11/16
149 1.1.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,58 0,1 0,1 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 18/10/16 Qua 19/10/16142

150 1.1.2.7.2 Corte e toragem há 0,58 0,19 0,19 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 146

151 1.1.2.7.3 Rechega de madeira há 0,58 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 150

152 1.1.2.7.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,58 0,05 0,05 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 151

153 1.1.2.7.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,58 0,07 0,07 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 152

154 1.1.2.7.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,58 0,35 0,35 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Sex 25/11/16 Seg 28/11/16 161

155 1.1.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 0,29 0,3 0,96 26,74 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
156 1.1.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,29 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qua 19/10/16149

157 1.1.2.8.2 Corte e toragem há 0,29 0,04 0,04 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 153

158 1.1.2.8.3 Rechega de madeira há 0,29 0,01 0,01 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 157

159 1.1.2.8.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,29 0,03 0,03 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 158

160 1.1.2.8.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,29 0,02 0,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Ter 08/11/16 Ter 08/11/16 159

161 1.1.2.8.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,29 0,16 0,16 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Sex 25/11/16 Sex 25/11/16168

162 1.1.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 1,13 1,92 0,59 26,53 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
163 1.1.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,13 0,3 0,3 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qua 19/10/16156

164 1.1.2.9.2 Corte e toragem há 1,13 0,52 0,52 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 08/11/16 Qua 09/11/16160

165 1.1.2.9.3 Rechega de madeira há 1,13 0,11 0,11 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qua 09/11/16 Qua 09/11/16164

166 1.1.2.9.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,13 0,11 0,11 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16165

167 1.1.2.9.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,13 0,22 0,22 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qua 09/11/16 Qua 09/11/16166

168 1.1.2.9.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,13 0,65 0,65 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Sex 25/11/16 Sex 25/11/16175

169 1.1.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 0,34 0,57 0,59 25,58 d Qua 19/10/16 Sex 25/11/16
170 1.1.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,34 0,09 0,09 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qua 19/10/16163

171 1.1.2.10.2 Corte e toragem há 0,34 0,15 0,15 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 09/11/16 Qua 09/11/16167

172 1.1.2.10.3 Rechega de madeira há 0,34 0,03 0,03 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qua 09/11/16 Qua 09/11/16171

173 1.1.2.10.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,34 0,03 0,03 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 09/11/16 Qua 09/11/16172

174 1.1.2.10.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,34 0,07 0,07 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qua 09/11/16 Qua 09/11/16173

175 1.1.2.10.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,34 0,19 0,19 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Qui 24/11/16 Sex 25/11/16182

176 1.1.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 1,94 3,03 0,64 25,3 d Qua 19/10/16 Qui 24/11/16
177 1.1.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,94 0,49 0,49 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 19/10/16 Qui 20/10/16170

178 1.1.2.11.2 Corte e toragem há 1,94 0,69 0,69 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 09/11/16 Qui 10/11/16174

179 1.1.2.11.3 Rechega de madeira há 1,94 0,18 0,18 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 10/11/16 Qui 10/11/16178

180 1.1.2.11.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,94 0,19 0,19 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16179

181 1.1.2.11.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,94 0,37 0,37 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qui 10/11/16 Sex 11/11/16180

182 1.1.2.11.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,94 1,1 1,1 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Qua 23/11/16 Qui 24/11/16189

183 1.1.2.12      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 0,46 0,48 0,95 23,71 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
184 1.1.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,46 0,06 0,06 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16177

185 1.1.2.12.2 Corte e toragem há 0,46 0,08 0,08 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16181

186 1.1.2.12.3 Rechega de madeira há 0,46 0,02 0,02 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16185

187 1.1.2.12.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,46 0,04 0,04 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16186

188 1.1.2.12.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,46 0,03 0,03 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16187

189 1.1.2.12.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,46 0,24 0,24 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Qua 23/11/16 Qua 23/11/16196
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190 1.1.2.13      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 0,45 0,41 1,1 23,41 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
191 1.1.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,45 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16184

192 1.1.2.13.2 Corte e toragem há 0,45 0,02 0,02 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16188

193 1.1.2.13.3 Rechega de madeira há 0,45 0,02 0,02 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16192

194 1.1.2.13.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 0,45 0,04 0,04 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16193

195 1.1.2.13.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,45 0,03 0,03 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16194

196 1.1.2.13.6 Remoção total do combustivel vegetal há 0,45 0,26 0,26 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Qua 23/11/16 Qua 23/11/16203

197 1.1.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 1,85 1,69 1,09 23,1 d Qui 20/10/16 Qua 23/11/16
198 1.1.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,85 0,15 0,15 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16191

199 1.1.2.14.2 Corte e toragem há 1,85 0,07 0,07 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16195

200 1.1.2.14.3 Rechega de madeira há 1,85 0,07 0,07 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16199

201 1.1.2.14.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,85 0,19 0,19 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16200

202 1.1.2.14.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,85 0,15 0,15 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16201

203 1.1.2.14.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,85 1,08 1,08 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Ter 22/11/16 Qua 23/11/16210

204 1.1.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 1,71 2,68 0,64 21,87 d Qui 20/10/16 Ter 22/11/16
205 1.1.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,71 0,46 0,46 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16198

206 1.1.2.15.2 Corte e toragem há 1,71 0,67 0,67 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 202

207 1.1.2.15.3 Rechega de madeira há 1,71 0,16 0,16 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 206

208 1.1.2.15.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,71 0,17 0,17 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 207

209 1.1.2.15.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,71 0,28 0,28 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 208

210 1.1.2.15.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,71 0,94 0,94 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Seg 21/11/16 Ter 22/11/16 217

211 1.1.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,29 1,47 0,88 20,47 d Qui 20/10/16 Seg 21/11/16
212 1.1.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,29 0,17 0,17 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Qui 20/10/16205

213 1.1.2.16.2 Corte e toragem há 1,29 0,15 0,15 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 209

214 1.1.2.16.3 Rechega de madeira há 1,29 0,06 0,06 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 213

215 1.1.2.16.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,29 0,12 0,12 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 214

216 1.1.2.16.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,29 0,21 0,21 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 215

217 1.1.2.16.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,29 0,76 0,76 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 224

218 1.1.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 1,53 1,77 0,87 19,54 d Qui 20/10/16 Sex 18/11/16
219 1.1.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,53 0,18 0,18 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 20/10/16 Sex 21/10/16212

220 1.1.2.17.2 Corte e toragem há 1,53 0,17 0,17 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Ter 15/11/16 Ter 15/11/16 216

221 1.1.2.17.3 Rechega de madeira há 1,53 0,08 0,08 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Ter 15/11/16 Qua 16/11/16220

222 1.1.2.17.4 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,53 0,14 0,14 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qua 16/11/16 Qua 16/11/16221

223 1.1.2.17.5 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,53 0,29 0,29 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qua 16/11/16 Qua 16/11/16222

224 1.1.2.17.6 Remoção total do combustivel vegetal há 1,53 0,91 0,91 d  2 Máquinas de rastos de 190 Hp com lâmina + 2 Grades de discos
pesada + 2 motorroçadores

Qui 17/11/16 Sex 18/11/16104

225 1.2 Instalação da Faixa de Redução de
Combustível (para a restante área da parcela)

há 198,05 174,68 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

226 1.2.1 Gestão com fogo controlado/queima prescrita
(QQQ)

há 35,75 10,99 3,25 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16

227 1.2.1.1      Parcela ID_S_FGC 47.03 há 5,32 1,67 3,19 17 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
228 1.2.1.1.1 Avaliação prévia da Queima há 5,32 0,15 0,15 d 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2

estações metereológicas portáteis
Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 2TI+25 d

229 1.2.1.1.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,32 0,3 0,3 d 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16236

230 1.2.1.1.3 Licenciamento da queima há 5,32 0,15 0,15 d Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16229

231 1.2.1.1.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 5,32 0,32 0,32 d 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos
americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4

Qua 07/12/16 Qua 07/12/16238

232 1.2.1.1.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,32 0,45 0,45 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica
portátil + 1 computador portátil + 2 GPS + 4 bombas dorsais + 4 j

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 231TI+1,01 d

233 1.2.1.1.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional de
Queima

há 5,32 0,3 0,3 d Computador portátil + Máquina fotográfica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16240

234 1.2.1.2      Parcela ID_S_FGC 47.04 há 5,73 1,81 3,17 16,55 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
235 1.2.1.2.1 Avaliação prévia da Queima há 5,73 0,16 0,16 d 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2

estações metereológicas portáteis
Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 228

236 1.2.1.2.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 5,73 0,32 0,32 d 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qui 24/11/16 Qui 24/11/16243

237 1.2.1.2.3 Licenciamento da queima há 5,73 0,16 0,16 d Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16230

238 1.2.1.2.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 5,73 0,37 0,37 d 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos
americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4

Qua 07/12/16 Qua 07/12/16245

239 1.2.1.2.5 Execução da queima com reconhecimento final há 5,73 0,48 0,48 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica

Seg 12/12/16 Seg 12/12/16 232

240 1.2.1.2.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional de
Queima

há 5,73 0,32 0,32 d Computador portátil + Máquina fotográfica Sex 16/12/16 Sex 16/12/16247

241 1.2.1.3      Parcela ID_S_FGC 47.06 há 21,7 6,51 3,33 16,07 d Ter 22/11/16 Sex 16/12/16
242 1.2.1.3.1 Avaliação prévia da Queima há 21,7 0,61 0,61 d 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2

estações metereológicas portáteis
Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 235

243 1.2.1.3.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 21,7 1,22 1,22 d 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qui 24/11/16250

244 1.2.1.3.3 Licenciamento da queima há 21,7 0,61 0,61 d Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16237

245 1.2.1.3.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 21,7 1,03 1,03 d 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos
americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4

Ter 06/12/16 Qua 07/12/16252

246 1.2.1.3.5 Execução da queima com reconhecimento final há 21,7 1,82 1,82 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica

Seg 12/12/16 Qua 14/12/16239

247 1.2.1.3.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional de
Queima

há 21,7 1,22 1,22 d Computador portátil + Máquina fotográfica Qui 15/12/16 Sex 16/12/16254

248 1.2.1.4      Parcela ID_S_FGC 47.10 há 2,99 1 2,99 14,24 d Ter 22/11/16 Qui 15/12/16
249 1.2.1.4.1 Avaliação prévia da Queima há 2,99 0,08 0,08 d 2 GPS + Computador portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 + 2

estações metereológicas portáteis
Ter 22/11/16 Ter 22/11/16 242
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250 1.2.1.4.2 Planificação prévia da queima - Prescrição há 2,99 0,16 0,16 d 2 GPS + portátil + 2 máquinas fotográficas + viatura 4x4 Qua 23/11/16 Qua 23/11/16249

251 1.2.1.4.3 Licenciamento da queima há 2,99 0,08 0,08 d Computador portátil + viatura 4x4 Sex 25/11/16 Sex 25/11/16244

252 1.2.1.4.4 Preparação das parcelas, com desmatação
motomanual até ao solo mineral

há 2,99 0,27 0,27 d 10 Motorroçadoras + 4 motosserras + 8 enxadas + 8 ancinhos
americanos + 4 pulasky + 3 viaturas 4x4

Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 251TI+5 d

253 1.2.1.4.5 Execução da queima com reconhecimento final há 2,99 0,25 0,25 d Viaturas 4x4 com motobomba + 2 mangueira com agulheta + 8
pinga-lumes + 13 aparelhos radiocomunição + 4 motosserras + 8
enxadas + 8 ancinhos americanos + 4 pulasky + 2 Estação metereológica

Qua 14/12/16 Qua 14/12/16246

254 1.2.1.4.6 Avaliação e elaboração do Plano Operacional de
Queima

há 2,99 0,16 0,16 d Computador portátil + Máquina fotográfica Qui 15/12/16 Qui 15/12/16253

255 1.2.2 Ações moto-manuais (CDR) há 162,3 163,69 0,99 46,62 d Sex 21/10/16 Qui 29/12/16

256 1.2.2.1      Parcela ID_S_FGC 50.10 há 8,49 6,17 1,38 12,8 d Sex 21/10/16 Qua 09/11/16
257 1.2.2.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 8,49 0,28 0,28 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Sex 21/10/16219

258 1.2.2.1.2 Desbaste e toragem há 8,49 0,24 0,24 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 02/11/16 Qua 02/11/16 257TI+6,64 d
259 1.2.2.1.3 Rechega de madeira há 8,49 0,32 0,32 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Qua 02/11/16 Qua 02/11/16258

260 1.2.2.1.4 Podas e desramas há 8,49 0,24 0,24 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Qua 02/11/16 Qua 02/11/16259

261 1.2.2.1.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 8,49 0,61 0,61 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 02/11/16 Qui 03/11/16260

262 1.2.2.1.6 Corte do combustível de superficie há 8,49 2,68 2,68 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qui 03/11/16 Ter 08/11/16 261

263 1.2.2.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 8,49 1,79 1,79 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Ter 08/11/16 Qua 09/11/16262

264 1.2.2.2      Parcela ID_S_FGC 47.11 há 2,03 1,53 1,33 13,99 d Sex 21/10/16 Sex 11/11/16
265 1.2.2.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,03 0,07 0,07 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Sex 21/10/16257

266 1.2.2.2.2 Desbaste e toragem há 2,03 0,06 0,06 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 09/11/16 Qua 09/11/16 263
267 1.2.2.2.3 Rechega de madeira há 2,03 0,11 0,11 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Qua 09/11/16 Qui 10/11/16266

268 1.2.2.2.4 Podas e desramas há 2,03 0,06 0,06 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Qui 10/11/16 Qui 10/11/16267

269 1.2.2.2.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 2,03 0,15 0,15 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Qui 10/11/16 Qui 10/11/16268

270 1.2.2.2.6 Corte do combustível de superficie há 2,03 0,66 0,66 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qui 10/11/16 Qui 10/11/16269

271 1.2.2.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,03 0,43 0,43 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Qui 10/11/16 Sex 11/11/16270

272 1.2.2.3      Parcela ID_S_FGC 47.05 há 1,38 1,06 1,3 14,93 d Sex 21/10/16 Seg 14/11/16
273 1.2.2.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,38 0,05 0,05 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Sex 21/10/16265

274 1.2.2.3.2 Desbaste e toragem há 1,38 0,06 0,06 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 11/11/16 Sex 11/11/16 271
275 1.2.2.3.3 Rechega de madeira há 1,38 0,07 0,07 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Sex 11/11/16 Sex 11/11/16274

276 1.2.2.3.4 Podas e desramas há 1,38 0,04 0,04 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 11/11/16 Sex 11/11/16275

277 1.2.2.3.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,38 0,1 0,1 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 11/11/16 Sex 11/11/16276

278 1.2.2.3.6 Corte do combustível de superficie há 1,38 0,45 0,45 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Sex 11/11/16 Seg 14/11/16 277

279 1.2.2.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,38 0,29 0,29 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Seg 14/11/16 Seg 14/11/16 278

280 1.2.2.4      Parcela ID_S_FGC 47.09 há 10,17 11,9 0,85 25,76 d Sex 21/10/16 Ter 29/11/16
281 1.2.2.4.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 10,17 1,02 1,02 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 21/10/16 Seg 24/10/16 273

282 1.2.2.4.2 Desbaste e toragem há 10,17 1,6 1,6 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 279
283 1.2.2.4.3 Rechega de madeira há 10,17 0,47 0,47 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 15/11/16 Qua 16/11/16282

284 1.2.2.4.4 Podas e desramas há 10,17 2,18 2,18 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Qua 16/11/16 Sex 18/11/16283

285 1.2.2.4.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 10,17 0,73 0,73 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 284

286 1.2.2.4.6 Corte do combustível de superficie há 10,17 3,92 3,92 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Seg 21/11/16 Sex 25/11/16285

287 1.2.2.4.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 10,17 1,98 1,98 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Sex 25/11/16 Ter 29/11/16 286

288 1.2.2.5      Parcela ID_S_FGC 49.01 há 2 2,41 0,83 26,95 d Seg 24/10/16 Sex 02/12/16
289 1.2.2.5.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2 0,2 0,2 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 281

290 1.2.2.5.2 Desbaste e toragem há 2 0,31 0,31 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 287
291 1.2.2.5.3 Rechega de madeira há 2 0,09 0,09 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 290

292 1.2.2.5.4 Podas e desramas há 2 0,43 0,43 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 29/11/16 Qua 30/11/16291

293 1.2.2.5.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 2 0,14 0,14 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 30/11/16 Qua 30/11/16292

294 1.2.2.5.6 Corte do combustível de superficie há 2 0,86 0,86 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qua 30/11/16 Sex 02/12/16293

295 1.2.2.5.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2 0,38 0,38 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Sex 02/12/16 Sex 02/12/16294

296 1.2.2.6       Parcela ID_S_FGC 49.02 há 1,77 2,15 0,82 28,74 d Seg 24/10/16 Ter 06/12/16
297 1.2.2.6.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,77 0,15 0,15 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 24/10/16 Seg 24/10/16 289

298 1.2.2.6.2 Desbaste e toragem há 1,77 0,3 0,3 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 02/12/16 Sex 02/12/16 295
299 1.2.2.6.3 Rechega de madeira há 1,77 0,11 0,11 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Sex 02/12/16 Sex 02/12/16298

300 1.2.2.6.4 Podas e desramas há 1,77 0,25 0,25 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 02/12/16 Seg 05/12/16 299

301 1.2.2.6.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,77 0,09 0,09 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Seg 05/12/16 Seg 05/12/16 300

302 1.2.2.6.6 Corte do combustível de superficie há 1,77 0,82 0,82 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Seg 05/12/16 Ter 06/12/16 301

303 1.2.2.6.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,77 0,42 0,42 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 302

304 1.2.2.7      Parcela ID_S_FGC 49.07 há 5,74 3,54 1,62 31,95 d Seg 24/10/16 Seg 12/12/16
305 1.2.2.7.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,74 0,19 0,19 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 24/10/16 Ter 25/10/16 297

306 1.2.2.7.2 Desbaste e toragem há 5,74 0,16 0,16 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 303
307 1.2.2.7.3 Rechega de madeira há 5,74 0,21 0,21 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 06/12/16 Ter 06/12/16 306

308 1.2.2.7.4 Podas e desramas há 5,74 0,41 0,41 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 06/12/16 Qua 07/12/16307

309 1.2.2.7.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 5,74 0,41 0,41 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 07/12/16 Qua 07/12/16308

310 1.2.2.7.6 Corte do combustível de superficie há 5,74 1,04 1,04 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qua 07/12/16 Sex 09/12/16309

311 1.2.2.7.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,74 1,13 1,13 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 310

312 1.2.2.8      Parcela ID_S_FGC 49.03 há 3,09 3,3 0,94 34,95 d Ter 25/10/16 Qui 15/12/16
313 1.2.2.8.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,09 0,1 0,1 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 305

314 1.2.2.8.2 Desbaste e toragem há 3,09 0,35 0,35 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 311
315 1.2.2.8.3 Rechega de madeira há 3,09 0,14 0,14 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 314

316 1.2.2.8.4 Podas e desramas há 3,09 0,44 0,44 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 315
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317 1.2.2.8.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 3,09 0,22 0,22 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 316

318 1.2.2.8.6 Corte do combustível de superficie há 3,09 1,66 1,66 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Ter 13/12/16 Qui 15/12/16317

319 1.2.2.8.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,09 0,38 0,38 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Qui 15/12/16 Qui 15/12/16318

320 1.2.2.9      Parcela ID_S_FGC 49.04 há 2,07 2,49 0,83 37,27 d Ter 25/10/16 Ter 20/12/16
321 1.2.2.9.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 2,07 0,07 0,07 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 25/10/16 Ter 25/10/16 313

322 1.2.2.9.2 Desbaste e toragem há 2,07 0,21 0,21 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qui 15/12/16 Sex 16/12/16 319
323 1.2.2.9.3 Rechega de madeira há 2,07 0,09 0,09 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Sex 16/12/16 Sex 16/12/16322

324 1.2.2.9.4 Podas e desramas há 2,07 0,44 0,44 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 16/12/16 Sex 16/12/16323

325 1.2.2.9.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 2,07 0,15 0,15 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16324

326 1.2.2.9.6 Corte do combustível de superficie há 2,07 1,06 1,06 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 325

327 1.2.2.9.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 2,07 0,47 0,47 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 326

328 1.2.2.10      Parcela ID_S_FGC 49.05 há 24,64 29,49 0,84 35,64 d Ter 25/10/16 Sex 16/12/16
329 1.2.2.10.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 24,64 1,64 1,64 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Ter 25/10/16 Qua 26/10/16321

330 1.2.2.10.2 Desbaste e toragem há 24,64 5,28 5,28 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 07/11/16 Seg 14/11/16 329TI+6,15 d
331 1.2.2.10.3 Rechega de madeira há 24,64 1,06 1,06 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Seg 14/11/16 Ter 15/11/16 330

332 1.2.2.10.4 Podas e desramas há 24,64 5,28 5,28 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 15/11/16 Ter 22/11/16 331

333 1.2.2.10.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 24,64 1,76 1,76 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 22/11/16 Qui 24/11/16332

334 1.2.2.10.6 Corte do combustível de superficie há 24,64 9,72 9,72 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qui 24/11/16 Seg 12/12/16 333

335 1.2.2.10.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 24,64 4,75 4,75 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Seg 12/12/16 Sex 16/12/16334

336 1.2.2.11      Parcela ID_S_FGC 49.06 há 7,72 5,26 1,47 40,56 d Qua 26/10/16 Ter 27/12/16
337 1.2.2.11.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 7,72 0,26 0,26 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qua 26/10/16 Qui 27/10/16329

338 1.2.2.11.2 Desbaste e toragem há 7,72 0,22 0,22 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 327
339 1.2.2.11.3 Rechega de madeira há 7,72 0,29 0,29 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 338

340 1.2.2.11.4 Podas e desramas há 7,72 0,22 0,22 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 20/12/16 Qua 21/12/16339

341 1.2.2.11.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 7,72 0,44 0,44 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Qua 21/12/16 Qua 21/12/16340

342 1.2.2.11.6 Corte do combustível de superficie há 7,72 2,52 2,52 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qua 21/12/16 Seg 26/12/16 341

343 1.2.2.11.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 7,72 1,31 1,31 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 342

344 1.2.2.12      Parcela ID_S_FGC 48.01 há 5,92 2,31 2,56 42,54 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
345 1.2.2.12.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,92 0,1 0,1 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 27/10/16 Qui 27/10/16337

346 1.2.2.12.2 Desbaste e toragem há 5,92 0,01 0,01 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 343
347 1.2.2.12.3 Rechega de madeira há 5,92 0,01 0,01 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 346

348 1.2.2.12.4 Podas e desramas há 5,92 0,01 0,01 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 27/12/16 Ter 27/12/16 347

349 1.2.2.12.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 5,92 0,68 0,68 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 27/12/16 Qua 28/12/16348

350 1.2.2.12.6 Corte do combustível de superficie há 5,92 1 1 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qua 28/12/16 Qui 29/12/16349

351 1.2.2.12.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,92 0,53 0,53 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Qui 29/12/16 Qui 29/12/16350

352 1.2.2.13      Parcela ID_S_FGC 50.01 há 13,2 9,29 1,42 42,49 d Qui 27/10/16 Qui 29/12/16
353 1.2.2.13.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,2 0,44 0,44 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 27/10/16 Qui 27/10/16345

354 1.2.2.13.2 Desbaste e toragem há 13,2 0,94 0,94 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 16/12/16 Seg 19/12/16 335
355 1.2.2.13.3 Rechega de madeira há 13,2 0,5 0,5 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Seg 19/12/16 Ter 20/12/16 354

356 1.2.2.13.4 Podas e desramas há 13,2 0,57 0,57 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 20/12/16 Ter 20/12/16 355

357 1.2.2.13.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 13,2 1,89 1,89 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 20/12/16 Qui 22/12/16356

358 1.2.2.13.6 Corte do combustível de superficie há 13,2 3,54 3,54 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qui 22/12/16 Qua 28/12/16357

359 1.2.2.13.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,2 1,41 1,41 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Qua 28/12/16 Qui 29/12/16358

360 1.2.2.14      Parcela ID_S_FGC 50.02 há 28,01 28,77 0,97 35,79 d Qui 27/10/16 Qua 21/12/16
361 1.2.2.14.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 28,01 2,33 2,33 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 27/10/16 Seg 31/10/16 353

362 1.2.2.14.2 Desbaste e toragem há 28,01 6,13 6,13 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 11/11/16 Seg 21/11/16 361TI+7,02 d
363 1.2.2.14.3 Rechega de madeira há 28,01 2,19 2,19 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável

+ 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras
Seg 21/11/16 Qua 23/11/16362

364 1.2.2.14.4 Podas e desramas há 28,01 3,5 3,5 d 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4
tesouras da poda

Qua 23/11/16 Seg 28/11/16 363

365 1.2.2.14.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 28,01 2,8 2,8 d 9 motorroçadoras + 2 soprador Seg 28/11/16 Sex 02/12/16364

366 1.2.2.14.6 Corte do combustível de superficie há 28,01 9,19 9,19 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Sex 02/12/16 Sex 16/12/16365

367 1.2.2.14.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 28,01 2,63 2,63 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Sex 16/12/16 Qua 21/12/16366

368 1.2.2.15      Parcela ID_S_FGC 50.04 há 13,29 20,05 0,66 29,23 d Seg 31/10/16 Qui 15/12/16
369 1.2.2.15.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 13,29 1,33 1,33 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 31/10/16 Qui 03/11/16361

370 1.2.2.15.2 Desbaste e toragem há 13,29 3,42 3,42 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qua 16/11/16 Seg 21/11/16 223

371 1.2.2.15.3 Rechega de madeira há 13,29 1,19 1,19 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Seg 21/11/16 Qua 23/11/16370

372 1.2.2.15.4 Podas e desramas há 13,29 1,9 1,9 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Qua 23/11/16 Qui 24/11/16371

373 1.2.2.15.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 13,29 1,52 1,52 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 24/11/16 Seg 28/11/16 372

374 1.2.2.15.6 Corte do combustível de superficie há 13,29 9,28 9,28 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8
motorroçadoras

Seg 28/11/16 Ter 13/12/16 373

375 1.2.2.15.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 13,29 1,42 1,42 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Ter 13/12/16 Qui 15/12/16374

376 1.2.2.16      Parcela ID_S_FGC 50.03 há 6,64 10,4 0,64 18,4 d Qui 03/11/16 Ter 29/11/16
377 1.2.2.16.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 6,64 0,66 0,66 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 03/11/16 Qui 03/11/16369

378 1.2.2.16.2 Desbaste e toragem há 6,64 1,71 1,71 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 15/11/16 Qui 17/11/16 377TI+8 d
379 1.2.2.16.3 Rechega de madeira há 6,64 0,59 0,59 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Qui 17/11/16 Sex 18/11/16378

380 1.2.2.16.4 Podas e desramas há 6,64 0,95 0,95 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 18/11/16 Seg 21/11/16 379

381 1.2.2.16.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 6,64 0,76 0,76 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Seg 21/11/16 Seg 21/11/16 380

382 1.2.2.16.6 Corte do combustível de superficie há 6,64 5,02 5,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Seg 21/11/16 Seg 28/11/16 381

383 1.2.2.16.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 6,64 0,71 0,71 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Ter 29/11/16 Ter 29/11/16 382

384 1.2.2.17      Parcela ID_S_FGC 50.05 há 1,99 2,77 0,72 34,03 d Qui 03/11/16 Sex 23/12/16
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385 1.2.2.17.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de
intervenção

há 1,99 0,23 0,23 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Qui 03/11/16 Sex 04/11/16377

386 1.2.2.17.2 Desbaste e toragem há 1,99 0,44 0,44 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Qua 21/12/16 Qua 21/12/16 367
387 1.2.2.17.3 Rechega de madeira há 1,99 0,16 0,16 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável

+ 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras
Qua 21/12/16 Qui 22/12/16386

388 1.2.2.17.4 Podas e desramas há 1,99 0,25 0,25 d 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4
tesouras da poda

Qui 22/12/16 Qui 22/12/16387

389 1.2.2.17.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 1,99 0,2 0,2 d 9 motorroçadoras + 2 soprador Qui 22/12/16 Qui 22/12/16388

390 1.2.2.17.6 Corte do combustível de superficie há 1,99 1,32 1,32 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Qui 22/12/16 Sex 23/12/16389

391 1.2.2.17.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,99 0,19 0,19 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Sex 23/12/16 Sex 23/12/16390

392 1.2.2.18      Parcela ID_S_FGC 50.06 há 5,68 3,98 1,43 37,48 d Sex 04/11/16 Qui 29/12/16
393 1.2.2.18.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 04/11/16 Sex 04/11/16385

394 1.2.2.18.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,28 0,28 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 391
395 1.2.2.18.3 Rechega de madeira há 5,68 0,33 0,33 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 1 trator com Guincho acoplável

+ 1 Guinchos + 1 Tifor + 9 motosserras
Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 394

396 1.2.2.18.4 Podas e desramas há 5,68 0,14 0,14 d 5 motopodadoras + 5 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 4
tesouras da poda

Seg 26/12/16 Seg 26/12/16 395

397 1.2.2.18.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 5,68 0,71 0,71 d 9 motorroçadoras + 2 soprador Seg 26/12/16 Ter 27/12/16 396

398 1.2.2.18.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 1,78 1,78 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Ter 27/12/16 Qui 29/12/16397

399 1.2.2.18.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,44 0,44 d 3 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 2
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Qui 29/12/16 Qui 29/12/16398

400 1.2.2.19      Parcela ID_S_FGC 50.07 há 3,93 6,32 0,62 22,88 d Sex 04/11/16 Sex 09/12/16
401 1.2.2.19.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,93 0,66 0,66 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Sex 04/11/16 Seg 07/11/16 393

402 1.2.2.19.2 Desbaste e toragem há 3,93 1,12 1,12 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 29/11/16 Qua 30/11/16 383
403 1.2.2.19.3 Rechega de madeira há 3,93 0,42 0,42 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Qua 30/11/16 Sex 02/12/16402

404 1.2.2.19.4 Podas e desramas há 3,93 0,56 0,56 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 02/12/16 Sex 02/12/16403

405 1.2.2.19.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 3,93 0,11 0,11 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 02/12/16 Sex 02/12/16404

406 1.2.2.19.6 Corte do combustível de superficie há 3,93 3,02 3,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Sex 02/12/16 Qua 07/12/16405

407 1.2.2.19.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,93 0,42 0,42 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Qua 07/12/16 Sex 09/12/16406

408 1.2.2.20      Parcela ID_S_FGC 50.08 há 10,57 6,02 1,75 31,81 d Seg 07/11/16 Qui 22/12/16
409 1.2.2.20.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 5,68 0,28 0,28 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 401

410 1.2.2.20.2 Desbaste e toragem há 5,68 0,32 0,32 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 15/12/16 Qui 15/12/16375

411 1.2.2.20.3 Rechega de madeira há 5,68 0,38 0,38 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 15/12/16 Qui 15/12/16410

412 1.2.2.20.4 Podas e desramas há 5,68 0,16 0,16 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Qui 15/12/16 Sex 16/12/16411

413 1.2.2.20.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 5,68 0,81 0,81 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 16/12/16 Sex 16/12/16412

414 1.2.2.20.6 Corte do combustível de superficie há 5,68 3,56 3,56 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8
motorroçadoras

Sex 16/12/16 Qui 22/12/16413

415 1.2.2.20.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 5,68 0,51 0,51 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qui 22/12/16 Qui 22/12/16414

416 1.2.2.21      Parcela ID_S_FGC 50.09 há 3,96 4,48 0,88 35,68 d Seg 07/11/16 Qui 29/12/16
417 1.2.2.21.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 3,96 0,33 0,33 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 409

418 1.2.2.21.2 Desbaste e toragem há 3,96 0,45 0,45 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 22/12/16 Sex 23/12/16415

419 1.2.2.21.3 Rechega de madeira há 3,96 0,28 0,28 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Sex 23/12/16 Sex 23/12/16418

420 1.2.2.21.4 Podas e desramas há 3,96 0,17 0,17 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 23/12/16 Sex 23/12/16419

421 1.2.2.21.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual
nos cômoros e valetas

há 3,96 0,45 0,45 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Sex 23/12/16 Seg 26/12/16 420

422 1.2.2.21.6 Corte do combustível de superficie há 3,96 2,45 2,45 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8
motorroçadoras

Seg 26/12/16 Qua 28/12/16421

423 1.2.2.21.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 3,96 0,35 0,35 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Qua 28/12/16 Qui 29/12/16422

424 2 Implementação de Rede Secundária de Faixas de
Gestão de Combustível de Apoio à Rede Primária

há 2,4 3,53 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

425 2.1 Faixa de Redução de Combustível - Faixa de 20 m
de proteção à rede viária florestal

há 2,4 3,53 0,68 36,54 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16

426 2.1.1      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 1,2 1,83 0,65 23,29 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
427 2.1.1.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 1,2 0,16 0,16 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 417

428 2.1.1.2 Desbaste e toragem há 1,2 0,17 0,17 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Sex 09/12/16 Sex 09/12/16 407
429 2.1.1.3 Rechega de madeira há 1,2 0,11 0,11 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Sex 09/12/16 Sex 09/12/16428

430 2.1.1.4 Podas e desramas há 1,2 0,12 0,12 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Sex 09/12/16 Sex 09/12/16429

431 2.1.1.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos
cômoros e valetas

há 1,2 0,14 0,14 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Sex 09/12/16 Sex 09/12/16430

432 2.1.1.6 Corte do combustível de superficie há 1,2 1,03 1,03 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Sex 09/12/16 Seg 12/12/16 431

433 2.1.1.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 1,2 0,11 0,11 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Seg 12/12/16 Ter 13/12/16 432

434 2.1.2      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 47.09 há 0,25 0,38 0,68 23,47 d Seg 07/11/16 Ter 13/12/16
435 2.1.2.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,25 0,03 0,03 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Seg 07/11/16 427

436 2.1.2.2 Desbaste e toragem há 0,25 0,03 0,03 d 9 motosserras + 3 podões + 1 Tifor + 3 fouces + 1 Guincho Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 433
437 2.1.2.3 Rechega de madeira há 0,25 0,02 0,02 d 1 trator com grua e reboque florestal + 1 Guincho + 1 Tifor + 9

motosserras
Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 436

438 2.1.2.4 Podas e desramas há 0,25 0,04 0,04 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 437

439 2.1.2.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos
cômoros e valetas

há 0,25 0,03 0,03 d 9 motorroçadoras + 1 soprador Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 438

440 2.1.2.6 Corte do combustível de superficie há 0,25 0,2 0,2 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 9
motorroçadoras

Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 439

441 2.1.2.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,25 0,02 0,02 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 1
trituradores Serrate + 9 motorroçadoras

Ter 13/12/16 Ter 13/12/16 440

442 2.1.3      Contíguo à parcela  ID_S_FGC 50.08 há 0,95 1,32 0,72 36,35 d Seg 07/11/16 Sex 30/12/16
443 2.1.3.1 Marcação de arvores a abater e das parcelas de

intervenção
há 0,95 0,13 0,13 d 3 GPS + fita sinalizadora + tinta biodegradável Seg 07/11/16 Ter 08/11/16 435

444 2.1.3.2 Desbaste e toragem há 0,95 0,14 0,14 d 9 motosserras + 4 podões + 1 Tifor + 3 fouces + Trator com Guincho Qui 29/12/16 Qui 29/12/16423

445 2.1.3.3 Rechega de madeira há 0,95 0,08 0,08 d 2 tratores com grua e reboque florestal + 2 Guinchos + 1 Tifor + 9
motosserras

Qui 29/12/16 Qui 29/12/16444

446 2.1.3.4 Podas e desramas há 0,95 0,09 0,09 d 4 motopodadoras + 4 serrotes vara telescópica + 5 serrotes de mão + 7
tesouras da poda

Qui 29/12/16 Qui 29/12/16445

447 2.1.3.5 Controlo da Vegetação espontânea moto-manual nos
cômoros e valetas

há 0,95 0,11 0,11 d 8 motorroçadoras + 1 soprador Qui 29/12/16 Qui 29/12/16446

448 2.1.3.6 Corte do combustível de superficie há 0,95 0,69 0,69 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 8
motorroçadoras

Qui 29/12/16 Sex 30/12/16447

449 2.1.3.7 Tratamento dos residuos vegetais resultantes há 0,95 0,08 0,08 d 2 tratores de rodas/rastos com corta matos correntes e martelos + 12
trituradores Serrate + 8 motorroçadoras

Sex 30/12/16 Sex 30/12/16448

450 RECEPÇÃO PROVISÓRIA 0 d Sex 30/12/16 Sex 30/12/16 3;4;5
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17/Out/16 24/Out/16 31/Out/16 07/Nov/16 14/Nov/16 21/Nov/16 28/Nov/16 05/Dez/16 12/Dez/16 19/Dez/16 26/Dez/16

Tarefa

Andamento da tarefa

Tarefa crítica

Andamento da tarefa crítica

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Tarefa crítica acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Data limite

AMBIFLORA, LDA Instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios de Arcos de Valdevez - Abertura de rede primária e secundária de faixas de gestão de combustível (Miranda, Rio Frio, Padreiro Sta. Cristina, Proselo, Parada e Vilafonche)

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 75 dias corridos e 52 dias úteis
DATA LIMITE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 30/12/2016

UNIDADE DE TEMPO: Dia
DIAS DE TRABALHO EFETIVO: Dias úteis

PERÍODO: Dias úteis
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