XOTIKVALOR

NGOHARIA £ AMBIENTE PLANO DE TRABALHOS

REQUERENTE: Municipio de Arcos de Valdevez
OBRA: Beneficiagdo de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

ID Artigo Nome da Tarefa Un Quant. Duragéao(Dias Inicio da Conclusdo da |Rendimento (Un/Dia) Predecessoras | Sucessoras | Tarefa M1
Utéis) Tarefa Tarefa Critica S-2 S-1 S1 \ S2 \ S3 S4
1 Beneficiacao de fachadas das lojas do R/C do Mercado dia 02-0 0 Beneficiagdo de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal
D3 =
2 A O Q 0 0 O Alelgo Odo P 02-0 02-0 Sil;9 0
~o—~Auto de Consignacao / Aprovacao do PSS
3 ESTALEIRO, PSS E PGRCD
3 . )
4 1.1 Trabalhos relativos a montagem, exploragéo e VG 1 12 dias 02-05-17 17-05-17 0,08 2 14 Sim
desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra 1 ( ;N
instalagao de apoio, de acordo com o Caderno de
Encargos
5 1.2 Implementagdo do PSS, durante as diferentes fases da VG 1 12 dias 02-05-17 17-05-17 0,08 21l 14 Sim
obra. SH( H
6 1.3 Implementagao do PGRCD, durante as diferentes fases da VG 1 12 dias 02-05-17 17-05-17 0,08 21l 14 Sim
obra. 5( H
7 DESMONTES/DEMOLICOES
7 & %
8 2.1 Demoligao de elementos em betdo armado e paredesem VG 1 6 dias 02-05-17 09-05-17 0,17 211 12,13 Sim
alvenaria de tijolo ceramico, incluindo remogao de portas BI( 1N
de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em
betéo revestidas a ceramico e demais elementos, bem
como o transporte a vazadouro dos pro
9 2.2 Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a VG 1 6 dias 02-05-17 09-05-17 0,17 211 12;13  Sim
vazadouro dos produtos sobrantes. 3 H
10 2.3 Demoligao de floreira em betdo armado, incluindo VG 1 6 dias 02-05-17 09-05-17 0,17 211 12;13  Sim
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os 10)( H
trabalhos necessarios.
- DIVERSOS
11
12 3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em granito VG 1 6 dias 10-05-17 17-05-17 0,17 8;9;10 13I;14  Sim
pedras salgadas, no comprimento do vao, de acabamento 1 H
identico as existentes, com 10 cm de largura, incluido todos
os trabalhos necessarios, para posterior aplicagao de vaos
em vidro.
13 3.2 Execucgao de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, VG 1 6 dias 10-05-17 17-05-17 0,17 8;9;10;12l1 14  Sim
incluiindo pintura. 1 H

14 Auto de Co ghacao / Aprovacao do

Auto de Consignacao / Aprovagao do PSS Q‘
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PRAZO DE EXECU(;[\O: 15 Dias, contados nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 362.2 do CCP. PLANO DE TRABALHOS
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