
Requerente: Munícipio de Arcos de Valdevez

Obra: Beneficiação das fachadas das lojas do R/C do mercado municipal

Valor Mensal % Mensal Valor Acumulado % Acum.

Beneficiação das fachadas das lojas do R/C do mercado municipal 02/05/2017 17/05/2017 11 999,00 € 11 999,00 € 100,00% 11 999,00 € 100,00%
1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD 02/05/2017 17/05/2017 2 200,25 € 2 200,25 € 100,00% 2 200,25 € 100,00%

1.1
Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou

quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos
02/05/2017 17/05/2017 1 650,25 € 1 650,25 € 100,00% 1 650,25 € 100,00%

1.2 Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 02/05/2017 17/05/2017 250,00 € 250,00 € 100,00% 250,00 € 100,00%

1.3 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 02/05/2017 17/05/2017 300,00 € 300,00 € 100,00% 300,00 € 100,00%

2 DESMONTES/DEMOLIÇÕES 02/05/2017 09/05/2017 8 883,75 € 8 883,75 € 100,00% 8 883,75 € 100,00%

2.1

Demolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo ceramico,

incluindo remoção de portas de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em betão

revestidas a cerâmico e demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos

produtos sobrantes, bem como remate em argamassa.

02/05/2017 09/05/2017 6 452,30 € 6 452,30 € 100,00% 6 452,30 € 100,00%

2.2
Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos

sobrantes.
02/05/2017 09/05/2017 1 195,25 € 1 195,25 € 100,00% 1 195,25 € 100,00%

2.3
Demolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos

sobrantes e todos os trabalhos necessários.
02/05/2017 09/05/2017 1 236,20 € 1 236,20 € 100,00% 1 236,20 € 100,00%

3 DIVERSOS 10/05/2017 17/05/2017 915,00 € 915,00 € 100,00% 915,00 € 100,00%

3.1
Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimentodo

vão, de acabamento identico às existentes, com 10 cm de largura, incluido todos os

trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos em vidro.

10/05/2017 17/05/2017 660,00 € 660,00 € 100,00% 660,00 € 100,00%

3.2 Execução de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluiindo pintura. 10/05/2017 17/05/2017 255,00 € 255,00 € 100,00% 255,00 € 100,00%
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