
ID Grupo de
Recursos

Artigo Nome da Tarefa Duração
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Início da
Tarefa

Conclusão da
Tarefa

1 Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal 12 dias 02-05-17 17-05-17

3 1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD 12 dias 02-05-17 17-05-17
4 MO;EQ 1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos12 dias 02-05-17 17-05-17

MO Diretor de Obra 02-05-17 17-05-17
MO Encarregado Geral 02-05-17 17-05-17

5 MO 1.2 Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra. 12 dias 02-05-17 17-05-17

MO Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho 02-05-17 17-05-17
6 MO;EQ 1.3 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 12 dias 02-05-17 17-05-17

MO Coordenador de Gestão Ambiental 02-05-17 17-05-17
7 2 DESMONTES/DEMOLIÇÕES 6 dias 02-05-17 09-05-17
8 MO;EQ 2.1 Demolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo ceramico, incluindo remoção de portas de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em betão revestidas a cerâmico e demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos pro6 dias 02-05-17 09-05-17

MO Motorista 02-05-17 09-05-17
MO Pedreiro_Servente 02-05-17 09-05-17
MO Pedreiro_Oficial 02-05-17 09-05-17

9 MO;EQ 2.2 Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.6 dias 02-05-17 09-05-17
MO Motorista 02-05-17 09-05-17
MO Pedreiro_Servente 02-05-17 09-05-17
MO Pedreiro_Oficial 02-05-17 09-05-17

10 MO;EQ 2.3 Demolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários.6 dias 02-05-17 09-05-17
MO Motorista 02-05-17 09-05-17
MO Pedreiro_Servente 02-05-17 09-05-17
MO Pedreiro_Oficial 02-05-17 09-05-17

11 3 DIVERSOS 6 dias 10-05-17 17-05-17
12 MO;EQ 3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimento do vão, de acabamento identico às existentes, com 10 cm de largura, incluido todos os trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos em vidro.6 dias 10-05-17 17-05-17

MO Pedreiro_Servente 10-05-17 17-05-17
MO Pedreiro_Oficial 10-05-17 17-05-17

13 MO 3.2 Execução de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluiindo pintura. 6 dias 10-05-17 17-05-17
MO Aplicador de Gesso Cartonado 10-05-17 17-05-17
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REQUERENTE: Município de Arcos de Valdevez
OBRA: Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

PLANO DE MÃO DE OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP. PLANO DE MÃO DE OBRA
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