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Artigo Nome da Tarefa Duração
(Dias Úteis)

Início da
Tarefa

Conclusão da
Tarefa

1 Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal 12 dias 02-05-17 17-05-17

3 1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD 12 dias 02-05-17 17-05-17
4 MO;EQ 1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o Caderno de Encargos12 dias 02-05-17 17-05-17

EQ Carrinha de transporte/carga 02-05-17 17-05-17
EQ Veiculo Ligeiro 02-05-17 17-05-17
EQ Ferramentas Ligeiras Diversas 02-05-17 17-05-17
EQ Placa de Identificação da obra 02-05-17 17-05-17
EQ Vedação 02-05-17 17-05-17

6 MO;EQ 1.3 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 12 dias 02-05-17 17-05-17
EQ Contentor de residuos 02-05-17 17-05-17

7 2 DESMONTES/DEMOLIÇÕES 6 dias 02-05-17 09-05-17
8 MO;EQ 2.1 Demolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo ceramico, incluindo remoção de portas de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em betão revestidas a cerâmico e demais elementos, bem como o transporte a vazadouro dos pro6 dias 02-05-17 09-05-17

EQ Camião 02-05-17 09-05-17
EQ Martelo Pneumático 02-05-17 09-05-17

9 MO;EQ 2.2 Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.6 dias 02-05-17 09-05-17
EQ Camião 02-05-17 09-05-17

10 MO;EQ 2.3 Demolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários.6 dias 02-05-17 09-05-17
EQ Camião 02-05-17 09-05-17
EQ Martelo Pneumático 02-05-17 09-05-17

11 3 DIVERSOS 6 dias 10-05-17 17-05-17
12 MO;EQ 3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprimento do vão, de acabamento identico às existentes, com 10 cm de largura, incluido todos os trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos em vidro.6 dias 10-05-17 17-05-17

EQ Máquina de misturar cola 10-05-17 17-05-17
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REQUERENTE: Município de Arcos de Valdevez
OBRA: Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

PLANO DE EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP. PLANO DE EQUIPAMENTOS
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