
ID Artigo Nome da Tarefa Un Quant. Duração(Dias
Utéis)

Início da
Tarefa

Conclusão da
Tarefa

Rendimento (Un/Dia) Predecessoras Sucessoras Tarefa
Crítica

1 Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado
Municipal

0 12 dias 02-05-17 17-05-17 0 Sim

2 Auto de Consignação / Aprovação do PSS 0 0 dias 02-05-17 02-05-17 #ERRO 4;5II;6II;8II;9II;10II Sim

3 1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD 0 12 dias 02-05-17 17-05-17 0 Sim

4 1.1 Trabalhos relativos à montagem, exploração e
desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra
instalação de apoio, de acordo com o Caderno de
Encargos

VG 1 12 dias 02-05-17 17-05-17 0,08 2 14 Sim

5 1.2 Implementação do PSS, durante as diferentes fases da
obra.

VG 1 12 dias 02-05-17 17-05-17 0,08 2II 14 Sim

6 1.3 Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da
obra.

VG 1 12 dias 02-05-17 17-05-17 0,08 2II 14 Sim

7 2 DESMONTES/DEMOLIÇÕES 0 6 dias 02-05-17 09-05-17 0 Sim

8 2.1 Demolição de elementos em betão armado e paredes em
alvenaria de tijolo ceramico, incluindo remoção de portas
de madeira, estores, chapas de publicidade, soleiras em
betão revestidas a cerâmico e demais elementos, bem
como o transporte a vazadouro dos pro

VG 1 6 dias 02-05-17 09-05-17 0,17 2II 12;13 Sim

9 2.2 Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes.

VG 1 6 dias 02-05-17 09-05-17 0,17 2II 12;13 Sim

10 2.3 Demolição de floreira em betão armado, incluindo
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os
trabalhos necessários.

VG 1 6 dias 02-05-17 09-05-17 0,17 2II 12;13 Sim

11 3 DIVERSOS 0 6 dias 10-05-17 17-05-17 0 Sim

12 3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em granito
pedras salgadas, no comprimento do vão, de acabamento
identico às existentes, com 10 cm de largura, incluido todos
os trabalhos necessarios, para posterior aplicação de vãos
em vidro.

VG 1 6 dias 10-05-17 17-05-17 0,17 8;9;10 13II;14 Sim

13 3.2 Execução de sanca, em gesso cartonado hidrofugo,
incluiindo pintura.

VG 1 6 dias 10-05-17 17-05-17 0,17 8;9;10;12II 14 Sim

14 Auto de Consignação / Aprovação do PSS 0 0 dias 17-05-17 17-05-17 #ERRO 12;13;4;5;6 Sim
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REQUERENTE: Município de Arcos de Valdevez

OBRA: Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 Dias, contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP. PLANO DE TRABALHOS
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