XOTICVALOR PLANO DE MAO DE OBRA

REQUERENTE: Municipio de Arcos de Valdevez
OBRA: Beneficiagao de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

ID Grupo de Artigo  |[Nome da Tarefa Duragéo Inicio da Concluséo da | M1
Recursos (Dias Uteis) Tarefa Tarefa
1 Bene acao de fa adas da ojas do R do ercado of dia 02-0 0
3 1 ESTALEIRO, PSS E PGRCD 12 dias 02-05-17 17-05-17
4 MO;EQ 1.1 Trabalhos relativos @ montagem, exploracéo e desmontagem final do estaleiro, ou 12 dias 02-05-17 17-05-17
MO Diretor de Obra 02-05-17 17-05-17 1 1 1
MO Encarregado Geral 02-05-17 17-05-17 1 1 1
5 MO 1.2 Implementacéo do PSS, durante as diferentes fases da obra. 12 dias 02-05-17 17-05-17
MO Técnico Superior de Higiene e Seguranga no Trabalho 02-05-17 17-05-17 1 1 1
6 MO;EQ 1.3 Implementagao do PGRCD, durante as diferentes fases da obra. 12 dias 02-05-17 17-05-17
MO Coordenador de Gestao Ambiental 02-05-17 17-05-17 1 1 1
7 2 DESMONTES/DEMOLICOES 6 dias 02-05-17 09-05-17
8 MO;EQ 2.1 Demoli¢ao de elementos em betdo armado e paredes em alvenaria de tijolo ceram 6 dias 02-05-17 09-05-17
MO Motorista 02-05-17 09-05-17 1 1
MO Pedreiro_Servente 02-05-17 09-05-17 3 3
MO Pedreiro_Oficial 02-05-17 09-05-17 2 2
9 MO;EQ 2.2 Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos 6 dias 02-05-17 09-05-17
MO Motorista 02-05-17 09-05-17 1 1
MO Pedreiro_Servente 02-05-17 09-05-17 1 1
MO Pedreiro_Oficial 02-05-17 09-05-17 2 2
10 MO;EQ 2.3 Demoli¢ao de floreira em betdo armado, incluindo transporte a vazadouro dos proc 6 dias 02-05-17 09-05-17
MO Motorista 02-05-17 09-05-17 1 1
MO Pedreiro_Servente 02-05-17 09-05-17 3 3
MO Pedreiro_Oficial 02-05-17 09-05-17 2 2
11 3 DIVERSOS 6 dias 10-05-17 17-05-17
12 MO;EQ 3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprin 6 dias 10-05-17 17-05-17
MO Pedreiro_Servente 10-05-17 17-05-17 1 1
MO Pedreiro_Oficial 10-05-17 17-05-17 2 2
13 MO 3.2 Execugao de sanca, em gesso cartonado hidrofugo, incluiindo pintura. 6 dias 10-05-17 17-05-17
MO Aplicador de Gesso Cartonado 10-05-17 17-05-17 2 2
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