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MUNICIiPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

ID |Task Name Duragéo Inicio Concluséo |Predecessoras | M1 [
S-1 S1 S2 S3 S4 S5
1 Empreitada: "Construgido de Passeio e Redimensionamento de 30 dias 01-07-17 30-07-17
Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"
2 CONSIGNAGCAO 0dias 01-07-17 01-07-17
3 Trabalhos relativos a montagem, exploragao e desmontagem final 30 dias 01-07-17 30-07-17 2
do estaleiro, ou quaisquer outra instalagdo de apoio, de acordo ;
4 Director de Obra 30dias 01-07-17 30-07-17 f J
5 Encarregado 30 dias  01-07-17 30-07-17 G J
6 Técnico de Seguranga e Saude no Trabalho 30dias 01-07-17 30-07-17 L; J
7 Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo 4 dias  02-07-17 05-07-17 2CI+1 dia
transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos §
8 Trolha/Pedreiro 4 dias  02-07-17 05-07-17 §
9 Servente de Trolha/Pedreiro 4 dias  02-07-17  05-07-17 | —
10 Manobrador de Giratério de 3,50ton 4 dias 02-07-17 05-07-17 §
11 Levantamento de guias em betédo existentes no passeio, na zona 2 dias 06-07-17 07-07-17 8 |
dos bancos, incluindo transporte do material resultante a
12 Trolha/Pedreiro 2 dias 06-07-17 07-07-17 § (S
13 Servente de Trolha/Pedreiro 2 dias 06-07-17 07-07-17 | [
14 Manobrador de Giratério de 3,50ton 2 dias 06-07-17 07-07-17 %
15 Fornecimento e colocagao de lancis em betao pré-fabricado, 6 dias  08-07-17 13-07-17 14
semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base
16 Trolha/Pedreiro 6 dias 08-07-17 13-07-17 (S
17 Servente de Trolha/Pedreiro 6 dias  08-07-17 13-07-17 (S—
18 Manobrador de Giratério de 3,50ton 6 dias  08-07-17 13-07-17
19 Fornecimento e aplicagido de cubo 5x5 assente em trago de areia 14 dias  14-07-17 27-07-17 18 #‘l
e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos
20 Calceteiro 14 dias,  14-07-17 27-07-17 G )
21 Servente de Calceteiro 14 dias  14-07-17 27-07-17 G )
22 Limpeza, recuperagao e fixagdo de mobiliario urbano, 4 dias  26-07-17 29-07-17 19CI-2 dias Pg=—=y
nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais
23 Servente de Trolha/Pedreiro 4 dias  26-07-17  29-07-17 [S—
24 Trolha/Pedreiro 4 dias 26-07-17 29-07-17 %
25 Limpeza geral da obra. 1dia 30-07-17 30-07-17 24
26 Servente de Trolha/Pedreiro 1dia 30-07-17 30-07-17 %
27 RECEPCAO PROVISORIA DA OBRA 0dias 30-07-17 30-07-17 26 @

Empreitada: Construcdo de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova
Prazo de execucgdo: 30 dias seguidos
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