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Razdo:

Localizagdo: Arcos de Valdevez

Data: 2017-06-10 15:18:46

MUNICIiPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

ID |Task Name Duragéo Inicio Concluséo |Predecessoras | M1 [
S-1 S1 S2 S3 S4 S5
1 |[Empreitada: "Construgido de Passeio e Redimensionamento de 30 dias 01-07-17  30-07-17 e e
Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"
2 CONSIGNACAO Odias 01-07-17  01-07-17 b
3 Trabalhos relativos @ montagem, exploragéo e desmontagem final do 30dias 01-07-17 30-07-17 2 f )
estaleiro, ou quaisquer outra instalagao de apoio, de acordo com o 1
4 Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo 4 dias  02-07-17 05-07-17 2Cl+1 dia
transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos os
5 Levantamento de guias em betéo existentes no passeio, na zona dos 2 dias 06-07-17 07-07-17 4
bancos, incluindo transporte do material resultante a vazadouro
6 Fornecimento e colocagéo de lancis em betao pré-fabricado, 6 dias 08-07-17 13-07-175
semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base em
7 Fornecimento e aplicagdo de cubo 5x5 assente em trago de areia e 14 dias  14-07-17 27-07-176 G
cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos e
8 Limpeza, recuperagéo e fixagdo de mobiliario urbano, nomeadamente, 4 dias  26-07-17 29-07-17 7CI-2 dias
mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais indicados, inlcuindo
9 Limpeza geral da obra. 1dia 30-07-17 30-07-17 8
10 RECEPCAO PROVISORIA DA OBRA 0dias 30-07-17 30-07-179 @

Empreitada: Construcdo de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova

Prazo de execucgdo: 30 dias seguidos
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