
ID Task Name Duração Início Conclusão Predecessoras

1 Empreitada: "Construção de Passeio e Redimensionamento de

Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"

30 dias 01-07-17 30-07-17

2 CONSIGNAÇÃO 0 dias 01-07-17 01-07-17
3 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final

do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio,  de acordo

30 dias 01-07-17 30-07-17 2

4 Director de Obra 30 dias 01-07-17 30-07-17
5 Encarregado 30 dias 01-07-17 30-07-17
6 Técnico de Segurança e Saude no Trabalho 30 dias 01-07-17 30-07-17
7 Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo

transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos

4 dias 02-07-17 05-07-17 2CI+1 dia

8 Trolha/Pedreiro 4 dias 02-07-17 05-07-17
9 Servente de Trolha/Pedreiro 4 dias 02-07-17 05-07-17
10 Manobrador de Giratório de 3,50ton 4 dias 02-07-17 05-07-17
11 Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona

dos bancos, incluindo transporte do material resultante a

2 dias 06-07-17 07-07-17 8

12 Trolha/Pedreiro 2 dias 06-07-17 07-07-17
13 Servente de Trolha/Pedreiro 2 dias 06-07-17 07-07-17
14 Manobrador de Giratório de 3,50ton 2 dias 06-07-17 07-07-17
15 Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado,

semelhante ao existente, incluíndo abertura de caboucos, base

6 dias 08-07-17 13-07-17 14

16 Trolha/Pedreiro 6 dias 08-07-17 13-07-17
17 Servente de Trolha/Pedreiro 6 dias 08-07-17 13-07-17
18 Manobrador de Giratório de 3,50ton 6 dias 08-07-17 13-07-17
19 Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia

e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos

14 dias 14-07-17 27-07-17 18

20 Calceteiro 14 dias 14-07-17 27-07-17
21 Servente de Calceteiro 14 dias 14-07-17 27-07-17
22 Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano,

nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais

4 dias 26-07-17 29-07-17 19CI-2 dias

23 Servente de Trolha/Pedreiro 4 dias 26-07-17 29-07-17
24 Trolha/Pedreiro 4 dias 26-07-17 29-07-17
25 Limpeza geral da obra. 1 dia 30-07-17 30-07-17 24

26 Servente de Trolha/Pedreiro 1 dia 30-07-17 30-07-17
27 RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA 0 dias 30-07-17 30-07-17 26
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Empreitada: Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova
Prazo de execução: 30 dias seguidos
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