
ID Task Name Duração Início Conclusão Predecessoras

1 Empreitada: "Construção de Passeio e Redimensionamento de

Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"

30 dias 01-07-17 30-07-17

2 CONSIGNAÇÃO 0 dias 01-07-17 01-07-17
3 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final

do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio,  de acordo

30 dias 01-07-17 30-07-17 2

4 Tapumes para Vedação da Obra + Acessos 30 dias 01-07-17 30-07-17
5 Contentor de Ferramentaria 30 dias 01-07-17 30-07-17
6 Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo

transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos

4 dias 02-07-17 05-07-17 2CI+1 dia

7 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 4 dias 02-07-17 05-07-17
8 Giratório de 3,50ton 4 dias 02-07-17 05-07-17
9 Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona

dos bancos, incluindo transporte do material resultante a

2 dias 06-07-17 07-07-17 7

10 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 2 dias 06-07-17 07-07-17
11 Giratório de 3,50ton 2 dias 06-07-17 07-07-17
12 Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado,

semelhante ao existente, incluíndo abertura de caboucos, base

6 dias 08-07-17 13-07-17 11

13 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 6 dias 08-07-17 13-07-17
14 Giratório de 3,50ton 6 dias 08-07-17 13-07-17
15 Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia

e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos

14 dias 14-07-17 27-07-17 14

16 Ferramentas de Calceteiro 14 dias 14-07-17 27-07-17
17 Equipamentos de apoio ao Calceteiro 14 dias 14-07-17 27-07-17
18 Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano,

nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais

4 dias 26-07-17 29-07-17 15CI-2 dias

19 Ferramentas de Trolha/Pedreiro 4 dias 26-07-17 29-07-17
20 Limpeza geral da obra. 1 dia 30-07-17 30-07-17 19

21 Ferramentas de Limpeza 1 dia 30-07-17 30-07-17
22 RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA 0 dias 30-07-17 30-07-17 21
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PLANO DE EQUIPAMENTOS

Empreitada: Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova
Prazo de execução: 30 dias seguidos
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