

<b>Emp.:</b>	Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova	<b>Numero:</b>	N-01141-00058
<b>D.O.:</b>	Município de Arcos de Valdevez	<b>Data:</b>	12-06-2017

## PLANO DE PAGAMENTOS

FREQ.	PRESTAÇÕES		ACUMULADO	
MÊS 1	14.997,00	100,00%	14.997,00	100,00%

### Cronograma Financeiro

