
ID Task Name Duração Início Conclusão Predecessoras

1 Empreitada: "Construção de Passeio e Redimensionamento de

Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"

30 dias 01-07-17 30-07-17

2 CONSIGNAÇÃO 0 dias 01-07-17 01-07-17
3 Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do

estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio,  de acordo com o
30 dias 01-07-17 30-07-17 2

4 Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo
transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos os

4 dias 02-07-17 05-07-17 2CI+1 dia

5 Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona dos
bancos, incluindo transporte do material resultante a vazadouro

2 dias 06-07-17 07-07-17 4

6 Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado,
semelhante ao existente, incluíndo abertura de caboucos, base em

6 dias 08-07-17 13-07-17 5

7 Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia e
cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos e

14 dias 14-07-17 27-07-17 6

8 Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano, nomeadamente,
mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais indicados, inlcuindo

4 dias 26-07-17 29-07-17 7CI-2 dias

9 Limpeza geral da obra. 1 dia 30-07-17 30-07-17 8
10 RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA 0 dias 30-07-17 30-07-17 9
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PLANO DE TRABALHOS

Empreitada: Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova
Prazo de execução: 30 dias seguidos
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