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1. Generalidades

O planeamento e programacao de todas as tarefas que envolvem a presente empreitada a que diz
respeito a presente memoria descritiva e justificativa, foi realizado tendo em atengdo o prazo
estipulado no caderno de encargo, e analisadas cuidadosamente em todas os aspetos e
dificuldades devido a diferenciagdo de fases de execugdo de Obra, sendo de assinalar as
seguintes:

e A interpretacdo das pecas componentes do projeto, ainda que deficientes;

e Acessos ¢ condi¢des do local;

e Processos construtivos;

e O equipamento e meios técnicos a utilizar na Obra;

Todo este estudo foi realizado tendo como objetivo obter uma otimizacdo dos custos, mantendo

os padroes de qualidade ao melhor nivel.

Na execugdo dos trabalhos, serdo realizados de acordo com todas as regulamentagdes técnicas,
por forma a serem realizadas com a maxima eficiéncia, perfeicdo e respeitando sempre os
Caderno de Encargos.

A presente memoria tem como finalidade justificar a modo de execucdo dos trabalhos que
fazem parte integrante da empreitada. a execugdo dos trabalhos deve estar em consonancia com
o Planos de Trabalhos da empreitada, que mostra o encadeamento das tarefas a desenvolver

previstas na empreitada sob a forma de grafico de barras.
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2. Caracterizacio da Empreitada

A presente memoria descreve e justifica o modo de execugdo proposta para a realizacdo da
empreitada de “Infraestruturagdo para colocacdo de dois ecopontos enterrados”
nomeadamente no que se refere a descricdo do modo de execugdo dos trabalhos, a descrigdo da
implementagdo do estaleiro e a descrigdo da gestao da seguranca, saude ¢ higiene no trabalho.

O nosso estudo baseou-se nos elementos disponibilizados pela entidade adjudicante, Municipio
de Arcos de Valdevez, nomeadamente no Programa de Procedimento, Caderno de Encargos,
Memoria Descritiva justificativa, Plano de Seguranga e Satde, Medi¢Ges ¢ Projeto, bem como
na observagdo das condigdes dos locais onde se irdo desenvolver os trabalhos que constituem a

presente empreitada.

2.1. Localizaciao da Empreitada

A empreitada “Infraestruturacdo para coloca¢do de dois ecopontos enterrados “ localiza-se

nas ruas Carlos Cunha e Dr. Félix Alves Pereira no Municipio de Arcos de Valdevez.

Figura 1 — Zonas de Intervenc¢io
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2.2. Descricao geral da empreitada

A empreitada “Infraestruturagao para colocagao de dois ecopontos enterrados
“ dizendo respeito a na abertura de fosso e constru¢do de paredes de contengdo em betdo

armado, bem como a repavimentagao do espago em cubo de granito 5x5.

Com esta intervengdo, pretende-se que o lugar fique dotado de infraestruturas.

Na empreitada serdo executados os seguintes trabalhos:
-Estaleiro, PSS ¢ PGRCD;

- Pavimentos;

2.3 Prazo da empreitada e planeamento da Empreitada

O prazo de execucdo da empreitada sdo 30 dias de calendéario, incluindo sabados domingos e
feriados, de acordo com o que se encontra definido nas Pecas do procedimento. O prazo de

execucao comega a contar apos a data de consignacao.
O planeamento para o cumprimento dos prazos da empreitada encontra-se expresso:

e Na presente memoria descritiva e justificativa;
e No programa de trabalhos, que ¢ constituido por o Plano de Trabalhos, Plano de
Equipamentos, Plano de Mao-de-Obra e o Plano de Pagamentos (descritos no capitulo

seguinte).

3. Planeamento dos Trabalhos

O desenvolvimento do programa de trabalhos da empreitada, comtempla as relagdes dos
meios técnicos (Plano de Equipamentos), e meios Humanos (Plano de Mao- empreitada. de-
Obra), que se tornam complementares a presente memoria descritiva e justificativa da

Empreitada.
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3.1. Programa de Trabalhos

O programa de trabalhos permite realizar uma andlise prévia do desenvolvimento dos
trabalhos a realizar durante a empreitada em conformidade com o programa de concurso.
O plano de mao-de-obra e equipamentos, encontram-se congruentes ao volume e tipo de

obra a realizar, com o respetivo escalonamento ao longo do tempo da empreitada.

3.1.1. Plano de Trabalhos

Plano de Trabalhos ¢ a previsdo do desenvolvimento futuro de um empreendimento,
devidamente quantificado no tempo, no espago e nos respetivos custos de execugdo de uma
obra. O Planeamento de uma obra, com a sequéncia de execu¢do das suas atividades,
estabelece os menores prazos de execucdo parciais, a identificacdo de todas as atividades,
referenciando as que sdo chave em termos de prazos e custos, os meios necessarios:

financeiros, mao-de-obra, materiais, equipamentos, subempreitadas, etc.

3.1.2. Plano de Mao de Obra

Os Recursos Humanos duma empreitada sdo uma componente importante na execugdo € no
custo da mesma. Devera existir um especial cuidado na composicdo das diversas equipas de
trabalho, assim como um controlo permanente da sua eficicia e custos durante a execugdo da

empreitada.

O Plano de Mao de Obra, indica de colaboradores de cada profissdo e respetivo quantitativo
mensal ao longo da execugdo dos Trabalhos, ou seja, o plano de mao-de- obra transmite as
quantidades médias de mao-de-obra de produgdo por categorias, as quantidades médias de
pessoal presente na obra, ou afeto & mesma mas ndo permanente em que todo o pessoal
indicado pode pertencer ao quadro permanente ou eventual da empresa ou ser relativos a

subempreiteiros ou tarefeiros a contratar para a execug¢ao da empreitada.
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3.1.3. Plano de Equipamentos

O Plano de equipamentos e elaborar para a empreitada deve apresentar descriminado as
maquinas e equipamentos a afetar a execu¢do da empreitada em todas as tarefas inerentes a
mesma, ou seja, o plano de equipamentos, transmite as quantidades médias de maquinas,
equipamentos, ferramentas e materiais necessarios para a execucao da empreitada. Os
mesmos poderdo pertencer a empresa, ou serem alugados sempre que se verifique necessario
ou até mesmo pertencer aos subempreiteiros contratados especificamente para a execucao

dos trabalhos que lhes respeitem.

3.1.4. Cronograma Financeiro

O cronograma financeiro, corresponde ao valor monetario que o empreiteiro deve receber
mensalmente (caso a obra lhe seja adjudicada), de acordo com os trabalhos executados. O
cronograma financeiro deve ser elaborado em consonancia com o Plano de Trabalhos

desenhado para a presente empreitada.

4. Estaleiro, Sinalizacio e Seguranca e Higiene no Trabalho
Sera realizado todos os trabalhos referentes 4 montagem, constru¢do, manutencdo e
desmontagem do estaleiro de obra, bem como trabalhos complementares que se tornem

necessarios para aceder ao estaleiro como acessos e serventias.

Apos a consignacdo da empreitada, serdo criadas todas as instalagcdes necessarias que garantam

o bom funcionamento da empreitada as instalacdes a serem criadas no estaleiro passam:

e Ferramentaria;

e Area de produgio.
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Serdo definidas e delimitadas as vias de circulacdo devidamente sinalizadas para pessoas e

equipamentos.

Antes de se iniciar os trabalhos de montagem do estaleiro, deve ser elaborado um Plano de
Estaleiro, que deve ser aprovado pela Fiscalizagdo da Empreitada. O Plano de estaleiro deve ser
elaborado de acordo com as normas de Seguranga ¢ Satide em vigor, nomeadamente o Decreto-

Lein® 273/03 de 29 de Outubro.

Vedacao

A delimitacdo da zona de estaleiro ou obra (sempre que seja possivel), permite evitar a entrada
de pessoas estranhadas, garantindo deste modo a seguranga da obra e do pessoal ¢ dos
equipamentos e materiais, garantindo que a execugdo dos trabalhos seja realizada com

normalidade.

Ferramentaria/Armazéns

Estes contentores destinam-se ao acondicionamento de ferramentas e materiais € diversos

equipamentos.

Circulacao/Acessos

Os caminhos de circulagdo tem como objetivo a otimiza¢do do rendimento, garantindo que os
mesmos estejam desimpedidos, garantindo a circulacdo normal de todos os veiculos. Os acessos

serdo devidamente assinalados bem como as zonas de circulagdo e zona de estacionamento.

A determinag@o dos caminhos de circulagdo no estaleiro deve ter em atengdo o artigo 19.° da

Portaria 101/96, de 3 de Abril, nomeadamente:
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"l — As vias de circulagdo, incluindo escadas fixas e escadas moveis, devem ser
calculadas, implantadas, construidas e tornadas transitaveis de forma a permitir a

circulagdo facil e segura das pessoas, de acordo com os fins a que se destinam.

2 — As dimensoes das vias de circulagdo de pessoas, de mercadorias ou de ambas,
incluindo as utilizadas em operagdes de carga e descarga, devem ser calculadas em

fungdo do numero potencial de utilizadores e do tipo de actividades a que se destinam.

3 — As vias de circulagdo destinadas a veiculos devem estar distanciadas das portas,
dos portées, das vias de circulacdo para pedes, dos corredores e das escadas, de modo
a ndo constituirem risco para os seus utilizadores, ou, caso isso ndo seja possivel,

possuir meios de prote¢do adequados ao transito de pedes.

4 — As vias de circulagdo que permitam o transito simultaneo de pessoas e veiculos

devem ter largura suficiente para garantir a seguranga de umas e outros.

5 — As vias de circulacdo devem estar claramente sinalizadas, ter o tracado
assinalado se a seguranca dos trabalhadores o exigir e ser sujeitas a verificacdo e

conservagdo adequadas.

6 — As vias de circula¢do que conduzam a zonas de acesso limitado devem estar
assinaladas de modo bem visivel e equipadas com dispositivos que impecam a entrada

de trabalhadores ndo autorizados.

7 — Os trabalhadores autorizados a entrar em zonas de perigo devem beneficiar de

medidas apropriadas de protecgdo.”

4.1 Sinalizacdo de seguranca no Estaleiro



v P ey L P T um o,

10

Municipio de Arcos de Valdevez
“Infraestruturagao para colocagao de dois ecopontos enterrados”

Para a implantacao da sinaliza¢do de seguranca em estaleiro € necessario ter em consideragao:

Diretiva 92/58/CEE, de 24 de Junho - Prescri¢bes minimas de sinalizacdo e satde no
trabalho;

Decreto-Lei n.° 141/95 de 14 de junho;

Portaria 1456-A/95 de 11 de Novembro.

A sinalizacdo a implementar sera de dois tipos:

Sinalizagdo permanente - diz respeito a sinalizagdo de obrigagdo, perigo, proibigdo
indicacao/informacao.
Sinalizagdo temporaria - esta ¢ aplicada em casos pontuais, como por exemplo

sinalizacdo na via publica.

Sinalizacao de seguranca no Estaleiro

Entrada do Estaleiro - No estaleiro da empreitada sera colocada a seguinte sinalizacdo de uso

obrigatorio, que ¢ aplicavel a toda a comunidade que queira aceder ao estaleiro de obra:

Obrigacdo de botas de seguranga;

Obrigacdo de capacete de protegdo;

Obrigacao de uso de colete refletor de alta visibilidade;
Proibido a entrada de pessoas ndo autorizadas;

Perigo de cargas suspensas.
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USO OBRIGATORIO DE:

@0

Perigo Proibidaa
Varios entrada a pessoas Capacete de Botas de
néo autorizadas protecgio protecgao

Iustraciio 1 - Exemplo de sinalizacio a colocar 4 entrada do Estaleiro de Obra

Quadros elétricos - Nos quadros elétricos deve ser colocada a sinalizagdo de perigo, tala como:

VN

Iustracdo 2 - Sinal de perigo de electrocuciio

e Perigo de electrocugdo.

Acondicionamento de materiais inflamaveis - Nos locais destinados ao armazenamento de

produtos inflamaveis deve ser colocada sinalizagdo de proibigao, tala como:

e Proibido fumar ou foguear
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PROIBIDO FUMAR
OU FOGUEAR

Ilustraciio 3 - Sinais de proibicio de fumar ou foguear

Em todo o Estaleiro - Em todo o estaleiro para além da sinalizacdo acima referenciada deve

também ser colocada sinalizagdo de:

e Localizagdo dos meios de combate a incéndio;

AN

LNTIHTOR OF FL-AlC

hEEn

Ilustracgio 4 - Meio de Combate a Incéndio

e Caminhos e saidas de emergéncia;

PONTO DE
ENCONTRO

Ilustracio S - Sinalética de Ponto de Encontro

e Localizacdo das instalagdes existentes no estaleiro.
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4.2 Seguranca e Higiene no Trabalho

Pretende-se que todos os trabalhos que fagam parte integrante da empreita, sejam executados
respeitando as normas de seguranga ¢ higiene no trabalho, construindo assim para a prevengao

de riscos.

Assim, serdo criadas todas as condigdes de seguranga a nivel coletivo, bem como
disponibilizado todos os equipamentos de seguranga necessarios, de modo a cumprir a

legislagdo de higiene e seguranga em vigor.

4.2.1. Legislacao Aplicavel

Legislacdo aplicavel, no ambito da Higiene e Seguranga no Trabalho:
Seguranca, Higiene e Satide no Trabalho

- Regime juridico da promog¢do da segurancga e saude no trabalho (Lei n° 102/2009 de

10/09).

Seguranca nos Trabalhos de Construcio Civil
- Disposicdes de seguranca e prote¢do do trabalho nas obras de construcdo civil
(D.L.41.820);
- Regulamento de seguranca no trabalho de construgao civil (D.L.41.821)
- Regulamento das instalagdes provisorias destinadas ao pessoal empregado nas obras
(D.L.46.427);
- Prescri¢des minimas de seguranga ¢ saide no trabalho a aplicar nos estaleiros

temporarios ou méveis (D.L.273/2003).
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Sinaliza¢do de Seguranca

- Regulamento de sinalizag@o de caracter temporario de obras e obstaculos na via publica
(D.Regul.33/88);

- Prescrigdes minimas para a sinalizacdo de seguranca ¢ de saude no trabalho
(D.L.141/95) alterado pela Lei 113/99.;

- Regulamenta as prescrigdes minimas de colocagdo e utilizagdo da sinalizacdo de
seguranca e de satude no trabalho (Portaria n® 1456-A/95);

- Regulamento de sinalizagdo de transito (Decreto Regulamentar n° 22-A/98 de 1/10).

Equipamento de Proteciao Individual
- Estabelece prescrigdes minimas de seguranca ¢ de satde para a utilizagdo pelos
trabalhadores de equipamento de protecao individual no trabalho (D.L.348/93);
Seguranca e Satide nos Locais de Trabalho
- Estabelece prescricdes minimas de seguranga ¢ de saide nos locais de trabalho
(D.L.347/93).
- Prescri¢des minimas de seguranga e saude respeitantes a exposi¢cdo dos trabalhadores
aos riscos devidos a vibragdes mecanicas (D.L.46/2006 de 24/2).
- Prescri¢cdes minimas de seguranga ¢ saide em matéria de exposicdo dos trabalhadores
aos riscos devidos ao ruido (D.L.182/2006 de 6/9).
- Regulamento do Ruido (D.L.9/2007 de 17/1).

Seguranca na Utilizacdo de Equipamentos de Trabalho

- Prescrices minimas de seguranga e satde para a utilizagdo pelos trabalhadores de

equipamento de trabalho (D.L.50/2005).

4.2.2. Plano de Seguranca e Satde
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O plano de seguranga e Satde designado por PSS, ¢ elaborado de forma dindmica, podendo
sofrer alteracdes durante a execucdo da empreitada. Este documento deve conter planos de
registos ao nivel de todas as medidas implementadas no ambito da higiene e seguranca no

trabalho.

o plano de seguranca e Saude (PSS), bem como todos os anexos que dele fazem parte, devem

estar disponibilizados em estaleiro para consulta de todos os intervenientes na empreitada.

4.2.3. Protecoes coletivas

Conhecidos como EPC, esses equipamentos sdo utilizados de forma coletiva, destinados a
protegerem a saude ¢ a integridade fisica dos profissionais que trabalham em ambientes que

apresentam riscos.
Entre os principais objetivos do uso dos equipamentos de protecdo coletiva, estdo:

- Evitar acidentes que envolvam tanto os trabalhadores, como também outras pessoas que
venham a estar presentes naquele local de trabalho;

- Minimizar perdas e aumentar a produtividade da empresa através de uma melhora nas
condigdes de trabalho;

- Neutralizar ou ao menos reduzir os riscos que anteriormente eram comuns em um

determinado local de trabalho.

B0kg/m?
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Ilustracio 6 - Exemplo de Protecdo Coletiva (EPC)

4.2.4. Protecoes individuais

Segundo a Diretiva 89/656/CEE o Equipamento de Protecdo Individual é “qualquer
equipamento destinado a ser usado ou detido pelo trabalhador para sua prote¢do contra um ou
mais riscos suscetiveis de ameagar a sua seguranga ou satde no trabalho, bem como qualquer

complemento ou acessorio destinado a esse objetivo”.

Os EPI representam a terceira linha de defesa do trabalhador perante o risco de acidente, sendo
que os EPI devem ser utilizados quando os riscos existentes ndo puderem ser evitados ou
suficientemente limitados, em primeiro lugar, por medidas, métodos ou processos de prevengdo
inerentes a organizagdo do trabalho ¢ em segundo lugar, por meios técnicos de protecdo

coletiva.

Para além de um estudo prévio, que deve envolver os trabalhadores na escolha do EPI mais
adequado a tarefa a executar, devem sensibilizar-se os trabalhadores que tém a necessidade de

utilizagdo dos EPI para:

- Utilizarem o equipamento de proteg¢ao de forma adequada;

- Estarem cientes de quando o EPI é necessario;

- Saberem que tipo de equipamento de prote¢do é necessario;

- Entenderem as limita¢des do EPI na protecdo de trabalhadores contra lesdes;
- Colocar, ajustar, vestir e retirar EPI devidamente;

- Manter o equipamento de prote¢do de forma adequada;
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Partes do corpo a proteger

Existindo diferentes tipologias de trabalhos a efetuar, diferentes formas de o executar e
diferentes meios utilizados para tal efeito, € necessario proceder-se a uma identificagdo nao s6
dos diferentes tipos de EPI existentes e dos diferentes materiais ou matérias que protegem, mas
também, e em primeiro lugar, conhecer que zonas do corpo ha a proteger e para as quais

existem EPL

E na Portaria n.° 988/93 que encontramos as diferentes partes do corpo a proteger, ¢ a forma

como sdo agrupadas:

- Cabeca — cranio, ouvidos, olhos, vias respiratorias, rosto, cabeca inteira;
- Membros Superiores — mao, brago;
- Membros Inferiores — pé, perna;

- Diversas — pele, tronco/abdomen, via parentérica, corpo inteiro;

Riscos para o trabalhador

Sdo diversos os riscos existentes para os trabalhadores no seu local de trabalho e o

conhecimento destes ¢ essencial para se efetuar a protecdo a utilizagdo dos EPI correta e eficaz.

De acordo com a Portaria n.° 988/93 os riscos para o trabalhador podem ser agrupados da

seguinte forma:

- Fisicos — Mecanicos;

- Quedas em altura;

- Choques, Golpes; Impactes, Compressdes;
- Perfuragdes, Cortes, Abrasdes;

- Vibragoes;

- Quedas ao mesmo nivel — Térmicos;

- Calor e Chamas;

- Frio — Radiag¢des;
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- Nao Ionizantes;

- lonizantes — Ruido;

- Quimicos — Aerossais;

- Poeiras, Fibras;

- Fumos;

- Névoas — Liquidos;

- Imersoes;

- Salpicos e Projecdes — Gases e Vapores;

- Biologicos — Bactérias Patogénicas, Virus Patogénicos, Fungos produtores de micoses,

Antigénicos biologicos ndo microbianos;

Conformidade CE

Todo e qualquer EPI fabricado e posteriormente colocado no mercado tem de obedecer a
diversos requisitos. Esses requisitos servem para proteger tanto o fabricante, como o comprador,
pois sdo uma seguranca para o fabricante que se encontre certificado para produzir determinado
EPI, como para o comprador de equipamento, que assim tem possibilidade de efetuar uma

compra segura e dentro dos parametros legais existentes.

As informagdes obrigatorios devem responder aos requisitos de marcagdo CE, sendo uma
obrigatoriedade para qualquer fabricante de EPI incluir nos seus produtos informacao, redigida

na lingua portuguesa, acerca de:

- Nome e endereco do fabricante;

- Modelo e referéncias do EPI;

- Instrucdes de armazenamento, utilizacdo, limpeza, manutencao, revisdo e desinfecao;

- Resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os niveis ou
classes de protecdo do EPI, somente em casos em que tal é aplicavel;

- Acessodrios utilizaveis com EPI e, mais uma vez somente em casos em que ¢ aplicavel,

caracteristicas de pecas sobresselentes;
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- Classes de protegdo adequadas a diferentes niveis de risco e aos limites de utilizacdo
correspondente;

- Data ou prazo de validade, ou se for aplicavel, dos seus componentes;

- Género de embalagem apropriado para transporte do EPI;

- Significado de marcagdes, simbolos ou pictogramas apostos no EPI;

5. Execucao dos Trabalhos

Os trabalhos referentes a empreitada, serdo realizados de forma faseada, ou seja, serdo
realizados por empreitada, de acordo com o Plano de Trabalhos da empreitada. Empreitada foi

planeada de modo a existir uma sequéncia construtiva correta das diversas tarefas inerentes.

Os trabalhos terdo inicio pela montagem e vedacdo do estaleiro, passando seguidamente para a

execucao dos restantes trabalhos de acordo com o Plano de Trabalhos apresentado.

5.1. Meios para Execucao da Empreitada

5.1.1 Frentes de Trabalho

Para a execucdo da empreitada, o plano de trabalhos elaborado para o desenvolvimento das
tarefas, contempla uma tUnica frente de trabalho em obra, constituida por varias equipas de

trabalho, consoante a tarefa a realizar.
A frente de trabalho sera constituida pelas seguintes equipas:

e 1 Equipa para Estaleiro, PSS e PGRCD

e 1 Equipa para Pavimentos;

5.1.2 Equipas de Trabalho
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Durante a execucdo da empreitada, existird uma equipa técnica, com o objetivo de fazer cumprir
o Caderno de Encargos da Empreitada, Projeto, desenvolvimento do PSS, e toda a legislagdo

aplicavel em vigor.

A equipa de acompanhamento técnico da empreitada serd constituida por um Eng. Civil (diretor

técnico); Encarregado Geral; Técnico SHST.

Para a realizagdo dos trabalhos que fazem parte integrante da empreitada, serdo ainda
disponibilizadas equipas de producdo, constituidas por meios humanos e equipamentos, que

serdo descritas nos pontos referentes a cada a tarefa a executar durante a empreitada.

5.1. Trabalhos Preparatorios

Os trabalhos preparatérios da empreitada passam pela implementagdo de sinalizagdo temporaria
da obra, implantagdo do estaleiro em obra e claboragdo e acompanhamento do plano de

seguranga ¢ saude (PSS).

Posteriormente sera realizada a picagem da obra, para confirmagdo das cotas do projeto, sendo
repetida durante a execucdo da obra, de forma a evitar erros que possam existir. Apds a

piquetagem da obra poder-se-a dar inicio aos trabalhos que constituem a empreitada.
A equipa de montagem e manutenc¢ao e desmontagem de estaleiro sera constituida por:

Equipamentos Mao-de-Obra
Carrinha Transporte Pessoal Chefe de Equipa
Equipamento Seguranca/Protecao individual q.b.
Equipamento Pessoal Diverso q.b.

KIT de sinaliza¢do de Estaleiro

Contentores para RCD's

Sinalizagao Temporaria
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5.2. Movimentos de Terra

O movimento de terras consiste em regularizacao geral da area a intervencionar com recurso a
escavagoes em solos e aterros onde necessario, de modo a criar as condi¢cdes adequadas para

posteriormente serem realizados os restantes trabalhos.

A equipa a realizar os trabalhos de movimentos de terras sera constituida por:

Equipamentos Mao-de-Obra
Retroescavadora Condutor Manobrador
Giratoria Condutor Manobrador

5.3. Construcao de Infraestruturas

Para a presente empreitada prevé-se a abertura de fosso e constru¢do de paredes de contengdo

em betdo armado, bem como a repavimentagao do espago em cubo de granito 5x5.

5.3.1. Abertura de Valas

A abertura de valas sera realizada com recurso a meios mecanicos, como retroescavadoras
ou giratorias. A abertura da vala serd sempre realizada em taludes verticais e com largura
minima que possibilite a realizagdo dos mesmos em seguranca e eficiéncia (sempre que for

necessario esta previsto o uso de entivagao).

Durante o processo de escavagdo sera verificada continuamente as cotas do fundo da vala, de
modo a garantir as inclinagdes estipuladas no projeto. O fundo da vala sera regularizado e

compactado, para eliminar depressdes ou saliéncias.
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Os produtos resultantes da escavacdo que apresentam caracteristicas para serem reutilizados
no aterro da vala serdo colocados, ao longo da vala ou em depdsitos em locais aprovados
pela fiscalizagdo. Tratando-se de produtos sobrantes estes serdo encaminhados para

vazadouro licenciado.

A equipa a realizar os trabalhos de abertura de valas sera constituida por:

Equipamentos Maio-de-Obra
Retroescavadora Condutor Manobrador
Giratoria Condutor Manobrador
Gerador

5.4. Pavimentacoes

Na presente empreitada as pavimentagdes passam por a constru¢ao de paredes de contengdo em

betdo armado bem como a repavimentacao da vala em cubo de granito 5x5.

5.4.1. Pavimentacao

A execugdo de pavimentos em cubo de granito s6 devera ser iniciada apos a verificagdo da
conformidade da camada subjacente de acordo com os critérios de aceitagdo especificados neste

Caderno de Encargos para os diferentes tipos de camadas. Seguindo-se assim o assentamento

dos varios tipos de revestimento de pavimento.

Abertura de Caixa

Apbs a compactagdo da vala, procede-se a abertura e regulariza¢do da caixa de acordo com a

espessura estipula em projeto.

Construciao de paredes
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A construcdo das paredes de contencao serdo realizadas e betdo armado da classe C16/20 em

bloco de cofragem com 20 cm de espessura incluindo colocac¢do de armadura de ferro conforme

estipulado em projeto.

Cubo de Granito

O assentamento de calgada a portuguesa serd realizada sobre almofada de areia com espessura

estipulada em projeto, sendo posteriormente realizada a junta argamassada.

A equipa a realizar os trabalhos de pavimentagdo sera constituida por:

Equipamentos
Betoneira

Camiao

Ferramentas Elétricas

Ferramentas pequenas

Maio-de-Obra

Chefe de Equipa

Condutor Manobrador
Servente / Calceteiro /Oficial

Calceteiro /Servente /Oficial
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