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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I — DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 — Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal "YAQUISICAO DE SERVIGCOS DE FISCALIZAGAO E
COORDENACRO DE SEGURANCA EM OBRA DA EMPREITADA: CENTRO INTERPRETATIVO DO
BARROCO / IGREJA DO ESPIRITO SANTO — OBRAS DE REABILITACi\O, CONSERVACf\O E
RESTAURO".

1. O objeto do contrato consiste, de acordo com as clausulas técnicas descritas no Capitulo II deste Caderno de
Encargos, na aquisicao de servicos para a fiscalizacao e a coordenacao de seguranca em obra, durante a
execucdo da empreitada de obra publica.

2. O contrato sera valido até ao cumprimento integral do seu objeto.

3. O contrato entrara em vigor ap0s a assinatura de ambas as partes ou na data que nele se indicar.

Clausula 2.2 — Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a. Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente param a decisdo de contratar;
b. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c. O presente Caderno de Encargos;
d. A proposta adjudicataria;
e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n® 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99°
do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101° desse

mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 — Preco base

1. O preco base que corresponde ao valor maximo que a Camara Municipal de Arcos de Valdevez (CMAV) se
propde a pagar pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato, nos termos e
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para os efeitos previstos no artigo 47.° do CCP, é de € 55.350,00 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e
cinquenta euros).

O Adjudicatario obriga-se a executar pelo preco na sua proposta, todos os trabalhos deste Caderno de
Encargos, competindo-lhe ainda efetuar, sem direito a remuneragdo suplementar, os trabalhos subsidiarios
que forem consequentes daqueles, ou necessarios para a sua perfeita execugdo, cumprindo todas as

instrucOes que para o efeito lhe forem transmitidas pelo Dono da Obra.

A assisténcia técnica ao Dono da Obra, durante o prazo de um ano apds a conclusdo da prestacdo dos

servicos prevista na clausula 3.1. do presente Caderno de Encargos.

Nos casos previstos no art.© 75.° da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, aplicar-se-a o disposto nos n® 1, 7
8 e 10.

Clausula 42 — Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos fornecimentos em conformidade com os respetivos termos e

condigdes, proposta do adjudicatario e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam

perdurar para além da cessacdo do contrato.

Clausula 5.2 — Duvidas e esclarecimentos

1.

Os esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacdo das pecas de procedimento devem ser
solicitados pelos interessados por escrito, no primeiro terco fixado para a apresentacao das propostas.

Os esclarecimentos a que se refere o nUmero anterior serdo prestados por escrito, até ao dia anterior ao do
termo do prazo de apresentacdo das propostas, conforme estipula o artigo 116.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

CAPITULO II — OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO I — OBRIGACOES DO FORNECEDOR DE SERVICOS

SUBSECCAO I — DISPOSICOES GERAIS

Clausula 6.2 — Obrigacoes do fornecedor de servigos

As obrigagdes previstas na legislacdo aplicdvel, no Caderno de Encargos ou nas cldusulas contratuais da

celebracdo do contrato.

Clausula 7.2 — Prazo de execucao dos servigos

1.

2.

O prazo de execucao do objeto do fornecimento previsto no atual procedimento é de 365 dias.

Este prazo considera ainda a entrega de toda a documentacdo técnica que acompanha o objeto do
fornecimento, a colocagdo do referido objeto em local prdprio, o seu ensaio operacional bem como a

formagdo basica necessaria para o seu normal funcionamento e manutencao.
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SUBSECGAO II — OBJETO DO DEVER DE SIGILO

Clausula 8.2 — Objeto do dever de sigilo
1. O fornecedor dos servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Arcos de Valdevez, de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou em relacdo com a execugao do contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugado

do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor dos servigos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladores ou outras

entidades administrativas competentes.

SUBSECCAO II — OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Clausula 9.2 — Preco contratual

1. Pelo fornecedor de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigaces
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Arcos de Valdevez deve pagar ao fornecedor o
preco constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente

devido.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo

esteja expressamente atribuida ao Municipio de Arcos de Valdevez.

Clausula 10.2 — Condigoes de pagamento

1. A quantia devida pelo Municipio de Arcos de Valdevez nos termos da clausula anterior, deve ser paga no
prazo de 60 dias apds a rececao pelo Municipio de Arcos de Valdevez das respetivas faturas, as quais s6
podem ser emitidas apds a realizagao do fornecimento, devendo ser emitida uma fatura por cada requisigao
efetuada pelo Municipio de Arcos de Valdevez ou de harmonia com a descriminacdo que venha a ser

determinada.

2. Em caso de discordancia, por parte do Municipio de Arcos de Valdevez, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor

obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

3. Desde que devidamente emitidas e observando o disposto no n.° 1, as faturas s3o pagas através de cheque

ou de transferéncia bancaria.

4. Os pagamentos ao fornecedor serdo efetuados de acordo com o cronograma a apresentar na proposta,

prevendo-se que sejam mensars.

CAPITULO III — GARANTIA DE CUMPRIMENTO

Clausula 11.2 — Garantia de cumprimentos contratual

1. O Municipio pode proceder a retencao de 10 % do valor do pagamento a efetuar, sem necessidade de

prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo
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fornecedor das obrigacdes contratuais ou legais ou para quaisquer outros efeitos especialmente previstos no

contrato ou na lei.

2. Dada a natureza do contrato e o seu valor, € dispensada a prestagdo de caugao pelo adjudicatario, de acordo
com o n.2 2 do artigo 88.° do cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de Janeiro.

CAPITULO IV — RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 12.2 — Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.
CAPITULO V — DISPOSIC@ES FINAIS

Clausula 13.2 — Subcontratacgdo e cessdo da posicao contratual

A subcontratacgdo pelo fornecedor dos servigos e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende

da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 14.2 — Legislagao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto aplica-se o regime previsto no Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de

Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel).
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ANEXO A — CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2 — Local da prestacao dos Servigos

Os servicos objeto do contrato serdo prestados na Unido de Freguesias de Arcos de Valdevez Salvador, Vila

Fonche e Parada, no concelho de Arcos de Valdevez.

Clausula2.2 — Prazo de prestacdo dos servigos

1.

Os servigos serdo prestados durante o prazo de 365 dias correspondente ao prazo de execugao da
empreitada, acrescidos do prazo necessario para liquidacdo de contas e relatorio final da empreitada.

Os servigos serao executados de acordo com o programa de trabalhos apresentado pelo adjudicatario.
0O inicio da prestacao de servigos ocorrera logo apds a assinatura do contrato.

Este prazo considera ainda a entrega de toda a documentacdo técnica que acompanha o objeto do
fornecimento, a colocagdo do referido objeto em local proprio, o seu ensaio operacional bem como a

formacao basica necessaria para o seu normal funcionamento e manutencao.

Clausula 3.2 — Trabalhos a executar

1. Constituicdo e gestdo de um sistema de informagao e controlo da empreitada, incluindo coordenagao de

seguranca e os acompanhamentos topografico e ambiental durante a sua execucdo, até ao fecho de contas

da mesma, de modo a permitir a fiscalizagdo dos trabalhos, com especial incidéncia nos seguintes itens:

a)
b)

c)
d)
e
f)

9)
h)
i)

J)
k)

),

m)

Condicoes de seguranca de execucado dos trabalhos;

Controlo de qualidade de execucdo e dos projetos, incluindo a andlise de todas as pegas do projeto e a

remedicdo completa do mesmo;

Controlo do programa de trabalhos;

Andlise de eventuais variantes construtivas;

Apreciacdo dos métodos de execugao;

Controlo de quantidades de trabalho;

Elaboragdo e controlo dos autos de medicao e respetivas revisdes de pregos;
Andlise e controlo dos Boletins de Aprovacdo de Materiais;

Elaboragdo de relatérios, emissao de pareceres técnicos e avaliacao das situacdes de obra para efeito de
pagamento ao empreiteiro;

Apreciacdo de reclamacoes;

Contacto com outras Entidades, publicas ou privadas, que se venham a revelar importantes para o

normal prosseguimento dos trabalhos;
Andlise e verificagdo de telas finais e manuais/planos de manutengao.

Elaboragdo da liquidagdo (conta final) e relatdrio final da empreitada.

2. Constitui ainda atribuicdo do Adjudicatario prestar assessoria no contacto com outras entidades, publicas ou

privadas, que se venham a revelar importantes para o normal prosseguimento dos trabalhos.
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A Camara Municipal afetara a empreitada objeto da prestacdo de servicos um engenheiro responsavel por a
representar junto da coordenacdo da fiscalizacdo a cargo do adjudicatario, que funcionara como interlocutor
e que centralizara todos os contactos relacionados com a execucdo da prestacdo de servicos e através de
quem devera ser canalizada toda a correspondéncia a ele referente. Todo e qualquer processo decisorio

devera ser efetuado com a concordancia da Camara Municipal ou seu representante.

A empreitada que constitui o objeto da presente fiscalizacdo tém por base o Decreto-Lei n.% 18/2008, de 29
de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”), estando o respetivo processo de
concurso (da qual fazem parte o caderno de encargos e os elementos de solugdo da obra) disponiveis para

consulta por parte dos concorrentes, na sede da Camara Municipal.

A empreitada integra os trabalhos que se descrevem de forma sumaria, ndo dispensando portanto a consulta
do respetivo processo.

Esta empreitada com um prazo de execucdo de 365 dias, tem por objetivo a execucdo de obras de
reabilitagdo, conservagdo e restauro na Igreja do Espirito Santo para a instalacdo do Centro
Interpretativo do Barroco.

Em termos gerais, as intervengGes a efetuar no dmbito da empreitada sdo:

o ESTALEIRO, TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES
e ARQUITETURA

e ESTABILIDADE

e REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

« DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

e DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

o INSTALAGAO ELECTRICA, TELECOMUNICAGOES E SEGURANCA

Clausula 4.2 — Documentacdo a elaborar

1.

No prazo de 15 dias a contar da data de contrato, o adjudicatario deve, em reunido prévia com o

representante do dono da obra, submeter para aprovagao os seguintes documentos:

a) Matriz de responsabilidade da equipa de fiscalizagdo, com os respetivos nomes e contatos e qualidade

em que intervém os elementos da equipa assim como apresentacdo dos curriculos e comprovativo da

qualificacdo profissional.

b) Manual de procedimentos, no qual s3o descritas pormenorizadamente, todas as tarefas que se propde a

realizar no ambito da prestagao de servicos, elaborado de acordo com o disposto na clausula 6°.

c) Neste mesmo documento deve o adjudicatario apresentar as fichas ou modelos que ird preencher na
aprovacdo, recegdo e controlo de aplicagdo dos materiais e equipamentos em obra, os relatdrios
mensais sobre 0 andamento dos trabalhos, as metodologias adequadas no controlo de qualidade de

execugdo dos diversos trabalhos que integrem o objeto da empreitada, nomeadamente:
e Betonagens;
e Armacdo de ago de construcao;
e Execucdo de soldaduras em obra;

e  Aterros e escavacoes;
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e Levantamento e reposicdo de pavimentos;
e Ensaios;

e Outros que se considerem essenciais

2. Neste documento deve o adjudicatario apresentar as fichas ou modelos (BAM) que ira preencher na rececao

dos materiais da obra.

Clausula 5.2 — Constituicao e Organizagdo da Equipa de Fiscalizacdao

1. A constituicdo e organizacdo da equipa de fiscalizagdo sera indicada pelo concorrente na sua proposta,

nomeadamente quanto aos diferentes elementos que a constituem evidenciando o seu inter-relacionamento

e descricdo das tarefas basicas a desenvolver.

2. A equipa de fiscalizacdo e coordenagdo de seguranca devera integrar técnicos com especializacdo adequada

para as tarefas que terdo de desenvolver. Destacam-se pela sua importancia as seguintes aces especificas:

a)

b)

<)
d)

e)

9)

h)

)
k)

Controle administrativo e financeiro da obra, incluindo a elaboragdo de relatdrios mensais com

informagdo desagregada a varios niveis (relatorios globais, relatdrios financeiros, relatérios de execugao
fisica e outros), contendo todas as analises, informacOes, pareceres, recomendaces e propostas

decorrentes da sua atuacao;

Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os Projetistas, quer sejam

autores do Projeto Base, quer sejam autores de Projetos Variantes, analisando e revendo todos os

projetos relativos as obras a executar;

Assegurar o controlo mensal de execucdo da obra e respetivos autos de medicao;

Andlise das pecas de projeto, incluindo a remedigdo completa do mesmo;

Garantir a manutencdo de_Registo de Pegas de Projeto, incluindo todas as alteragdes e reemissdes

eventualmente realizadas;

Garantir a manutengdo de Registo de Correspondéncia entre as diversas entidades envolvidas na

execugao da obra;

Assegurar a permanente disponibilidade da informacdo atualizada necesséria @ Camara Municipal no seu

relacionamento com todas as entidades intervenientes;

Elaborar atas de reunido;

Coordenar, controlar e impulsionar a implementacao do plano de seguranca e saide da empreitada nos
termos da legislacdo em vigor, assumindo portanto o dnus legal no que respeita a coordenacao de

seguranca;
Andlise e validagdo da Telas Finais da empreitada.
Andlise e validagdo dos manuais/plano de manutengdo da empreitada.

Elaborar a conta final e relatério final.

Devera ser constituida pelos seguintes 6rgaos:

e Coordenador da Fiscalizacao;
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e  Sector de Controlo, Apoio Técnico e Informatico;

e  Sector Administrativo, Medic0es, Fiscalizacdo, Controlo de Qualidade e Seguranca;

3. Aos diferentes 6rgdos da fiscalizacao serdo, em principio, atribuidas as seguintes funcdes e atribuicoes:

3.1.0 Diretor de Fiscalizacdo sera investido dos poderes necessarios para execucdo das tarefas designadas, em

especial:

a) Assegurar o controlo de qualidade dos projetos de pormenores de execugao a elaborar pelo empreiteiro;

b) Efetuar parecer a todas as alteracdes efetuadas ao Projeto Base, no decorrer da empreitada;

c) Assegurar o controlo de qualidade dos projetos, informando a Camara Municipal de todo e qualquer
elemento em falta e/ou inconsistente a nivel de projeto;

d) Analisar e informar sobre planos de trabalhos apresentados pelo empreiteiro;

e) Analisar e informar sobre os planos do estaleiro e outras instalacdes, verificando se estao de acordo com
o0 estabelecido na legislagdo em vigor;

f)  Promover e participar em reunides com o empreiteiro sobre o andamento dos trabalhos. E obrigatéria a
presenga do Coordenador da Fiscalizacdo em todas as reunides com o adjudicatario, salvo autorizagdo
expressa do representante do Dono da Obra para a sua dispensa;

g) Visar os autos de medicdo e as faturas apresentadas pelo empreiteiro, remetendo a Camara Municipal,

h)

b))

k)

)
m)

n)

3.2.A0

a)

para aprovacao final e devido encaminhamento;

Elaborar relatérios mensais sobre o andamento dos trabalhos devendo incluir fotografias em ndmero
suficiente mostrando o avango das obras e facultando os respetivos negativos ou suporte digital se para

tal for solicitado;

Elaborar mensalmente, ou sempre que solicitado pela Camara Municipal ou seus representantes, uma

analise critica da obra ou obras em curso;

Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os Projetistas, quer sejam
autores do Projeto Base, quer sejam autores de Projetos Variantes, analisando e revendo todos os

projetos relativos as obras a executar;

Previamente a aquisicdo ou encomenda de materiais ou equipamentos, por parte do empreiteiro, o
coordenador devera analisar e efetuar parecer, submetendo a aprovagao da Camara Municipal todos os
materiais e equipamentos previstos na empreitada, através de fichas técnicas individualizadas

designadas de Boletins de Aprovagao de Materiais (BAM);
Analisar e efetuar parecer sobre as telas finais da empreitada.
Andlise e validagdo dos manuais/plano de manutengdo da empreitada.

Elaboragdo da liquidagdo (conta final) e relatdrio final da empreitada.

Controlo e Apoio Técnico e Informatico, cabera:

Desenvolver as seguintes tarefas, necessariamente interligadas:
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Providenciar o arquivo de todos os desenhos, em transparentes e em formato digital DXF e/ou
DWG (caso estejam disponiveis) legendas de acordo com o modelo a fornecer pela Camara
Municipal, das alteragGes e aditamentos introduzidos ao projeto durante a execucado da obra, e
promover a sua salvaguarda até arquivo final na Camara Municipal, devendo preparar, logo que
concluidos os trabalhos, um processo das telas finais da obra que remetera, em papel e em
formato DXF e/ou DWG, ao Dono da Obra;

Descricao pormenorizada de todos os trabalhos realizados pelo empreiteiro;

Elaborar mensalmente, ou sempre que solicitado pela Camara Municipal ou seus

representantes, telas finais dos trabalhos entretanto concluidos;

Andlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios, comparando as estimativas

baseadas no realizado, com os planos de trabalho aprovados;

Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, materiais, processos, equipamentos e
solugGes adotadas pelo empreiteiro, com as clausulas, condi¢Ges e caracteristicas estabelecidas

pelo projeto, pelo titulo contratual e pelas restantes disposigGes em vigor;

b) Contribuir para manter a necessaria troca e fornecimento de informacdo, entre as entidades

intervenientes e o coordenador da fiscalizacdo. Para este efeito devera:

Analisar e propor a aprovacao superior a realizacdo de eventuais trabalhos a mais, trabalhos a

menos, erros e omissdes, que se entendam serem necessarios;

Elaboragao de mapas de trabalhos a mais tendo em vista a celebracdo de contratos adicionais

com o empreiteiro;

Participar e secretariar reunides que permitam a analise do andamento dos trabalhos e das
acdes desenvolvidas;

Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto ou com
outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos em

curso, esclarecer duvidas, estudar alteragdes ou identificar e encaminhar problemas a resolver;

Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes pelo

coordenador da fiscalizagao;

c) Analisar o desenvolvimento das agoes realizadas pelo empreiteiro, através de:

iv.

Acompanhamento, andlise e quantificacdo de todos os avangos ocorridos na realizacao da obra;

Analisar e informar, em termos conclusivos, os planos de trabalho propostos pelo empreiteiro,
relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais trabalhos adicionais e estudar as correcdes
que haja necessidade de introduzir;

Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos unitarios, a fim de estarem disponiveis
sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para verificar a orgamentagao

de trabalhos ndo previstos, mas essenciais a realizacdao da obra;

Fornecimento de todos estes elementos (dados de avango e estatistica de consumo);

d) Controlar a calendarizagdo da obra, através de:
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Identificar e caracterizar os principais desvios verificados, propondo, fundamentalmente, as

acOes necessarias a sua compensacdo - parcial ou total - ou a sua eliminacgdo futura;

i. Implementar as medidas aprovadas pelo Dono da Obra, com o fim de recuperar eventuais

atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas;

iii. Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda ndo realizados, tendo em conta

as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos realizados;

iv. Atualizagdo periddica dos cronogramas financeiros previsionais da empreitada de construgdo,

tendo em conta as analises anteriores e as regras de revisdo de precos em vigor.

3.3. O Sector Administrativo, Medicdes, Fiscalizacao, Controlo de Qualidade e Seguranca destina-se a:

3.3.1. Administrativo - assegurar o apoio administrativo de todos os 6rgaos que integram a fiscalizagdo.

3.3.2. Medicdo devera acompanhar e controlar a administracao da obra, designadamente:

a)

b)

9

d)

e)

g)

h)

Proceder, em conjunto com o empreiteiro, as medicoes dos trabalhos executados mensalmente e
necessarios a elaboracdo dos autos de medicdo e informar sobre reclamagbes eventualmente

apresentadas pelo empreiteiro;

Medir e controlar, em conjunto com o0 empreiteiro, os trabalhos realizados a mais e a menos e

proceder a estimativa dos seus valores orgamentais, utilizando as matrizes de consumos unitarios;

Determinar, com base nas alineas a) e b) acima e nas férmulas de revisdo de precos, os

pagamentos devidos ao empreiteiro;
Elaborar a conta corrente da obra e a conta final da obra segundo as normas legais em vigor;

Controlar e verificar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo propor ao coordenador da

fiscalizagdo a sua satisfacdo ou a sua rejeigao;

Apreciar as reclamagdes do empreiteiro ou fornecedor e negociar conjuntamente com o Dono da

Obra, novos pregos para eventuais trabalhos ndo previstos;

Elaborar previsGes sobre a evolugdo mais provavel no que respeita a pagamentos a efetuar ao

empreiteiro e consequentes "cash-flows";

Participar nos processos conducentes a recegao provisoria da obra, nomeadamente nas vistorias

técnicas e elaborando a conta final da empreitada;

Elaborar os cronogramas financeiros previsionais e, tendo como referéncia as dotagdes orgamentais
disponibilizadas para a obra, informar sobre eventuais saldos a apurar ou reforgos de dotagdo a

promover,

3.3.3. A Fiscalizacdo propriamente dita, competira controlar a qualidade dos trabalhos em curso e contribuir

para o seu elevado nivel, através de:

a)

b)

Elaborar as recomendac0es julgadas convenientes com o fim de melhorar a qualidade de execugao;

Apreciar e informar sobre os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no que concerne a mao-de-obra,

equipamento e materiais;
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Apreciar e dar parecer sobre os métodos construtivos, planos de betonagem, escavagdo, cofragens,
obras auxiliares, métodos e planos de montagem de equipamentos propostos pelo empreiteiro, etc.;

Informar a Camara Municipal ou seu representante da conformidade ou ndo de todos os trabalhos,
em especial da preparacao das betonagens 24 horas antes da execugao;

Analisar a qualidade dos materiais de construcdo utilizados (inertes, acos, solos, betdes, etc.), com
base nos resultados de ensaios de controlo de qualidade realizados pelo empreiteiro ou por
laboratdrios especializados e se a qualidade dos mesmos satisfazem as especificacoes técnicas do

projeto;
Fiscalizar todas as operacdes executadas pelo empreiteiro, onde se destacam as seguintes:

Coordenar a execucdo dos trabalhos relativamente a eventuais implicagdes com outras

infraestruturas em funcionamento nas proximidades da obra;
Acompanhamento dos trabalhos nas varias frentes de atividade da obra;

Inspecionar e acompanhar os trabalhos em estaleiro, tendo em vista a qualidade dos materiais

e a qualidade da execucdo e a verificacao dos processos construtivos;

Analise da qualidade dos materiais e dos relatorios laboratoriais respeitantes a comprovagao da

mesma;

Inspecionar e acompanhar os despejos nos locais utilizados pelo empreiteiro em termos de

vazadouros provisorios e definitivos autorizados;

Fiscalizagdo dos processos construtivos utilizados pelo empreiteiro nas varias frentes de
trabalho:

v' Inspecionar o estaleiro da obra montado pelo empreiteiro e verificar 0 equipamento
quanto a sua operacionalidade e seguranca e o quadro de pessoal posto na obra, de
acordo com o que for proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos;

v Emitir parecer quanto a aceitagdo ou solicitacdo de retirada e substituicdo do pessoal

técnico de chefias do empreiteiro;

v Apreciar e informar, com antecedéncia, sobre a qualificagdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes do empreiteiro, pelas

diversas valéncias profissionais;
v Analisar as qualificagbes dos fornecedores de equipamentos e servicos;

v Verificar a implantagdo das partes integrantes da obra e sua geometria ao longo da
realizacdo da obra;

v Afericdo de todos os trabalhos de preparacdo, implantacao, colocacdo, aplicacdo e

montagem de equipamentos hidraulicos e hidromecanicos.

v Verificar as areas efetivamente ocupadas pela obra, quer durante a fase construtiva

quer em termos definitivos;
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v Verificacdo e emissdo de pareceres sobre eventuais danos provocados pela execucao
da empreitada em construgBes vizinhas e infraestruturas existentes a obra e cuja

responsabilidade podera ou ndo ser do empreiteiro;

v Controle das condi¢des de seguranca dos trabalhadores, garantindo o cumprimento

das normas de seguranga em obra;
v' Observar o comportamento estrutural das obras durante o seu desenvolvimento;

v' Controlar a aptiddo profissional e o nivel de comportamento da mao-de-obra

interveniente;

v Participar na realizacao dos ensaios previstos no titulo contratual em colaboragdo com

0 empreiteiro, 0 autor do projeto e outras entidades especializadas;
v Apreciar e dar parecer sobre eventuais reclamagbes do empreiteiro ou de terceiros;

v Elaborar relatdrios devidamente documentados sobre ocorréncias verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos da empreitada;

v Participar na rececdo provisoria das obras.

3.3.4. A Seguranca competira controlar a seguranga dos trabalhos em curso e contribuir para o seu elevado

nivel através de:

a)

b)

9

d)

e)

9)

Apoiar o dono da obra na elaboracdo e atualizagdo da comunicacdo prévia, recolhendo todas as

informagGes e declaracGes necessarias;

Apreciar o desenvolvimento e as alteragbes do plano de seguranca e salde para a execugao da
obra e, sendo caso disso, propor a entidade executante as alteracdes adequadas com vista a sua
validacdo técnica;

Analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos de seguranca e, sendo caso disso, propor a
entidade executante as alteracOes adequadas;

Verificar a coordenacdo das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes que

intervém no estaleiro, tendo em vista a prevencdo de riscos profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e salde, bem como das outras
obrigagbes da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes,
nomeadamente no que se refere a organizagdo do estaleiro, ao sistema de emergéncia, as
condigBes existentes no estaleiro e na area envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos
especiais, aos processos construtivos especiais, as atividades que possam ser incompativeis no

tempo e no espaco e ao sistema de comunicagdo entre os intervenientes na obra;

Coordenar o controlo da correta aplicacdo dos métodos de trabalho, na medida em que daqui

decorram influéncias na seguranca e saude no trabalho;

Promover a divulgagdo reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informagGes sobre

riscos profissionais e a sua prevencao;
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Registar as atividades de coordenacdo em matéria de seguranca e saude no livro de obra, nos
termos do regime juridico aplicavel ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos

apropriado que deve ser estabelecido para cada obra;

Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro

seja reservado a pessoas autorizadas;

Realizar, mensalmente e sempre que necessario ou que seja solicitado pelo D.O., relatdrios

descrevendo as condigOes de seguranga e o cumprimento das regras estabelecidas;

Efetuar inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, causa de danos
humanos e/ou materiais. Elaborar notas informativas e disposicdes sobre as condicOes de seguranca

e salde das obras;

Inspecionar o estaleiro das obras montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento quanto a sua
operacionalidade e seguranga e o quadro de pessoal posto na obra, de acordo com o que for

proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos;

Controlar as condigdes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das normas de

seguranga em obra;
Participacdao em reunides mensais de seguranca;

Promover agbes de informacdo a todos os intervenientes na empreitada sobre normas, métodos e

regras de seguranga. Implementar fichas de informagdo de seguranca para os diversos trabalhos;

Fiscalizar a aplicacdo do Plano de Seguranga e Saude e das disposicdes legais indicadas pela
Comissao de Seguranca, bem como das determinacdes provenientes das autoridades publicas com

competéncia fiscalizadora;

Avaliar o funcionamento dos servicos de seguranca, higiene e saude no trabalho.

O apoio de Especialidades sera da responsabilidade do adjudicatario devendo a sua coordenacdo ser

feita pela equipa de fiscalizagao, da seguinte forma:

a)

b)

A equipa de fiscalizagdo em obra, devera elaborar pareceres sobre o projeto de execugdo ou

partes dele efetuando uma analise qualitativa e quantitativa dos projetos;

Todos os processos construtivos deverdo ser acompanhados por esta equipa de especialistas com
base na informagdo recolhida em obra e caso se revele necessario deverdao deslocar-se ao local de
execucdo dos trabalhos, para preparar, avaliar, diagnosticar e recomendar eventuais medidas
corretivas e/ou preventivas de modo a garantir-se a boa qualidade técnica construtiva.

3.4. 0 laboratorio do empreiteiro respondera pela execucdao dos ensaios e testes de controlo dos trabalhos que

nao sejam efetuados em laboratdrios especializados, ou ndo sejam colocados em obra ja com certificagao

feita por laboratério homologado. Com tal finalidade poderdo ser postos a disposicdo deste sector, as

instalagGes e equipamentos necessarios a execugdo dos ensaios tidos por convenientes.

3.5.0 empreiteiro procederd também, na presenca de representantes da fiscalizagdo, as verificagdes e ensaios

previstos nos regulamentos das diferentes especialidades que forem aplicaveis ou que no entender da

fiscalizagdo devam ser efetuados.
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3.6. No desenvolvimento do trabalho de fiscalizacdo deverdao respeitar-se os seguintes prazos e condicOes de

apresentacao:

a)
b)

@)

d)

€)
f)

Os relatdrios mensais sobre a situacdo da obra, deverdo ser entregues nos dez dias Uteis subsequentes;
As notas técnicas, solicitadas pelo dono da obra, devem ser entregues no prazo de cinco dias Uteis;

As atas de reunido deverdo ser entregues no prazo de 2 dias Uteis apds a respetiva realizagdo, para

andlise e posterior assinatura de todos os intervenientes;

As avaliacOes das situagbes mensais da obra, para efeito de pagamento ao empreiteiro, deverdao ser

feitas num prazo de 2 dias Uteis apds a sua recegao;
Nos restantes casos, de acordo com calendarizacdo estabelecida com o coordenador da fiscalizagdo;

Em qualquer das situacOes e sempre que o Dono da Obra assim o determine, a fiscalizacdo apresentara
trés exemplares de todos os documentos técnicos produzidos, com a correspondente copia em suporte
magnético (em formato a definir) bem como de um transparente de todas as pegas desenhadas (e
correspondente copia em suporte magnético, em formato DXF e/ou DWG) que tiver de elaborar.

Clausula 6.2 — Organizacao e meios do adjudicatario

Compete ao adjudicatario o apetrechamento e obtencdo dos meios humanos e materiais que sejam necessarios a

execugdo das acOes a desenvolver no ambito da fiscalizagdo e controlo da obra, bem como o estabelecimento de

todo o sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 7.2 — Meios de Organizacao e Informacao

1.

Compete ao adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar necessarios para

atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente descritas, a fim de garantir que a obra seja realizada

com o maximo nivel de qualidade, seguranca e bem assim de acordo com os planos e programas

estabelecidos.

O adjudicatario devera dar especial atencdo a montagem e definicao dos circuitos de informagdo necessarios

a realizacdo de todas as suas agoes.

E obrigacao do adjudicatario incluir na sua proposta organigramas funcionais adequados, bem como a

descricdo dos sistemas, acoes e circuitos que adotara para recolha, tratamento e registo de informacdo.

O adjudicatario devera apresentar, para aprovacao da Camara Municipal, os seguintes elementos:

a)

b)

@)

Lista completa de todas as atividades em que se decompde a obra para efeitos de planeamento e
programacao, tendo em conta os planos de trabalhos apresentados pelo empreiteiro. Esta lista deve
apresentar um grau de desagregacdo superior ao da lista de artigos incluida no caderno de encargos

relativo a empreitada.

Para cada atividade da lista acima referida, deverdo ser indicadas as quantidades respetivas, bem como
0s consumos estimados de mdo-de-obra e de materiais e de uso de equipamentos. Estes recursos (mao-
de-obra, materiais e equipamento) deverdo ser desagregados segundo o critério adotado nos planos de

trabalhos do empreiteiro, salvo se houver determinagdo em contrario por parte da Camara Municipal.

Para cada atividade referida nas alineas anteriores, deverao também ser apresentadas estimativas de

valores orcamentais adotando os precos unitarios aprovados.
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No ambito das acGes referidas em 3.6 devera o adjudicatario dispor de meios colocados em obra, que
permitam o registo semanal de todos os dados necessarios e suficientes a descrigdo dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos valores orgamentais acumulados. Estes meios serdo utilizados

com dois fins distintos e paralelos:

a) Fornecer ao adjudicatario a base de informacdo ao desenvolvimento das andlises necessarias ao
planeamento e a programacdo da obra, usando todos os meios complementares que entender

convenientes;

b) Fornecer a Camara Municipal, copia integral dos dados e elementos registados nos meios
obrigatoriamente localizados na obra e constituir as bases de dados que a Camara Municipal entender
convenientes, as quais o adjudicatario podera também utilizar para desenvolver as analises de

planeamento e controlo que julgar pertinentes.

Clausula 8.2 — Meios Humanos

1.

A mobilizagdo e selecdo dos meios humanos necessarios para a execucdo dos trabalhos a cargo do
adjudicatario sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os seus agentes
coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo dos servigos que lhe forem cometidos no ambito

da sua capacidade profissional.

A constituicao da equipa de pessoal do adjudicatario, a colocar na obra, sera a que melhor se adapte as
necessidades de desenvolvimento das agles e tarefas incluidas no ambito da fiscalizagdo e controlo,
integrando as categorias e classes profissionais que forem necessarias a consecucao das mesmas.

A equipa de fiscalizagdo, devera ser constituida no minimo pelos seguintes técnicos e nos regimes minimos
de afetacdo seguintes:

- 1 Engenheiro Civil Coordenador (Diretor de Fiscalizagdo), membro da Ordem dos Engenheiros ou

Ordem dos Engenheiros Técnicos, com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional em fiscalizacao -
minimo 10% afetacao.

- 1 Engenheiro Civil Fiscal, membro da Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos,
com pelo menos 5 anos de experiéncia profissional em fiscalizagdo e habilitado para realizar todos os

trabalhos necessarios em MS Project, MS Excel, MS Word, AutoCAD - minimo 70% afetacao.

- 1 Técnico para Coordenador de Seguranca em Obra, com pelo menos 5 anos de experiéncia
profissional em coordenagdo da seguranga de obra publica - minimo 15% afetacéo.

- 1 Engenheiro Eletrotécnico ou Eletromecanico — membro da Ordem dos Engenheiros ou Ordem
dos Engenheiros Técnicos, devendo ter experiéncia ha mais de 3 anos, em fiscalizacdo de instalacdo e
montagem de equipamentos, bem como de instalagGes elétricas — minimo de 15% de afetacdo apos
inicio das componentes de montagem de equipamento eletromecadnico e de acordo com o

planeamento apresentado pelo empreiteiro na sua proposta.
- 1 Topégrafo — sempre que necessario.
Os regimes de afetagao poderdo ser alterados em fungdo das reais necessidades da obra.
O Chefe da Fiscalizacdo devera pertencer ao quadro do Adjudicatario.

O Adjudicatario obriga-se a fornecer ao Dono de Obra, no ambito da Prestagdo de Servigos contratada, todo
o apoio de sede (juridico e técnico) necessario a Fiscalizacdo da Empreitada, nomeadamente através de
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consultores especializados internos ou externos e da realizacdo de trabalhos especificos requeridos pelo
Dono de Obra no ambito da gestdo da Empreitada e que ndo sejam executados diretamente pela equipa de
Fiscalizagdo, devendo considerar-se esta atividade incluida no prego global contratado.

O cronograma de mobilizacdo dos meios humanos a apresentar pelo adjudicatario, incluird todas as

categorias e classes profissionais e o correspondente nimero de elementos que as constituem durante o
tempo de execucdo da obra, devendo ser acompanhado de uma memoria descritiva e justificativa
pormenorizada e a identificacdo completa dos elementos da equipa e os seus "curriculos" como preconizado

no Convite.

Para a elaboragdo do cronograma de mobilizacdo do pessoal, o adjudicatario devera ter em atencao as
atividades de construcdo que deverdo ser fiscalizadas, os horarios de trabalho e o plano de trabalhos da
obra. O cronograma indicara e quantificara claramente os elementos do pessoal com caracter permanente
(durante todo o tempo da obra) e 0s que, em virtude do ritmo de obra ou de eventuais desvios ao plano de

trabalhos, venham a impor o seu reforco, ou pelo contrario a sua dispensa.

Sempre que, por qualquer motivo, seja necessaria a substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi
proposta pelo adjudicatario, este submeterd de imediato a apreciacdo da Camara Municipal a sua

substituicdo por elementos da mesma categoria e classe profissional e experiéncia idéntica ou superior.

A especificagdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma das categorias e classes
profissionais, considerando as indicadas em 6.3. e outras que o adjudicatario considere de incluir na

listagem, constitui obrigagao deste, que as formulara e submetera a aprovacao da Camara Municipal.

Sempre que a Camara Municipal ou o adjudicatario entenderem como necessario proceder a alteracdo da
listagem de categorias e classes ou das funcdes e requisitos de qualquer delas, o adjudicatario devera
estudar e propor atempadamente as adaptacdes consideradas convenientes.

O Adjudicatario é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a cobertura dos
riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagdo com um valor minimo correspondente ao

valor da sua proposta.

O Adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos de Fiscalizagdo da
Empreitada e de Coordenacdo de Seguranca em Obra em conformidade com o disposto nas clausulas

seguintes.

As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doencas profissionais constando delas uma clausula
pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a conclusdo da Empreitada e ainda
que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo do decurso do prazo, a sua validade sé
terminara 30 (trinta) dias apds comunicado ao Dono de Obra e este tenha renunciado.

Clausula 9.2 — Meios Materiais

1.

2,

Todos 0s meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e outros restantes dados técnicos da obra, de
controlo de producdo, de transporte, e outros, sdao da responsabilidade do adjudicatario, incluindo a sua

aquisicdo, manutengao e exploragao.

A indicacdo dos meios materiais minimos, bem como a aceitacdo das suas caracteristicas pela Camara
Municipal, ndo desobriga o adjudicatario de se apetrechar com o equipamento que for necessario em
numero suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento, reforca-la.
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O adjudicatario dispora, para o funcionamento dos seus servicos, das instalacdes que a Camara Municipal
dispora na zona da obra e que se encontram descritas no Caderno de Encargos da respetiva empreitada.

Todos os meios de transporte e estadia necessarios para exercer a fiscalizacdo serdo disponibilizados pelo
adjudicatario, competindo-lhe igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencdo. Os meios de transporte
devem ser adequados e suficientes para as funcoes a que se destinam e ter caracteristicas de acordo com as
vias de comunicacado a utilizar. Todas as despesas inerentes a transportes eventuais e estadia da equipa de
fiscalizacdo, incluindo eventuais custos ligados a atividade dos técnicos em regime de afetagdo parcial (apoio
de especialidades), devem ser consideradas na sua totalidade, nesta rubrica. O concorrente devera indicar

na sua proposta o equipamento a considerar nesta rubrica.

Compete ao adjudicatario a disponibilizacdo no local da obra de meios informaticos adequados, incluindo

consumiveis, que deverdo ser considerados na presente rubrica.

Compete ao adjudicatario o fornecimento do equipamento de protegdo individual dos seus agentes e
empregados. O equipamento de protecdo individual terd de obedecer as normas em vigor sobre esta

matéria.

Clausula 10.2 — Penalidades

1.

No caso de incumprimento dos prazos fixados e por causa imputavel ao adjudicatario, podera ser aplicada
uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte formula:

P =V * A/500, em que: P = Montante da penalidade;
V = Valor da Proposta de Fornecimento dos Servigos por prestar;
A = NUmero de dias em atraso;

Se o Adjudicatario, de sua iniciativa, ndo previamente sancionada pelo Dono da Obra, der causa geradora de
maior onerosidade que permita ao empreiteiro fiscalizado reclamar ou recorrer com provimento, ser-lhe-a

aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do ressarcimento obtido pelo Empreiteiro.

A ndo comparéncia do agente do Adjudicatario, seja qual for o seu nivel ou categoria profissional, em
qualquer local dos trabalhos ou fora dele para o qual esteja prevista a sua presenca, por razdoes nao
devidamente justificadas, sera passivel de aplicacdo de uma multa correspondente ao valor de 1 (um) més
de intervencao do agente do Adjudicatario em falta.

Por cada reincidéncia do mesmo agente na falta referida no nimero anterior sera duplicada a multa até ao
limite maximo de 2 (duas) reincidéncias, a partir do qual esse agente sera retirado dos servicos cometidos ao
Adjudicatdrio.

N&o haverd lugar a aplicagdo de multa prevista no nimero anterior no caso de o agente ter sido substituido,

em tempo oportuno, por outro de categoria equivalente ou superior e o facto comunicado ao Dono da Obra.

Por cada dia de atraso na instalagdo dos meios materiais, o Adjudicatario ficara sujeito a multa diaria de 1

%o (um por mil) do prego contratual da adjudicagao.

Quando qualquer multa, ou o somatdrio das multas aplicadas, atingir um montante igual ou superior a 10%
(dez por cento) do preco contratual da adjudicagdo, o Dono da Obra reserva-se o direito de optar em

qualquer momento pela rescisdo do contrato.

Por cada dia de atraso na apresentacdo, ao Dono de Obra, dos autos, faturas e revisdes de precos da
empreitada, sera aplicada ao Adjudicatario da prestacao de servicos a multa de 1%o (um por mil) sobre o

preco contratual da adjudicacao.
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Clausula 11.2 — Casos fortuitos ou de forca maior
1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior, designadamente

greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigacdes contratuais.

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior devera comunicar e justificar tais situacdes a outra

parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacdo.

Clausula 12.2 — Patentes, licengas e marcas registadas
1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no fornecimento, de

marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, qualquer dos direitos mencionados
no numero anterior, o adjudicatario indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer

e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 13.2 — Rescisao

1. O incumprimento, por uma das partes, dos correspondentes deveres contratuais confere, nos termos gerais

de direito, a outra parte, o direito de rescisdo, sem prejuizo das correspondentes indemnizacdes legais.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, considera-se incumprimento definitivo quando houver atraso
em qualquer uma das atividades que integram a presente prestagdo de servicos por periodo superior a 30

dias uteis.

Clausula 14.2 — Prevaléncia

Fazem parte integrante do contrato, o caderno de encargos e a proposta do adjudicatario incluindo todos os

anexos. Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o texto do contrato, seguidamente o caderno de

encargos e em Ultimo lugar a proposta do adjudicatario.

Arcos de Valdevez, 12 de junho de 2017.

O Presidente da Camara,

Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves
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