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Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de

29 de Janeiro, e restante legislacao aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacao da empreitada de obra “Parque Empresarial de Mogueiras - Saneamento de

Solos”.

Artigo 2.° - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos
O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno
de Encargos:

e Trabalhos preparatorios

e Saneamento de Solos

Artigo 3.° - Disposicoes que regulam a execucdo do contrato

1. A execucdo do Contrato obedece:

e As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

e Ao Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de

Janeiro;

e Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcao Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
41.821, de 11 de Agosto de 1958;

e Ao Regulamento das Instalagoes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965;

e Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentacao relativa as

prescricdes minimas de seguranca e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis;

e Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricoes minimas para a
sinalizacdo de seguranca e de salde no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11
de Dezembro;

e Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizacao do

transito, alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 13/2003 de 26 de Junho;

e Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto;
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e Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizagdao temporaria de

Obras e Obstaculos na Via Publica;

e Ao Decreto-Lei n.° 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e Acoes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

e Ao Regulamento Geral dos Sistemas Plblicos e Prediais de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de

Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

e Ao Regulamento de Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho na Exploracao dos Sistemas Publicos
de Distribuicao de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de
1 de Julho;

e Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.°
349-C/83, de 30 de Julho;

e As Ultimas edicdes das Normas Portuguesas e Especificacdes do Laboratério Nacional de

Engenharia Civil;

e A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a relativa a construcdo, a revisdo de precos, as
instalacoes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e As normas e Especificacdes estrangeiras, se nao existirem documentos equivalentes de origem
nacional ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor

adaptacao da obra ou dos materiais ao fim em vista;
e Asregras da arte.

1. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes
e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do
disposto no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execucao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
f) O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no numero

anterior.

3.  Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.° do mesmo Codigo prevalecem

sobre todos os documentos previstos no n.° 1.

4. 0 diretor de fiscalizacao da obra pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao
do cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.
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Artigo 4.° - Regras de interpretacdo do Caderno de Encargos e do projeto

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
quanto a definicao das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto

de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Artigo 5.° - Projeto de execucdo da empreitada

1.

A execucao da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no

artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do

projeto que nao hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacao de alteracoes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao, incluindo, designadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra
devem ser assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as

adequadas qualificacdes académicas e profissionais.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteracdes ao projeto que nao hajam
sido expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos n"® 3 e 5 é aplicavel no caso de as
alteracdes ao projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da
obra na sequéncia de alteragdes supervenientes do interesse pUblico que presidiu a decisao de

contratar.
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6.

Em qualquer dos casos previstos nos n"* 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execucao do Contrato,
entregar ao dono da obra uma colecao atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada
em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de

outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Artigo 6.° - Davidas na interpretacdao dos documentos que regulam a execuc¢éo do contrato

1.

O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer dlvidas que tenha na interpretacdo de todos os
documentos previstos no artigo 3.° ao diretor de fiscalizacao da obra antes de se iniciar a execucao

do trabalho sobre o qual elas recaiam.

No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucao.

A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Erros ou omissdes do caderno de encargos

1.

O empreiteiro do regime de identificacao e suprimento de erros e omissoes do Caderno de Encargos
previsto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condicées
aparentes de realizacao dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informagdes

fornecidas nos documentos integrados no Contrato.

Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou
da omissao, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento

das regras da arte.

Artigo 8.° - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere o n.° 2 ou a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os

casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracées que neles hajam sido

introduzidas.
0 empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicao de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Artigo 9.° - Subempreitadas

1.

A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigagcdes é do empreiteiro, independentemente

do agente executor, salvo no caso de cessao parcial da posicao contratual devidamente autorizada.

0 dono da obra apenas pode recusar a subcontratacao no Contrato ou negar a sua autorizacao na fase
de execucao quando nao estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.° e 383.° do CCP,
quando o subcontratado nao se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes emergentes do

Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao

de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apos a
celebracao de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-

lho cépia do contrato em causa.

Artigo 10.° - Execuc¢do simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboracao com o diretor de

fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacao no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicao ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdao daqueles

trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao

dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacao da obra em consequéncia da suspensao ou do abrandamento do ritmo de

execucao dos trabalhos;

b) A indemnizacéo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.
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Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a

tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacées a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Artigo 12.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de
construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execucao dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores nao € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de

direitos de propriedade industrial, desde que o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, o empreiteiro nao pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de

fiscalizacao da obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro
e que nao resultem da propria natureza ou concecao da obra, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da
atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e

equipamentos;

b) As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicao de servidées provisérias ou pela ocupacao

temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos.
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CAPITULO II

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Preco e condicdes de pagamento

1.

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ - [a preencher com o valor
que constar da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta,
exceder os 139.000,00 (cento e trinta e nove mil euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor,

no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.° e seguintes
do CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apos a apresentacao da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apo6s a aprovacao do

diretor de fiscalizacao da obra.

As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra, nao havendo lugar a qualquer pagamento

sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicao deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao da obra condicionada a

realizacao completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdao das medicoes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, por forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissoes é feito nos mesmos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais cuja aplicacao haja sido prevista no Plano
de Trabalhos.

O adiantamento referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo da caucdo do valor do adiantamento, através de garantia bancaria
auténoma, irrevogavel e a primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo | ao
presente Caderno de Encargos, ou da celebragao de contrato seguro-caucédo a primeira solicitacdo, de

acordo com o modelo constante do Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra.

Artigo 16.° - Medicoes

1.

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitos no local da obra com a

colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade no

contrato.

A realizacao das medicdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1.

Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°,
n.° 1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducao nos

pagamentos parciais, caso em que a presente norma nao deve constar do caderno de encargos].

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no nimero anterior.

O disposto no presente artigo ndao é aplicavel nas situacoes em que o preco contratual é inferior a
200.000 euros.
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4. Ao abrigo do disposto no art.° n.° 3 do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdao nao seja
exigivel a prestacao de caucao, proceder-se-a a retencao de 10%, do valor dos pagamentos a efetuar,

com vista a garantir o exato cumprimento das obrigacoes contratuais.

Artigo 18.° - Revisdes de precos

1. A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s)

Polinomial(is):

Foérmula Geral:

Em que :

C. - é o coeficiente de atualizacdao mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir
de um somatoério de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da

sexta casa decimal no caso contrario;
S, - Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So - Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

M, (m) - indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em

funcao do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Mo(m) - Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

E. (m). indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcao do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisao;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Nesta empreitada farao parte das formulas os seguintes indices:
S - M@o-de-obra

MO3 - Inertes

M21 - Explosivos

M22 - Gasdleo

M35 - Manilhas de betao

Eq - Equipamento
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XI F - Formula de revisao de precos

st Mo M M, M5 Et
Ct=0,17 ----- +0,14 e 4 0,02 e 0,10 mmmees 0,02 ----- +0,45 ----- +0,10
So Mo 03 M 021 M 022 Mo 35 Eo

1.

S6 ha lugar a revisao de precos quando a variagcao para mais ou menos, do coeficiente de atualizacao

“C” for igual ou superior a 1% em relacao a unidade.
Compete ao empreiteiro apresentar os calculos inerentes a revisdo de precos.

A revisao de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos

termos previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

Nao ha lugar a revisao de precos no caso de prorrogacdes graciosas (sem aplicacado de multa), em

relacao ao prazo acrescido.

No caso de prorrogacdes legais, a revisao de precos é feita em funcdo do correspondente Plano de
Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos

respetivo.

Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as formulas de revisao sao

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, os
coeficientes b, b’ e b’’ serao multiplicados pelo fator:

1- A
MOTt MO2t MO2t
"4 b1 + b2 +b3 + +
M 010 MO020 MO020
Em que:

A - E o valor total do adiantamento concedido;
V -E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Moit, Moo ... - Sao indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do

adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser

diferente da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente
a esse material sera multiplicado pelo fator:

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 13 DE 48



ARCDS DEVALDEVEZ Parque Empresarial de Mogueiras - Saneamento de Solos

<)

e)

Em que:
A - E o valor total do adiantamento concedido;
V -E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

M, Mo ... - E o indice do custo do respetivo material especifico relativo a0 més do

pagamento do adiantamento.

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula

ser diferente da unidade;

Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicao de equipamentos de apoio, o coeficiente

c sera multiplicado pelo fator:

1- A
Et
4 C mmmmmemeee-
Eo
Em que:

A - E o valor total do adiantamento concedido;
V -E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

E;, E, .... - E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio a data do pagamento relativo ao

més do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula

ser diferente da unidade;

Quando se verifique um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relacao ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcao da formula de revisao de precos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessao
do adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data,

de acordo com o plano de pagamentos em vigor;

Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a correcdo da formula, para

cada um deles, é feita a partir da formula corrigida do Gltimo adiantamento pago;

Verificando-se a execucao de trabalhos a mais, apés o pagamento dos adiantamentos, os valores

sdo revistos, aplicando-se a formula contratual independentemente da formula corrigida;

O adiantamento a conceder, em cada momento, nao pode exceder o valor dos materiais que falta
incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
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MOTt MO2t

A<V | b ----meee- + b2 --eeeeee- RRERLIEEEE
M Ofo MO020

Ou:

M O1t MO2t

A<V a -----eeee- ou A<Y  --eeeeee-
M 010 M020

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicao exigida na
linea anterior, os coeficientes referentes aos materiais da formula contratual abrangidos pelo
adiantamento deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o

correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

MOTt MO2t MO3t Et
b +b Frereerenen +b ou ¢
M 010 MO020 MO030 Eo

8. No caso de nas datas de elaboracao dos autos de medicdo, ou nas datas de apresentacao dos mapas
de quantidades de trabalhos relativos a situagdes provisorias, ainda nao serem conhecidos os valores
finais dos indicadores econdomicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o dono da
obra obriga-se a proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial do contrato,

revisto em funcado dos Ultimos indicadores conhecidos.

9. No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores economicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da
diferenca apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisério, pagamento ao empreiteiro ou

deduzindo na situacao de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Artigo 19.° - Mora no pagamento

1. O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas é
obrigatoriamente abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a
totalidade da divida.

2. 0 pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data

em que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que lhes deram origem.
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CAPITULO IlI

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacao e planeamento da execucao da execucao da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e
Salde, da responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em

procedimento;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.

A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem, designadamente:

a)

<)

e)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada, e o respetivo esclarecimento

pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisao pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacao dos
trabalhos;

A elaboracdao e apresentacao pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de

pagamentos, e respetiva aprovacao pelo dono da obra;

A elaboracdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e
Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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4.

O documento previsto na alinea e) do nimero anterior deve conter a avaliacao dos riscos, a previsao
dos meios adequados a prevencao de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico
em geral, bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

Artigo 21.° - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer

outra que venha a contratar para a execucao da mesma obra.

O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenacéo referida no nimero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos

ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparacao, o planeamento e a coordenacao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da
obra deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execucédo, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de

acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1. No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignacao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracao da proposta.

2. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacao do plano final de consignacao, deve
o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusao da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. 0O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano

aprovado.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niUmero anterior, ndo coincidirem com

os reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no artigo 404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o
empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteracao,
mediante requerimento a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela lhe haja sido

notificada.

O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificacoes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificacdo ou o novo plano

aceites desde que deles nado resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

Em quaisquer situagdes em que, por facto ndao imputavel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o

empreiteiro apresentar um novo plano de trabalhos.

Nos casos em que o empreiteiro deva executar trabalhos de correcao de erros e omissdes que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propoe ao dono da obra

as modificagoes necessarias ao mesmo.

Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do
prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta

de prondncia a aceitacdo do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.
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SECCAO 11
PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execucdo da empreitada

1.

2.

0 prazo de execucdo da empreitada é de 30 dias seguidos.

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

No caso de se verificarem atrasos na execucao de trabalhos em relacdo ao Plano de Trabalhos em
vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de acédo e
de reorganizacao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucao do Contrato.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,

incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacao dos prazos de execucdo da empreitada

1.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe
prorrogacao do prazo global ou dos prazos parciais de execucao da empreitada, devendo o

empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos.

Quando haja lugar a execucdao de trabalhos a mais, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, ou a execucao de trabalhos de correcao de erros e omissoes,
nos termos do n.° 2 do artigo 377.° do CCP, o prazo de execucao da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo
0 empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os
trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacdo do prazo de execucao nos casos previstos no nimero

anterior, é aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogacao referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias
antes do termo do prazo cuja prorrogacao € solicitada, a nao ser qués os factos em que se baseiam

hajam ocorrido posteriormente.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo decorrente da prdpria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensao, o prazo global de execucao da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da
fiscalizacdo pelo periodo correspondente a prorrogacdao dos prazos de execucdo da empreitada,

sempre que tal prorrogacao se fundamente em facto imputavel ao empreiteiro.
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Artigo 27.° - Multas por violacado dos prazos contratuais

1.

No caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente

a 1%o do preco contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndao se considera que o empreiteiro deu inicio a
execucao da empreitada enquanto nédo tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de

Trabalhos em vigor.

A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do preco contratual por
cada periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execucdo da obra, até atingir o

valor maximo de 5% do preco contratual.

A multa diaria prevista no n.° 1 e no n.° 3 é aplicavel a violacdao de qualquer prazo parcelar de
execucao da obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido

executados dentro do prazo violado.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento de prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

As multas previstas nos nUmeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face

aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

A aplicacdo das multas previstas nos niUmeros anteriores podem ser compensadas com os pagamentos

a efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o dono da obra pode recorrer a caucao prestada pelo
empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigacdes resultantes do Contrato,
fincando o empreiteiro obrigado ao reforco da caucao no montante correspondente ao valor exigido

pelo dono da obra para pagamento das multas.

SECCAO Il
CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - Condicbes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
todas as condicoes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.°, de modo a
assegurarem-se técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e

funcionamento especificadas naqueles documentos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdao ou
dos materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis,

sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Artigo 29.° - Trabalhos preparatorios e acessorios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a)

e)

h)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade

e de meios de telecomunicacoées, vias internas de circulacao;
Trabalhos de manutencao do estaleiro;
Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e

saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdao dos trabalhos e para evitar a

estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacdo e reposicao de cabos, canalizacoes e outros elementos
encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecao do local da obra a data

da realizacao do concurso;

O transporte e remocao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

A reconstrucao ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execucao
da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade
a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas

de condutas, de valas, de rios ou outras;

A conservacéo das instalacdées que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com

vista a execucao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executarem os trabalhos e condicbes de nao lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto

geral e a seguranca dos mesmos locais.

2. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao por todos os trabalhos previstos no

numero anterior.

3. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalacdo de um

gabinete de trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizacao exclusiva da fiscalizacao.
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As instalacdes previstas no nimero anterior devem ter luz natural, iluminagao elétrica e tomadas de
alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo de circuitos de
iluminacao e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda

um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalacdes provisorias

1.

O estaleiro e as instalacdes provisorias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao

disposto nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infracdes as Normas
de Seguranca para Protecado do Trabalho nas Obras de Construcao Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca no

Trabalho de Construcao Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisao da Regulamentacdao das condicoes de

Seguranca e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes Provisorias

do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricoes Minimas de Seguranca e de Salde nos locais
de Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucao do Decreto-lei
n.° 347/93, de 1 de Outubro).

Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalacbes provisorias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmacao da respetiva conformidade com as normas legais e

regulamentares aplicaveis.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de

estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacéo aplicavel.

A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacao em vigor, podendo o diretor de fiscalizacao da obra ordenar a colocacao dos sinais ou

avisos em falta e a substituicao ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalacdes para implantacao e exploracao do estaleiro

1.

Os locais e, eventualmente, as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem se exclusivamente destinados a implantacdo e exploracao do estaleiro relativo a execucao dos

trabalhos.

No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra nao satisfazem
totalmente as exigéncias de implantacao do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencao dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacdo e pela utilizacdo de outras

instalacoes para que o efeito considere necessarias.
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3.

O empreiteiro nao pode, sem autorizacao do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique
as instalagdes por este cedidas e, se tal lhe for exigido, é obrigatério a repo-las nas condicdes iniciais

uma vez concluida a execucao da empreitada.

Artigo 32.° - Instalagbes provisorias

1.

As instalagcdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucao da
empreitada obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e nao podem ser utilizadas sem a aprovacao

do diretor de fiscalizacao da obra.

0 uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias depende da autorizacao do

diretor de fiscalizacao da obra.

A concessao da autorizacao prevista no nimero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as

medidas adequadas a evitar a danificacao da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecao e seguranca

1.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do empreiteiro a
realizacao dos trabalhos de protecao e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construcoes e vegetacao existentes nos locais

destinados a execucéo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacdes vizinhas destes locais.

O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencao, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca
e Saude constante do Volume Il das pecas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de Outubro.

Apds a celebracao do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de
Seguranca e Salde elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de

seguranca e salide aplicavel na execucao da obra.

Sem prejuizo das medidas de protecao e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e
de quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizacdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas

suas, a, nomeadamente:

a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos
equipamentos de sinalizacdo e protecao, de acordo com as pertinentes disposicoes legais em

vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,

assim como das medidas de seguranca a respeitar;
c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro,

alterado pelo o Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

f) Efetuar a sinalizacdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e

luminosos, bem como a dispositivos complementares;
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g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material

retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizacao e medidas indispensaveis a seguranca e

comodidade do transito;

i) Adotar medidas de caracter provisorio relativas a criacdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizacdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono

da obra considere indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagées impecam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante

a noite;

k) Isolar os trabalhos de escavacdes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos

vermelhos ao longo das barreiras protetoras;

l) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as
vias puUblicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a nao
prejudicar o transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do
assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas nao fiquem abertas durante

demasiado tempo;

m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndao sendo permitido o corte ou
limpeza de qualquer arvore sem a autorizacao da Fiscalizacao; arvores e plantas arrancadas ou

danificadas que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

5. Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violagado
do disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicacdo de uma multa no montante de
249,40 €, acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada

obrigacao violada.

6. A Fiscalizacao pode determinar a suspensao dos trabalhos até que a situacao que originou a violacao

do Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia

da sinalizacao temporaria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de
protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a

tomar, interrompendo os trabalhos afetados até decisao daquele.

9. No caso previsto no niUmero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as
medidas a adotar.
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Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

1.

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra,
executados em conformidade com as condicbes e especificacoes graficas constantes do Anexo Il ao
presente Caderno de Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do
local da intervencao, em local de acesso pUblico, a indicar pela fiscalizacao e a ser mantido em boas

condicoes de manutencao.

Artigo 35.° - Fendmenos naturais

1.

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informacgdes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundacodes, ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos
usualmente assumem as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se

verificam.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro ndo pode invocar como caso de forca maior os

eventos que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de

acordo com as aludidas informacdes, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de planeamento ou
condicdes ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

nao imputavel ao empreiteiro.

Artigo 36.° - Demolicées

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construcdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em
contrario do projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora
do local da obra ou para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais

utilizados, com excecao daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

O empreiteiro obriga-se a tomar as precaucdes necessarias para assegurar em boas condicoes o
desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de construcao especificados no presente
caderno de encargos e no projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham

a sofrer.

Os materiais e elementos de construcao a que se refere o niUmero anterior sao propriedade do dono

da obra.
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Artigo 37.° - Remocgao de vegetacao

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao pelos trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacoes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da
obra ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os

desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extincao das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remocao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no
presente caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior,

bem como a regularizacao final do terreno.

Os produtos da remocao de vegetacdo a qués se refere o nimero anterior sao propriedade do dono da

obra.

Artigo 38.° - Implementacéo e piquetagem

1.

O trabalho de implantagcdao e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos

alimentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serao

objeto de verificacdo local pela fiscalizacdo, na presenca do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implementacao, o empreiteiro deve informar desse facto, por
escrito, a fiscalizacao, que procede a verificagao das marcas e, se for necessario, a sua retificagao,

na presenca do empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em
condicbes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacao e de esta haver concordado com a

modificacao da piquetagem.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantados no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacao desde
que autorizado e sob orientacao da fiscalizacao.

Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunica¢ées

1.

5.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes necessarias as exigéncias da obra e do

pessoal e ao normal funcionamento do estaleiro.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencao e a
exploracao das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao

das respetivas licencas.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de
taxas de ligacao, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacao,

uso e corte de fornecimentos das redes a ligacao, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricao

“Agua impropria para beber”.

As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentacao em vigor.
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6.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em

vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados ensaios
de estanquidade e pressao nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo com as
normas em vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de

execucao descrito nas Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatoria a
realizacao de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario,

com o empreiteiro sobre as regras de decisao a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

SECCAO IV
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo pelo fornecimento e pela
utilizacao, pelo empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o

material indispensavel a boa execucao dos trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas
querem quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca

aplicaveis.
Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutencao econdmica,

de facil exploracao e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento
que instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacao do equipamento de

marcas ou de origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

1.

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcao dotados das
qualidades, dimensoes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com

as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcao devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que

se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.
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3.

10.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso de dlvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou,

na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.” 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizacdo, por escrito, a aprovacao

dos materiais ou elementos de construcao escolhidos.

A proposta prevista no numero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacao e
planeamento da empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao nao comprometam o

cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro pode propor a substituicao contratual de materiais ou de elementos de construcao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais
ou elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicao

possa resultar, bem como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposicao ou aceitacao pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas ou elementos de construcao sera, respetivamente, acrescido ou deduzido

do preco da empreitada.

A expedicao desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construcao ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos,
com vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacao futura ou

caracteristicas de resisténcia dos mesmos.
Obrigatoriedade da marcacao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverao possuir marcacao CE, desde que se verifique a
sua conformidade com as especificacoes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias
Harmonizadas ou aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo da Diretiva
Comunitaria n.° 89/106/CEE - alterada pela Diretiva Comunitaria n.° 93/68/CEE - e o Decreto-Lei

n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu alteracoes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

b) Apos 30 dias do ato de consignacdo, deverdao ser fornecido a fiscalizacdo uma listagem dos
materiais a incorporar em obra e respetivas declaracées de conformidade, de acordo com a

legislacao acima referida.

¢) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do niUmero anterior, deverédo ser entregues a

fiscalizacao copia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padrao

1.

Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal

da obra, servirao de padrao.

Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizacdo, as amostras devem
ser acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
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3.

Quando a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre
que possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

que as diligéncias de aprovacao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrao nao dispensa, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de

elementos de construcao entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

As amostras padrao séo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1.

10.

Os materiais e elementos de construcao devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no
presente caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos
e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes sao colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem sao feitas na presenca da fiscalizacao e do

empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.

As operacdes previstas nos nimeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdao, as que forem

definidas por acordo prévio.

As amostras nao ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndao serem

necessarias.

Sempre que o presente caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade da
realizacao de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacao de ensaios nao esteja estabelecida expressamente
no presente caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou nao nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes; essa rejeicdo so se considera, porém, definitiva se houver acordo

entre as partes.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacao de
ensaios, o empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizacdao em laboratério escolhido por

acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratoério oficial.

Nos casos previstos no nimero anterior, o dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os

resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

A rejeicao prevista no nimero anterior so se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratoério oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticao em condicoes idénticas.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sempre que, nos termos previstos nos nimeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construcao tenha caracter meramente provisorio e nao seja possivel estabelecer acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratoério oficial, considerando-

se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao sejam rejeitados definitivamente, correm por

conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovacao dos materiais ou elementos de construcdo, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele prdprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido

sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados devem observar-se as regras de decisao estabelecidas para cada material ou
elemento no presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis

ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.

0 dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente
a quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar
na obra, a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a

tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios nao isenta o
empreiteiro da apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos
fabricantes.

Artigo 45.° - Realizacdo de novos ensaios na execuc¢édo da obra

1.

A fiscalizacao tem o direito de, durante a execucao dos trabalhos e sempre que o entender, tomar
novas amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as analises, ensaios e provas em
Laboratorios Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se

se mantém as caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no niUmero anterior sao sempre colhidas em duplicado e sao acompanhadas das

indicacoes necessarias a sua identificacao.

A colheita de novas amostras e a realizacao dos respetivos ensaios nao diminui a responsabilidade que

cabe ao empreiteiro na execucao da obra.

A colocacao na obra de materiais de construcao, elementos construtivos, pecas de equipamento e
técnica de execucdo para a qual nao exista suficiente pratica de utilizacdo e experiéncia de

comportamento so6 pode ser autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de construcao nao podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada

senao depois de aprovados pela fiscalizacao.

O disposto no nimero anterior é aplicavel aos materiais e elementos de construcao que devam dar

entrada no estaleiro.

A aprovacao dos materiais e elementos de construcao é feita por lotes e resulta de verificacao de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.
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4.

A aprovacao ou rejeicao dos materiais e elementos de construcao deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdao tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacao nao se pronunciar no prazo referido, salvo
quando a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera

comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcao deve proceder-se a sua perfeita
identificacdao, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizacao sempre

que, nos termos previstos no nimero anterior, a aprovacao seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1.

Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias so
podem ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacao,
emitido por laboratorio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente

caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de laboratorio oficial nao
sao exigidos ensaios de rececado relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro

forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratorio.

A dispensa prevista no nimero anterior nao é aplicavel a verificacdo de outras caracteristicas dos

materiais e elementos de construcao, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizacao pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informacdes e facilidades
necessarias; a aprovacao nao pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles

materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Depositos e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1.

O empreiteiro deve possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de construcao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano,
sem prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de aprovacao necessarias.

Os materiais e elementos de construcao devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e

devidamente identificados, com arrumacao que garanta condicdes adequadas de acesso e circulacao.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes, devendo, no entanto,

fazer-se sempre a separacao por tipos.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservacao dos materiais e elementos de construcao durante o

seu armazenamento ou deposito.

Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem
0s mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e

protecao contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcao existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos

no artigo seguinte.
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Artigo 49.° - Remoc¢ao de materiais ou elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do

local dos trabalhos no prazo de trés dias.

Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacoes estabelecidas nos numeros
anteriores, pode a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcao em

causa para um local conveniente, dando prévio conhecimento da decisdao ao empreiteiro.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro é responsavel pelo pagamento de todas as
despesas inerentes a remocao dos materiais e elementos de construcao, ndo podendo exigir qualquer
indemnizacdo em razao dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicacdo para outros

fins.

No final da execucao da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos
trabalhos os restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e

tudo o mais que tenha servido para a sua execucao.

A remocao prevista no nimero anterior a aplicavel o disposto nos n.” 3 e 4.

SECCAO V

PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigacées gerais

1.

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra
ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacao profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao da obra.
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2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da
execucao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizacdo da obra o

autorize.

Artigo 52.° - Seguranca, higiene e saude no trabalhos e ambiente

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e saide da obra, bem como as
disposicoes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem

do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra e
coordenador de seguranca, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

6. O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevencao e gestdao de residuos de construcao e
demolicao e o Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 Marco, cujo cumprimento de demonstrado através da
vistoria, € condicao de rececéo da obra.

7. E expressamente proibido a realizacdo de fogueiras para a queima de residuos.

8. A fim de dar sequéncia as legitimas preocupacdes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo
e tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:

a) Os residuos produzidos serao convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do empreiteiro, o que se obriga a comunicar a fiscalizacao o

local de destino dos mesmos;

¢) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

analise, para se encontrar a melhor solucdo em termos técnicos e ambientais.
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SECCAO VI
SEGUROS

Artigo 53.° - Contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de

acordo com a legislacao em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria do empreiteiro
e subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre Responsabilidade Civil Automdvel (riscos de circulacao), devendo o capital a segurar ser
ilimitado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
Equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos

e danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido no nimero anterior deve corresponder ao valor de
reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por

cada maquina (risco de laboracao), perfazendo, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior

ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de circulacido (ramo automovel).

No caso dos bens imoveis referidos no ponto 3, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o proprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execucao dos trabalhos e, ou, da atuacdo do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou
subcontratados, ou, ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou

indiretamente relacionados com os trabalhos e originados por forcas da natureza.

Artigo 54.° - Condicées de celebracao de contratos de seguro

1.

As apdlices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da
rececao definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares

afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices
previstas no artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislacao vigente, devendo, em
qualquer caso, o empreiteiro exibir as respetivas copias e recibos de pagamento de prémios até a

data da consignacao da obra.
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3.

As copias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declaracées emitidas
pelas seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos
periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder suspender, anular e, ou,
modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta

registada com aviso de rececdo, com antecedéncia minima de trinta dias.

Todas as apolices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias,
constituem encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e

que mereca o prévio acordo do dono da obra.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos ou na demais legislacdo vigente em nada
diminuem ou restringem as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposicdo automatica de
capital em todas as apoélices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume
das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

No caso de a minuta de alguma das apolices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em parte, os riscos
previstos no Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar
cobertos por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

CAPITULO IV

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Artigo 55.° - Representacdo do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos

similares, que como tal seja aceite pela Fiscalizacao.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da

obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.
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4.

10.

11.

12.

13.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,

orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua

permanéncia junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de nao dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado
dotado de plenos poderes para o representar em todos os atos que requeiram a sua presenca, com

residéncia permanente no local da obra.

0 delegado é proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignacao, podendo este

aprovar ou nao a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas funcées com as funcoes de delegado do empreiteiro.

O dono da obra pode impor a substituicao do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo

a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicacao de outros técnicos que
intervenham na execucao dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizacao da
obra, no mesmo prazo estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a

qualificacao, as atribuicoes de cada técnico e a sua posicao no organograma da empresa.

0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representacdo do dono da obra

1.

Durante a execucao do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos

ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que designe
para a fiscalizacao local dos trabalhos.

O diretor de fiscalizacao da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os
elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o

efeito da normal prossecucao dos trabalhos.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.

Artigo 57.° - Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta

dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
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2.

Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a

consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os seguintes:
a) Alteracoes do projeto ordenadas pela Fiscalizacdo ou que obtiverem a sua concordancia;

b) Alteracoes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizacdo ou que obtiverem a sua

concordancia;
c) Aprovacao ou rejeicao pela Fiscalizacao de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela Fiscalizacao para recomeco de trabalhos, demolicbes, remocoes, etc.;

e) Eventuais alteragdes na direcdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da

obra.

No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicacdo da respetiva
data:

a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisdes da rececao;

b) Ensaios de canalizacdes, verificacdao do fundo de escavacgoes, verificacdo de armaduras antes da

betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

A consignacao de qualquer facto no livro de registo da obra nao dispensa o pedido de confirmacao

escrita, pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizacao.

O livro de registo da obra é rubricado pelo diretor de fiscalizacdo da obra e pelo diretor de obra em
todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Gltimo, que o devera apresentar

sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da rececao definitiva da
obra, sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda

conveniente.

CAPITULO V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.° - Rececdo provisoria

1.

A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da

obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Artigo 59.° - Prazo de garantia

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalacoes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacao para os fins a

que se destina.

Artigo 60.° - Obrigac6es do empreiteiro durante o prazo de garantia

1.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicoes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacao que sejam

indispensaveis para assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condicdes previstas.

Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacao

para fins a que se destina.

Artigo 61.° - Rececdo definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.°, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicoes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de exploracéo,
operacao ou utilizacdao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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Artigo 62.° - Restituicdes dos depositos e quantias retidas e leberagdo da caucao

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

1.

2.

No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da correcao daqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou nas circunstancias especificas referidas
no n.° 8 do artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberacao da caucao destinada a garantir o

exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do 2.° ano do prazo a que estao

sujeitas as obrigacoes de correcao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a que estao
sujeitas as obrigacoes de correcao de defeitos, desighadamente as de garantia, na proporcao do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na
Clausula 38.2 for superior a cinco anos, a caucdo deve encontrar-se liberada em pelo menos
75%m no prazo de 30 dias apos o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo
295.° do CCP].

No caso de haver lugar a rececoes definitivas parciais, a liberacao parcial prevista no nimero anterior

€ promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informacgéao

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade inteletual

1.

2.

O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criacées intelectuais que vierem a ser

produzidas em execucao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o

suporte documental e, ou, digital das obras criadas lhe for remetido pelo empreiteiro.
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3. Pela cessdo dos direitos referidos nos niumeros anteriores nao ¢ devida qualquer contrapartida para

além do preco pago nos termos previstos no artigo 14.°.

Artigo 65.° - Subcontratacao e cessao da posicao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacées emergentes do

Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacao na fase de execucédo esta
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao
do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de precos.

4. 0O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacées contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. [OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posicao contratual de alguma das

partes seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP].

Artigo 66.° - Resolucao do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no

exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacoes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono da obra;
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d)

e)

n)

P)

Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao

das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
0 empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacdao de tal falta aceite pelo dono da

obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacao
da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem

para a sua execugéo;

Se houver suspensdao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da

data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Artigo 67.° - Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato

nos seguintes caso:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigaces pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do dono da obra,

quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte plblica da manutencao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao do

contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos

ou interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro,

ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em

presenca.
0 direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.
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Artigo 68.° - Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Braga, com expressa rendincia a qualquer outro.

ou

ARTIGO 69.° - Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao, incumprimento, invalidade,
resolucao ou reducao do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente

do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. 0 tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso.

Artigo 70.° - Comunicacgdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 24 de abril de 2015

O Presidente da Camara,

Dr. Joao Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE GARANTIA BANCARIA
ANEXO Il - MODELO DE SEGURO- CAUCAO
ANEXO III - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO I (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.°)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

0] (Banco), com sede em (morada), com o capital
social de (capital social), pessoa coletiva niUmero (Numero de identificacao de
pessoa coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacao(des)), vem
prestar, por conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em

(morada), com o capital social de (capital social), pessoa colectiva nUmero

(Numero de identificacdo de pessoa colectiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de

Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcao do

4ttt eeneeneeteeneeseaneaseaneareaseneeaneaaenaanaans », garantia bancaria auténoma, irrevogavel, incondicional e a
primeira solicitacao, a favor do Municipio de ..........cccevevvvninennnn.. , enquanto “Beneficiario”, até ao
valor de € (indicar valor), em caucao pelo adiantamento de parte do custo da

referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e
quaisquer importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais
vezes, a primeira solicitacdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitacdo, sem questionar
da sua justeza, validade, legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima
referido e documentos a ele anexos, sem possibilidade de alegar qualquer excepcao ou meio de defesa
contra o Beneficiario que eventualmente pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de
recorrer a qualquer beneficio de prévia excussao dos bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer

autorizacao ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serao processados no
prazo maximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento
para o efeito especificado na comunicacao escrita de solicitacdo de pagamento que seja efetuada pelo

Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 sera cancelada quando o Beneficiario nos

comunicar por escrito que cessaram todas as obrigacdes do caucionado, decorrentes do acima
especificado, o que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido

concurso publico.

Caso alguma das disposicoes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade nao afectara a validade e vigéncia das

restantes disposicoes, com as adaptacoes que se revelarem necessarias.
A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)

Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO Il (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.°)
MODELO DE SEGURO- CAUCAO

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do

Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caucdo celebrado com

(tomador de seguro), com sede em (morada), com o capital de
(capital social), pessoa colectiva nimero (nimero de identificacdo de pessoa colectiva), na
qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
a4 ee e eeneeaneeaneesneeaneeaneesnaeseesneesneesneenneennsennsennennes », garantia a primeira solicitacdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucao pelo adiantamento de parte do custo da

referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitacao do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem
que a primeira pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigacdes que (o adjudicatario) assume

com a celebracao do respetivo contrato.

A companhia de seguros nao pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excepgoes

relativas ao contrato de seguro-caucao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou
por qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afectara a validade e vigéncia das

restantes disposicoes, com as adaptacdes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingcdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato

e na legislacdo aplicavel.
Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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MUNICIPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

Parque Empresarial de Mogueiras - Saneamento de Solos

ANEXO 11l (a que se refere o artigo 34.°)

PAINEIS INFORMATIVOS

PAINEL INFORMATIVO TIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensodes: 4m x 2m - horizontal

e Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacao da obra designagao da obra designagao da obra

prazo consignagio valor
I

empreiteiro
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PAINEL INFORMATIVO TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora ON.2, conforme a seguir indicado.

e Dimensbes: Im x 1,5 m

Operacies |nfra-estruturais

Operacoes Infra=estruturais

Painel Publicitario Painel Publicitirio
No caso de uma operacao de natureza infra-estrutural ou de
construcao cujo montante de “participacdo piblica” exceda R
500 Mil Euros, é obrigatdria a afixacao bem visivel de um ‘ 2 5}5"&?5{52@#
painel publicitario no local de cada intervencao, nas condicdes u 3_:_“'_\.2;?&
previstas no n. 3 do artigo 8. do Reg. (CE) N.© 1828/2006 de iluilytosiie

8 de Dezembro de 2006 e de acordo com as especificacies

graficas previstas neste Manual de Identidade.

5%

0 painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior e
junto da intervencao [ou intervencdes, no caso de varias frentes
de obra], em local de acesso publico ou evidente visibilidade, e
em boas condicdes de manutencao.

0%

15m

Materiais recomendados para o Painel Publicitario:
Recomenda-se a producao em material autocolante para
exterior para contracolagem numa base metalica [chapa
zincada, ferro ou outro).

Para mais informacdes e aceder aos ficheiros exemplificativos
destes painéis*, consulte a drea “Imagem e Publicidade” do

website do ON.2. UNIAOC EUROPEIA

25%

*0s ficheiros fornecides destinam-se a ser utilizados pelo
beneficiario, sem adulteracées do formato e dimensées
minimas, design e comportamento grafico dos seus 1 L

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

elementos. } |
1m [dimensbes minimas)
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