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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de
Janeiro, e restante legislagdo aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizacao da empreitada de obra “Reabilitacao de paramentos exteriores do pavilhdo desportivo
da EB de Tavora”.

Artigo 2.9 - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno de
Encargos:

Trabalhos diversos

Artigo 3.° - Disposicoes que regulam a execucao do contrato

1.

A execucao do Contrato obedece:

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
Ao Codigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n®. 18/2008, de 29 de Janeiro;

Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcao Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 41.821,
de 11 de Agosto de 1958;

Ao Regulamento das Instalagdes Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado pelo
Decreto-Lei n.© 46.427, de 10 de Julho de 1965;

Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentacdo relativa as

prescricoes minimas de seguranga e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis;

Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricdes minimas para a sinalizagdo de

seguranca e de salde no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro;

Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizacdo do transito,
alterado pelo Decreto Regulamentar n.© 13/2003 de 26 de Junho;

Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizagdo temporaria de Obras e
Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.0 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e AcOes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de
Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.0 23/95, de 23 de Agosto;

Ao Regulamento de Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho na Exploracdo dos Sistemas Publicos de
Distribuico de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de 1 de
Julho;
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e Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.0 349-
C/83, de 30 de Julho;

e As Ultimas edicoes das Normas Portuguesas e Especificacdes do Laboratério Nacional de Engenharia
Civil;
e A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a relativa a construcdo, a revisdo de precos, as

instalagOes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencdo e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e Asnormas e Especificagbes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem nacional
ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor adaptacdo da obra

ou dos materiais ao fim em vista;
e Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execucao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
f) O clausulado contratual.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.9 do mesmo Cddigo prevalecem sobre todos os

documentos previstos no n.° 1.

O diretor de fiscalizagdo da obra pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposigdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.9 - Regras de interpretacdao do Caderno de Encargos e do projeto

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

a definicao da prodpria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Artigo 5.9 - Projeto de execucdao da empreitada

1.

A execucao da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no artigo
43.0 do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do projeto
que nao hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacdo de alteracdbes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo, incluindo, designadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacées de qualidade

da mesma.

Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra devem ser
assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as adequadas
qualificacdes académicas e profissionais.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragGes ao projeto que ndo hajam sido
expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos n*® 3 e 5 é aplicavel no caso de as alteracdes ao
projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da obra na sequéncia de

alteracOes supervenientes do interesse publico que presidiu a decisdo de contratar.

Em qualquer dos casos previstos nos n® 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execugdo do Contrato,
entregar ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Artigo 6.° - Davidas na interpretacdo dos documentos que regulam a execugdo do contrato

1.

O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer dividas que tenha na interpretagdo de todos os documentos
previstos no artigo 3.2 ao diretor de fiscalizagdo da obra antes de se iniciar a execugdo do trabalho sobre o

qual elas recaiam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.
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3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.9 - Erros ou omissées do caderno de encargos

1. O empreiteiro do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos previsto
nos artigos 61.°2 e 378.2 do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condicdes aparentes de
realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informagGes fornecidas nos

documentos integrados no Contrato.

2. Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigagGes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissdo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das regras

da arte.

Artigo 8.9 - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacoes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere 0 n.° 2 ou a
alinea @) do n.2 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

4. O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Artigo 9.9 - Subempreitadas

1. A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigacbes é do empreiteiro, independentemente do
agente executor, salvo no caso de cessdo parcial da posicao contratual devidamente autorizada.

2. 0O dono da obra apenas pode recusar a subcontratacdo no Contrato ou negar a sua autorizagdo na fase de
execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.° e 383.° do CCP, quando o
subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva

um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.°© do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes

na obra.
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5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

6. Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apos a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho cdpia do contrato

€m causa.

Artigo 10.° - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos

trabalhos previstos no n.% 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacoes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes
do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para
que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daquele servigo.

Artigo 12.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2. No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execucao dos trabalhos qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3.

O disposto nos nimeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, desde que o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
o empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da

obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que
nao resultem da prdpria natureza ou concecao da obra, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal
do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta

de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b) As indemnizacGes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela ocupagdo

temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Precgo e condicdes de pagamento

1.

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ I [a preencher com o valor que constar
da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta, exceder os 25.000,00
€ (vinte e cinco mil euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.9 e seguintes do
CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacao da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apds a aprovacdo do diretor de

fiscalizacdo da obra.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as

faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicao deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a

realizagdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.
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6. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

7. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da
obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, por
forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este nao aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissGes € feito nos mesmos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte

do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja aplicacdo haja sido prevista no Plano de Trabalhos.

2. 0O adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo da caucdo do valor do adiantamento, através de garantia bancdria auténoma, irrevogavel e a
primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente Caderno de Encargos, ou da
celebracdo de contrato seguro-caugdo a primeira solicitagdo, de acordo com o modelo constante do Anexo II

ao presente Caderno de Encargos.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do

empreiteiro.

4, A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da

obra.

Artigo 16.° - Medicoes

1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitos no local da obra com a colaboragao do empreiteiro

e sao formalizados em auto.

2. As mediges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

seguinte aquele a que respeitam, se ndo tiver sido definida outra periodicidade no contrato.
3. A realizagdo das medigGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.
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Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°, n.°
1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducdo nos
pagamentos parciais, caso em que a presente norma nado deve constar do caderno de encargos].

2. 0O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no

ndmero anterior.

3. O disposto no presente artigo ndo é aplicavel nas situacbes em que o preco contratual é inferior a 200.000

euros.

4. Ao abrigo do disposto no artigo 88.° do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdo ndo seja exigivel a
prestagdo de caugdo, proceder-se-a a retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, com vista a

garantir o exato cumprimento das obrigacdes contratuais.

Artigo 18.° - Revisdes de precgos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

St Mt M't M”t E t
Ct=a +b + b’ + b” -+ +C +d
So Mo M’y Mo Eo

Em que :

C; - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;

S;— Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisio;
S,— Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M, (m)- Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em funcdo
do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M,(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

E; (m)-Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativos
ao periodo a que respeita a revisdo;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Nesta empreitada fardo parte das formulas os seguintes indices:
S — Mao-de-obra

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas FI. 11 de 46



ARCOS DE VALDEVEZ Reabilitagdo de paramentos exteriores do pavilhdo desportivo da EB de Tavora

M03 - Inertes

M10 — Azulejos e mosaicos

M13 — Chapa de ago macico

M20 - Cimento em saco

M24 — Madeira de Pinho

M29 — Tintas para construcao civil

M42 — Tubagem de ago e aparelhos para canalizagOes

Eq — Equipamento

[XI Fo5 — Reabilitagdo ligeira de edificios

Ct—04-4-St+002 Mt03 + 0,01 Mt10 + 0,05 Mti3 + 0,02 Mt20 + 0,01 Me24 + 0,06 Mt29 + 0,06 Mudz
TS0 T Mo'03 T T T Mo'10 T T Mo'13 0 ' "Mo’20 0 T T Mo'24 ¢ T Mo'29 T T Mo'42

Et
+0,03-—+0,10
E'o

1. S6 ha lugar a revisao de precos quando a variacdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizacdo “C" for

igual ou superior a 1% em relagdo a unidade.
2. Compete ao empreiteiro apresentar os calculos inerentes a revisao de pregos.

3. Arevisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos termos
previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

4. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da empreitada sdo
incluidos nas situacdes de trabalhos.

5. Nao ha lugar a revisao de precos no caso de prorrogacoes graciosas (sem aplicacdo de multa), em relacdo

ao prazo acrescido.

6. No caso de prorrogacOes legais, a revisdo de precos € feita em fungdo do correspondente Plano de

Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as férmulas de revisdao sdo

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicao da generalidade de materiais, os coeficientes b,
b ' e b” serao multiplicados pelo fator:

1- A
M o1t Mo2t Mozt
v b1 + b2 + b3 + +
MOlo MOZo MOZo
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Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;

V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Mo1t, Moo -... — S80 indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser diferente
da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a esse

material serd multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
V| b -—-mm--
Mo
Em que:

A - E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

My, M, .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo a0 més do pagamento do
adiantamento.

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢ sera
multiplicado pelo fator:

Em que:
A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

Ey E, .... — E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio a data do pagamento relativo ao més do
pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser
diferente da unidade;

d) Quando se verifique um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relacdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcao da férmula de revisdo de precos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessdo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de acordo

com o plano de pagamentos em vigor;
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e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a corregdo da formula, para cada um

deles, é feita a partir da formula corrigida do ultimo adiantamento pago;

f) Verificando-se a execucdo de trabalhos a mais, apos o pagamento dos adiantamentos, os valores sdo

revistos, aplicando-se a formula contratual independentemente da formula corrigida;

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a pregos desse momento, ou seja,

respetivamente:
M o1t Mozt
A<V | b + b2 +
M 01o MO2o0
Ou:
M o1t Mozt
A<V |a - ou A<V | -
M 0io MO020

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicdo exigida na linea
anterior, os coeficientes referentes aos materiais da formula contratual abrangidos pelo adiantamento
deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o correspondente apenas a

essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

M o1t Mozt MO3t Et
B +b + +b ou ¢ ----------
M Oio MO2o MO30 Eo

8. No caso de nas datas de elaboracdao dos autos de medicao, ou nas datas de apresentacdo dos mapas de
quantidades de trabalhos relativos a situagOes provisdrias, ainda ndo serem conhecidos os valores finais dos
indicadores econémicos a utilizar na revisao de pregos dos trabalhos executados, o dono da obra obriga-se a
proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em fungao dos

Ultimos indicadores conhecidos.

9. No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da diferenga
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisério, pagamento ao empreiteiro ou deduzindo na

situacdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.
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Artigo 19.° - Mora no pagamento

1.

2.

O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas é obrigatoriamente

abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data em

que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacgdo e planeamento da execucao da execucao da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacao, planeamento e execucdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, da

responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em procedimento;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo, nomeadamente, os materiais e 0os meios humanos, técnicos

e equipamentos.

A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem, designadamente:

a)

b)

<)
d)

e)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo dono da

obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisdo pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao dos trabalhos;

A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos, e
respetiva aprovacao pelo dono da obra;

A elaboracao do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.
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O documento previsto na alinea €) do nimero anterior deve conter a avaliacdo dos riscos, a previsdao dos
meios adequados a prevengdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral,
bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em

obra.

go 21.° - Preparacgao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada, coordenar a
preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a

contratar para a execugdo da mesma obra.

O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das exigéncias
da coordenacdo referida no numero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique

impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparagao, o planeamento e a coordenagdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra
deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultédneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdo de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

go 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1. No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da

proposta.

2. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos

constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacdo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano aprovado.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a poOr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no artigo
404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o empreiteiro
com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteracdo, mediante requerimento

a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido notificada.

2. O empreiteiro pode, em qualguer momento, propor modificacbes ao plano de trabalhos ou apresentar outro
para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificacdo ou o novo plano aceites desde

que deles ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

3. Em quaisquer situacdes em que, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o empreiteiro apresentar um
novo plano de trabalhos.

4. Nos casos em que o empreiteiro deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que prejudiquem o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificacbes

necessarias ao mesmo.

5. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo
de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que

sejam necessarias a recuperag¢ao do atraso verificado.

6. O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagao do novo plano.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECGAO II — PRAZOS

Artigo 25.°9 - Prazo de execugao da empreitada

1. O prazo de execugdo da empreitada é de 90 dias seguidos.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;
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No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao Plano de Trabalhos em vigor, o
empreiteiro € obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizagdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo do

Contrato.
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,

incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada

1.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe prorrogacéo
do prazo global ou dos prazos parciais de execucao da empreitada, devendo o empreiteiro apresentar novo

plano de trabalhos e de pagamentos.

Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, ou a execugdo de trabalhos de correcdo de erros e omissdes, nos termos do n.° 2 do
artigo 377.° do CCP, o prazo de execucdo da obra € proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos
definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo o empreiteiro apresentar novo plano de

trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacdo do prazo de execugdo nos casos previstos no nimero anterior, é

aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogacdo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias antes
do termo do prazo cuja prorrogagao € solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo decorrente da propria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo,
0 prazo global de execucdao da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da fiscalizacao pelo
periodo correspondente a prorrogacdo dos prazos de execucdo da empreitada, sempre que tal prorrogacdo

se fundamente em facto imputdvel ao empreiteiro.

Artigo 27.° - Multas por violacdao dos prazos contratuais

1.

No caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o0 do

prego contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a execugdo da

empreitada enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do preco contratual por cada
periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execugdo da obra, até atingir o valor maximo de

5% do preco contratual.
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A multa diaria prevista no n.° 1 e no n.° 3 é aplicavel a violagdo de qualquer prazo parcelar de execucdo da
obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados dentro do

prazo violado.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por incumprimento
de prazos parciais de execucdao da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos prejuizos
reais sofridos pelo dono da obra.

A aplicacdo das multas previstas nos nimeros anteriores podem ser compensadas com 0s pagamentos a

efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o dono da obra pode recorrer a caugdao prestada pelo
empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagdes resultantes do Contrato, fincando
o empreiteiro obrigado ao refor¢o da caugdo no montante correspondente ao valor exigido pelo dono da obra

para pagamento das multas.

SECGAO III - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

go 28.° - Condigdes gerais de execucao dos trabalhos

A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com todas as
condigbes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.9, de modo a assegurarem-se
técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas naqueles

documentos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos
materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis, sem prejuizo

da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 29.° - Trabalhos preparatorios e acessorios

1.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de

telecomunicag0es, vias internas de circulagao;
b) Trabalhos de manutengao do estaleiro;
c) Trabalhos de construgdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho

e de policia das vias publicas;
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e)

9)

h)

)

k)

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas

gue 0s mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavacgles e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da

realizacdo do concurso;

O transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugdo da
obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

A conservagdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a

execucao da empreitada;

A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigGes de ndo lesarem legitimos interesses
ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca

dos mesmos locais.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragao por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalagdo de um gabinete de

trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizacao exclusiva da fiscalizagdo.

As instalagbes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminacdo elétrica e tomadas de

alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo de circuitos de iluminagdo e

tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor

diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalagOes provisorias

1.

O estaleiro e as instalagbes provisdrias devem obedecer a legislagdo em vigor, e, em especial, ao disposto

nos seguintes diplomas:

a)

b)

@)

Decreto-Lei n.© 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacao e Infracdes as Normas de
Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

Decreto-Lei n.© 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no Trabalho de
Construgdo Civil);

Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisao da Regulamentacdo das condicdes de Segurancga e
Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);
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d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das InstalagGes Provisdrias do
Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.% 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde nos locais de
Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do Decreto-lei n.o
347/93, de 1 de Outubro).

Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagbes provisdrias devem ser previamente apresentados
ao dono da obra para confirmacdo da respetiva conformidade com as normas legais e regulamentares
aplicaveis.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do

pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em

falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalagdes para implantacdo e exploragao do estaleiro

1.

Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem se

exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.

No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupagdo e pela utilizagdo de outras

instalagdes para que o efeito considere necessarias.

O empreiteiro ndo pode, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagdes por este cedidas €, se tal Ihe for exigido, é obrigatdrio a rep6-las nas condicdes iniciais uma vez
concluida a execugao da empreitada.

Artigo 32.9 - InstalacOes provisorias

1.

As instalaces provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da empreitada
obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacgdo do diretor de
fiscalizacdo da obra.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias depende da autorizacdo do diretor
de fiscalizacao da obra.

A concessdo da autorizagdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecdo e seguranca

1.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do empreiteiro a realizagao
dos trabalhos de protecdao e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de encargos,
incluindo, designadamente, os referentes a construcoes e vegetacdo existentes nos locais destinados a

execucao dos trabalhos e os relativos a construcOes e instalagdes vizinhas destes locais.
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2. O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranga e higiene no trabalho suscetiveis

de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e Saude

constante do Volume III das pegas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.© 273/2003 de 29 de
Outubro.

3. Apos a celebracdo do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e

Salde elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e saude

aplicavel na execucao da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protegdo e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a executar e de

quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizagdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas suas, a,

nomeadamente:

a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos equipamentos
de sinalizacao e protecdo, de acordo com as pertinentes disposicoes legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,
assim como das medidas de seguranga a respeitar;

c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;

d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do Regulamento
de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo o
Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

f)  Efetuar a sinalizacdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem
como a dispositivos complementares;

g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem, quer
nos passeios, utilizando sinalizagdo e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do transito;

i) Adotar medidas de caracter provisorio relativas a criacdo de passadeiras de acesso as propriedades, a

)

k)

m)

utilizagdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono da obra considere

indispensaveis;

Instalar passadeiras provisdrias sempre que as escavagdes impecam ou dificultem a normal passagem

do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;

Isolar os trabalhos de escavacGes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente afastadas
dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao longo das

barreiras protetoras;

Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias
publicas, de forma a limitar quanto possivel a drea necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
trénsito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da

tubagem, de modo a que as valas ndo fiquem abertas durante demasiado tempo;

Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza de
qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizacao; arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se

destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.
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Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violagdo do
disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de 249,40 €,

acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigagao violada.

A Fiscalizacdo pode determinar a suspensdo dos trabalhos até que a situacdo que originou a violacdo do

Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizagdo temporaria.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo
nao definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a tomar,
interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.

No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra, executados em

conformidade com as condicOes e especificagbes graficas constantes do Anexo III ao presente Caderno de

Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do local da intervencao, em local de

acesso publico, a indicar pela fiscalizacdo e a ser mantido em boas condicdoes de manutencao.

Artigo 35.° - Fenémenos naturais

1.

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada

sejam danificados por inundag0es, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informagOes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacGes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos usualmente assumem as

caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro ndo pode invocar como caso de forca maior os eventos

que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informagbes, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condigdes ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo

imputavel ao empreiteiro.

Artigo 36.° - Demoligoes

1.

O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.
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Os trabalhos previstos no numero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados, com excecdo

daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

O empreiteiro obriga-se a tomar as precaugoes necessarias para assegurar em boas condi¢does o desmonte e
a conservacao dos materiais e elementos de construcdo especificados no presente caderno de encargos e no

projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Artigo 37.° - Remogao de vegetagao

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdao pelos trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacGes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra ou
em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remocao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no presente
caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior, bem como a

regularizagao final do terreno.

Os produtos da remocdo de vegetacao a qués se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Artigo 38.° - Implementacao e piquetagem

1.

O trabalho de implantacdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos e das

referéncias fornecidas pelo dono da obra.

O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso
disso, as reclamacGes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo objeto de

verificagdo local pela fiscalizagdo, na presenca do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implementagdo, o empreiteiro deve informar desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo, que procede a verificacdo das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenca do

empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condigOes
idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo desde que autorizado

e sob orientagdo da fiscalizagdo.

Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes

1.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de agua, de
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagGes necessarias as exigéncias da obra e do pessoal e ao

normal funcionamento do estaleiro.
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O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das

respetivas licencas.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de
ligacao, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacdo, uso e corte de

fornecimentos das redes a ligacdo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricao “Agua

imprdpria para beber”.
As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentacdo em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados ensaios de
estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de dgua e saneamento, de acordo com as normas em
vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de execugcao descrito nas

Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatdria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e
com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.

SECGAO IV - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo pelo fornecimento e pela utilizacao, pelo
empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a

boa execucdo dos trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas querem

quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutengao econdmica, de facil

exploragao e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento que
instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacao do equipamento de marcas ou de

origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.
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Artigo 42.9 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

1.

10.

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcao dotados das qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, no
presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as tolerancias

normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se

destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues

em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.”° 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizacdo, por escrito, a aprovacdo dos

materiais ou elementos de construcao escolhidos.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano

de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro pode propor a substituicao contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que,
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem

como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminuicao de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacao pelo dono da obra de qualquer
das caracteristicas ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construgdo ou equipamentos
a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar
quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou caracteristicas de resisténcia dos

mesmos.
Obrigatoriedade da marcagao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdao possuir marcacdo CE, desde que se verifique a sua
conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicacao da Diretiva Comunitaria n.°© 89/106/CEE —
alterada pela Diretiva Comunitdria n.° 93/68/CEE - e o Decreto-Lei n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que
introduziu alteragdes ao Decreto-lei n.© 113/93, de 10 de Abril.

b) Apods 30 dias do ato de consignacdo, deverdo ser fornecido a fiscalizagdo uma listagem dos materiais a
incorporar em obra e respetivas declaragdes de conformidade, de acordo com a legislagdo acima
referida.

c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a

fiscalizacdo copia das guias de transporte dos mesmos.
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Artigo 43.9 - Amostras padrao

1. Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras de
materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo
de padrao.

2. Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizagdo, as amostras devem ser
acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

3. Quando a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovacado nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4, A existéncia do padrdo ndo dispensa, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais ou de

elementos de construcao entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

5. As amostras padrdo s3do restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1. Os materiais e elementos de construcdo devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no presente
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

2. De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao

dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3. A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem sdo feitas na presenca da fiscalizacdo e do

empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.

4. As operacOes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas

por acordo prévio.

5. As amostras nao ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndao serem

necessarias.

6. Sempre que o presente caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade da realizacao
de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de

reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

7. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no
presente caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes; essa rejeigdo sd se considera, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

8. Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, o
empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizagdo em laboratério escolhido por acordo com o dono

da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

9. Nos casos previstos no nimero anterior, o dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os resultados

dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios.

10. A rejeigdo prevista no nimero anterior so se considera definitiva:
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a) Quando haja acordo entre as partes;
b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratdrio oficial; ou,
¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condicoOes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tenha caracter meramente provisorio e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratdrio oficial, considerando-se definitivos,

para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao sejam rejeitados definitivamente, correm por conta do

empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovacao dos materiais ou elementos de construcdo, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a

terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento no
presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo,

as que forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.

O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a
quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na obra,

a fim de que, se o0 entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios nao isenta o empreiteiro da
apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos fabricantes.

Artigo 45.° - Realizagdo de novos ensaios na execugdo da obra

1.

A fiscalizacao tem o direito de, durante a execucao dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas
amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as andlises, ensaios e provas em Laboratdrios
Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as

caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no nimero anterior sdao sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das

indicagbes necessarias a sua identificagdo.

A colheita de novas amostras e a realizagdo dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade que cabe

ao empreiteiro na execugao da obra.

A colocacao na obra de materiais de construgdo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnica de
execucdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacao e experiéncia de comportamento s6 pode ser
autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacao dos materiais e elementos de construgdo

1.

2.

Os materiais e elementos de construgdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada senao

depois de aprovados pela fiscalizacao.

O disposto no nimero anterior é aplicavel aos materiais e elementos de construcao que devam dar entrada

no estaleiro.
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A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo é feita por lotes e resulta de verificacdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovagao ou rejeicao dos materiais e elementos de construcao deve ter lugar nos oito dias subsequentes
a data em que a fiscalizagdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se
aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual realizacdo de

ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizagdo sempre que, nos

termos previstos no nimero anterior, a aprovacdo seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1.

Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatdrias s6 podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacdao, emitido por

laboratorio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratdrio oficial ndo sdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega

documento comprovativo emanado do mesmo laboratorio.

A dispensa prevista no nimero anterior ndo € aplicavel a verificacdo de outras caracteristicas dos materiais e

elementos de construcdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizacao pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informagOes e facilidades necessarias; a

aprovacao nao pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Depdsitos e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1.

O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da

oportuna realizacdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicdoes adequadas de acesso e circulagdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovacao,
0s materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a

separagao por tipos.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagao dos materiais e elementos de construgao durante o seu

armazenamento ou deposito.

Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem o0s
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e protegao contra

as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcao existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no

artigo seguinte.
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Artigo 49.° - Remoc¢ao de materiais ou elementos de construcao

1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e
separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de trés dias.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacOes estabelecidas nos nimeros anteriores,
pode a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para um local

conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro é responsavel pelo pagamento de todas as despesas
inerentes a remocdo dos materiais e elementos de construcdo, ndo podendo exigir qualquer indemnizagdo

em razdo dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicagdo para outros fins.

5. No final da execugdo da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execugdo.

6. A remocdo prevista no nimero anterior & aplicavel o disposto nos n.” 3 e 4.

SECGAO V - PESSOAL

Artigo 50.° - ObrigagOes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacoes relativas ao pessoal empregado na execucao
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de representantes ou

agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da

execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizagdo da obra o autorize.
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Artigo 52.9 - Seguranga, higiene e saude no trabalhos e ambiente

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e saude da obra, bem como as disposigoes
legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que

carecga por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos ndmeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra e coordenador de
seguranca, pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

6. O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevencdo e gestao de residuos de construgdo e demoligdo e o
Decreto-lei n.% 46/2008, de 12 Margo, cujo cumprimento de demonstrado através da vistoria, é condicdo de

recegao da obra.
7. E expressamente proibido a realizacdo de fogueiras para a queima de residuos.

8. A fim de dar sequéncia as legitimas preocupacdes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo e
tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:

a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do empreiteiro, o que se obriga a comunicar a fiscalizacdo o local

de destino dos mesmos;

€) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

analise, para se encontrar a melhor solugdo em termos técnicos e ambientais.

SECGAO VI - SEGUROS

Artigo 53.°9 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de acordo com a

legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

2. O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria do empreiteiro e subempreiteiros, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre Responsabilidade Civil

Automdvel (riscos de circulacdo), devendo o capital a segurar ser ilimitado.
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O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos prdprios do Equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no
estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos e danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido no nimero anterior deve corresponder ao valor de reposicdo
em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina

(risco de laboracdo), perfazendo, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo

seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo (ramo automdvel).

No caso dos bens imdveis referidos no ponto 3, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o proprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execucao dos trabalhos e, ou, da atuagdo do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou subcontratados, ou,
ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou indiretamente relacionados com

os trabalhos e originados por forgas da natureza.

go 54.° - Condigoes de celebragao de contratos de seguro

As apolices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da rececao
definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou

ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas no
artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislacdo vigente, devendo, em qualquer caso, o
empreiteiro exibir as respetivas cdpias e recibos de pagamento de prémios até a data da consignacdo da
obra.

As copias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declaragbes emitidas pelas
seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos periodos
contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder suspender, anular e, ou, modificar franquias ou
coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta registada com aviso de

recegdo, com antecedéncia minima de trinta dias.

Todas as apdlices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias, constituem
encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e que mereca o prévio acordo
do dono da obra.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos ou na demais legislacdo vigente em nada diminuem
ou restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra

e perante a lei.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposicdo automatica de capital em
todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizacdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo

€ a seguradora a aceitar essa reposicao.
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7.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de

todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente aprovada,
por escrito, pelo dono da obra, em virtude de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos no
Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO

CONTRATO

Artigo 55.°2 - Representacdao do empreiteiro

1.

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um
técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos similares,

que como tal seja aceite pela Fiscalizacdo.

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,
orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada

sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

O diretor de obra poderd ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua permanéncia

junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de ndo dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado dotado
de plenos poderes para o representar em todos os atos que requeiram a sua presenga, com residéncia
permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignagdo, podendo este

aprovar ou ndo a pessoa proposta.

10. O diretor de obra pode acumular as suas funges com as fungles de delegado do empreiteiro.
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11.

12.

13.

O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicagdo de outros técnicos que intervenham
na execugao dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizacdo da obra, no mesmo prazo
estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificacdo, as atribuicoes de

cada técnico e a sua posigdo no organograma da empresa.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representacdo do dono da obra

1.

Durante a execugdo do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que designe para a

fiscalizacdo local dos trabalhos.

O diretor de fiscalizacdo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da normal

prossecucao dos trabalhos.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.

Artigo 57.9 - Livro de registo da obra

1.

4.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.2 e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar

obrigatoriamente no registo da obra s3o os seguintes:

a) AlteracOes do projeto ordenadas pela Fiscalizacao ou que obtiverem a sua concordancia;

b) Alteracdes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizacao ou que obtiverem a sua concordancia;
c) Aprovagdo ou rejeigao pela Fiscalizagdo de materiais ou trabalhos executados;

d) Ordens dadas pela Fiscalizagdo para recomeco de trabalhos, demoligGes, remogdes, etc.;

e) Eventuais alteragdes na diregdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.

No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicagdo da respetiva data:
a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisdes da recegdo;

b) Ensaios de canalizagdes, verificagdo do fundo de escavagdes, verificagdo de armaduras antes da

betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

A consignagao de qualquer facto no livro de registo da obra nao dispensa o pedido de confirmagao escrita,

pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizacao.
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5.

O livro de registo da obra é rubricado pelo diretor de fiscalizacdo da obra e pelo diretor de obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que

solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da rececdo definitiva da obra,

sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.° - Rececgao provisdria

1.

A recegdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo

em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 59.° - Prazo de garantia

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegOes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nlmero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

Excetuam-se do disposto no n.0 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso normal
da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 60.° - Obrigacdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituigées
de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacao que sejam indispensaveis para

assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condicdes previstas.

Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituigdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacao para fins a que se
destina.
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Artigo 61.° - Recegado definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.9, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicOes de

funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragGes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Artigo 62.° - Restituicoes dos depdsitos e quantias retidas e leberacdo da caucdo

Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito.

1. No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou nas circunstancias especificas referidas no n.° 8 do
artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberacao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacOes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.9 ano do prazo a que estdo sujeitas as

obrigagOes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de correcao de defeitos, designadamente as de garantia, na proporgao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 for superior
a cinco anos, a caucao deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%m no prazo de 30 dias apds o
decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP].

2. No caso de haver lugar a recegles definitivas parciais, a liberacao parcial prevista no nimero anterior é

promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as

regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade inteletual

1. O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais que vierem a ser produzidas
em execucao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

2. Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o
suporte documental e, ou, digital das obras criadas Ihe for remetido pelo empreiteiro.

3. Pela cessao dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco pago nos termos previstos no artigo 14.°.

Artigo 65.° - Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem

cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagao

envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.2 do CCP:] A subcontratacdo na fase de execugao esta sujeita
a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-
se, com as necessarias adaptag0es, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de
pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes

na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apo6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia

do contrato em causa.
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7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais € do empreiteiro,

ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. [OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posicao contratual de alguma das partes

seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP].

Artigo 66.° - Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato nos

seguintes casos:

a)
b)

@)
d)

e)

9)
h)

)

k)

n)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no exercicio do

poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagbes contratuais;
Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagGes

assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
Nao renovacdo do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,

higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para

nova consignagao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execucao;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao empreiteiro
ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.°2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
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0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias

prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacado dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 67.° - Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nos

seguintes caso:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdao do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagles subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma

reducdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
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j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacao do interesse puUblico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir

as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 68.° - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo do circulo de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.

ou

Artigo 69.° - Arbitragem

1.

2.

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento, invalidade,
resolucdao ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas 4) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas

pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é

cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal
Central Administrativo territorialmente competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso.

Artigo 70.° - Comunicagoes e notificacoes

1.

2.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagles entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Coédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alteracdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.
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Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 15 de outubro de 2015

O Presidente da Camara,

Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS
ANEXO I - MODELO DE GARANTIA BANCARIA

ANEXO II - MODELO DE SEGURO- CAUGAO

ANEXO III - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO I (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

0 (Banco), com sede em (morada), com o capital social
de (capital social), pessoa coletiva nimero (Nimero de identificacdo de pessoa
coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacao(des)), vem prestar, por
conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em (morada), com o
capital social de (capital social), pessoa coletiva niUmero (NUmero de identificagdo
de pessoa coletiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico
para a empreitada de CONStrUGA0 dO Crerrrererrrrriviiivurnererreeeee e e eeeeeenreeees », garantia bancaria auténoma,
irrevogavel, incondicional e a primeira solicitagdo, a favor do Municipio de .........cccceverierine , enquanto
“Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em caugdo pelo adiantamento de parte

do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer
importancias que Ihe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais vezes, a primeira
solicitacdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagdo, sem questionar da sua justeza, validade,
legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido e documentos a ele anexos,
sem possibilidade de alegar qualquer excecdo ou meio de defesa contra o Beneficiario que eventualmente
pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer beneficio de prévia excussdo dos
bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autorizacdo ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no prazo
maximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito
especificado na comunicacdo escrita de solicitacdo de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 serd cancelada quando o Beneficidrio nos
comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagdes do caucionado, decorrentes do acima especificado, o
que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido concurso publico.

Caso alguma das disposicOes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por qualquer
forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes disposicoes,
com as adaptagdes que se revelarem necessarias.

A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO II (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAO

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com (tomador
de seguro), com sede em (morada), com o capital de (capital social),
pessoa coletiva nlmero (nimero de identificagdo de pessoa coletiva), na qualidade de
Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
erreeeaassaneeeeseasreeee e sn b e e e s s reereaeeeanreeeeeanreeeenann », garantia a primeira solicitagdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucdo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado
ou com o cumprimento das obrigagbes que (o adjudicatario) assume com a celebragdo do respetivo
contrato.

A companhia de seguros nao pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excecoes relativas
ao contrato de seguro-caugao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes
disposicOes, com as adaptagBes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e na
legislagdo aplicavel.

Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO III (a que se refere o artigo 34.°)

PAINEIS INFORMATIVOS

PLACA DEOBRATIPO 1
Caracteristicas:

e Dimensdes: 4m x 2m — horizontal

e  Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e  Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacgao da obra designacao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor

empreiteiro
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PLACA DE OBRA TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa de obra / Cartaz

No caso de uma operacdo de natureza
infraestrutural ou de construcdao, cujo montante
de “comparticipacdo publica” exceda 500 Mil
Euros, é obrigatéria a afixagdo bem visivel de
uma placa de obra (dimensdo minima 1,5 m x
1m) no local de cada intervengao.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo quadro
comunitario prevé a colocagao de um cartaz com
informacGes sobre o projeto (dimensdo minima
A3).

A placa de obra devera ser erigida e mantida no ENTIDADE PROMOTORA
exterior e junto da intervencao (ou intervengoes,
no caso de varias frentes de obra), em local de

15m

DESIGNAGAO DA OPERAGAQ
acesso publico ou evidente visibilidade, e em
boas condicdes de manutencgao.
INVESTIMENTO ELEGIVEL ...EUROS
Materiais recomendados:
Recomenda-se a producdo em material COMPARTICIPAGAOQ COMUNITARIA ...EUROS

autocolante para exterior para contra colagem
numa base metalica (chapa zincada, ferro ou
outro).

Informa-se que a data ainda ndo estdo
disponiveis os modelos de Placa de Obra nem do
Cartaz, pelo que as caracteristicas referidas para 93620 m
as mesmas, sao meramente ilustrativas e
carecem de posterior confirmacgao. —L

1 m (dimensfes minimas)
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PLACA PERMANENTE

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervencao
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios
publicos, em boas condicdes de manutencdo, e antes do encerramento da operacao.

Este procedimento € uma obrigagdo para operacdes infraestruturais, de construcdo ou de “aquisicio de um
objeto fisico”, cujo montante de “comparticipacao publica” exceda 500 Mil Euros.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgdo do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base de
acrilico ou ago escovado. (as condigdes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser acauteladas.)

Casos excecionais devem ser submetidos para decisdo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estao disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sao meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmagao.

Entidade Promotora
Designacéo da Operagéo 10em

Data de Conclusdo ou Inauguragéo

#5620

40 cm (dimens&es minimas) ‘
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