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Em tudo o omisso no presente convite, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro,

e restante legislacéo aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no @mbito do
concurso para a realizagido da empreitada de obra “Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Agua —

Freguesia de Cabreiro (Igreja)”.

Artigo 2.° - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, 0s seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno
de Encargos:

e Estaleiro, PSS e PPGRCD

e Levantamento e reposicao de pavimentos

e Movimento de terras

e Tubagem e Acessorios

e Ramais de ligacéo

e Central hidropressora

e Ensaios

Artigo 3.° - Disposi¢c8es que regulam a execucdo do contrato

1. Aexecucao do Contrato obedece:

e As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

e Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de

Janeiro;

e Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcdo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
41.821, de 11 de Agosto de 1958;

e Ao Regulamento das Instalagbes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965;

e Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentacao relativa as

prescricdes minimas de seguranga e de saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis;

e Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricdes minimas para a
sinalizac&o de seguranca e de saude no trabalho, requlamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de
Dezembro;
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Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizag&o do transito,

alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 13/2003 de 26 de Junho;

Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizacdo temporaria de

Obras e Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.° 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranga e Agdes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem
de Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

Ao Regulamento de Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho na Exploracdo dos Sistemas
Publicos de Distribuicdio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria
762/2002, de 1 de Julho;

Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.°
349-C/83, de 30 de Julho;

As Ultimas edicbes das Normas Portuguesas e Especificacdes do Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

A restante legislacéo aplicavel, nomeadamente a relativa & construcéo, a revisdo de precos, as
instalacdes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranc¢a, prevengéo e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As normas e Especificacdes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem
nacional ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor

adaptacéo da obra ou dos materiais ao fim em vista;

As regras da arte.

1. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos

termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execucao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece & ordem por que vém enunciados no numero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.° do mesmo Cadigo prevalecem sobre

todos os documentos previstos no n.° 1.
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4.

O diretor de fiscalizag&o da obra pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacéo do
cumprimento das disposi¢@es regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.° - Regras de interpretacdo do Caderno de Encargos e do projeto

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicdo da propria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localiza¢é@o, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢édo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Artigo 5.° - Projeto de execucéo da empreitada

1.

A execucdo da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no
artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do

projeto que ndo hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacao de alteragdes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao, incluindo, designadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

Para o efeito do disposto no namero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra
devem ser assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as

adequadas qualificacbes académicas e profissionais.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteracdes ao projeto que ndo hajam
sido expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos n°° 3 e 5 é aplicavel no caso de as
alteracdes ao projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da obra

na sequéncia de alteragGes supervenientes do interesse publico que presidiu a decisdo de contratar.

Em qualquer dos casos previstos nos n®® 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execugéo do Contrato,

entregar ao dono da obra uma colecao atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada
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em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de
outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Artigo 6.° - DUvidas na interpretacdo dos documentos que regulam a execuc¢do do contrato

1.

O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer dividas que tenha na interpretagdo de todos os
documentos previstos no artigo 3.° ao diretor de fiscalizacéo da obra antes de se iniciar a execug¢éo do

trabalho sobre o qual elas recaiam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio dagquela execugéo.

A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responséavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Erros ou omissdes do caderno de encargos

1.

O empreiteiro do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos
previsto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condi¢Bes
aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informac@es
fornecidas nos documentos integrados no Contrato.

Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou
da omissao, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento

das regras da arte.

Artigo 8.° - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere 0 n.° 2 ou a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido

introduzidas.
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, & disposi¢cao de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho apliciveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Artigo 9.° - Subempreitadas

1.

A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigagGes é do empreiteiro, independentemente

do agente executor, salvo no caso de cesséo parcial da posi¢do contratual devidamente autorizada.
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O dono da obra apenas pode recusar a subcontratacao no Contrato ou negar a sua autorizacdo na fase
de execugdo quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.° e 383.° do CCP,
quando o subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagGes emergentes do

Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apos a
celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho
c6pia do contrato em causa.

Artigo 10.° - Execucdo simultédnea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagéo no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execu¢ado da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo

dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra em consequéncia da suspensao ou do abrandamento do ritmo de

execucdo dos trabalhos;

b) A indemnizacéo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbag6es a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Artigo 12.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢éo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execugdo dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores ndo é aplichvel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial, desde que o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, 0 empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de

fiscalizacdo da obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacgdo e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e
gue ndo resultem da propria natureza ou concecdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execug¢do destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de segurangca das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos;

b) As indemniza¢des devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupacao

temporaria de prédios particulares necessarios a execucédo da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos.
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CAPITULO I

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Preco e condi¢des de pagamento

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ yereeen [a preencher com o
valor que constar da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta,
exceder os 84.000,00 € (oitenta e quatro mil euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso

de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cBes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.° e seguintes
do CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo méximo de sessenta dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apdés a aprovagdo do
diretor de fiscalizacdo da obra.

As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento

sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a

realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, por forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizac&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissdes € feito nos
mesmos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais cuja aplicagdo haja sido prevista no Plano

de Trabalhos.
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2.

O adiantamento referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacgédo da caucgédo do valor do adiantamento, através de garantia bancaria autonoma, irrevogavel e
a primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo | ao presente Caderno de
Encargos, ou da celebracdo de contrato seguro-caucgao a primeira solicitagdo, de acordo com o modelo
constante do Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

A caucéo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra.

Artigo 16.° - Medicdes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitos no local da obra com a
colaboracéo do empreiteiro e sédo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se ndo tiver sido definida outra periodicidade no

contrato.

A realizacdo das medigbes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1.

Para reforgo da caucéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°,
n.° 1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducao

nos pagamentos parciais, caso em que a presente norma nado deve constar do caderno de encargos].

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no nimero anterior.

O disposto no presente artigo ndo é aplicavel nas situacdes em que 0 preco contratual é inferior a
200.000 euros.

Ao abrigo do disposto no artigo 88.° do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdo ndo seja
exigivel a prestacéo de caucdo, proceder-se-a a retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar,

com vista a garantir o exato cumprimento das obriga¢des contratuais.

Artigo 18.° - Revisdes de precos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
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disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s)

Polinomial(is):

Férmula Geral:

Em que :

C: - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatoério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da

sexta casa decimal no caso contrario;
S:— Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisio;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

M, (m) — indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou néo, em

funcdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Mo(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

E: (m)- indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcéo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Eo, (m)— Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Nesta empreitada fardo parte das formulas os seguintes indices:
S — Méo-de-obra

MO3 — Inertes

M18 — Betumes a granel

M20 — Cimento em saco

M22 — Gasobleo

M24 — Madeira de Pinho

M32 — Tubos em PVC

M43 — Aco para betdo armado

M50 — Tubos e acessorios de ferro fundido e ago

Eq — Equipamento
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F21 — Redes de abastecimento de agua e de aguas residuais

s' Mo Mg Mo M, M4 M'sz M3
Ct = 0,28 - + 0,04 ==+ + 0,01 =--r- + 0,01 === + 0,04 r--r- + 0,01 === + 0,07 =--c- + 0,01 =+ + 0,25
So Mooz Mo1s Mo 20 Mo22 Mo24 Mos2 Moz
M'so £t
----- - +0,18 —— + 0,10
Moso Eo

1. SO halugar a revisdo de pregos quando a variacdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagao
“C” for igual ou superior a 1% em relagdo a unidade.

2. Compete ao empreiteiro apresentar os célculos inerentes a revisdo de precos.

3. Arevisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos
termos previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

4. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

5. Nao ha lugar a revisdo de pregos no caso de prorrogacfes graciosas (sem aplicacdo de multa), em

relagdo ao prazo acrescido.

6. No caso de prorrogacOes legais, a revisdo de precos € feita em funcdo do correspondente Plano de
Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagdo, tal como o plano de trabalhos

respetivo.

7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as férmulas de revisdo séo

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, 0s

coeficientes b, b’ e b” serdo multiplicados pelo fator:

1- A
M 01t MO2t MO2t
\Y b1l + b2 + b3 + +
M Olo MO020 MO020
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

Moit, Mo1o .... — S&0 indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do

adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser

diferente da unidade;

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 13 DE 49



ARCOS DEVALDEVEZ Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Agua — Freguesia de Cabreiro (Igreja)

b) No caso do adiantamento se destinar & aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a

esse material sera multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
\% b -
Mo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

M, Mo .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento

do adiantamento.

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicao de equipamentos de apoio, o coeficiente

¢ sera multiplicado pelo fator:

1- A
Et
\Y C ~mmmmmmmn-
Eo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

Ey, Eo .... — E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio a data do pagamento relativo ao

més do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser

diferente da unidade;

d) Quando se verifigue um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relagcdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcdo da férmula de revisdo de pregos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concesséo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de

acordo com o plano de pagamentos em vigor;

e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a correcao da férmula, para

cada um deles, é feita a partir da formula corrigida do Gltimo adiantamento pago;

f)  Verificando-se a execugdo de trabalhos a mais, apds o pagamento dos adiantamentos, os valores

sdo revistos, aplicando-se a formula contratual independentemente da férmula corrigida;
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g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta
incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
M 01t MO02t
A<V | b e + b2 oo e
M Olo MO02o0
Ou:
M 01t MO2t
AV Ja - ou A<V| -
M 0lo MO020

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condi¢do exigida na
linea anterior, os coeficientes referentes aos materiais da formula contratual abrangidos pelo
adiantamento deverdo passar a ser iguais a zero e o0 termo constante a adicionar a d sera o

correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

M 01t MO2t MO3t Et
b +b Foen +b ou c
M Olo MO020 MO03o Eo

8. No caso de nas datas de elaboracédo dos autos de medigdo, ou nas datas de apresentacdo dos mapas
de quantidades de trabalhos relativos a situagdes provisorias, ainda ndo serem conhecidos os valores
finais dos indicadores econdmicos a utilizar na revisdo de pregos dos trabalhos executados, o dono da
obra obriga-se a proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial do contrato,

revisto em fungdo dos ultimos indicadores conhecidos.

9. No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econémicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da
diferenca apurada entre o calculo definitivo e 0 pagamento provisério, pagamento ao empreiteiro ou

deduzindo na situacgdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Artigo 19.° - Mora no pagamento
1. O jjuro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas € obrigatoriamente
abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data

em que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.
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CAPITULO Il

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacao e planeamento da execuc¢ado da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacgéo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude, da
responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em
procedimento;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais € 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos.

A preparacéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem, designadamente:

a)

b)

d)

e)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo

dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagfes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisédo pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de

pagamentos, e respetiva aprovagdo pelo dono da obra;

A elaboracéo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e
Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execuc@o da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

O documento previsto na alinea e) do niumero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsédo

dos meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico
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em geral, bem como a planificacdo das atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

Artigo 21.° - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacdo e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer
outra que venha a contratar para a execugéo da mesma obra.

2. O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenacéo referida no nimero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou
figue impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3. A preparacdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da
obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultaneo, de

véarias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencédo de
acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos
1. No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagdo, que densifigue e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragéo da proposta.

2. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacéo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alterag&do do preco contratual, nem a alteracdo
do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessério a adaptacdo do

plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacéo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucgéo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serdao mobilizados para a realizagéo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano

aprovado.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem com
os reais, o diretor de fiscaliza¢é@o da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
artigo 404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o
empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteragéo,
mediante requerimento a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido
notificada.

O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagBes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificacdo ou o novo plano
aceites desde que deles néo resulte prejuizo para a obra ou prorroga¢éo dos prazos de execugao.

Em quaisquer situagbes em que, por facto ndo imputével ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o empreiteiro apresentar

um novo plano de trabalhos.

Nos casos em que o empreiteiro deva executar trabalhos de corre¢cdo de erros e omissbes que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as

modificagbes necesséarias ao mesmo.

Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do
prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracBes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta

de prondncia a aceita¢do do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano
de pagamentos.
SECCAO Il
PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execucéo da empreitada

1.

2.

O prazo de execugdo da empreitada é de 150 dias seguidos.
O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;
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b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

No caso de se verificarem atrasos na execugéo de trabalhos em relacdo ao Plano de Trabalhos em
vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de refor¢co de meios de agdo e
de reorganizacdo da obra necesséarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execucgéo do Contrato.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias
decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacédo dos prazos de execuc¢do da empreitada

1.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe
prorrogacéo do prazo global ou dos prazos parciais de execugdo da empreitada, devendo o empreiteiro
apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos.

Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, ou & execucao de trabalhos de correcé@o de erros e omissoes,
nos termos do n.° 2 do artigo 377.° do CCP, o prazo de execucdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP,
devendo o empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os
trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacdo do prazo de execucdo nos casos previstos no ndamero
anterior, € aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogagéo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias
antes do termo do prazo cuja prorrogacgéo é solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam

hajam ocorrido posteriormente.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da propria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da fiscalizagédo
pelo periodo correspondente a prorrogacao dos prazos de execucdo da empreitada, sempre que tal

prorrogacéo se fundamente em facto imputavel ao empreiteiro.

Artigo 27.° - Multas por violac&o dos prazos contratuais

1.

No caso de atraso no inicio ou na conclusao da execuc¢éo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancgédo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1%o0 do prego contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a
execucgdo da empreitada enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de

Trabalhos em vigor.

A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do precgo contratual por
cada periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execuc¢éo da obra, até atingir o valor

maximo de 5% do precgo contratual.
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4.

A multa diaria prevista no n.° 1 e no n.° 3 é aplicavel a violagdo de qualquer prazo parcelar de
execucdo da obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido
executados dentro do prazo violado.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos
prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

A aplicacdo das multas previstas nos numeros anteriores podem ser compensadas com 0S

pagamentos a efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 dono da obra pode recorrer a caugdo prestada pelo
empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obriga¢gfes resultantes do Contrato,
fincando o empreiteiro obrigado ao reforco da caugdo no montante correspondente ao valor exigido
pelo dono da obra para pagamento das multas.

SECCAO Il
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - Condi¢8es gerais de execucédo dos trabalhos

1.

A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
todas as condigBes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.°, de modo a
assegurarem-se técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento

especificadas naqueles documentos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis,

sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 29.° - Trabalhos preparatérios e acessorios

1.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagées, redes provisoérias de agua, de esgotos, de eletricidade e

de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulacao;
b) Trabalhos de manutencéo do estaleiro;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e

salde no trabalho e de policia das vias publicas;
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e)

f)

9)

h)

k)

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispenséavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a

estagnacéo de dguas que 0s mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservagdo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros elementos
encontrados nas escavacgdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecéo do local da obra a data

da realizacéo do concurso;

O transporte e remocgao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacéo ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparacéo dos prejuizos que resultem das demoliges a fazer para a execucao
da obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentacéo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de
condutas, de valas, de rios ou outras;

A conservacao das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execuc¢do da empreitada;

A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigbes de néo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacgdo futura da obra, assegurando o bom aspeto

geral e a seguranca dos mesmos locais.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracéo por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalacdo de um gabinete

de trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizacéo exclusiva da fiscalizagéo.

As instalagbes previstas no niUmero anterior devem ter luz natural, iluminacdo elétrica e tomadas de

alimentacao com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacao de circuitos de iluminagéo e

tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor

diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalac8es provisoérias

1.

O estaleiro e as instalagfes provisérias devem obedecer a legislagdo em vigor, e, em especial, ao

disposto nos seguintes diplomas:

a)

b)

c)

d)

Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e InfragBes as

Normas de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construcao Civil);

Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca no
Trabalho de Construcéo Civil);

Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentacdo das condi¢cBes de

Seguranca e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Méveis);

Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes
Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);
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e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde nos
locais de Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execugéo do Decreto-lei
n.° 347/93, de 1 de Outubro).

Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagBes provisérias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmagéo da respetiva conformidade com as normas legais e

regulamentares aplicaveis.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de

estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacéo aplicavel.

A identificag&@o publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a colocacao dos sinais ou avisos
em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalacB8es para implantacéo e exploracdo do estaleiro

1.

Os locais e, eventualmente, as instalagées que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem se exclusivamente destinados a implantacéo e exploracao do estaleiro relativo a execucao dos
trabalhos.

No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacao e pela utilizacdo de outras
instalacdes para que o efeito considere necessarias.

O empreiteiro ndo pode, sem autoriza¢do do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagBes por este cedidas e, se tal Ihe for exigido, € obrigatério a repd-las nas condigfes iniciais uma
vez concluida a execugdo da empreitada.

Artigo 32.° - Instalagdes provisorias

1.

As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugdo da
empreitada obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacéo
do diretor de fiscalizagéo da obra.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagGes provisorias depende da autorizagdo do

diretor de fiscaliza¢édo da obra.

A concessdo da autorizagdo prevista no namero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as

medidas adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecao e seguranca

1.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do empreiteiro a
realizacao dos trabalhos de protecdo e seguranga especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais

destinados a execuc¢dao dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencéo, seguranca e higiene no trabalho

suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca
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e Saude constante do Volume Il das pegas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de Outubro.

3. Apds a celebragdo do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca

e Salde elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e

salde aplicavel na execugdo da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protecédo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e

de quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscaliza¢do, o empreiteiro obriga-se, a expensas

suas, a, nomeadamente:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

Assegurar a utilizagdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos
equipamentos de sinalizacdo e protecdo, de acordo com as pertinentes disposi¢cfes legais em

vigor;

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,
assim como das medidas de seguranca a respeitar;

Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro,
alterado pelo o Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

Efetuar a sinalizacdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e

luminosos, bem como a dispositivos complementares;

Assegurar que o0s sinais verticais e o0s dispositivos complementares sejam de material

retrorrefletor.

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem,
guer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do

transito;

Adotar medidas de caracter provisério relativas a criacdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizacdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono

da obra considere indispensaveis;

Instalar passadeiras provisOrias sempre que as escavacgdes impecam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante

a noite;

Isolar os trabalhos de escavagdes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos

vermelhos ao longo das barreiras protetoras;

Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as
vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necesséaria aos trabalhos e a néo
prejudicar o transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do
assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas ndo fiquem abertas durante

demasiado tempo;
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m) Proteger a vegetagao, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza
de qualguer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizagcdo; arvores e plantas arrancadas ou

danificadas que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violag&o
do disposto nos numeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de
249,40 €, acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada
obrigacéo violada.

A Fiscalizacédo pode determinar a suspenséo dos trabalhos até que a situacdo que originou a violagéo

do Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

O empreiteiro € inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizag¢do temporéria.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de
protecdo ndo definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a
tomar, interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.

No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as
medidas a adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

1.

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra,
executados em conformidade com as condi¢Bes e especificagdes graficas constantes do Anexo Il ao
presente Caderno de Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do
local da intervencao, em local de acesso publico, a indicar pela fiscalizacdo e a ser mantido em boas
condicdes de manutengéo.

Artigo 35.° - Fendmenos naturais

1.

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informacdes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagoes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos usualmente

assumem as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro ndo pode invocar como caso de forga maior os

eventos que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das que, de

acordo com as aludidas informacgdes, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condi¢des ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
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Artigo 36.° - Demoli¢cdes

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demoli¢do das construgdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicacdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remogédo completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados,

com excegao daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

O empreiteiro obriga-se a tomar as precaucdes necessdrias para assegurar em boas condi¢cdes o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados no presente
caderno de encargos e no projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham

a sofrer.

Os materiais e elementos de constru¢édo a que se refere o nimero anterior séo propriedade do dono da
obra.

Artigo 37.° - Remocdao de vegetacao

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracéo pelos trabalhos necesséarios aos
desenraizamentos, as desmata¢fes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagédo da
obra ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingéo das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remocéo, para fora do local da obra ou para os locais definidos no
presente caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no numero anterior,

bem como a regularizacéo final do terreno.

Os produtos da remogédo de vegetacdo a qués se refere 0 nUmero anterior sdo propriedade do dono da
obra.

Artigo 38.° - Implementacé&o e piqguetagem

1.

O trabalho de implantagéo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos
e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo

objeto de verificagéo local pela fiscalizacédo, na presenca do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implementagcédo, o empreiteiro deve informar desse facto, por
escrito, a fiscalizacéo, que procede a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na

presenca do empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em
condi¢cBes idénticas, quer na localizac@o definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a

modificacdo da piquetagem.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacao desde

gue autorizado e sob orientacéo da fiscalizacéo.
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Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes

1.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagfes necessarias as exigéncias da obra e do

pessoal e ao normal funcionamento do estaleiro.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes & manutencéo e a
exploracéo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencéo

das respetivas licencas.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas
de ligagdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacao, uso e
corte de fornecimentos das redes a ligacao, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que na obra se utilize agua nado potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigao

“Agua impropria para beber”.
As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentag&o em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em

vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serédo realizados
ensaios de estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo
com as normas em vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento

de execucao descrito nas Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatéria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario,

com o empreiteiro sobre as regras de deciséo a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

SECCAO IV
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracéo pelo fornecimento e pela utilizago,
pelo empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execuc¢éo dos trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas

guerem quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
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3.

Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutengédo econdmica,
de facil exploragéo e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento
gue instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplica¢cdo do equipamento de marcas
ou de origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcéo

1.

10.

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de constru¢do dotados das
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de constru¢cdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a

gue se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na

falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.”° 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizac&o, por escrito, a aprovagéo
dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacao e planeamento
da empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento

do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcéo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa

resultar, bem como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminui¢cdo de encargos resultantes da imposi¢cdo ou aceitacdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas ou elementos de construgéo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido

do preco da empreitada.

A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de constru¢cdo ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos,
com vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou

caracteristicas de resisténcia dos mesmos.
Obrigatoriedade da marcacgéo CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcacdo CE, desde que se verifique a
sua conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias
Harmonizadas ou aprovagbes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo da Diretiva
Comunitaria n.° 89/106/CEE — alterada pela Diretiva Comunitaria n.° 93/68/CEE - e o Decreto-Lei
n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu alteracdes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.
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b) Apds 30 dias do ato de consignacao, deverdo ser fornecido a fiscalizacdo uma listagem dos
materiais a incorporar em obra e respetivas declarac6es de conformidade, de acordo com a

legislacdo acima referida.

¢) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a
fiscalizagdo cépia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padréo

1.

Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras
de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra,
servirdo de padrao.

Sempre que a sua hatureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizacdo, as amostras devem
ser acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

Quando a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que
as diligéncias de aprovacao néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo néo dispensa, todavia, a aprovacédo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

As amostras padréo sédo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1.

Os materiais e elementos de construcao devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no
presente caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos

e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro,

a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacéo e embalagem séo feitas na presenca da fiscalizagcdo e do

empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispenséveis para o efeito.

As operagfes previstas nos nimeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem

definidas por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

Sempre que o presente caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade da
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em

laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente
no presente caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes; essa rejeicdo s6 se considera, porém, definitiva se houver acordo

entre as partes.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo de
ensaios, o empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizagdo em laboratdrio escolhido por

acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios.

A rejeicéo prevista no nimero anterior s6 se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratério oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condi¢fes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construcao tenha caracter meramente provisorio e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que 0s materiais ou elementos de construcdo sejam rejeitados definitivamente, correm por
conta do empreiteiro as despesas feitas com todos 0s ensaios realizados.

No caso de aprovagdo dos materiais ou elementos de constru¢éo, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido

sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢do de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento no presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,

na sua omisséo, as que forem definidas por acordo antes da realizagcao dos ensaios.

O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente
a quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar
na obra, a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a

tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios ndo isenta o
empreiteiro da apresentacdo dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos

fabricantes.

Artigo 45.° - Realizagcdo de novos ensaios na execuc¢ao da obra

1.

A fiscalizagdo tem o direito de, durante a execucao dos trabalhos e sempre que o entender, tomar
novas amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as analises, ensaios e provas em
Laboratérios Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se

se mantém as caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no nimero anterior séo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das

indicacdes necessdrias a sua identificacao.

A colheita de novas amostras e a realizacdo dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade

gue cabe ao empreiteiro na execucao da obra.
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4.

A colocacdo na obra de materiais de construcéo, elementos construtivos, pegas de equipamento e
técnica de execugdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacdo e experiéncia de

comportamento sé pode ser autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacédo dos materiais e elementos de construgéo

1.

Os materiais e elementos de construgdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada
sendo depois de aprovados pela fiscalizagao.

O disposto no nimero anterior é aplicavel aos materiais e elementos de construgdo que devam dar

entrada no estaleiro.

A aprovacado dos materiais e elementos de construgédo é feita por lotes e resulta de verificagdo de que
as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo
guando a eventual realizagdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovac@o dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, 0 empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizagdo sempre que,

nos termos previstos no nimero anterior, a aprovacao seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1.

Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologag¢édo ou classificacdo obrigatérias s6
podem ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagéo ou classificacéo,
emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente

caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo
sdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro

forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

A dispensa prevista no numero anterior ndo € aplicavel a verificacdo de outras caracteristicas dos

materiais e elementos de construcéo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizac@o pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informacfes e facilidades
necessarias; a aprovacdo ndo pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles

materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Depdsitos e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1.

O empreiteiro deve possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de construgao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano,

sem prejuizo da oportuna realizacéo das diligéncias de aprovagéo necessarias.

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser armazenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cbes adequadas de acesso e

circulacao.
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3.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,

fazer-se sempre a separagdo por tipos.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o
seu armazenamento ou depoésito.

Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem
0s mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e

protecéo contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos
no artigo seguinte.

Artigo 49.° - Remocdo de materiais ou elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do

local dos trabalhos no prazo de trés dias.

Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, pode a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢cdo em causa

para um local conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro € responsavel pelo pagamento de todas as
despesas inerentes & remocgao dos materiais e elementos de construgdo, ndo podendo exigir qualquer
indemnizacdo em raz@o dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicacdo para outros

fins.

No final da execugéo da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos
0s restos de materiais ou elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o0 mais

que tenha servido para a sua execugao.

A remoc&o prevista no nimero anterior 4 aplicavel o disposto nos n.”® 3 e 4.

SECCAO V
PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigac@es gerais

1.

Sédo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 31 DE 49



ARCOS DEVALDEVEZ Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Agua — Freguesia de Cabreiro (Igreja)

respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra
ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificacé@o profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horério de trabalho

1.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, 0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacdo da obra.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da
execuc¢do da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizacdo da obra o

autorize.

Artigo 52.° - Seguranca, higiene e salude no trabalhos e ambiente

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e saude da obra, bem como as
disposicbes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem

do cumprimento de tais obrigac6es.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente de trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagfes estabelecidas nos nameros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra e coordenador
de seguranca, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo

0 pessoal empregado na obra.

O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo e o Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 Marco, cujo cumprimento de demonstrado através da

vistoria, é condicdo de rececao da obra.
E expressamente proibido a realizac&o de fogueiras para a queima de residuos.

A fim de dar sequéncia as legitimas preocupag¢fes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo

e tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:

a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;
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b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposi¢do em local
apropriado, sédo da responsabilidade do empreiteiro, 0 que se obriga a comunicar a fiscaliza¢édo o

local de destino dos mesmos;

¢) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de
andlise, para se encontrar a melhor solu¢do em termos técnicos e ambientais.

SECCAO VI
SEGUROS

Artigo 53.° - Contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria do empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulagdo), devendo o capital a segurar ser
ilimitado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
Equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou maéveis, onde devem ser garantidos os riscos e danos

préprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido no niumero anterior deve corresponder ao valor de
reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por

cada maquina (risco de laboracéo), perfazendo, no total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao

capital minimo segquro obrigatério para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

No caso dos bens imoveis referidos no ponto 3, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o proprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execucdo dos trabalhos e, ou, da atuagcdo do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou
subcontratados, ou, ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou

indiretamente relacionados com os trabalhos e originados por for¢as da natureza.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 33 DE 49



ARCOS DEVALDEVEZ Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Agua — Freguesia de Cabreiro (Igreja)

Artigo 54.° - Condic0es de celebracdo de contratos de seguro

1.

As apolices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da
rececdo definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares

afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices
previstas no artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislacdo vigente, devendo, em
qualquer caso, o empreiteiro exibir as respetivas copias e recibos de pagamento de prémios até a data

da consignacéo da obra.

As copias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declara¢des emitidas
pelas seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos
periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como néo as poder suspender, anular e, ou, modificar
franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta registada

com aviso de rece¢do, com antecedéncia minima de trinta dias.

Todas as apolices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias,
constituem encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e
que mereca o prévio acordo do dono da obra.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos ou na demais legislagdo vigente em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposi¢cdo automatica de
capital em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume
das indemnizag®es liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

No caso de a minuta de alguma das apolices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de n&o cobrir, no todo ou em parte, 0s riscos
previstos no Caderno de Encargos, o empreiteiro suportard quaisquer danos que devessem estar

cobertos por tal apolice e que por ela ndo estejam abrangidos.

CAPITULO IV

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Artigo 55.° - Representacdo do empreiteiro

1.

Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 34 DE 49



ARCOS DEVALDEVEZ Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Agua — Freguesia de Cabreiro (Igreja)

2.

10.

11.

12.

13.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a
um técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos

similares, que como tal seja aceite pela Fiscalizagdo.

ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignagéo da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao
seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,

orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da

empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua
permanéncia junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de nao dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado
dotado de plenos poderes para o representar em todos 0s atos que requeiram a sua presenca, com

residéncia permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignacéo, podendo este

aprovar ou ndo a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas fun¢des com as funcdes de delegado do empreiteiro.

O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicagdo de outros técnicos que
intervenham na execucdo dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizagdo da obra,
no mesmo prazo estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a

qualificacdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posi¢do no organograma da empresa.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em matéria de
segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representacdo do dono da obra

1.

Durante a execugao do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelec¢a diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢@o da obra que designe para

a fiscalizagéo local dos trabalhos.
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3.

O diretor de fiscalizagéo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questfes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da
normal prossecuc¢édo dos trabalhos.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagcdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Artigo 57.° - Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagéo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢éo dos trabalhos.

Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a
consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os seguintes:

a) Alteracdes do projeto ordenadas pela Fiscaliza¢do ou que obtiverem a sua concordancia;

b) Alteracdes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua

concordancia;
c) Aprovacéo ou rejeigdo pela Fiscalizacdo de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela Fiscalizac@o para recomeco de trabalhos, demoli¢es, remocgdes, etc.;
e) Eventuais alteragBes na direcdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.

No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indica¢do da respetiva
data:

a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisdes da rece¢ao;

b) Ensaios de canalizac¢des, verificagdo do fundo de escavacdes, verificagdo de armaduras antes da

betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

A consignacdo de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmagéo

escrita, pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizac¢&o.

O livro de registo da obra € rubricado pelo diretor de fiscalizacdo da obra e pelo diretor de obra em
todos os acontecimentos nele registados e ficard ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar

sempre gue solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da recegdo definitiva da
obra, sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda
conveniente.
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CAPITULO V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.° - Rececdo provisoria
1. Arececao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 59.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituic6es e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a

que se destina.

Artigo 60.° - ObrigacGes do empreiteiro durante o prazo de garantia
1. Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e & sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de repara¢do que sejam

indispensaveis para assegurar a perfei¢cdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

2. Excetuam-se do disposto no numero anterior as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagédo

para fins a que se destina.

Artigo 61.° - Rececdo definitiva
1. No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.°, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos
de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragéo,
operacdo ou utilizac@o, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no ndmero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢cdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos nimeros anteriores.

Artigo 62.° - Restituic6es dos depdsitos e quantias retidas e leberacdo da caucao

Feita a rececéo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

1.

2.

No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da corre¢do daqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou nas circunstancias especificas referidas no
n.° 8 do artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberacdo da caugédo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.° ano do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apOs o termo de cada ano adicional do prazo a que estédo
sujeitas as obrigaces de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na propor¢do do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na
Clausula 38.2 for superior a cinco anos, a caucdo deve encontrar-se liberada em pelo menos
75%m no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do
artigo 295.° do CCP].

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo parcial prevista no nimero anterior é

promovida na proporg¢do do valor respeitante a rececdo parcial.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informacao

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o0 cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou
da medida em que previsivelmente sera afetada a execucgao do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade inteletual
1. O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagfes intelectuais que vierem a ser
produzidas em execugdo do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

2. Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o

suporte documental e, ou, digital das obras criadas lhe for remetido pelo empreiteiro.

3. Pela cessao dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para

além do pre¢o pago nos termos previstos no artigo 14.°.

Artigo 65.° - Subcontratacéo e cessédo da posi¢cdo contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagBes emergentes do
Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacéo na fase de execucéo esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo
do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a reviséo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicaAvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. [OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posi¢do contratual de alguma das

partes seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP].
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Artigo 66.° - Resolucao do contrato pelo dono da obra

1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato

nos seguintes casos:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
)
h)

k)

m)

0)

p)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢gdes transmitidas no
exercicio do poder de dire¢édo sobre matéria relativa & execugéo das prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo das
obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
Nao renovacéao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notifica¢éo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacgéo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execug¢édo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagédo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem

para a sua execugso;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.

Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 67.° - Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizag6es legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato

nos seguintes caso:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,

guando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebrag¢éo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consignagfes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos

ou interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,

ocorrer uma reducao superior a 20% do prec¢o contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ado da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencédo do Contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
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3.

4.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a rece¢do dessa declaracéo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Artigo 68.° - Foro competente

Para resolugcdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Braga, com expressa rendncia a qualquer outro.

ou

ARTIGO 69.° - Arbitragem

1.

2.

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execug¢do, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais

propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e € composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente

do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis@o nao cabe recurso.

Artigo 70.° - Comunicac@es e notificacbes

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagfes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 1 de outubro de 2015

O Presidente da Camara,

Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE GARANTIA BANCARIA
ANEXO Il - MODELO DE SEGURO- CAUGAO

ANEXO 11l - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO | (a que se refere o0 n.° 2 do artigo 15.9°)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

(0] (Banco), com sede em (morada), com o capital
social de (capital social), pessoa coletiva numero (Namero de identificacéo de
pessoa coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacéo(Bes)), vem
prestar, por conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em

(morada), com o capital social de (capital social), pessoa colectiva nimero

(Numero de identificacdo de pessoa colectiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de
Adjudicatério do Concurso Publico para a empreitada de conStrugao dO «..........ccceevivireriiiieiiiereiiieeereeee e »
garantia bancaria autonoma, irrevogavel, incondicional e a primeira solicitagdo, a favor do Municipio de

............................. , enquanto “Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em

caucao pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e
quaisquer importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais
vezes, a primeira solicitacéo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagdo, sem questionar da
sua justeza, validade, legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido
e documentos a ele anexos, sem possibilidade de alegar qualquer excepcdo ou meio de defesa contra o
Beneficiario que eventualmente pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a
qualquer beneficio de prévia excussao dos bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autoriza¢ao
ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no
prazo maximo acima referido, através de transferéncia bancéria ou qualquer outro meio de pagamento para
o efeito especificado na comunicagdo escrita de solicitacdo de pagamento que seja efetuada pelo

Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 sera cancelada quando o Beneficiario nos

comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagbes do caucionado, decorrentes do acima
especificado, o que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido

concurso publico.

Caso alguma das disposi¢ces da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invdlida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade nédo afectard a validade e vigéncia das

restantes disposi¢des, com as adaptagbes que se revelarem necessarias.
A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)

Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO Il (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAQ

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com

(tomador de seguro), com sede em (morada), com o capital de

(capital social), pessoa colectiva nimero (nimero de identificacdo de pessoa colectiva), na
qgualidade de Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
ettt e et e e e st e e et e et e e e bt e e nte e e nnbe e e antaeennaeeanreean », garantia a primeira solicitagéo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucéo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aguela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitagdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem
gue a primeira pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato atras identificado ou com o cumprimento das obriga¢es que (o adjudicatario) assume

com a celebracgdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excepcdes
relativas ao contrato de seguro-caugéo celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou
por qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afectard a validade e vigéncia das

restantes disposi¢des, com as adaptagfes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e

na legislagao aplicavel.
Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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MUNICIPIO
ARCOS DE VALDEVEZ

Ampliacdo da Rede de Abastecimento de Agua — Freguesia de Cabreiro (Igreja)

ANEXO Ill (a que se refere o artigo 34.9)

PAINEIS INFORMATIVOS

PAINEL INFORMATIVO TIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensfes: 4m x 2m — horizontal

Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacao da obra designagao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor
[

empreiteiro
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PAINEL INFORMATIVO TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.

Placa de obra/ Cartaz

No caso de uma operagdo de natureza
infraestrutural ou de construcdo, cujo
montante de “comparticipacdo publica”
exceda 500 Mil Euros, é obrigatéria a
afixagdo bem visivel de uma placa de obra
(dimensdo minima 1,5 m x 1m) no local de

cada intervencéo.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo
guadro comunitario prevé a colocacdo de
um cartaz com informacdes sobre o projeto
(dimensdo minima A3).

A placa de obra devera ser erigida e
mantida no exterior e junto da intervencao
(ou intervengdes, no caso de varias frentes
de obra), em local de acesso publico ou
evidente visibilidade, e em boas condi¢es
de manutengéo.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgdo em material
autocolante para exterior para contra
colagem numa base metdlica (chapa
zincada, ferro ou outro).

Informa-se que a data ainda ndo estdo
disponiveis os modelos de Placa de Obra
nem do Cartaz, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sdo meramente
ilustrativas e carecem de posterior
confirmacao.

15m
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ENTIDADE PROMOTORA

DESIGNACAO DA OPERACAO
INVESTIMENTO ELEGIVEL

COMPARTICIPAGCAQ COMUNITARIA

3520 [

...EUROS

...EUROS

1 m (dimensdes minimas)
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PAINEL INFORMATIVO TIPO 3

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervencao
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios

publicos, em boas condi¢des de manutengao, e antes do encerramento da operagao.

Este procedimento € uma obrigacdo para operagdes infraestruturais, de construgdo ou de “aquisicdo de um

objeto fisico”, cujo montante de “comparticipagéo publica” exceda 500 Mil Euros.
Materiais recomendados:

Recomenda-se a producéo do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base
de acrilico ou ago escovado. (as condi¢bes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser

acauteladas.)
Casos excecionais devem ser submetidos para deciséo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estdo disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as

caracteristicas referidas para as mesmas, sdo meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmacgao.

Entidade Promotora

Designagao da Operagéo 40 ¢m

Data de Conclusdo ou Inauguragéo

40 cm (dimensées minimas) ‘
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