PLANO DE TRABALHOS

(Elaborado de acordo com o projecto patenteado a concurso considerando os erros e omissdes aceites pela entidade adjudicante nos termos do n°5 do art.° 61 do C.C.P.)

N | Artigo ACTIVIDADES DURAGAO Tnicio Término PREC. | QUANT. | UNID | REND. I I T
‘ ‘ [s1 [s2 [s4 [sg [s10
9 4 I8 [12 [40 [44 [60 [64
1 1 Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliagao 60dias  Seg0106-15  Qui30-07-15 0 0 " “Parque Empresarial d i i faga
2 1.1 CONSIGNAGAO Odias  Seg01-06-15  Seg 01-06-15 0 #ERRO :
1.2 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE 59dias  Seg 010615  Qua29-07-15 [ [ :

7 1.2.1 Implementagéo e execugao do Plano de Higiene Seguranca e Satide em Obra 59dias  Seg01-06-15  Qua29-07-152 1 vg 002 : : ’j

5 1.3 PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RCD 59dias  Seg 010615  Qua29-07-15 0 0 |

3 1.3.1 Implementagéo e execugao do Plano de Gestao de Residuos de Construgéo e Demoligao - PPGRD 59dias  Seg01-06-15  Qua29-07-152 1 vg 002 |

7 1 1.4 ESTALEIRO 59dias  Seg 010615  Qua29-07-15 0 0 : :

B 1.4.1 Montagem Tdia  Seg01-06-15  Seg01-06-152 1 vg 1 :

B 1.4.2 Manutengao do estaleiro durante o prazo de execugéo da obra. 57 dias Ter 02-06-15 Ter 28-07-158 1 vg 002 . :
[0 | 1.4.3 Desmontagem de estaleiro 1dia  Qua29-07-15  Qua29-07-159 1 vg 1 : o
7| 2 1.5 TRABALHOS PREPARATORIOS 2dias Ter02-06-15  Qua03-06-15 [ 0 : “TRABALHOS FRE:PARAT(')RIOS
[ 12| 21 1.5.1 Desmatagéo incluindo desenraizamento, limpeza do terreno 2 dias Ter02:06-15  Qua03-06-158 4000 M2 2000 : 12
13 | 22 1.5.2 Decapagem na linha de terra vegetal e sua colocagéo em vazadouro 2 dias Ter02:06-15  Qua 03-06-15 121 2000 M3 1000 : 3 :
14| 3 1.6 MOVIMENTOS DE TERRAS S6dias  Qui04-06-15  Qua29-07-15 [ [ o

15 | 31 1.6.1 Escavagao na linha, em terreno de qualquer natureza 56dias  Qui04-06-15  Qua29-07-1513 153600 M3 2742,86 | : 315
[16 | 32 1.6.2 Carga, transporte e colocagao em aterro S6dias  Qui04-06-15  Qua29-07-15 151l 31125 M3 5558 | 3 16

17 | 33 1.6.3 Carga, transporte e colocagéo em vazadouro 56dias  Qui04-06-15  Qua29-07-15 16ll 1504875 M3 2687,28 : 317
18 | 34 1.6.4 Regularizagao de taludes de escavagao. 46dias  Dom14-06-15  Qua29-07-15 17110 dias 5206 M2 11347 : e 318
15 | 4 1.7 DRENAGEM 46dias  Dom14-0615  Qua 29-07-15 [ [ : :
[ 20 | 41 1.7.1 Execugéo de orgéos de drenagem longitudinal 46dias  Dom 140615  Qua 29-07-15 [ [ :
[21 | a1 1.7.1.1 Valetas de banqueta ou valas de crista 46dias  Dom 14-06-15  Qua29-07-15 18Il 317 ML 689 : j1
[ 22| 1.8 ERROS E OMISSOES 46dias  Dom14-0615  Qua 29-07-15 [ [
[ 23| 1.8.1 Caixa de descida de talude 46dias  Dom14-06-15  Qua 29-07-15 18Il 2 UM 004 23
22 | 1.9 RECEPGAO PROVISORIA 1dia  Qui3007-15  Qui30-07-1521;456;10 1 UN 1 Yo 24

CONSTRUCOES
REFOIENSE, LDA.

Obra: Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliagdo - Prazo de Execugédo: 60 Dias
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