
CLIENTE: Município de Arcos de Valdevez

EMPREITEIRO: Construções Refoiense, Lda. 

Mês Valor Mensal
Valor 

Acumulado
Valor Mensal (%)

Valor Acumulado 

(%)

Mês 1 135.584,36 € 135.584,36 € 48,42% 48,42%

Mês 2 144.415,65 € 280.000,01 € 51,58% 100,00%

PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO

29-05-2015

OBRA: Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação
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Parque Empresarial de Mogueiras - Movimentos de terras para ampliação

CONSIGNAÇÃO

PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE

Implementação e execução do Plano de Higiene Segurança e Saúde em Obra

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD

Implementação e execução do Plano de Gestão de Residuos de Construção e Demolição - PPGRD

ESTALEIRO

Montagem 710,00 € 710,00 €

Manutenção do estaleiro durante o prazo de execução da obra. 866,94 € 837,05 € 1.703,99 €

Desmontagem de estaleiro 426,00 € 426,00 €

TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

Desmatação incluindo desenraizamento, limpeza do terreno 1.000,00 € 1.000,00 €

Decapagem na linha de terra vegetal e sua colocação em vazadouro 1.500,00 € 1.500,00 €

MOVIMENTOS DE TERRAS

Escavação na linha, em terreno de qualquer natureza 72.576,00 € 77.952,00 € 150.528,00 €

Carga, transporte e colocação em aterro 1.500,67 € 1.611,83 € 3.112,50 €

Carga, transporte e colocação em vazadouro 54.417,36 € 58.448,27 € 112.865,63 €

Regularização de taludes de escavação. 1.635,36 € 2.789,74 € 4.425,10 €

DRENAGEM

Execução de orgãos de drenagem longitudinal

Valetas de banqueta  ou valas de crista 1.156,29 € 1.972,50 € 3.128,79 €

ERROS E OMISSÕES

Caixa de descida de talude 221,74 € 378,26 € 600,00 €

RECEPÇÃO PROVISÓRIA

Total 135.584,36 € 144.415,65 € 280.000,01 €

TotalM1 M2 M3

PLANO DE PAGAMENTOS
(Elaborado de acordo com o projecto patenteado a concurso considerando os erros e omissões aceites pela entidade adjudicante nos termos do nº5 do art.º 61 do C.C.P.)
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