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Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29

de Janeiro, e restante legislacéao aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

DISPOSIGOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da empreitada de obra “Construgio de parque de estacionamento na envolvente
ao Pago de Giela”.

Artigo 2.° - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno de
Encargos:

e Trabalhos preparatérios e preliminares

e  Movimentos de terras

e Trabalhos de construcao em geral

e Drenagem de aguas pluviais

o Fletricidade

e Pavimentos

Artigo 3.° - Disposigdes que regulam a execugao do contrato

1. Aexecugao do Contrato obedece:

e As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;
e Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n®. 18/2008, de 29 de Janeiro;

e Ao Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construcdo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
41.821, de 11 de Agosto de 1958;

e Ao Regulamento das Instalagdes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965;

e Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentagao relativa as

prescricdbes minimas de seguranca e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou maéveis;

e Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricbes minimas para a
sinalizacdo de seguranca e de salde no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de

Dezembro;
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Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizagéo do transito,

alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 13/2003 de 26 de Junho;

Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizag&o temporaria de Obras e

Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.° 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e Agdes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicao de Agua e de Drenagem de

Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

Ao Regulamento de Seguranga, Higiene e Salde no Trabalho na Exploragdo dos Sistemas Publicos
de Distribuicao de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de 1
de Julho;

Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforgado, aprovado por Decreto-Lei n.°© 349-
C/83, de 30 de Julho;

As Ultimas edicoes das Normas Portuguesas e Especificagbes do Laboratério Nacional de

Engenharia Civil,

A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a relativa a construgdo, a reviséo de precos, as
instalagcbes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencdo e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As normas e Especificacdes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem
nacional ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor

adaptacao da obra ou dos materiais ao fim em vista;

As regras da arte.

1. Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes
e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do

disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execucao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.
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3.

Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.° do mesmo Cédigo prevalecem sobre

todos os documentos previstos non.° 1.

O diretor de fiscalizagdo da obra pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do

cumprimento das disposi¢coes regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.° - Regras de interpretagdo do Caderno de Encargos e do projeto

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condiges juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicdo da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos

trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Artigo 5.° - Projeto de execucéo da empreitada

1.

A execucdo da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no

artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do

projeto que ndo hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacao de alteragdes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao, incluindo, designadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagao das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de

qualidade da mesma.

Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra devem
ser assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as adequadas

qualificagbes académicas e profissionais.
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5.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragdes ao projeto que ndo hajam sido
expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos N 3 e 5 é aplicavel no caso de as alteragoes
ao projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da obra na

sequéncia de alteragbes supervenientes do interesse publico que presidiu a decisao de contratar.

Em qualquer dos casos previstos nos n°® 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execugéo do Contrato,
entregar ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada
em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Artigo 6.° - Dlvidas na interpretagdo dos documentos que regulam a execugao do contrato
1.

O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer dulvidas que tenha na interpretacdo de todos os
documentos previstos no artigo 3.° ao diretor de fiscalizagao da obra antes de se iniciar a execugao do

trabalho sobre o qual elas recaiam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

A falta de cumprimento do disposto nos niimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacédo que porventura haja feito, incluindo a demoligao e reconstrugéao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Erros ou omissdes do caderno de encargos
1.

O empreiteiro do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos
previsto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condigbes
aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informagoes

fornecidas nos documentos integrados no Contrato.

Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigacbes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omisséo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das

regras da arte.

Artigo 8.° - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos
1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.°
2 ou a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.
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4. O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, & disposigdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5.  Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Artigo 9.° - Subempreitadas
1. Aresponsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigagdes € do empreiteiro, independentemente do

agente executor, salvo no caso de cesséo parcial da posicao contratual devidamente autorizada.

2. O dono da obra apenas pode recusar a subcontratacdo no Contrato ou negar a sua autorizagao na fase
de execugao quando nédo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.° e 383.° do CCP,
quando o subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a

subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de

precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacado da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplichvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a
celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho

cépia do contrato em causa.

Artigo 10.° - Execugao simulténea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizagao

da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificagao de atrasos na execucéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao dos

trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra em consequéncia da suspensao ou do abrandamento do ritmo de

execugao dos trabalhos;
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b) A indemnizagao dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em gue tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacoes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéria ou exploradora daquele servigo.

Artigo 12.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execucéo dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas

que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndo ¢ aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcéao
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, desde que o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, o empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de

fiscalizacao da obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacdo e a indemnizacéo de todos os prejuizos que, por motivos imputéveis ao empreiteiro e
que nao resultem da prépria natureza ou concegdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a
rececéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da atuacéo
do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos;

b) As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupagao

temporaria de prédios particulares necessérios a execucdo da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos.
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CAPITULO Il

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Prego e condigbes de pagamento

1.

Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ e [a preencher com o valor que
constar da proposta, o qual nao pode, em nenhum caso, sob pena de exclusao da proposta, exceder 0s
149.275,00 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e setenta e cinco euros)], acrescida de IVA a taxa legal

em vigor, no caso de o0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do
CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo méximo de sessenta dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apos a aprovacao do diretor

de fiscalizagao da obra.

As faturas e os respetivos autos de medicao sé&o elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem

que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicao deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacao completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
por forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e

uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissdes € feito nos mesmos
termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 10 DE 48



ARCOS DEVAIDEVEZ Construcao de parque de estacionamento na envolvente ao Pago de Giela

Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais cuja aplicagao haja sido prevista no Plano de

Trabalhos.

O adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestagdo da caugao do valor do adiantamento, através de garantia bancaria autbnoma, irrevogéavel e a
primeira solicitagao, de acordo com o modelo constante do Anexo | ao presente Caderno de Encargos,
ou da celebragao de contrato seguro-caucao a primeira solicitagdo, de acordo com o modelo constante

do Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta do

empreiteiro.

A caucéo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra.

Artigo 16.° - Medicoes

1.

As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitos no local da obra com a colaboracao

do empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade no

contrato.

A realizacdo das medigbes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1.

Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°, n.°
1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a dedugéo nos

pagamentos parciais, caso em que a presente norma nao deve constar do caderno de encargos].

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OU seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida

no ndmero anterior.

O disposto no presente artigo ndo € aplicavel nas situagbes em que o preco contratual é inferior a
200.000 euros.
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4.

Ao abrigo do disposto no art.° n.° 3 do CCP, quando, por forga do valor da adjudicagao nao seja exigivel
a prestacédo de caugao, proceder-se-a a retencao de 10%, do valor dos pagamentos a efetuar, com vista

a garantir o exato cumprimento das obrigagdes contratuais.

Artigo 18.° - Revisbes de pregos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucéo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s)

Polinomial(is):

Férmula Geral:

Em que :

C, - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatdrio de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa

decimal no caso contrério;
Si— indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

M, (m) — indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao, em

funcao do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M,(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

E, (m)_ indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em fungédo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a reviséo;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Nesta empreitada fardo parte das férmulas os seguintes indices:
S — Mao-de-obra

MO3 - Inertes

MO6 — Ladrilhos e cantarias de calcéario e granito

M18 — Betumes a granel

M20 - Cimento em saco
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M22 — Gasoéleo

M24 — Madeira de Pinho

M32 — Tubos em PVC

M42 — Tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes
M43 — Acgo para betdo armado

M45 — Perfilados pesados e ligeiros

M47 — Produtos pré-fabricados de betao

M48 — Produtos para ajardinamentos

Eqg - Equipamento

FO9 — Arranjos exteriores

St MtOS MtOG MTWB MtZO Mt22 Mt24 Mt32
o)fc] [pm— + 0,04 - + 0,04 === + 0,02 === + 0,05 - + 0,02 === + 0,01 == +0,02 - +
SO M 003 M 006 M o018 M 020 M 022 M 024 M 032
Mt42 Mt43 Mt45 Mt47 Mt48 Et

0,02 <= + 0,06 === + 0,02 === + 0,04 === + 0,04 - + 0,21 === +0,10

M’o42 M 043 M 045 M 047 M 048 E o
S6 ha lugar a revisdo de pregos quando a variagéo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagao
“C” for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.
Compete ao empreiteiro apresentar os célculos inerentes a revisdo de precos.

A revisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos

termos previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

N&o hé lugar a revisdo de pregos no caso de prorrogagdes graciosas (sem aplicagdo de multa), em

relagéo ao prazo acrescido.

No caso de prorrogagoes legais, a revisdo de pregos € feita em fungdo do correspondente Plano de

Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as férmulas de revisdo sao

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, 0s

coeficientes b, b’ e b” serao multiplicados pelo fator:

1- A
MOTt Mo2t Mo2t
% b1 + b2 + b3 + +
MO1o0 MO2o MO20
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Em que:
A - E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Mo Mgy ... — S@0 indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do

adiantamento.

P coeficiente d serd adicionado ao valor AV, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser

diferente da unidade;

No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a

esse material sera multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
% b -
Mo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

M, Mg ... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento

do adiantamento.

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser

diferente da unidade;

Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicao de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢

seré multiplicado pelo fator:

1- A
Et
% C --mmmmmee-
Eo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

E.Eo....— E o indice do custo dos equipamentos de apoio a data do pagamento relativo ao més

do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d seré adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser

diferente da unidade;
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d) Quando se verifigue um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relagdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na corre¢do da férmula de revisdo de pregos
correspondente a diferenga entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessao do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de

acordo com o plano de pagamentos em vigor;

e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a corregao da férmula, para cada

um deles, é feita a partir da férmula corrigida do Ultimo adiantamento pago;

f)  Verificando-se a execugao de trabalhos a mais, apds o pagamento dos adiantamentos, os valores

sao revistos, aplicando-se a férmula contratual independentemente da férmula corrigida;

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a pregcos desse momento, ou seja,

respetivamente:
MOt Mo2t
A<V [ b - + b2 +
MO0O1o Mo020
Ou:
MOt Mo2t
A<V |a - ou A<V | -
MOt1o MO020

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condigao exigida na
linea anterior, os coeficientes referentes aos materiais da férmula contratual abrangidos pelo
adiantamento deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o

correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

MOt Mo2t MO3t Et
b +b o, +b ou ¢
MO1o MO02o MO30 Eo

8. No caso de nas datas de elaboracdo dos autos de medicdo, ou nas datas de apresentacdo dos mapas
de quantidades de trabalhos relativos a situagbes provisorias, ainda nao serem conhecidos os valores
finais dos indicadores econdémicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o dono da
obra obriga-se a proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial do contrato,

revisto em fungéo dos Ultimos indicadores conhecidos.

9. No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econémicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da diferenga
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisério, pagamento ao empreiteiro ou deduzindo na

situagao de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.
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Artigo 19.° - Mora no pagamento
1. O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas é obrigatoriamente

abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data em

que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que lhes deram origem.

CAPITULO Il

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAOQ |
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparagéo e planeamento da execugdo da execugéo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagédo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessérios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saude, da

responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e j& patenteado em procedimento;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagédo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

2. Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo, nomeadamente, os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos.
3. Apreparacgéo e o planeamento da execugao da obra compreendem, designadamente:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo dono

da obra;

b) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, € a respetiva deciséo pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

c) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacao dos

trabalhos;

d) A elaboracéo e apresentagéo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos,

e respetiva aprovacao pelo dono da obra;
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e) A elaboragdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e
Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungado do
sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

4. O documento previsto na alinea e) do nimero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsao dos
meios adequados a prevengao de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em
geral, bem como a planificagao das atividades de prevencéo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Artigo 21.° - Preparagéo e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparagao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra

que venha a contratar para a execugao da mesma obra.

2. O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenacéo referida no nimero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou

fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3. A preparagao, o planeamento e a coordenagao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da
obra deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdo de

acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos
1. No prazo méaximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignacao, que densifigue e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracao da proposta.

2. No prazo méaximo de 10 dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a alteracéo do
prazo de conclusédo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para aléem do que seja estritamente necessario a adaptagdo do

plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre

o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano aprovado.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no
artigo 404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificagéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o empreiteiro
com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteragdo, mediante

requerimento a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido notificada.

O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificacdes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificacdo ou 0 novo plano aceites

desde que deles nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

Em quaisquer situagdes em que, por facto nao imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o empreiteiro apresentar um

novo plano de trabalhos.

Nos casos em que 0 empreiteiro deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as

modificagbes necessérias ao mesmo.

Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do
prazo de execucado da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperacéo do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

prondncia a aceitacédo do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano de

pagamentos.
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SECGAOQ Il
PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execugéo da empreitada

1.

2.

O prazo de execugao da empreitada é de 30 dias seguidos.

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugéo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

No caso de se verificarem atrasos na execugao de trabalhos em relagdo ao Plano de Trabalhos em vigor,
0 empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de agéo e de
reorganizagao da obra necessarias a recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao

do Contrato.
Em nenhum caso ser&o atribuidos prémios ao empreiteiro.

Na contagem dos prazos de execucéo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,

incluindo sébados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogagéo dos prazos de execug&o da empreitada

1.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe
prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais de execucao da empreitada, devendo o empreiteiro

apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos.

Quando haja lugar a execugao de trabalhos a mais, cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos, ou a execucéo de trabalhos de corregdo de erros e omissoes, nos termos do n.° 2
do artigo 377.° do CCP, o prazo de execugao da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os
prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo o empreiteiro apresentar novo

plano de trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacéo do prazo de execugdo nos casos previstos no nimero anterior,

¢ aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogagéo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias
antes do termo do prazo cuja prorrogacédo é solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam

hajam ocorrido posteriormente.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da prépria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensao, o prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parcelares que, dentro do plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da fiscalizagao
pelo periodo correspondente a prorrogacao dos prazos de execugéo da empreitada, sempre que tal

prorrogagao se fundamente em facto imputavel ao empreiteiro.
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Artigo 27.° - Multas por violagao dos prazos contratuais

1.

No caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execugado da obra por facto imputéavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1%o0 do preco contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a execugao
da empreitada enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de Trabalhos em

vigor.

A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do prego contratual por
cada periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execucéo da obra, até atingir o valor

maximo de 5% do prego contratual.

A multa diédria prevista no n.° 1 e no n.° 3 ¢ aplicavel a violagao de qualquer prazo parcelar de execugao
da obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados

dentro do prazo violado.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a ftitulo de sangdo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra quando recupere 0 atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

As multas previstas nos numeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos

prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

A aplicacéo das multas previstas nos nimeros anteriores podem ser compensadas com 0s pagamentos

a efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o dono da obra pode recorrer a caugéo prestada pelo
empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagdes resultantes do Contrato,
fincando o empreiteiro obrigado ao reforgo da caucao no montante correspondente ao valor exigido pelo

dono da obra para pagamento das multas.

SECGCAOQ 1lI
CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - Condigbes gerais de execugéo dos trabalhos

1.

A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
todas as condicdes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.°, de modo a
assegurarem-se técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento

especificadas naqueles documentos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Artigo 29.° - Trabalhos preparatérios e acessérios
1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgc&do, manutengao, desmontagem e demolicao do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalacoes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios

de telecomunicacdes, vias internas de circulagéo;
b) Trabalhos de manutencéo do estaleiro;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no

trabalho e de policia das vias publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagao

de aguas que 0s mesmos possam originar;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicao de cabos, canalizagbes e outros elementos
encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecéo do local da obra a data da

realizacao do concurso;

g) O transporte e remogao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

h) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicoes a fazer para a execugao da

obra;

i) Os trabalhos de escoamento de &guas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentagao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de

condutas, de valas, de rios ou outras;

) A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com

vista a execugao da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicbes de nao lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral

e a seguranca dos mesmos locais.

2. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracéo por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

3. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalagdo de um gabinete de

trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da fiscalizagéo.
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As instalagbes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminacéo elétrica e tomadas de
alimentacéo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagéo de circuitos de iluminagao e
tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor

diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalagdes provisoérias

1.

O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao

disposto nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagao e Infragcbes as Normas

de Seguranga para Protecao do Trabalho nas Obras de Construgao Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no Trabalho

de Construgao Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentacédo das condigbes de

Seguranca e Saulde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Méveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagbes Provisoérias

do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescrigbes Minimas de Seguranca e de Saude nos locais
de Trabalho);

f)  Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucao do Decreto-lei n.°
347/93, de 1 de Outubro).

Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalacbes provisérias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmacao da respetiva conformidade com as normas legais e

regulamentares aplicaveis.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentagéo aplicavel.

A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a colocagao dos sinais ou avisos

em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalagdes para implantagéo e exploragéo do estaleiro

1.

Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposigéo do empreiteiro devem

se exclusivamente destinados a implantacéo e exploracédo do estaleiro relativo a execucéo dos trabalhos.

No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra nao satisfazem
totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsével pela sua ocupagéo e pela utilizacdo de outras

instalacdes para que o efeito considere necessarias.
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3.

O empreiteiro ndo pode, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalacdes por este cedidas e, se tal he for exigido, é obrigatodrio a repd-las nas condicdes iniciais uma

vez concluida a execugdo da empreitada.

Artigo 32.° - Instalagdes provisorias

1.

As instalagbes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucéo da
empreitada obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacao

do diretor de fiscalizagao da obra.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias depende da autorizagdo do

diretor de fiscalizagao da obra.

A concesséao da autorizagao prevista no nimero anterior nao dispensa o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacéo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de proteg&o e seguranga

1.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do empreiteiro a
realizacao dos trabalhos de protecdo e seguranga especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construgoes e vegetacéo existentes nos locais

destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a construgoes e instalagdes vizinhas destes locais.

O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevengdo, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e
Saude constante do Volume Il das pegas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003 de

29 de Outubro.

Apos a celebragao do Contrato, o empreiteiro € obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranga e
Saude elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de prética de seguranga e salde

aplicavel na execugéo da obra.

Sem prejuizo das medidas de protegao e seguranga especfficas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizagao, o empreiteiro obriga-se, a expensas suas,

a, nomeadamente:

a) Assegurar a utilizagdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos

equipamentos de sinalizagao e protecao, de acordo com as pertinentes disposi¢des legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,

assim como das medidas de seguranca a respeitar;
c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro,

alterado pelo o Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

f)  Efetuar a sinalizagao de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos,

bem como a dispositivos complementares;
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g) Assegurar que 0s sinais verticais e 0s dispositivos complementares sejam de material retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem,
quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e medidas indispenséaveis a seguranga e comodidade do

transito;

i) Adotar medidas de caracter provisorio relativas a criagao de passadeiras de acesso as propriedades,
a utilizagéo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono da obra considere

indispensaveis;

)) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavacbes impegam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a

noite;

k) Isolar os trabalhos de escavacbes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos

vermelhos ao longo das barreiras protetoras;

) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias
publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necesséria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
trénsito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio

da tubagem, de modo a que as valas nao fiquem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetacéo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza
de qualquer arvore sem a autorizagao da Fiscalizagao; arvores e plantas arrancadas ou danificadas

que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

5.  Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violagao do
disposto nos niimeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de 249,40 €,
acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigagao

violada.

6. A Fiscalizagao pode determinar a suspensao dos trabalhos até que a situagéo que originou a violagdo do

Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro € inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizagao temporéria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de
protegao nao definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a

tomar, interrompendo os trabalhos afetados até deciséo daquele.

9. No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono da
obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as

medidas a adotar.
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Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

1.

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra,
executados em conformidade com as condigOes e especificagdes graficas constantes do Anexo Il ao
presente Caderno de Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do local
da intervencéo, em local de acesso publico, a indicar pela fiscalizacdo e a ser mantido em boas

condigbes de manutengéo.

Artigo 35.° - Fendbmenos naturais

1.

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagbes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informagdes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagoes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos usualmente

assumem as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro nao pode invocar como caso de forga maior os

eventos que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informagbes, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendémenos referidos derive de planeamento ou
condigbes ou métodos de execucéo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.

Artigo 36.° - Demoli¢cdes

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo por todas as demolicbes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construgdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra
ou para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados, com

excecao daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

O empreiteiro obriga-se a tomar as precaugbes necessarias para assegurar em boas condigbes 0
desmonte e a conservagao dos materiais e elementos de construgdo especificados no presente caderno

de encargos e no projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

Os materiais e elementos de construgéo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 25 DE 48



ARCOS DEVAIDEVEZ Construcao de parque de estacionamento na envolvente ao Pago de Giela

Artigo 37.° - Remocgéo de vegetagao

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo pelos trabalhos necesséarios aos
desenraizamentos, as desmatagdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao da obra
ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remogao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no
presente caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior, bem

como a regularizacao final do terreno.

Os produtos da remogao de vegetagdo a qués se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

Artigo 38.° - Implementagéo e piquetagem

1.

O trabalho de implantagao e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos e

das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacoes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais seréo objeto

de verificagao local pela fiscalizagao, na presencga do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implementagao, o empreiteiro deve informar desse facto, por escrito,
a fiscalizagdo, que procede a verificacdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na presenga

do empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condigoes
idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a fiscalizag&o e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde que

autorizado e sob orienta¢do da fiscalizacao.

Artigo 39.° - Redes de 4gua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1.

5.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes necessérias as exigéncias da obra e do pessoal e

ao normal funcionamento do estaleiro.

O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencéo e a
exploragédo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das

respetivas licengas.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de
ligagao, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligagéo, uso e corte

de fornecimentos das redes a ligacéo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigao

“Agua imprépria para beber”.

As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentagdo em vigor.
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6.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em

vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serao realizados ensaios
de estanquidade e presséo nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo com as
normas em vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de

execugao descrito nas Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatéria a
realizacéo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

empreiteiro sobre as regras de decisao a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

SECGAOQO IV
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao pelo fornecimento e pela utilizagéo, pelo
empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispenséavel a

boa execugao dos trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas

querem quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutengdo econémica, de

facil exploracéo e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento
que instalar, reservando-se 0 dono da obra o direito de recusar a aplicagao do equipamento de marcas

ou de origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracterfsticas dos materiais e elementos de construgao

1.

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcdo dotados das
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos o0s materiais e elementos de construcao devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que

se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.
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3.

10.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na

falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.%® 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizacéo, por escrito, a aprovagao dos

materiais ou elementos de construgao escolhidos.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacao e planeamento
da empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento

do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa

resultar, bem como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitagdo pelo dono da obra de
qualguer das caracteristicas ou elementos de construgéo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do

preco da empreitada.

A expedicao desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construgdo ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos,
com vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou

caracteristicas de resisténcia dos mesmos.
Obrigatoriedade da marcagéo CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverao possuir marcacao CE, desde que se verifique a sua
conformidade com as especificagdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias
Harmonizadas ou aprovagbes técnicas europeias, de acordo com a aplicagdo da Diretiva
Comunitaria n.° 89/106/CEE - alterada pela Diretiva Comunitaria n.° 93/68/CEE - e o Decreto-Lei n.°
4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu alteragdes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

b) Apds 30 dias do ato de consignagédo, deverdo ser fornecido & fiscalizagdo uma listagem dos
materiais a incorporar em obra e respetivas declaragbes de conformidade, de acordo com a

legislacao acima referida.

¢) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deveréo ser entregues a

fiscalizacéo cépia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padréo

1.

Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras de
materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra,

servirdo de padrao.

Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizagdo, as amostras devem ser

acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
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3.

Quando a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrao nao dispensa, todavia, a aprovagéo de cada um dos lotes de materiais ou de

elementos de construgdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

As amostras padrdo séo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1.

10.

Os materiais e elementos de construcdo devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no
presente caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes séo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a

outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem séo feitas na presenga da fiscalizagao e do

empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.

As operagbes previstas nos nimeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omisséo, as que forem

definidas por acordo prévio.

As amostras nao ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

Sempre que o presente caderno de encargos ndo estabelegca expressamente a obrigatoriedade da
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em

laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no
presente cadermno de encargos, o dono da obra pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes; essa rejeicao sé se considera, porém, definitiva se houver acordo entre

as partes.

Nos casos em que 0 presente caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizacdo de
ensaios, o empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizacédo em laboratério escolhido por acordo

com o dono da obra ou, se tal acordo nédo for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos previstos no ndmero anterior, o dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os

resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatorios.

A rejeicao prevista no nuUmero anterior sé se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratorio oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 29 DE 48



ARCOS DEVAIDEVEZ Construcao de parque de estacionamento na envolvente ao Pago de Giela

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sempre que, nos termos previstos nos nuimeros anteriores, a rejeigdo de materiais ou elementos de
construcao tenha caracter meramente provisério e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o dono da
obra e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que 0os materiais ou elementos de construgao sejam rejeitados definitivamente, correm por conta

do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovagéo dos materiais ou elementos de construgao, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido

sobre a terceira amostra.

Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento no presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,

na sua omisséao, as que forem definidas por acordo antes da realizag&o dos ensaios.

O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a
quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na
obra, a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais

ensaios.

A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios nao isenta o empreiteiro

da apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos fabricantes.

Artigo 45.° - Realizag&o de novos ensaios na execugao da obra

1.

A fiscalizagdo tem o direito de, durante a execugao dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas
amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as analises, ensaios e provas em Laboratérios
Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as

caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das

indicagoes necessarias a sua identificagéo.

A colheita de novas amostras e a realizacdo dos respetivos ensaios nao diminui a responsabilidade que

cabe ao empreiteiro na execucao da obra.

A colocacéo na obra de materiais de construgao, elementos construtivos, pecas de equipamento e
técnica de execugdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacdo e experiéncia de

comportamento sé pode ser autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovagdo dos materiais e elementos de construgao

1.

Os materiais e elementos de construgao ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada

sendo depois de aprovados pela fiscalizagao.

O disposto no nimero anterior € aplicavel aos materiais e elementos de construgdo que devam dar

entrada no estaleiro.

A aprovacao dos materiais e elementos de construgao é feita por lotes e resulta de verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 30 DE 48



ARCOS DEVAIDEVEZ Construcao de parque de estacionamento na envolvente ao Pago de Giela

4.

A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo deve ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizagao tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao se pronunciar no prazo referido, salvo quando a
eventual realizagcdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao

empreiteiro.

No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo deve proceder-se a sua perfeita
identificagéo, podendo, para esse efeito, 0 empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizagdo sempre que,

nos termos previstos no nUmero anterior, a aprovagéo seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1.

Os materiais ou elementos de construgéo sujeitos a homologagao ou classificagcao obrigatérias s6 podem
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacgéao ou classificagao, emitido
por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de

encargos.

Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo séo
exigidos ensaios de rececao relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega

documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

A dispensa prevista no nimero anterior nao é aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos

materiais e elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizagao pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informagdes e facilidades necessarias; a

aprovacao nao pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Dep0sitos e armazenagem de materiais ou elementos de construgéo

1.

O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgéo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagao das diligéncias de aprovacéao necessarias.

Os materiais e elementos de construcao devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e

devidamente identificados, com arrumacao que garanta condicdes adequadas de acesso € circulagao.

Desde que a sua origem seja a mesma, 0 dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,

fazer-se sempre a separacao por tipos.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagao dos materiais e elementos de construcao durante o

seu armazenamento ou deposito.

Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem 0s
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferegam seguranga e protegéo

contra as intempéries e humidade do solo.
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6. Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no

artigo seguinte.

Artigo 49.° - Remogao de materiais ou elementos de construgéo
1. Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados

e separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do

local dos trabalhos no prazo de trés dias.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
pode a fiscalizagao fazer transportar os materiais ou 0s elementos de construgao em causa para um local

conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro € responsavel pelo pagamento de todas as despesas
inerentes a remogado dos materiais e elementos de construgdo, nao podendo exigir qualquer

indemnizagao em razao dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicagao para outros fins.

5. No final da execucao da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que

tenha servido para a sua execugao.

6. Aremogao prevista no nimero anterior & aplicavel o disposto nos n.** 3 e 4.

SECCAQ V

PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigagbes gerais
1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou

de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Artigo 51.° - Horéario de trabalho

1.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacao da obra.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da
execucdo da obra ou outras circunstancias especiais 0 exijam e o diretor de fiscalizagdo da obra o

autorize.

Artigo 52.° - Seguranga, higiene e salde no trabalhos e ambiente

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranga e saude da obra, bem como as
disposicoes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigagoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia meédica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacéo da obra o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra e coordenador de
seguranga, pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevencéo e gestao de residuos de construcéo e demolicao
e o Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 Margo, cujo cumprimento de demonstrado através da vistoria, é

condicao de rececao da obra.
E expressamente proibido a realizagcdo de fogueiras para a queima de residuos.

A fim de dar sequéncia as legitimas preocupagdes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo e

tratamento dos residuos gerados seré levado a cabo o seguinte modo:
a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do empreiteiro, 0 que se obriga a comunicar a fiscalizacéo o

local de destino dos mesmos;

c) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

andlise, para se encontrar a melhor solugdo em termos técnicos e ambientais.
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SECGAOQ VI
SEGUROS

Artigo 53.° - Contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de acordo com a

legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatério de acidentes de trabalho.

O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria do empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais

sobre Responsabilidade Civil Automdvel (riscos de circulagao), devendo o capital a segurar ser ilimitado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
Equipamento, méaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas

e maguinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos e danos préprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido no ndmero anterior deve corresponder ao valor de
reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por

cada maquina (risco de laboragéo), perfazendo, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao

capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo (ramo automaével).

No caso dos bens imbveis referidos no ponto 3, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosédo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o préprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execucao dos trabalhos e, ou, da atuagao do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou subcontratados,
ou, ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou indiretamente

relacionados com os trabalhos e originados por forgas da natureza.

Artigo 54.° - Condigbes de celebragdo de contratos de seguro

1.

As apodlices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da
rececao definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas

a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas no artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislagdo vigente, devendo, em qualquer
caso, 0 empreiteiro exibir as respetivas cépias e recibos de pagamento de prémios até a data da

consignacao da obra.
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3.

As cdpias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declaragdes emitidas pelas
seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos periodos
contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder suspender, anular e, ou, modificar franquias
ou coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta registada com aviso de

rececao, com antecedéncia minima de trinta dias.

Todas as apdlices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias, constituem
encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e que mereca o

prévio acordo do dono da obra.

Os seguros previstos no presente Cademno de Encargos ou na demais legislagao vigente em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante

0 dono da obra e perante a lei.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, € obrigatéria a reposicao automatica de capital
em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicao.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de nao cobrir, no todo ou em parte, 0s riscos
previstos no Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar

cobertos por tal apdlice e que por ela nao estejam abrangidos.

CAPITULO IV

REPRESENTACAQO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Artigo 55.° - Representagéo do empreiteiro

1.

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no cadermno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a um
técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos

similares, que como tal seja aceite pela Fiscalizagao.

Apobs a assinatura do Contrato e antes da consignacéo da obra, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou néo ao
seu quadro técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da

obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
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4.

10.

11.

12.

13.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,

orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua permanéncia

junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de n&o dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado
dotado de plenos poderes para o representar em todos 0s atos que requeiram a sua presenca, com

residéncia permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignacéo, podendo este

aprovar ou Nao a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas fungdes com as fungdes de delegado do empreiteiro.

O dono da obra pode impor a substituicao do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicagdo de outros técnicos que
intervenham na execugao dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizagao da obra, no
mesmo prazo estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o0 nome, a qualificagao,

as atribuicbes de cada técnico e a sua posigdo no organograma da empresa.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcéo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representagéo do dono da obra

1.

Durante a execucéo do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a

fiscalizac&o local dos trabalhos.

O diretor de fiscalizagao da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da

normal prossecucgao dos trabalhos.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
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Artigo 57.° - Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar

obrigatoriamente no registo da obra sao os seguintes:
a) Alteragbes do projeto ordenadas pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua concordéancia;

b) Alteragbes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua

concordancia;
c) Aprovacao ou rejeicao pela Fiscalizacdo de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela Fiscalizac&o para recomeco de trabalhos, demoligoes, remogoes, etc.;
e) Eventuais alteragdes na diregao técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.

3. No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicacdo da respetiva

data:
a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisdes da recegao;

b) Ensaios de canalizacoes, verificagao do fundo de escavagoes, verificagdo de armaduras antes da

betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

4. A consignagédo de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmacao

escrita, pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizacéo.

5. O livro de registo da obra é rubricado pelo diretor de fiscalizagao da obra e pelo diretor de obra em todos
0s acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que

solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

6. O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da recegao definitiva da obra,

sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.° - Recegéo proviséria
1. A rececgéao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Artigo 59.° - Prazo de garantia

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalagbes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que

se destina.

Artigo 60.° - Obrigagbes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que sejam

indispensaveis para assegurar a perfeicao e 0 uso normal da obra nas condigoes previstas.

Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para fins a

que se destina.

Artigo 61.° - Recegéo definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.°, € realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de

rececao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicoes de

funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragao,
operagao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregéo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUmeros anteriores.
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Artigo 62.° - Restituicbes dos depdsitos e quantias retidas e leberagéo da caugao

Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito.

1.

2.

No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou da corregdo daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou nas circunstancias especificas referidas no n.° 8
do artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberagédo da caugao destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugao, no prazo de 30 dias apos o termo do 2.° ano do prazo a que estao sujeitas

as obrigacdes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estao
sujeitas as obrigac6es de correcao de defeitos, designadamente as de garantia, na proporgao do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula
38.2 for superior a cinco anos, a caugao deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%m no prazo

de 30 dias ap0ds o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP].

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagao parcial prevista no nimero anterior é

promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informagéo

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade inteletual

1.

O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais que vierem a ser

produzidas em execucao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o

suporte documental e, ou, digital das obras criadas Ihe for remetido pelo empreiteiro.
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3. Pela cesséo dos direitos referidos nos nlmeros anteriores nao é devida qualquer contrapartida para além

do prego pago nos termos previstos no artigo 14.°.

Artigo 65.° - Subcontratagéo e cesséo da posigao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢des emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugéo esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacéao
do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
9. [OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posigao contratual de alguma das

partes seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCPY.

Artigo 66.° - Resolugéo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio

do poder de diregao sobre matéria relativa a execugéo das prestagbes contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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d)

P)

Cessao da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das

obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
N&o renovagao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre seguranca,

higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nédo
comparecer, apds segunda notificacéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para

nova consignacao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior

a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o0 empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da
decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execucao;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para

o interesse publico;
Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida
a execugado da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacao dos ganhos previstos.

4. Afalta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data

em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Artigo 67.° - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nos

seguintes caso:

Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra,

quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da consignagao ou
consignacoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados.

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer

uma redugao superior a 20% do prego contratual;
Se a suspensao da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de

forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%

do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta néo

implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou,

caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em causa a

viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugéo ¢ exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao

ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececéo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Artigo 68.° - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Braga, com expressa rendncia a qualquer outro.

ou

ARTIGO 69.° - Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugado, incumprimento, invalidade,

resolugao ou redugao do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a)

Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas

pelos arbitros;
O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e € composto por trés arbitros;

O dono da obra designa um érbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside,

é cooptado pelos dois designados;

No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do

Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis&o ndo cabe recurso.

Artigo 70.° - Comunicagdes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 15 de maio de 2015

O Presidente da Camara,

Dr. Joao Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE GARANTIA BANCARIA
ANEXO Il - MODELO DE SEGURO- CAUCAO
ANEXO Il - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO | (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancéria”

O (Banco), com sede em (morada), com o capital social

de (capital social), pessoa coletiva nimero (NUmero de identificagdo de pessoa
coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacdo(des)), vem prestar, por

conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em (morada), com o

capital social de (capital social), pessoa colectiva numero (NUmero de
identificacdo de pessoa colectiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de Adjudicatario do
Concurso Publico para a empreitada de CONSrUGA0 dO «.....o.ovvviviiiiiiiiiiieiiiee e », garantia bancaria
auténoma, irrevogavel, incondicional e a primeira solicitacédo, a favor do Municipio de ........c.ccoeviiiiienne ,

enquanto “Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em caucéo pelo

adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e
quaisquer importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais vezes,
a primeira solicitagdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagao, sem questionar da sua
justeza, validade, legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido e
documentos a ele anexos, sem possibilidade de alegar qualquer excepgao ou meio de defesa contra o
Beneficiario que eventualmente pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer
beneficio de prévia excussdo dos bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autorizagcdo ou

concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no
prazo méaximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento para o

efeito especificado na comunicagao escrita de solicitagdo de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e sé serd cancelada quando o Beneficiario nos

comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagdes do caucionado, decorrentes do acima especificado,

o que deverd ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido concurso publico.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualguer forma invélida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afectara a validade e vigéncia das restantes

disposigcbes, com as adaptacdes que se revelarem necessarias.
A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)

Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO Il (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAQ

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com

(tomador de seguro), com sede em (morada), com o capital de

(capital social), pessoa colectiva nimero (numero de identificagcao de pessoa colectiva), na
qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcéo do
LT TSP P U PR UUPRUPRRRPII », garantia a primeira solicitacdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caugéo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitagao do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obrigagbes que (o adjudicatario) assume com a

celebracao do respetivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excepgdes

relativas ao contrato de seguro-caugao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposi¢des da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou
por qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afectara a validade e vigéncia das

restantes disposicdes, com as adaptacdes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e

na legislagéo aplicavel.
Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 45 DE 48



&

29

ARCOS DEVALDEVEZ Construcao de parque de estacionamento na envolvente ao Pacgo de Giela

ANEXO IIl (a que se refere o artigo 34.9)

PAINEIS INFORMATIVOS

PAINEL INFORMATIVO TIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensodes: 4m x 2m — horizontal

e  Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e Tela micro perfurada, com ilhés, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacgao da obra designacao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor

empreiteiro
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PAINEL INFORMATIVO TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora ON.2, conforme a seguir indicado.

Dimensdes: Imx1,5m

Operacies |nfra-estruturais

Operacoes Infra=estruturais

Painel Publicitario

No caso de uma operacao de natureza infra-estrutural ou de
construcao cujo montante de “participacdo piblica” exceda
500 Mil Euros, é obrigatdria a afixacao bem visivel de um
painel publicitario no local de cada intervencao, nas condictes
previstas no n.® 3 do artigo 8.° do Reg. [CE] N.° 1828/2006 de
8 de Dezembro de 2004 e de acordo com as especificacdes
graficas previstas neste Manual de Identidade.

0 painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior e
junto da intervenc3o [ou intervencdes, no caso de varias frentes
de obra, em local de acesso publico ou evidente visibilidade, e
em boas condicdes de manutencao.

Materiais recomendados para o Painel Publicitario:
Recomenda-se a producao em material autocolante para
exterior para contracolagem numa base metalica [chapa
zincada, ferro ou outro).

Para mais informacdes e aceder aos ficheiros exemplificativos
destes painéis*, consulte a drea “Imagem e Publicidade™ do
website do ON.2.

*0s ficheiros fornecides destinam-se a ser utilizados pelo
beneficiario, sem adulteracdes do formato e dimensdes
minimas, design e comportamento grafico dos seus
elementos.

© HOVO NORTE
RSN SRR A

1.5m

UNIAO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

1m (dimensbes minimas)
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