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Em tudo o omisso no presente convite, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro,

e restante legislacéo aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do
concurso para a realizagdo da empreitada de obra “Reabilitacdo, Construcdo e Beneficiagdo de Vias

Municipais — Infraestruturas, Drenagens, Obras Acessoérias e Pavimentagdes em véarias freguesias”.

Artigo 2.° - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, 0s seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno
de Encargos:

e Estaleiro

e Pavimentos

e Drenagens

e Diversos

e Infraestruturas de Abastecimento de Agua, Eletricidade e Telecomunicacdes

Artigo 3.° - Disposi¢c8es que regulam a execuc¢do do contrato

1. A execucao do Contrato obedece:

e As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

e Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de
Janeiro;

e Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construgdo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
41.821, de 11 de Agosto de 1958;

e Ao Regulamento das Instalagdes Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965;

e Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentacao relativa as

prescricdes minimas de seguranca e de saude a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis;

e Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricdes minimas para a
sinalizacdo de seguranca e de saude no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de

Dezembro;

e Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizag&o do transito,

alterado pelo Decreto Regulamentar n.° 13/2003 de 26 de Junho;
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Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizagdo temporaria de

Obras e Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.° 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e Agbes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuigdo de Agua e de Drenagem

de Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

Ao Regulamento de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho na Exploracdo dos Sistemas
Publicos de Distribuicdio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria
762/2002, de 1 de Julho;

Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforgado, aprovado por Decreto-Lei n.°
349-C/83, de 30 de Julho;

As Ultimas edicbes das Normas Portuguesas e Especificacdes do Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

A restante legislacéo aplicavel, nomeadamente a relativa a construcéo, a revisdo de precos, as
instalagBes do pessoal, & seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As normas e Especificacdes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem
nacional ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor

adaptacéo da obra ou dos materiais ao fim em vista;

As regras da arte.

1. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos

termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execucéo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece & ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.° do mesmo Cédigo prevalecem sobre

todos os documentos previstos no n.° 1.

4. O diretor de fiscalizagdo da obra pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovacéo do

cumprimento das disposi¢Ges regulamentares e normativas aplicaveis.
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Artigo 4.° - Regras de interpretacéo do Caderno de Encargos e do projeto

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucédo, prevalece o primeiro
guanto a defini¢cdo das condicdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada e o segundo em tudo
0 que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposi¢édo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projeto
de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Artigo 5.° - Projeto de execucédo da empreitada

1.

A execucdo da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no

artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do

projeto que ndo hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacado de alteragBes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo, incluindo, designadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes

de qualidade da mesma.

Para o efeito do disposto no numero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra
devem ser assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as

adequadas qualificagfes académicas e profissionais.

N&do podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragées ao projeto que ndo hajam
sido expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos n°® 3 e 5 é aplicavel no caso de as
alteracdes ao projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da obra

na sequéncia de alteracGes supervenientes do interesse publico que presidiu a deciséo de contratar.

Em qualquer dos casos previstos nos n® 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execugdo do Contrato,
entregar ao dono da obra uma colecéo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada
em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de

outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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Artigo 6.° - Dlvidas na interpretacao dos documentos que regulam a execucao do contrato

1.

O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer dividas que tenha na interpretacdo de todos os
documentos previstos no artigo 3.° ao diretor de fiscaliza¢@o da obra antes de se iniciar a execugéo do

trabalho sobre o qual elas recaiam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio dagquela execucao.

A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Erros ou omissdes do caderno de encargos

1.

O empreiteiro do regime de identificagdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos
previsto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condi¢es
aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes & empreitada, independentemente das informacgées
fornecidas nos documentos integrados no Contrato.

Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigacfes
estabelecidas nos numeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou
da omissao, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento
das regras da arte.

Artigo 8.° - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que
se refere o n.° 2 ou a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Artigo 9.° - Subempreitadas

1.

A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigacdes é do empreiteiro, independentemente

do agente executor, salvo no caso de cesséao parcial da posi¢do contratual devidamente autorizada.
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2.

O dono da obra apenas pode recusar a subcontratagdo no Contrato ou negar a sua autorizagao na fase
de execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.° e 383.° do CCP,
quando o subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplichAvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a
celebracédo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho
cépia do contrato em causa.

Artigo 10.° - Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucéao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagéo no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagcdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao

dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de

execucéo dos trabalhos;

b) A indemnizacéo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbag6es a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Artigo 12.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢éo ou de processos de
construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execugdo dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispenséavel o uso de
direitos de propriedade industrial, desde que o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, 0 empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagcao da obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacgdo e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e
que nao resultem da prépria natureza ou concecdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos;

b) As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupacao
temporaria de prédios particulares necessarios a execu¢ado da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos.

CAPITULO I

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Preco e condi¢cdes de pagamento

1.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ yeeeens [a preencher com o
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valor que constar da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta,
exceder os 114.000,00 € (cento e catorze mil euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso

de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.° e seguintes
do CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e ap6s a aprovagdo do

diretor de fiscaliza¢do da obra.

As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugbes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento
sem que antes as faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicdo deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagcdo da obra condicionada a
realizacao completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢fes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagcdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, por forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizagcao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissdes é feito nos
mesmos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais cuja aplicagdo haja sido prevista no Plano

de Trabalhos.

O adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacgdo da caucgédo do valor do adiantamento, através de garantia bancaria autbnoma, irrevogavel e
a primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo | ao presente Caderno de
Encargos, ou da celebracdo de contrato seguro-caucgao a primeira solicitagdo, de acordo com o modelo

constante do Anexo Il ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucdo prevista no niUmero anterior correm por conta
do empreiteiro.
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4.

A caucéo para garantia de adiantamentos de pre¢o é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra.

Artigo 16.° - Medicdes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitos no local da obra com a

colaboragd@o do empreiteiro e séo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nédo tiver sido definida outra periodicidade no

contrato.

A realizacdo das medigbes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra
e 0 empreiteiro.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1.

Para refor¢o da caucéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagfes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°,
n.° 1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducéo

nos pagamentos parciais, caso em que a presente norma ndo deve constar do caderno de encargos].

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caugéo referida no namero anterior.

O disposto no presente artigo ndo é aplicavel nas situacdes em que o preco contratual € inferior a
200.000 euros.

Ao abrigo do disposto no artigo 88.° do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdo ndo seja
exigivel a prestacéo de caucdo, proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar,

com vista a garantir o exato cumprimento das obrigag8es contratuais.

Artigo 18.° - Revisdes de precos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Férmula(s)
Polinomial(is):

Férmula Geral:
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Em que :

C: - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a partir de
um somatoério de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas para
mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da

sexta casa decimal no caso contrario;
St— indice ponderado de custos de méo-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisao;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

M, (m) — indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em

funcdo do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

Mo(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

E: (m)- Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisao;

E, (m)— Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Nesta empreitada fardo parte das férmulas os seguintes indices:
S — M&o-de-obra

MO3 — Inertes

M15 — Chapa de aco galvanizada

M18 — Betumes a granel

M22 — Gasobleo

M30 — Tintas para estradas

M45 — Perfilados pesados e ligeiros

Eq — Equipamento

F17 — Pavimentacdo de estradas

s' M'os M'1s M'1 M, M'so M'ss E;
Ct=0,18 ------- +0,13 ------ +0,01 ------ + 0,20 ------ + 0,05 ------ + 0,02 ------ + 0,01 ------ + 0,03 ----- -+0,10
So M 003 M 0l5 M 018 M 022 M 030 M 045 E o

1. SO halugar a revisdo de pregos quando a variagdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagdo

“C” for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.
2. Compete ao empreiteiro apresentar os céalculos inerentes a revisao de pregos.

3. Arevisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos

termos previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.
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4.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

N&o hé lugar a revisdo de precos no caso de prorrogacdes graciosas (sem aplicacdo de multa), em

relagdo ao prazo acrescido.

No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos é feita em fungdo do correspondente Plano de
Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagdo, tal como o plano de trabalhos

respetivo.

Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as férmulas de revisdo sao

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, 0s

coeficientes b, b’ e b” serdo multiplicados pelo fator:

1- A
M 01t MO2t MO2t
\Y bl + b2 + b3 + +
M 0lo MO020 MO020
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Mo1it, Mo1o .... — S@o indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do

adiantamento.

P coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser

diferente da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a

esse material sera multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
(VAR [ —
Mo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

M, M, .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento
do adiantamento.
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c)

d)

e)

f)

9)

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisi¢do de equipamentos de apoio, o coeficiente

¢ sera multiplicado pelo fator:

1- A
Et
\% C --m-m-mmee-
Eo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Ey, Eo .... — E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio a data do pagamento relativo ao

més do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

Quando se verifique um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relagdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcdo da férmula de revisdo de pregos
correspondente a diferenga entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concesséo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de

acordo com o plano de pagamentos em vigor;

Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a corre¢do da férmula, para

cada um deles, é feita a partir da formula corrigida do Gltimo adiantamento pago;

Verificando-se a execucao de trabalhos a mais, ap6s 0 pagamento dos adiantamentos, os valores

sdo revistos, aplicando-se a féormula contratual independentemente da férmula corrigida;

O adiantamento a conceder, em cada momento, ndo pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
M 01t MO02t
A<V | b e + b2 - + ommmeees
M 0lo MO020
Ou:
M 01t MO2t
AsV a - ou A<V| —e-
M 0lo MO02o0
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h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condi¢cdo exigida na
linea anterior, os coeficientes referentes aos materiais da férmula contratual abrangidos pelo
adiantamento deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o
correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

M 01t MO2t MO3t Et
b +b Fo +b ou ¢
M Olo MO020 MO030 Eo

No caso de nas datas de elaboragéo dos autos de medicdo, ou nas datas de apresentacdo dos mapas
de quantidades de trabalhos relativos a situa¢des provisorias, ainda nao serem conhecidos os valores
finais dos indicadores econdmicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o dono da
obra obriga-se a proceder ao pagamento provisorio com base no respetivo valor inicial do contrato,
revisto em fungdo dos dltimos indicadores conhecidos.

No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econémicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da
diferenca apurada entre o célculo definitivo e 0 pagamento provisério, pagamento ao empreiteiro ou
deduzindo na situagédo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Artigo 19.° - Mora no pagamento

1.

O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas € obrigatoriamente
abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data

em que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CAPITULO Il

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacéo e planeamento da execuc¢do da execuc¢do da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacgédo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacéo, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e sadde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguran¢a e Saude, da
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responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em
procedimento;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos 0os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo, nomeadamente, 0s materiais € 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos.

A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem, designadamente:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucgdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo
dono da obra;

b) A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamacg@es relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisdo pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de
pagamentos, e respetiva aprovagéo pelo dono da obra;

e) A elaboracdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e
Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

O documento previsto na alinea e) do numero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsao
dos meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico
em geral, bem como a planificacdo das atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

Artigo 21.° - Preparacgdo e planeamento de empreitadas comuns & mesma obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de, por si préprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacdo e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer

outra que venha a contratar para a execu¢do da mesma obra.

O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenacdo referida no nimero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou

figue impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparacéo, o planeamento e a coordenagéo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da
obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultaneo, de

varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencgdo de

acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
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Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1.

No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracgé&o da proposta.

No prazo méaximo de 10 dias, a contar da data da notificagédo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado néo pode implicar a alteragdo do pre¢o contratual, nem a alteracéo
do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alterages aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacédo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necesséaria, em cada
unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugédo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serdo mobilizados para a realizagédo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano

aprovado.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

o0s reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano em

vigor, de modo a p6r em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
artigo 404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o
empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteracéo,
mediante requerimento a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela lhe haja sido

notificada.
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2.

O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificagdo ou o novo plano

aceites desde que deles ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

Em quaisquer situagbes em que, por facto ndo imputével ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifigue a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o empreiteiro apresentar

um novo plano de trabalhos.

Nos casos em que o empreiteiro deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as

modificagfes necesséarias ao mesmo.

Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do
prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracBes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta
de prondncia a aceita¢do do novo plano.

Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

SECCAO I
PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execucdo da empreitada

1.

2.

O prazo de execugdo da empreitada é de 120 dias seguidos.

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;

b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

No caso de se verificarem atrasos na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao Plano de Trabalhos em
vigor, o empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforgco de meios de acéo e
de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de

execuc¢do do Contrato.
Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias

decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacéo dos prazos de execuc¢do da empreitada

1.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe
prorrogacéo do prazo global ou dos prazos parciais de execugdo da empreitada, devendo o empreiteiro

apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos.
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2.

Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, ou & execucao de trabalhos de corre¢éo de erros e omissoes,
nos termos do n.° 2 do artigo 377.° do CCP, o prazo de execugdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP,
devendo o empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os

trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacdo do prazo de execugdo nos casos previstos no nimero

anterior, é aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogacéo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias
antes do termo do prazo cuja prorrogacédo é solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam
hajam ocorrido posteriormente.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da prépria natureza destes Ultimos nem
imputdvel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da fiscaliza¢do
pelo periodo correspondente a prorrogagdo dos prazos de execucdo da empreitada, sempre que tal
prorrogacao se fundamente em facto imputavel ao empreiteiro.

Artigo 27.° - Multas por violacdo dos prazos contratuais

1.

No caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucgdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1%o do prego contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a
execucdo da empreitada enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de

Trabalhos em vigor.

A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do pre¢o contratual por
cada periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execucao da obra, até atingir o valor

méaximo de 5% do precgo contratual.

A multa diaria prevista no n.° 1 e no n.° 3 é aplicavel a violagdo de qualquer prazo parcelar de
execucdo da obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido

executados dentro do prazo violado.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execu¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos

prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

A aplicacdo das multas previstas nos numeros anteriores podem ser compensadas com 0S

pagamentos a efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.
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8.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o dono da obra pode recorrer a caugéo prestada pelo

empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagfes resultantes do Contrato,

fincando o empreiteiro obrigado ao reforco da caugdo no montante correspondente ao valor exigido

pelo dono da obra para pagamento das multas.

SECCAO Il
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com

todas as condi¢Bes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.°, de modo a

assegurarem-se técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento

especificadas naqueles documentos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou

dos materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis,

sem prejuizo da obtencgéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 29.° - Trabalhos preparatérios e acessorios

1.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a)

b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagfes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e

de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulagéo;
Trabalhos de manutenc¢é&o do estaleiro;
Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspec¢éo do local da obra a data

da realizacdo do concurso;

O transporte e remocédo para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparagéo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execugéo

da obra;
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i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentacéo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de

condutas, de valas, de rios ou outras;

i) A conservacdo das instalagGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com

vista & execucéo da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condi¢bes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto

geral e a seguranca dos mesmos locais.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracg&o por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalacdo de um gabinete
de trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utiliza¢éo exclusiva da fiscalizag&o.

As instalagfes previstas no nimero anterior devem ter luz natural, iluminacéo elétrica e tomadas de
alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacao de circuitos de iluminagéo e
tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor
diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalacdes provisorias

1.

O estaleiro e as instalagdes provisérias devem obedecer a legislagdo em vigor, e, em especial, ao
disposto nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagdo e Infracdes as

Normas de Seguranca para Prote¢do do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca no

Trabalho de Construcgédo Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentagdo das condi¢Bes de
Seguranca e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Méveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das InstalagBes

Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de OQutubro (Prescricbes Minimas de Seguranca e de Saude nos

locais de Trabalho);

f)  Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do Decreto-lei
n.° 347/93, de 1 de Outubro).

Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagBes provisorias devem ser previamente
apresentados ao dono da obra para confirmacéo da respetiva conformidade com as normas legais e

regulamentares aplicaveis.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagSes e aos locais de trabalho e de

estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacéo aplicavel.
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4.

A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizacdo da obra ordenar a colocacéo dos sinais ou avisos

em falta e a substituicio ou retirada dos que nédo se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalagcdes para implantacdo e exploracéo do estaleiro

1.

Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem se exclusivamente destinados a implantacéo e exploragdo do estaleiro relativo & execugdo dos

trabalhos.

No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacao e pela utilizacdo de outras

instalacdes para que o efeito considere necessarias.

O empreiteiro ndo pode, sem autorizacéo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagBes por este cedidas e, se tal Ihe for exigido, € obrigatério a repd-las nas condigdes iniciais uma
vez concluida a execugéo da empreitada.

Artigo 32.° - Instalacdes provisérias

1.

As instalagbes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacéo
do diretor de fiscalizacdo da obra.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacBes provisérias depende da autorizagédo do

diretor de fiscaliza¢édo da obra.

A concessao da autorizagdo prevista no ndmero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as

medidas adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecao e seguranca

1.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigacdo do empreiteiro a
realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construgfes e vegetacdo existentes nos locais

destinados a execuc¢do dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca
e Saude constante do Volume Il das pegas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de Outubro.

ApOs a celebragdo do Contrato, o empreiteiro € obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranga
e Saude elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de seguranga e
saude aplicavel na execugao da obra.

Sem prejuizo das medidas de protegdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e
de quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizagdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas

suas, a, nomeadamente:

a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos
equipamentos de sinalizacdo e protecdo, de acordo com as pertinentes disposi¢cdes legais em

vigor;
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b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

k)

m)

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,
assim como das medidas de seguranca a respeitar;

Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranga a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

Delimitar, por sinalizagdo temporéaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do
Regulamento de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro,

alterado pelo o Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

Efetuar a sinalizacdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e

luminosos, bem como a dispositivos complementares;

Assegurar que 0s sinais verticais e 0s dispositivos complementares sejam de material

retrorrefletor.

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem,
quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do

transito;

Adotar medidas de caracter provisério relativas a criagdo de passadeiras de acesso as
propriedades, a utilizagdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono
da obra considere indispensaveis;

Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagbes impecam ou dificultem a normal
passagem do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante

a noite;

Isolar os trabalhos de escavagBes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente
afastadas dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos

vermelhos ao longo das barreiras protetoras;

Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as
vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a nédo
prejudicar o transito; a abertura das valas deverd ser feita ao ritmo compativel com o do
assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas ndo figuem abertas durante

demasiado tempo;

Proteger a vegetacgédo, as arvores e 0s arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza
de qualquer arvore sem a autorizagdo da Fiscalizacdo; arvores e plantas arrancadas ou

danificadas que se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

5. Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violacéo

do disposto nos numeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de

249,40 €, acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada

obrigacao violada.

6. A Fiscalizacdo pode determinar a suspensao dos trabalhos até que a situac@o que originou a violagéo

do Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizacdo temporaria.
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8.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de
protecdo ndo definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a

tomar, interrompendo os trabalhos afetados até decisdo daquele.

No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as

medidas a adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

1.

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra,
executados em conformidade com as condi¢des e especificacdes graficas constantes do Anexo Il ao
presente Caderno de Encargos. Cada painel publicitario deverd ser erigido e mantido no exterior do
local da intervencgdo, em local de acesso publico, a indicar pela fiscalizagcdo e a ser mantido em boas
condicdes de manutengao.

Artigo 35.° - Fendmenos naturais

1.

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundag¢@es, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informacg@es relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fenédmenos usualmente

assumem as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro ndo pode invocar como caso de for¢ca maior os

eventos que venham eventualmente a ocorrer, a néo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de

acordo com as aludidas informacgdes, devem considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicdes ou métodos de execugdo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputivel ao empreiteiro.

Artigo 36.° - DemolicGes

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

Os trabalhos previstos no niumero anterior incluem, designadamente, a demoli¢cdo das constru¢des cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacéo da obra, salvo indicagdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remocdo completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados,

com excecdo daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

O empreiteiro obriga-se a tomar as precaucdes necessdarias para assegurar em boas condi¢Bes o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcao especificados no presente
caderno de encargos e no projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham

a sofrer.

Os materiais e elementos de construgdo a que se refere o niumero anterior sdo propriedade do dono da
obra.
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Artigo 37.° - Remocdao de vegetacao

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo pelos trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacBes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da
obra ou em outras éareas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os

desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingéo das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remocgéo, para fora do local da obra ou para os locais definidos no
presente caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior,

bem como a regularizacao final do terreno.

Os produtos da remocéao de vegetagdo a qués se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da
obra.

Artigo 38.° - Implementacao e piquetagem

1.

O trabalho de implantacdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos
e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo

objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo, na presenca do adjudicatério.

Uma vez concluidos os trabalhos de implementac@o, o empreiteiro deve informar desse facto, por
escrito, a fiscalizagéo, que procede a verificagcdo das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na

presenca do empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, & sua custa, em
condicdes idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a

modificacdo da piquetagem.

O empreiteiro € ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacao desde

que autorizado e sob orientagao da fiscalizagao.

Artigo 39.° - Redes de 4gua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes

1.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunica¢des necessarias as exigéncias da obra e do

pessoal e ao normal funcionamento do estaleiro.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes & manutencdo e a
exploracéo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencgao

das respetivas licengas.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas
de ligagdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligagdo, uso e

corte de fornecimentos das redes a ligacéo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigdo

“Agua imprépria para beber”.

As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentagdo em vigor.

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 25 DE 48



Reabilitagdo, Construcao e Beneficiagdo de Vias Municipais — Infraestruturas, Drenagens, Obras Acessdérias e

ARCOS DE VALDEVEZ Pavimentagdes em Varias Freguesias

6.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em

vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados
ensaios de estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo
com as normas em vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento
de execucdao descrito nas Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatéria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario,

com o empreiteiro sobre as regras de deciséo a adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

SECCAO IV
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1.

O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remunerac&o pelo fornecimento e pela utilizago,
pelo empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel & boa execucgéo dos trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas

guerem quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutencao econdmica,

de facil exploracao e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento
que instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicagdo do equipamento de marcas

ou de origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1.

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construcdo dotados das
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a
que se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.
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3.

10.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag¢&o.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na

falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.”® 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizagéo, por escrito, a aprovagéo
dos materiais ou elementos de construcéo escolhidos.

A proposta prevista no numero anterior deve ser apresentada no periodo de preparagdo e planeamento
da empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprova¢do ndo comprometam o cumprimento

do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminui¢cdo de encargos que da sua substituicdo possa

resultar, bem como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminui¢cdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitacdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas ou elementos de construcédo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido
do preco da empreitada.

A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de constru¢gdo ou
equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos,
com vista a evitar quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicagdo futura ou

caracteristicas de resisténcia dos mesmos.
Obrigatoriedade da marcacéo CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcacdo CE, desde que se verifique a
sua conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias
Harmonizadas ou aprovagBes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo da Diretiva
Comunitaria n.° 89/106/CEE — alterada pela Diretiva Comunitéria n.° 93/68/CEE - e o Decreto-Lei
n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu alteragcdes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

b) Apds 30 dias do ato de consignacado, deverdo ser fornecido a fiscalizacdo uma listagem dos
materiais a incorporar em obra e respetivas declaracdes de conformidade, de acordo com a

legislagdo acima referida.

c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a

fiscalizagao copia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padréo

1.

Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras
de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra,

servirdo de padréo.

Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizagdo, as amostras devem
ser acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
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3.

Quando a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que

as diligéncias de aprovacéo néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo néo dispensa, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

As amostras padréo séo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1.

10.

11.

Os materiais e elementos de constru¢éo devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no
presente caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos
e, eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro,
a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem séo feitas na presenca da fiscalizacéo e do

empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispenséaveis para o efeito.

As operagfes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem

definidas por acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

Sempre que o presente caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade da
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratorios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizac@o de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente
no presente caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes; essa rejeicdo sO se considera, porém, definitiva se houver acordo

entre as partes.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo de
ensaios, o empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizacdo em laboratério escolhido por

acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os

resultados dos ensaios realizados néo forem satisfatorios.

A rejeicdo prevista no nimero anterior s6 se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laborat6rio oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condi¢fes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos nimeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de

construcao tenha caracter meramente provisorio e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o dono
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12.

13.

14.

15.

16.

da obra e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que 0s materiais ou elementos de construgdo sejam rejeitados definitivamente, correm por

conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovagdo dos materiais ou elementos de construgdo, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido

sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢do de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento no presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,

na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente
a quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar
na obra, a fim de que, se o0 entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a

tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios ndo isenta o
empreiteiro da apresentacdo dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos
fabricantes.

Artigo 45.° - Realiza¢cdo de novos ensaios na execucao da obra

1.

A fiscalizag@o tem o direito de, durante a execucdo dos trabalhos e sempre que o entender, tomar
novas amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as analises, ensaios e provas em
Laboratdrios Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se
se mantém as caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das

indicacdes necessérias a sua identificacéo.

A colheita de novas amostras e a realizacdo dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade

gque cabe ao empreiteiro na execugdo da obra.

A colocacédo na obra de materiais de constru¢do, elementos construtivos, pe¢cas de equipamento e
técnica de execugcdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacdo e experiéncia de

comportamento s6 pode ser autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacado dos materiais e elementos de construcéo

1.

Os materiais e elementos de construgdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada

sendo depois de aprovados pela fiscalizagao.

O disposto no nimero anterior € aplicavel aos materiais e elementos de construcdo que devam dar

entrada no estaleiro.

A aprovacgdo dos materiais e elementos de construcao é feita por lotes e resulta de verificagcdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deve ter lugar nos oito dias

subsequentes a data em que a fiscalizacdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no
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estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo
guando a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera

comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢éo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizagdo sempre que,

nos termos previstos no nUmero anterior, a aprovacao seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1.

Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagéo ou classificacdo obrigatérias so
podem ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacgéo ou classificagao,
emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente

caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo
s8o exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro
forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratoério.

A dispensa prevista no nimero anterior ndo € aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos

materiais e elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geomeétricas.

A fiscalizacdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informagbes e facilidades
necessarias; a aprovagdo ndo pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles

materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Dep0ésitos e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1.

O empreiteiro deve possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de construgédo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano,
sem prejuizo da oportuna realizacé@o das diligéncias de aprovagdo necessarias.

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser armazenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condigcbes adequadas de acesso e

circulacéo.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva
aprovacgdo, 0s materiais e elementos de constru¢cdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto,

fazer-se sempre a separagao por tipos.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagdo dos materiais e elementos de constru¢do durante o

seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem
0s mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranga e

protecao contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos

no artigo seguinte.
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Artigo 49.° - Remocdao de materiais ou elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcéo rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do

local dos trabalhos no prazo de trés dias.

Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, pode a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa

para um local conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro € responsavel pelo pagamento de todas as
despesas inerentes & remocgao dos materiais e elementos de constru¢do, ndo podendo exigir qualquer
indemnizacdo em razdo dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicagdo para outros

fins.

No final da execugdo da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos
os restos de materiais ou elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
gue tenha servido para a sua execucgao.

A remogao prevista no nimero anterior & aplicavel o disposto nos n.”® 3 e 4.

SECCAO V
PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigac@es gerais

1.

Sédo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra

ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional de méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.
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2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da
execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizagdo da obra o

autorize.

Artigo 52.° - Seguranca, higiene e saldde no trabalhos e ambiente

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e saude da obra, bem como as
disposi¢cbes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem

do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagfes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra e coordenador
de seguranca, pela observancia das obriga¢des previstas nos himeros anteriores, relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra.

6. O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo e o Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 Marco, cujo cumprimento de demonstrado através da
vistoria, é condi¢cdo de rececado da obra.

7. E expressamente proibido a realizacéo de fogueiras para a queima de residuos.

8. A fim de dar sequéncia as legitimas preocupacdes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo
e tratamento dos residuos gerados ser& levado a cabo o seguinte modo:

a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicdo em local
apropriado, sao da responsabilidade do empreiteiro, 0 que se obriga a comunicar a fiscalizacdo o

local de destino dos mesmos;

¢) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

analise, para se encontrar a melhor solugao em termos técnicos e ambientais.

SECCAO VI
SEGUROS

Artigo 53.° - Contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de acordo com a

legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.
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2.

O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria do empreiteiro e
subempreiteiros, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre Responsabilidade Civil Automoével (riscos de circulagdo), devendo o capital a segurar ser
ilimitado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
Equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos e danos

proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido no nimero anterior deve corresponder ao valor de

reposicdo em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por

cada maquina (risco de laboracéo), perfazendo, no total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao

capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

No caso dos bens imdveis referidos no ponto 3, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o proprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execugcdo dos trabalhos e, ou, da atuacdo do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou
subcontratados, ou, ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou

indiretamente relacionados com os trabalhos e originados por forgas da natureza.

Artigo 54.° - Condic8es de celebragcdo de contratos de seguro

1.

As apdlices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da
rececao definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares

afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas no artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislacdo vigente, devendo, em
qualquer caso, o empreiteiro exibir as respetivas copias e recibos de pagamento de prémios até a data

da consignacao da obra.

As copias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declaragdes emitidas
pelas seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos
periodos contratados, as apdélices exibidas, bem como nado as poder suspender, anular e, ou, modificar
franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta registada

com aviso de recegdo, com antecedéncia minima de trinta dias.

Todas as apdlices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias,
constituem encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e

gue merega o prévio acordo do dono da obra.
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5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos ou na demais legislagcdo vigente em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.

6. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatéria a reposi¢cdo automatica de
capital em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume
das indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio

respetivo e a seguradora a aceitar essa reposi¢éo.

7. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

8. No caso de a minuta de alguma das apolices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de n&o cobrir, no todo ou em parte, 0s riscos
previstos no Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar
cobertos por tal apolice e que por ela ndo estejam abrangidos.

CAPITULO IV

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Artigo 55.° - Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos

similares, que como tal seja aceite pela Fiscalizacao.

3. Apo6s a assinatura do Contrato e antes da consignacéo da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao
seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica da

obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,

orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

5. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6. O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

7. O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua

permanéncia junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.
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8.

10.

11.

12.

13.

No caso de ndo dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado
dotado de plenos poderes para o representar em todos 0s atos que requeiram a sua presenca, com

residéncia permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignacéo, podendo este
aprovar ou ndo a pessoa proposta.

O diretor de obra pode acumular as suas fungdes com as fun¢des de delegado do empreiteiro.

O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicacdo de outros técnicos que
intervenham na execuc¢édo dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizagdo da obra,
no mesmo prazo estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a
qualificacdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posi¢cdo no organograma da empresa.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representacdo do dono da obra

1.

Durante a execugao do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelec¢a diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para

a fiscalizagéo local dos trabalhos.

O diretor de fiscalizacdo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da

normal prossecucéo dos trabalhos.

A obra e 0 empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Artigo 57.° - Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagéo da obra, contendo uma informacéo sistematica e de facil consulta

dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a

consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os seguintes:
a) Alteracdes do projeto ordenadas pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua concordancia;

b) AlteracBes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua

concordancia;
c) Aprovacédo ou rejeigdo pela Fiscalizacdo de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela Fiscalizac@o para recomeco de trabalhos, demoli¢fes, remocdes, etc.;

e) Eventuais alteragGes na dire¢do técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.
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3. No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicacdo da respetiva
data:

a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decis6es da rece¢éo;

b) Ensaios de canalizacdes, verificagdo do fundo de escavagdes, verificagdo de armaduras antes da
betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

4. A consignacdo de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmacéo

escrita, pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizacéo.

5. O livro de registo da obra é rubricado pelo diretor de fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra em
todos os acontecimentos nele registados e ficard ao cuidado deste Ultimo, que o deverd apresentar

sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

6. O livro de registo da obra ficar4 na posse do dono da obra a partir da data da rececao definitiva da
obra, sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda

conveniente.

CAPITULO V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.° - Recegdao provisoria
1. Avrececédo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢cam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 59.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagfes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢fes provisOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituices e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a

que se destina.
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Artigo 60.° - Obrigacdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagéo que sejam

indispensaveis para assegurar a perfei¢cdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢cdo normais consequentes da sua utilizagao

para fins a que se destina.

Artigo 61.° - Rececdao definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.°, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢bes

de funcionamento e conservacgédo, esta sera definitivamente recebida.
A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracao,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag8es, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos pressupostos previstos
no ndmero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢cdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos

termos dos nimeros anteriores.

Artigo 62.° - Restitui¢c6es dos depdsitos e quantias retidas e leberagcdo da caucao

Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

1.

No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da correcao daqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou nas circunstancias especificas referidas no
n.° 8 do artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o

exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apés o termo do 2.° ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigac¢des de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estao
sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na propor¢do do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na
Clausula 38.2 for superior a cinco anos, a caugao deve encontrar-se liberada em pelo menos
75%m no prazo de 30 dias ap6s o decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do
artigo 295.° do CCP].
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2.

No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagdo parcial prevista no nimero anterior é
promovida na propor¢do do valor respeitante a rececéo parcial.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informacéao

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam O cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obriga¢des.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou
da medida em que previsivelmente serd afetada a execucgéo do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade inteletual

1.

O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagfes intelectuais que vierem a ser
produzidas em execuc¢do do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o

suporte documental e, ou, digital das obras criadas Ihe for remetido pelo empreiteiro.

Pela cesséo dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para
além do preco pago nos termos previstos no artigo 14.°.

Artigo 65.° - Subcontratacéo e cessédo da posi¢cdo contratual

1.

2.

O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execug¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacfes emergentes do

Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na fase de execugédo esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacgao
do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.
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5.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cesséo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

[OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posi¢do contratual de alguma das
partes seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP].

Artigo 66.° - Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢cdes transmitidas no
exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das

obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

segurancga, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nédo
comparecer, ap6s segunda notificacédo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra

para nova consignagdo desde que ndo apresente justificac@o de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagao
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada por aquele e reitera a ordem

para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao

empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
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previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

0) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 67.° - Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato

nos seguintes caso:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

guando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignagédo ou
consignagfes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos

ou interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,

ocorrer uma reducao superior a 20% do prec¢o contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso de

forga maior;
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ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagcdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencé@o do Contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recec¢do dessa declaracdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

Artigo 68.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Braga, com expressa rendncia a qualquer outro.

ou

ARTIGO 69.° - Arbitragem

1.

2.

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execuc¢do, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou redugéo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais

propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente

do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Artigo 70.° - Comunicac@es e notificacbes

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicagfes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alteragdo das informag6es de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 6 de novembro de 2015

O Presidente da Camara,

(Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves)

ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE GARANTIA BANCARIA
ANEXO Il - MODELO DE SEGURO- CAUGAO

ANEXO 11l - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO | (a que se refere o0 n.° 2 do artigo 15.9°)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

(0] (Banco), com sede em (morada), com o capital
social de (capital social), pessoa coletiva numero (Numero de identificagéo de
pessoa coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacéo(Bes)), vem
prestar, por conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em

(morada), com o capital social de (capital social), pessoa colectiva niimero

(Numero de identificacdo de pessoa colectiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de
Adjudicatéario do Concurso Publico para a empreitada de CONStruGa0 dO «.......cceevivieiiieeiiiieeniiie e »
garantia bancaria autonoma, irrevogavel, incondicional e a primeira solicitagdo, a favor do Municipio de
............................. , enquanto “Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em

caucao pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e
quaisquer importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais
vezes, a primeira solicitacéo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagdo, sem questionar da
sua justeza, validade, legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido
e documentos a ele anexos, sem possibilidade de alegar qualquer excepg¢do ou meio de defesa contra o
Beneficiario que eventualmente pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a
qualquer beneficio de prévia excussao dos bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autoriza¢ao
ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no
prazo maximo acima referido, através de transferéncia bancéria ou qualquer outro meio de pagamento para
o efeito especificado na comunicacdo escrita de solicitagdo de pagamento que seja efetuada pelo

Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 serad cancelada quando o Beneficiario nos

comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagbes do caucionado, decorrentes do acima
especificado, o que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido

concurso publico.

Caso alguma das disposi¢ces da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qgualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afectara a validade e vigéncia das

restantes disposi¢des, com as adaptagdes que se revelarem necessarias.
A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)

Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))

CADERNO DE ENCARGOS | CLAUSULAS JURIDICAS PAGINA 43 DE 48



Reabilitagdo, Construcao e Beneficiagdo de Vias Municipais — Infraestruturas, Drenagens, Obras Acessdérias e
MUNICIFIO ; s - :
ARCOS DE VALDEVEZ Pavimentacdes em Varias Freguesias

ANEXO Il (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAQ

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com

(tomador de seguro), com sede em (morada), com o capital de

(capital social), pessoa colectiva nimero (nimero de identificacdo de pessoa colectiva), na
qgualidade de Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
SRR », garantia a primeira solicitag&o no valor de

(indicar valor), correspondente a caugéo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a
primeira solicitagdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem
gue a primeira pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato atras identificado ou com o cumprimento das obriga¢es que (o adjudicatario) assume
com a celebracgdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excepcdes
relativas ao contrato de seguro-caucgéo celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou
por qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afectar4 a validade e vigéncia das

restantes disposi¢des, com as adaptagfes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e

na legislagao aplicavel.
Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO Ill (a que se refere o artigo 34.9)

PAINEIS INFORMATIVOS

PAINEL INFORMATIVO TIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensfes: 4m x 2m — horizontal

Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e Tela micro perfurada, com ilhés, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacao da obra designagao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor
[

empreiteiro
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Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.

Placa de obra/ Cartaz

No caso de uma operagdo de natureza
infraestrutural ou de construcdo, cujo
montante de “comparticipacdo publica”
exceda 500 Mil Euros, é obrigatéria a
afixagdo bem visivel de uma placa de obra
(dimensdo minima 1,5 m x 1m) no local de

cada intervencéo.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo
guadro comunitario prevé a colocacdo de
um cartaz com informacdes sobre o projeto
(dimensdo minima A3).

A placa de obra devera ser erigida e
mantida no exterior e junto da intervencao
(ou intervengdes, no caso de varias frentes
de obra), em local de acesso publico ou
evidente visibilidade, e em boas condi¢es
de manutengéo.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgdo em material
autocolante para exterior para contra
colagem numa base metdlica (chapa
zincada, ferro ou outro).

Informa-se que a data ainda ndo estdo
disponiveis os modelos de Placa de Obra
nem do Cartaz, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sdo meramente
ilustrativas e carecem de posterior
confirmacao.

15m
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ENTIDADE PROMOTORA

DESIGNACAO DA OPERACAO
INVESTIMENTO ELEGIVEL

COMPARTICIPAGCAQ COMUNITARIA

3520 [

...EUROS

...EUROS

1 m (dimensdes minimas)
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PAINEL INFORMATIVO TIPO 3

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervengéo
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios

publicos, em boas condi¢des de manutengao, e antes do encerramento da operagao.

Este procedimento é uma obrigacdo para operagdes infraestruturais, de construgdo ou de “aquisicdo de um

objeto fisico”, cujo montante de “comparticipagéo publica” exceda 500 Mil Euros.
Materiais recomendados:

Recomenda-se a producéo do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base
de acrilico ou ago escovado. (as condi¢bes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser

acauteladas.)
Casos excecionais devem ser submetidos para deciséo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estdo disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as

caracteristicas referidas para as mesmas, sdo meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmacgao.

Entidade Promotora

Designagao da Operagéo 40 ¢m

Data de Conclusdo ou Inauguragéo

40 cm (dimensées minimas) ‘
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