
ID Nome da Tarefa Duração PredecessorasQuantidadesUnidades Custo
Unitario

Custo

0 Parque da Vila – Requalificação de Parque 
Infantil

120 d 0,00 € 144 417,87
€

1 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MEDIDAS CAUTELARES 120 d 0,00 € 9 551,50 €
2 1.1  Fornecimento e instalação de Estaleiro de obra de acordo com normas de higiene e segurança, incluindo todas as tarefas necessárias;120 d 1 un 1 500,00 € 1 500,00 €
3 1.2  Fornecimento e execução de Protecção Individual de Árvores a Manter, através de uma vedação temporária em madeira de pinho/eucalipto, inlcuindo transporte de sobrantes a vazadouro próprio;2 d 3 un 50,00 € 150,00 €
4 1.3  Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Betonilha, com preservação da base de suporte (se apresentar boas condições estruturais) nas áreas que serão sujeitas a repavimentação com betuminoso, incluindo todas as tarefas e materiais necessário10 d 583 m2 1,50 € 874,50 €
5 1.4  Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Microcubo de Calcário para reaproveitamento, incluindo reserva e salvaguarda do mesmo, bem como todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a vazadouro10 d 39,2 m2 5,00 € 196,00 €
6 1.5  Execução de trabalhos de Demolição de Guia / Lancil em Granito para reaproveitamento (excepto os existentes em muros a reabilitar), incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazad10 d 43,6 ml 6,00 € 261,60 €
7 1.6  Execução de trabalhos de Demolição de Lancil em Betão junto à Estação Elevatória, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e 10 d 68,2 ml 6,00 € 409,20 €
8 1.7  Execução de trabalhos de Demolição de Escadas em Granito e Microcubo de Calcário, com preservação de materiais para reaproveitamento em novas escadas, pavimentos ou contenção dos mesmos, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabam10 d 23 m2 20,00 € 460,00 €
9 1.8  Estruturas e Fundações: 10 d 8 0,00 € 3 318,20 €

10 1.8.1  Escoramento temporário dos elementos estruturais e protecção provisória de taludes (fachadas, paredes e demais elementos nas proximidades) sempre que se justifique, incluindo escoras, cimbres ou treliças de suporte, bem como vigamento, entivação e b10 d 1 un 800,00 € 800,00 €
11 1.8.2  Execução de levantamento de lancis existentes e outros materiais, realizado por meios mecânicos ou manuais, incluindo transporte a depósito temporário e transporte a destino licenciado dos produtos sobrantes (Muro M1)10 d 31,04 ml 5,00 € 155,20 €
12 1.8.3  Desmontagem das guardas metálicas existentes, reforços, tratamento, tratamento anticorrosão em oficina (decapagem, metalização, pintura, acabamento) e recolocação nos locais alternativos incluindo novas ligações ao existente, soldaduras, chapas, var10 d 22,5 ml 50,00 € 1 125,00 €
13 1.8.4  Escavação para obtenção de cotas de fundação em depósitos de aterro terrosos/pedregosos (estimado em 80% do volume total), em granitos decompostos W5/4 (estimado em 20% do volume total), incluindo meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) ou manuais10 d 61,9 m3 20,00 € 1 238,00 €
14 1.9  Execução de Remoção de Equipamentos de Recreio Infantil, incluindo pavimentos e respectivas bases de assentamento e salvaguarda, reserva e Recolocação do Baloiço (ou outros equipamentos existentes) de acordo com a nova localização proposta nas peças d10 d 1 un 500,00 € 500,00 €
15 1.10  Execução de Anulação de Caixa de Águas Pluviais, para posterior prolongamento da rede de drenagem pluvial até a caixa de visita proposta, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a vazadou10 d 1 un 50,00 € 50,00 €
16 1.11  Execução de Demolição Pérgola de Madeira, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;10 d 50 m2 10,00 € 500,00 €
17 1.12  Execução da Demolição de Vedação em Rede Metálica, com salvaguarda para eventual aproveitamento/reutilização, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio;10 d 31,2 ml 10,00 € 312,00 €
18 1.13  Execução de Remoção (com eventual relocalização em locar a indicar em obra) de Elementos Construídos (bancos, papeleiras, estacionamento de bicicletas, etc.), incluindo transporte e nova fixação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao10 d 6 un 80,00 € 480,00 €
19 1.14  Execução de Abate de elementos arbustivos em Sebe, incluindo transporte e depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;10 d 36 ml 15,00 € 540,00 €
20 2 DRENAGEM 10 d 9 0,00 € 3 220,00 €
21 2.1  Adaptação do sistema de drenagem existente: 10 d 0,00 € 900,00 €
22 2.1.1  Levantamento de sarjeta e respetivas bases e troços de ligação à rede de drenagem de águas pluviais, incluindo transporte (carga, transporte e descarga) a depósito de materiais aproveitáveis, bem como o corte e remate perfeito com as zonas a manter,10 d 1 un 150,00 € 150,00 €
23 2.1.2  Adaptação de sumidouros existentes a manter às condições do novo desenho do espaço, às novas condições de ligação e às alterações do pavimento circundante por força da implementação do projeto, incluindo adaptação da posição de grelhas existentes a 10 d 5 un 150,00 € 750,00 €
24 2.2  Fornecimento e execução de sistema de drenagem  na Área Lúdica:10 d 0,00 € 2 320,00 €
25 2.2.1  Fornecimento e instalação de tubo colector corrugado em PVC de dupla parede (DN 300) para prolongamento da rede de drenagem existente até à caixa de visita (no resultado da anulação da caixa existente na área do escorrega proposto), para ligação ent10 d 21 ml 20,00 € 420,00 €
26 2.2.2  Fornecimento e instalação de Rede de Geodrenos (DN200) ao longo da Área Lúdica, incluindo ligação às caixas de visita, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa e transporte de materiais sobrantes a vazadouro 10 d 70 ml 20,00 € 1 400,00 €
27 2.2.3  Fornecimento e execução de caixas de visita em alvenaria de bloco de cimento e fundo em argamassa, assentamento e fixação de tampa rebaixada 50x50cm tipo "Tampa Rebaixada Plus - THH44" da Ductil Benito ou equivalente, incluindo abertura de caixa, co10 d 2 un 250,00 € 500,00 €
28 3 MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES) 29 d 20 0,00 € 8 929,44 €
29 3.1  Elementos em Betão Armado: 15 d 0,00 € 4 996,50 €
30 3.1.1  Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 ou betão ciclópico, com 10 cm de espessura mínima, em fundações, desde o solo com características de fundação (100kPa) até à base da sapata. (NOTA: Em obra deverá verificar-se se as características15 d 3,41 m3 150,00 € 511,50 €
31 3.1.2  Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em elementos de fundação, incluindo aditivo hidrófugo certificado, cofragem e descofragem, sempre que necessário, aplicação de duas demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo Inertol-F da Sika, ou equivalente, na pr15 d 9,31 m3 250,00 € 2 327,50 €
32 3.1.3  Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em paramento de muros, incluindo aditivo hidrófugo certificado, juntas de dilatação, cofragem e descofragem, reposição e compactação de terras, aplicação de duas demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo Inertol-F 15 d 6,83 m3 250,00 € 1 707,50 €
33 3.1.4  Fornecimento e aplicação de betão armado em escadas térreas, incluindo camada de betão com 0.20 m de espessura, aço A500NR SD, filme em polietileno de 0.20mm com sobreposições de juntas, camada de betão de limpeza C16/20 com 0.10 m de espessura, cam15 d 7,5 m2 60,00 € 450,00 €
34 3.2  Outros: 14 d 29 0,00 € 3 932,94 €
35 3.2.1  Sistema de drenagem no tardoz dos muros de suporte com lâmina drenante nodulares de polietileno de alta densidade não reciclado DELTA DRAIN, ou equivalente, com filtro geotextil não tecido de filamento contínuo 100% polipropileno, termo-soldado, inc14 d 69,84 m2 20,00 € 1 396,80 €
36 3.2.2  Protecção das faces expostas do muro através de pintura tipo MC Emcephob NanoPerm, com cor a definir pela Fiscalização, incluindo lavagem, tratamento, reparação de imperfeições e fissuras, primário e remates. (Muro M1);14 d 24,83 m2 8,00 € 198,64 €
37 3.2.3  Caracterização geotécnica do solo de fundação dos muros de suporte de terras com fornecimento de relatório técnico, subscrito por Técnico credenciado, para validação/avaliação da solução de fundações preconizada no projecto;14 d 1 un 500,00 € 500,00 €
38 3.2.4  Execução de telas finais do processo, incluindo o fornecimento dos elementos em suporte digital e em papel;14 d 1 un 300,00 € 300,00 €
39 3.2.5  Fornecimento execução de sistema de Pintura sobre Guarda em Ferro, ao longo de todo o passeio marginal, incluindo preparação de base por decapagem e lixagem, aplicação de primário adequado e pintura de acabamento em esmalte acetinado à cor cinza RAL14 d 61,5 ml 25,00 € 1 537,50 €
40 4 PAVIMENTOS, GUIAS E REVESTIMENTOS 10 d 69 0,00 € 31 975,00 €
41 4.1  Fornecimento e execução de Pavimento em Betuminoso Drenante (permeabilidade 60%), incluindo abertura de caixa, compactação de fundo, base, sub base e camada de desgaste bem como transporte e depósito de sobrantes em vazadouro próprio e todos os trabal10 d 489 m2 25,00 € 12 225,00 €
42 4.2  Fornecimento/reaproveitamento e execução de Pavimento em Calçada de Microcubo de Calcário (5x5x5cm) em áreas de alargamento do passeio e continuação do pavimento existente, incluindo compactação do terreno existente para base, bem como todos os trabal10 d 57 m2 25,00 € 1 425,00 €
43 4.3  Fornecimento e execução de Pavimento Contínuo de Absorção de Impactos, realizado "in situ", para uma altura máxima de queda de 2,7m, constituído por camada inferior amortecedora de impacto em SBR com a espessura de 130mm de cor preto e uma camada supe10 d 17 m2 120,00 € 2 040,00 €
44 4.4  Fornecimento e execução de Pavimento em Inerte Granítico Cinza-Claro desagregado de Granulometria 5/15mm, nos caminhos da área lúdica, incluindo abertura e compactação de caixa, geotêxtil (250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro próprio bem com10 d 53,3 m2 20,00 € 1 066,00 €
45 4.5  Fornecimento e execução de Pavimento em Inerte Granítico de Granulometria 10/20mm, na envolvente da Estação Elevatória, incluindo abertura e compactação de caixa, geotêxtil (250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro próprio bem como todos os trab10 d 59,4 m2 20,00 € 1 188,00 €
46 4.6  Fornecimento e execução de Guia/Canalete em Dupla Fiada de Paralelepípedo de Granito para contenção e drenagem de caminhos, incluindo assentamento e colagem em argamassa de cimento, e todos os trabalho necessário ao perfeito acabamento, bem como trans10 d 200,2 ml 45,00 € 9 009,00 €
47 4.7  Execução de Guia/Lancil em Granito, proveniente da demolição de pavimentos, caldeiras, escadas e outros, incluindo assentamento e colagem em argamassa de cimento, e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento, bem como transporte e depósito 10 d 36,8 ml 15,00 € 552,00 €
48 4.8  Fornecimento e execução de Guia em Ripa de Madeira tratada com 2.5cm de espessura, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, transporte e depósito de sobrantes em vazadouro próprio, tudo de acordo com peças10 d 298 ml 15,00 € 4 470,00 €
49 5 INFRAESRTUTURAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO 5 d 69 0,00 € 56 280,00 €
50 5.1  Fornecimento e execução de estrutura em madeir a sobre Estação Elevatória e de apoio à Área Lúdica :5 d 0,00 € 27 450,00 €
51 5.1.1  Fornecimento e execução de Betão armado C30/37 e aço A400NR SD em elementos de fundação (0.80x0.40), incluindo protecção com 2 demãos cruzadas de pintura asfáltica, aditivo hidrófugo certificado, cofragem e descofragem se necessário, escavação, betã5 d 14 m3 250,00 € 3 500,00 €
52 5.1.2  Fornecimento e execução de vigas de madeira em pinho classe C20, com tratamento C4 (autoclave), incluindo todos os cortes, furos e entalhes necessários, vedantes, impermeabilização, tratamento e acabamento;5 d 16 m3 500,00 € 8 000,00 €
53 5.1.3  Fornecimento, de contraplacado marítimo C3 com 30mm de espessura (pintado a cor RAL3004) e fixação à estrutura de cobertura por colagem e parafusos inox A4, incluindo porta de acesso a norte, todos os cortes e entalhes necessários, dobradiças, puxad5 d 150 m2 69,00 € 10 350,00 €
54 5.1.4  Fornecimento de elementos metálicos, aço em perfis laminados, chapas e barras S275 JR e enformados S355 JR, incluindo soldaduras, parafusos, chumbadouros, chapas, peças de fixação, suporte e remate conforme as peças desenhadas das outras especialida5 d 2800 kg 2,00 € 5 600,00 €
55 5.2  Fornecimento e instalação de equipamentos de R ecreio Infantil, incluindo todos os acessórios, a f ixação e outros trabalhos necessário ao perfeito ac abamento:5 d 0,00 € 25 710,00 €
56 5.2.1  Escavadora tipo 'Large Excavator' (ref. 5.30000) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d 1 un 5 750,00 € 5 750,00 €
57 5.2.2  Concha oscilante em inox e Larício com fundação pré-fabricada, tipo 'Wobble Dish' (ref. 6.27300) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d 2 un 2 353,00 € 4 706,00 €
58 5.2.3  Mola (Cavalo-baloiço) tipo 'Swinging Horse' (ref. 4.24150) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d 1 un 752,00 € 752,00 €
59 5.2.4  Ovelha em choupo impregnado, esculpida, tipo 'Wobbly Sheep' (ref. 4.24270) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d 2 un 2 513,00 € 5 026,00 €
60 5.2.5  Javali em choupo impregnado, esculpido, tipo 'Wild Boar' (ref. 4.24273) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d 1 un 2 711,00 € 2 711,00 €
61 5.2.6  Escorrega tipo 'Stainless steel slide Type 500' (ref. 321 005 200) da ABC Team ou equivalente, com estrutura de apoio em chapa grossa de aço e rede tridimensional para subida ao escorrega, em corda tipo 'Corocord'.5 d 1 un 4 665,00 € 4 665,00 €
62 5.2.7  Apoios para escalada, numa densidade média de 4un/m2; 5 d 80 un 15,00 € 1 200,00 €
63 5.2.8  Anel em aço inox para suporte de cabos de escalada; 5 d 3 un 300,00 € 900,00 €
64 5.3  Fornecimento e instalação de Banco monolítico em madeira de pinho tratada, sem costas, elevado 3 cm do solo e fixado por barra metálica, a localizar em obra5 d 4 un 330,00 € 1 320,00 €
65 5.4  Relocalização/Fornecimento e instalação de pon tos de água (fonte, bebedouro), incluindo ligação à  rede, fixação e todos os acesórios e trabalhos nec essário ao perfeito acabamento:5 d 0,00 € 1 800,00 €
66 5.4.1  Fornecimento e Execução do prolongamento da rede de abastecimento de água, incluindo ligação à rede existente, tubagem, ligações aos pontos de água (fonte, bebedouro), abertura e fecho de valas com camada de fundo de areia e todas as normas de segur5 d 35 ml 20,00 € 700,00 €
67 5.4.2  Execução de Relocalização de Ponto de Água/'Fonte', incluindo remoção, transporte, nova fixação, sistema de pintura do corpo cilíndrico à cor Cinza (preparação de base por decapagem e lixagem, aplicação de primário adequado e pintura de acabamento e5 d 1 un 550,00 € 550,00 €
68 5.4.3  Fornecimento e instalação de Bebedouro cilíndrico tipo 'Linea (Linha Round)', da Larus ou equivalente (corpo em ferro fundido, com botão temporizador e bica), incluindo a fixação em elemento chumbado, a ligação à rede de abastecimento de água e todo5 d 1 un 550,00 € 550,00 €
69 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20 d 28 0,00 € 14 329,00 €
70 6.1  Iluminação Pública 20 d 0,00 € 10 962,00 €
71 6.1.1  Fornecimento de tubos de polietileno corruga do (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo:20 d 0,00 € 2 780,00 €
72 6.1.1.1  Tubo de polietileno de 50 mm de diâmetro (PEAD/C50)20 d 58 ml 10,00 € 580,00 €
73 6.1.1.2  Tubo de polietileno de 63 mm de diâmetro (PEAD/C63)20 d 220 ml 10,00 € 2 200,00 €
74 6.1.2  Fornecimento dos seguintes cabos e sua insta lação no interior de tubos de polietileno, no pavim ento ou no interior de apoios da rede de IP20 d 0,00 € 954,00 €
75 6.1.2.1  Cabo LSVAV 4x16 (em tubo) 20 d 240 ml 3,00 € 720,00 €
76 6.1.2.2  Cabo XV3G1,5 (no interior de apoios) 20 d 36 ml 6,50 € 234,00 €
77 6.1.3  Fornecimento de cabos com isolamento do cond utor na cor verde/amarela, bainha exterior em PVC, na cor preta, do tipo H1VV-R e sua instalação no in terior de tubos de polietileno, para ligação das po rtinholas dos apoios e dos terminais de terra dos a r20 d 0,00 € 720,00 €
78 6.1.3.1  Cabo VV 1G35 (V/A-Preto) 20 d 90 ml 8,00 € 720,00 €
79 6.1.4  Fornecimento e instalação de eléctrodos de terra de protecção, do tipo "piquet", constituídos por uma vareta de aço cobreado com espessura de revestimento de 0,25mm, com 2 m de comprimento e 15 mm de diâmetro externo, montadas em cova, junto de cada20 d 9 un 10,00 € 90,00 €
80 6.1.5  Fornecimento e instalação de luminárias, inc luindo todos os acessórios de instalação e fixação necessários, conforme peças escritas e desenhadas20 d 0,00 € 1 800,00 €
81 6.1.5.1  Do tipo 'Woody', da iGuzzini ou equivalente, cor branco-neutro;20 d 9 un 200,00 € 1 800,00 €
82 6.1.6  Fornecimento e instalação de colunas metálicas, com 6 m de altura fora do solo, para fixação de projetores, de secção circular, devidamente tratadas contra a corrosão e pintadas, incluindo portinhola IP44, instalada no interior da coluna, a 0,50 m d20 d 3 un 1 056,00 € 3 168,00 €
83 6.1.7  Trabalho de relocalização de luminárias existentes, incluindo remoção, transporte, nova fixação e ligação de cabos e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento do trabalho, conforme peças escritas e desenhadas20 d 5 un 200,00 € 1 000,00 €
84 6.1.8  Trabalho de relocalização de armários de distribuição incluindo remoção, transporte, nova fixação e ligação à rede e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento do trabalho, incluindo o desvio que se verifique necessário nos cabos e20 d 3 un 150,00 € 450,00 €
85 6.2  Instalação de Som 20 d 0,00 € 267,00 €
86 6.2.1  Fornecimento de tubos de polietileno corruga do (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo20 d 0,00 € 132,00 €
87 6.2.1.1  Tubo de polietileno de 50 mm de diâmetro (PEAD/C50)20 d 110 ml 1,20 € 132,00 €
88 6.2.2  Fornecimento dos seguintes cabos e sua insta lação no interior de tubos de polietileno, incluind o também a passagem de cabos no interior dos apoios  e a sua ligação às colunas de som desses apoios20 d 0,00 € 135,00 €
89 6.2.2.1  Cabo H05VV-F 2x1,5 (preto) 20 d 135 ml 1,00 € 135,00 €
90 6.3  Trabalhos de Construção Civil 20 d 0,00 € 3 100,00 €
91 6.3.1  Abertura de vala, destinada à instalação de tubos para cabos de IP e cabos de som, assim como o posterior aterro da mesma nas condições regulamentares, conforme Memória Descritiva, Condições Técnicas e peças desenhadas20 d 250 ml 6,00 € 1 500,00 €
92 6.3.2  Execução de maçicos adequados para a instalação das colunas de IP que serão relocalizadas, de caraterísticas e dimensões idênticas aos atualmente existentes20 d 5 un 200,00 € 1 000,00 €
93 6.3.3  Execução de maciços e respetiva câmara de visita para passagem de cabos, na base dos armários de distribuição que irão ser relocalizados, conforme peças desenhadas20 d 3 un 200,00 € 600,00 €
94 7 TERRA VEGETAL E REVESTIMENTO DE SOLO 12 d 69 0,00 € 3 701,55 €
95 7.1  Fornecimento e espalhamento de 40cm de terra vegetal, incluindo transporte e aplicação, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;12 d 180 m3 10,00 € 1 800,00 €
96 7.2  Fornecimento e espalhamento de camada de 0,1m de Estilha de Madeira com granulometria 10/20mm, nas zonas de circulação da área lúdica, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;12 d 18,2 m3 15,00 € 273,00 €
97 7.3  Fornecimento e espalhamento de camada de 0,4m de estilha de madeira com granulometria 10/20mm, nas áreas de segurança dos equipamentos de recreio da área lúdica, incluindo abertura e compactação de caixa, base britada, geotêxtil (120g/m2) e adequação 12 d 73,6 m3 15,00 € 1 104,00 €
98 7.4  Fornecimento e espalhamento de camada de 0,05m de estilha de madeira com granulometria 10/20mm, nos canteiros com arbustivas e sub-arbustivas, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;12 d 20,25 m3 15,00 € 303,75 €
99 7.5  Fornecimento e espalhamento de camada de 40cm de areia de rio com granulometria 0,2-2mm junto a equipamento de recreio ('Large Excavator'), tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;12 d 5,52 m3 40,00 € 220,80 €

100 8 PREPARAÇÃO DE TERRENO E REVESTIMENTO VEGETAL 24 d 94 0,00 € 12 895,93 €
101 8.1  Preparação de terreno e regularização de cotas de acordo com peças escritas e desenhadas;12 d 598 m2 1,50 € 897,00 €
102 8.2  Fornecimento e plantação de árvores, bem confo rmadas, e respectiva tutoragem, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva, adubação, com todos os trabalhos inerentes, de acordo com caderno  de encargos:12 d 0,00 € 2 005,96 €
103 8.2.1  - Abertura de cova 12 d 24 m3 25,00 € 600,00 €
104 8.2.2  - Adubação (1,5kg/cova) 12 d 36 kg 1,50 € 54,00 €
105 8.2.3  - Incorporação de composto orgânico (0,15 m3 por árvore) 12 d 3,6 m3 20,00 € 72,00 €
106 8.2.4  - Terra vegetal (0.75m3 por árvore) 12 d 18 m3 10,00 € 180,00 €
107 8.2.5  Ag Alnus glutinosa | Amieiro; Vaso 50L; Alt 4 - 5m; PAP 14 - 16cm;12 d 1 un 65,19 € 65,19 €
108 8.2.6  Bc Betula celtiberica | Vidoeiro; multicaule, Vaso 35L, Alt - 4m; PAP 12 - 14cm;12 d 6 un 29,52 € 177,12 €
109 8.2.7  Ca Cedrus atlantica | Cedro-do-Atlas, Vaso 40L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm;12 d 1 un 105,78 € 105,78 €
110 8.2.8  Fa Fraxinus angustifolia | Freixo-das-folhas-estreitas; Vaso 50L, Alt 3 - 4m; PAP 14 - 16cm;12 d 1 un 65,19 € 65,19 €
111 8.2.9  Fs Fagus sylvatica | Faia; Vaso 50L, Faia, Alt 2,5 - 3m; PAP 14 - 16cm;12 d 1 un 49,20 € 49,20 €
112 8.2.10  Ia Ilex aquifolium | Azevinho; Vaso 10L; Alt 1 - 1,5m; PAP 12 - 14cm;12 d 1 un 12,00 € 12,00 €
113 8.2.11  Pa Prunus avium | Cerejeira-Brava; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm;12 d 4 un 57,81 € 231,24 €
114 8.2.12  Pd Prunus dulcis | Amendoeira; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm;12 d 3 un 18,50 € 55,50 €
115 8.2.13  Pl Prunus lusitanica | Azereiro; Vaso 5L; Alt 0,8 - 1m; 12 d 1 un 46,00 € 46,00 €
116 8.2.14  Pcc Pyrus calleryana chanticleer | Pereira-de-flor; Vaso 35L, Alt 2,5 - 3m; PAP 10 - 12cm;12 d 3 un 49,20 € 147,60 €
117 8.2.15  Qr'F' Quercus robur 'Fastigiata' | Carvalho-alvarinho (Piramidal); Vaso 40L, Alt. 2.5-3.5m; PAP 12-14cm;12 d 1 un 93,48 € 93,48 €
118 8.2.16  Tt Tilia tomentosa | Tília-prateada; Vaso 40L, Alt 3,5 - 4 ; PAP 14 - 16cm;12 d 1 un 51,66 € 51,66 €
119 8.3  Fornecimento e plantação de elementos arbustiv os e herbáceos, bem conformados, incluindo abertura  de covas, enchimento com terra viva e adubação, co m todos os trabalhos inerentes, de acordo com cader no de encargos:12 d 102 0,00 € 9 992,97 €
120 8.3.1  - Abertura de cova 12 d 36,32 m3 25,00 € 908,00 €
121 8.3.2  - Adubação (200g/cova) 12 d 90,8 kg 1,50 € 136,20 €
122 8.3.3  - Incorporação de composto orgânico (0,03 m3 por arbusto)12 d 13,62 m3 20,00 € 272,40 €
123 8.3.4  Au Arbutus unedo, Medronheiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d 21 un 8,00 € 168,00 €
124 8.3.5  Cav Corylus avellana | Aveleira; Vaso 5L; Alt 1 - 1,5m; 12 d 16 un 4,51 € 72,16 €
125 8.3.6  Cm Crataegus monogyna, Pilriteiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d 24 un 5,66 € 135,84 €
126 8.3.7  Fa Frangula alnus | Sanguinho-de-Água; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d 7 un 10,00 € 70,00 €
127 8.3.8  Sn Sambucus nigra | Sabugueiro; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d 1 un 3,08 € 3,08 €
128 8.3.9  Ss Salix salvifolia | Borrazeira-branca; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d 3 un 3,08 € 9,24 €
129 8.3.10  Cas Cornus alba 'Sibirica' | Corniso; Vaso 3L; Alt 0,4 - 0,6m; 12 d 18 un 10,00 € 180,00 €
130 8.3.11  Cv Calluna vugaris | Urze; Vaso 1,5L; Alt 0,2 - 0,4m; 4 un/m2, A.48,3m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d 194 un 2,77 € 537,38 €
131 8.3.12  Ea Erica arborea | Urze-arbórea, Vaso 1,5L; Alt 0,4 - 0,5m; 12 d 9 un 3,08 € 27,72 €
132 8.3.13  Et Erica tetralix | Queiró; Vaso 1,5L; Alt 0,2 - 0,4m; 4 un/m2, A.14m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d 56 un 10,00 € 560,00 €
133 8.3.14  Jbd Juniperus sabina 'Blue Danube' | Erva-sabina; Vaso 2.5L; Alt 0.3 - 0.4m;12 d 4 un 11,44 € 45,76 €
134 8.3.15  Jm Juniperus media 'Pfitzeriana' | Junípero; Vaso 1.5L; Alt 0.4m;12 d 39 un 3,57 € 139,23 €
135 8.3.16  Ld Lavandula dentata | Alfazema-brava; Vaso 3L; Alt 0.2 - 0,4m; 12 d 24 un 3,57 € 85,68 €
136 8.3.17  Mc Myrtus communis | Murta; Vaso 5L; Alt 0,6 - 0,8m; 12 d 14 un 11,44 € 160,16 €
137 8.3.18  Ro Rosmarinus officinalis | Alecrim; Vaso 5L; Alt 0.5 - 1m; 12 d 21 un 6,77 € 142,17 €
138 8.3.19  Rp Rhododendron ponticum | Loendro, Vaso 5L; Alt 0,3 - 0,4m; 12 d 3 un 10,00 € 30,00 €
139 8.3.20  Hh Hedera helix | Hera, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 521.8m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d 558 un 7,88 € 4 397,04 €
140 8.3.21  Hs Hedera sagittifolia | Hera; Vaso 1,5L, comp. 20 cm, 4 un/m2, A.133,7 m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d 340 un 3,00 € 1 020,00 €
141 8.3.22  Lp Lonicera periclymenum | Madressilva, comp. 50cm, 2 un/m2, A. 31.4 m2, em quadrícula, esp. 0,7m;12 d 63 un 3,57 € 224,91 €
142 8.3.23  Pq Parthenocissus quinquefolia | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12 d 12 un 3,57 € 42,84 €
143 8.3.24  Pt Parthenocissus tricuspidata | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12 d 12 un 4,49 € 53,88 €
144 8.3.25  Vm Vinca minor | Pervinca, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 405.7m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d 386 un 1,48 € 571,28 €
145 9 REDE DE REGA 5 d 100 0,00 € 3 535,45 €
146 9.1  Execução de Relocalização de Contador de Água, incluindo remoção, transporte, nova fixação e ligação à rede e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, bem como transporte e depósito de sobrantes a vazadouro, tudo de acor5 d 1 un 150,00 € 150,00 €
147 9.2  Instalação de Rega localizada: 5 d 0,00 € 1 132,00 €
148 9.2.1  Fornecimento e instalação de tubo Gota-a-Gota, do tipo Brown Multibar Autocompensante da Cudell ou equivalente: Rolo de 100 m. Caudal: 2,1 l/h por Gotejador, espaçados 50 cm, Ø16 mm.5 d 12 un 60,00 € 720,00 €
149 9.2.2  Fornecimento e instalação de Acessórios de Acople Rápido MDCF, ou equivalente para a tubagem Ø 16 mm. Ligações: adaptadores, uniões em T, tampões, joelhos, uniões rectas, abraçadeiras.5 d 1 un 100,00 € 100,00 €
150 9.2.3  Fornecimento e instalação de estaca para tubagem Ø16 mm E Spray da Cudell, ou equivalente (1estaca de 3 em 3m. Quando o comprimento do tubo Dripline for inferior a 3m, deve-se colocar uma estaca em cada extremidade do tubo).5 d 390 un 0,80 € 312,00 €
151 9.3  Válvulas eléctricas: 5 d 0,00 € 200,00 €
152 9.3.1  Fornecimento e instalação de kit de início para zona de controlo, Kit HUNTER Gota a Gota PCZ - 101: válvula com controlo de caudal PGV 101, regulador de pressão de 1.7 a 2.8 bar e um filtro com malha de 150 mesh;5 d 2 un 100,00 € 200,00 €
153 9.4  Válvulas de esfera: 5 d 0,00 € 30,00 €
154 9.4.1  Fornecimento e instalação de válvulas de esf era para corte manual dos sectores, incluindo todos  os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa  e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro :5 d 0,00 € 30,00 €
155 9.4.1.1  Válvula de esfera PN30 1''; Modelo: 4095-025 5 d 2 un 15,00 € 30,00 €
156 9.5  Caixas para electroválvulas: 5 d 0,00 € 50,00 €
157 9.5.1  Fornecimento e instalação de caixas para ele ctroválvulas, incluindo todos os trabalhos e materi ais necessários a esta tarefa e transporte de lixos  e restos de obra a vazadouro.5 d 0,00 € 50,00 €
158 9.5.1.1  tipo "12’’ VB - 1419” da Cudell ou equivalente. 5 d 1 un 50,00 € 50,00 €
159 9.6  Programadores: 5 d 0,00 € 80,00 €
160 9.6.1  Fornecimento e instalação de Programador autónomo, tipo HUNTER NODE 200 - 2 Estações, da Hunter ou equivalente;5 d 1 un 80,00 € 80,00 €
161 9.7  Tubagem em PEAD: 5 d 0,00 € 563,45 €
162 9.7.1  Fornecimento e instalação de tubagem e acess órios de rega (polietileno de alta densidade para 4  e 6 kg/cm2), incluindo todos os trabalhos e materi ais necessários a esta tarefa.5 d 0,00 € 563,45 €
163 9.7.1.1  Tubagem "negativo" em tubo corrugado duplo DN110 5 d 13,1 ml 2,00 € 26,20 €
164 9.7.1.2  Conduta Principal PET-AD �40-10bar 5 d 4,8 ml 8,00 € 38,40 €
165 9.7.1.3  Ø 25mm* (PN6) 5 d 211,9 ml 1,00 € 211,90 €
166 9.7.1.4  Ø 32mm* (PN6) 5 d 191,3 ml 1,50 € 286,95 €
167 9.7.2  (* Os comprimentos das tubagens são arredondados e aumentados 10%)5 d #ERRO 0,00 €
168 9.8  Abertura, Enchimento e Tapamento de Valas: 5 d 0,00 € 1 330,00 €
169 9.8.1  Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto, bombagem de águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme 5 d 52 m3 10,00 € 520,00 €
170 9.8.2  Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m isenta de pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens.5 d 14,5 m3 30,00 € 435,00 €
171 9.8.3  Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por camadas de 0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação 5 d 37,5 m3 10,00 € 375,00 €
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ID Nome da Tarefa Duração

0 Parque da Vila – Requalificação de Parque 
Infantil

120 d

1 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MEDIDAS CAUTELARES 120 d

2 1.1  Fornecimento e instalação de Estaleiro de obra de acordo com normas de higiene e segurança, incluindo todas as tarefas necessárias;120 d

3 1.2  Fornecimento e execução de Protecção Individual de Árvores a Manter, através de uma vedação temporária em madeira de pinho/eucalipto, inlcuindo transporte de sobrantes a vazadouro próprio;2 d

4 1.3  Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Betonilha, com preservação da base de suporte (se apresentar boas condições estruturais) nas áreas que serão sujeitas a repavimentação com betuminoso, incluindo todas as tarefas e materiais necessário10 d

5 1.4  Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Microcubo de Calcário para reaproveitamento, incluindo reserva e salvaguarda do mesmo, bem como todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a vazadouro10 d

6 1.5  Execução de trabalhos de Demolição de Guia / Lancil em Granito para reaproveitamento (excepto os existentes em muros a reabilitar), incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazad10 d

7 1.6  Execução de trabalhos de Demolição de Lancil em Betão junto à Estação Elevatória, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e 10 d

8 1.7  Execução de trabalhos de Demolição de Escadas em Granito e Microcubo de Calcário, com preservação de materiais para reaproveitamento em novas escadas, pavimentos ou contenção dos mesmos, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabam10 d

9 1.8  Estruturas e Fundações: 10 d

10 1.8.1  Escoramento temporário dos elementos estruturais e protecção provisória de taludes (fachadas, paredes e demais elementos nas proximidades) sempre que se justifique, incluindo escoras, cimbres ou treliças de suporte, bem como vigamento, entivação e b10 d

11 1.8.2  Execução de levantamento de lancis existentes e outros materiais, realizado por meios mecânicos ou manuais, incluindo transporte a depósito temporário e transporte a destino licenciado dos produtos sobrantes (Muro M1)10 d

12 1.8.3  Desmontagem das guardas metálicas existentes, reforços, tratamento, tratamento anticorrosão em oficina (decapagem, metalização, pintura, acabamento) e recolocação nos locais alternativos incluindo novas ligações ao existente, soldaduras, chapas, var10 d

13 1.8.4  Escavação para obtenção de cotas de fundação em depósitos de aterro terrosos/pedregosos (estimado em 80% do volume total), em granitos decompostos W5/4 (estimado em 20% do volume total), incluindo meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) ou manuais10 d

14 1.9  Execução de Remoção de Equipamentos de Recreio Infantil, incluindo pavimentos e respectivas bases de assentamento e salvaguarda, reserva e Recolocação do Baloiço (ou outros equipamentos existentes) de acordo com a nova localização proposta nas peças d10 d

15 1.10  Execução de Anulação de Caixa de Águas Pluviais, para posterior prolongamento da rede de drenagem pluvial até a caixa de visita proposta, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobrantes a vazadou10 d

16 1.11  Execução de Demolição Pérgola de Madeira, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;10 d

17 1.12  Execução da Demolição de Vedação em Rede Metálica, com salvaguarda para eventual aproveitamento/reutilização, incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, incluindo depósito de sobrantes a vazadouro próprio;10 d

18 1.13  Execução de Remoção (com eventual relocalização em locar a indicar em obra) de Elementos Construídos (bancos, papeleiras, estacionamento de bicicletas, etc.), incluindo transporte e nova fixação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao10 d

19 1.14  Execução de Abate de elementos arbustivos em Sebe, incluindo transporte e depósito de sobrantes a vazadouro próprio, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;10 d

20 2 DRENAGEM 10 d

21 2.1  Adaptação do sistema de drenagem existente: 10 d

22 2.1.1  Levantamento de sarjeta e respetivas bases e troços de ligação à rede de drenagem de águas pluviais, incluindo transporte (carga, transporte e descarga) a depósito de materiais aproveitáveis, bem como o corte e remate perfeito com as zonas a manter,10 d

23 2.1.2  Adaptação de sumidouros existentes a manter às condições do novo desenho do espaço, às novas condições de ligação e às alterações do pavimento circundante por força da implementação do projeto, incluindo adaptação da posição de grelhas existentes a 10 d

24 2.2  Fornecimento e execução de sistema de drenagem  na Área Lúdica:10 d

25 2.2.1  Fornecimento e instalação de tubo colector corrugado em PVC de dupla parede (DN 300) para prolongamento da rede de drenagem existente até à caixa de visita (no resultado da anulação da caixa existente na área do escorrega proposto), para ligação ent10 d

26 2.2.2  Fornecimento e instalação de Rede de Geodrenos (DN200) ao longo da Área Lúdica, incluindo ligação às caixas de visita, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa e transporte de materiais sobrantes a vazadouro 10 d

27 2.2.3  Fornecimento e execução de caixas de visita em alvenaria de bloco de cimento e fundo em argamassa, assentamento e fixação de tampa rebaixada 50x50cm tipo "Tampa Rebaixada Plus - THH44" da Ductil Benito ou equivalente, incluindo abertura de caixa, co10 d

28 3 MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES) 29 d

29 3.1  Elementos em Betão Armado: 15 d

30 3.1.1  Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20 ou betão ciclópico, com 10 cm de espessura mínima, em fundações, desde o solo com características de fundação (100kPa) até à base da sapata. (NOTA: Em obra deverá verificar-se se as características15 d

31 3.1.2  Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em elementos de fundação, incluindo aditivo hidrófugo certificado, cofragem e descofragem, sempre que necessário, aplicação de duas demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo Inertol-F da Sika, ou equivalente, na pr15 d

32 3.1.3  Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em paramento de muros, incluindo aditivo hidrófugo certificado, juntas de dilatação, cofragem e descofragem, reposição e compactação de terras, aplicação de duas demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo Inertol-F 15 d

33 3.1.4  Fornecimento e aplicação de betão armado em escadas térreas, incluindo camada de betão com 0.20 m de espessura, aço A500NR SD, filme em polietileno de 0.20mm com sobreposições de juntas, camada de betão de limpeza C16/20 com 0.10 m de espessura, cam15 d

34 3.2  Outros: 14 d

35 3.2.1  Sistema de drenagem no tardoz dos muros de suporte com lâmina drenante nodulares de polietileno de alta densidade não reciclado DELTA DRAIN, ou equivalente, com filtro geotextil não tecido de filamento contínuo 100% polipropileno, termo-soldado, inc14 d

36 3.2.2  Protecção das faces expostas do muro através de pintura tipo MC Emcephob NanoPerm, com cor a definir pela Fiscalização, incluindo lavagem, tratamento, reparação de imperfeições e fissuras, primário e remates. (Muro M1);14 d

37 3.2.3  Caracterização geotécnica do solo de fundação dos muros de suporte de terras com fornecimento de relatório técnico, subscrito por Técnico credenciado, para validação/avaliação da solução de fundações preconizada no projecto;14 d

38 3.2.4  Execução de telas finais do processo, incluindo o fornecimento dos elementos em suporte digital e em papel;14 d

39 3.2.5  Fornecimento execução de sistema de Pintura sobre Guarda em Ferro, ao longo de todo o passeio marginal, incluindo preparação de base por decapagem e lixagem, aplicação de primário adequado e pintura de acabamento em esmalte acetinado à cor cinza RAL14 d

40 4 PAVIMENTOS, GUIAS E REVESTIMENTOS 10 d

41 4.1  Fornecimento e execução de Pavimento em Betuminoso Drenante (permeabilidade 60%), incluindo abertura de caixa, compactação de fundo, base, sub base e camada de desgaste bem como transporte e depósito de sobrantes em vazadouro próprio e todos os trabal10 d

42 4.2  Fornecimento/reaproveitamento e execução de Pavimento em Calçada de Microcubo de Calcário (5x5x5cm) em áreas de alargamento do passeio e continuação do pavimento existente, incluindo compactação do terreno existente para base, bem como todos os trabal10 d

43 4.3  Fornecimento e execução de Pavimento Contínuo de Absorção de Impactos, realizado "in situ", para uma altura máxima de queda de 2,7m, constituído por camada inferior amortecedora de impacto em SBR com a espessura de 130mm de cor preto e uma camada supe10 d

44 4.4  Fornecimento e execução de Pavimento em Inerte Granítico Cinza-Claro desagregado de Granulometria 5/15mm, nos caminhos da área lúdica, incluindo abertura e compactação de caixa, geotêxtil (250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro próprio bem com10 d

45 4.5  Fornecimento e execução de Pavimento em Inerte Granítico de Granulometria 10/20mm, na envolvente da Estação Elevatória, incluindo abertura e compactação de caixa, geotêxtil (250g/m2) e transporte de sobrantes a vazadouro próprio bem como todos os trab10 d

46 4.6  Fornecimento e execução de Guia/Canalete em Dupla Fiada de Paralelepípedo de Granito para contenção e drenagem de caminhos, incluindo assentamento e colagem em argamassa de cimento, e todos os trabalho necessário ao perfeito acabamento, bem como trans10 d

47 4.7  Execução de Guia/Lancil em Granito, proveniente da demolição de pavimentos, caldeiras, escadas e outros, incluindo assentamento e colagem em argamassa de cimento, e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento, bem como transporte e depósito 10 d

48 4.8  Fornecimento e execução de Guia em Ripa de Madeira tratada com 2.5cm de espessura, incluindo fixação e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, transporte e depósito de sobrantes em vazadouro próprio, tudo de acordo com peças10 d

49 5 INFRAESRTUTURAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO 5 d

50 5.1  Fornecimento e execução de estrutura em madeir a sobre Estação Elevatória e de apoio à Área Lúdica :5 d

51 5.1.1  Fornecimento e execução de Betão armado C30/37 e aço A400NR SD em elementos de fundação (0.80x0.40), incluindo protecção com 2 demãos cruzadas de pintura asfáltica, aditivo hidrófugo certificado, cofragem e descofragem se necessário, escavação, betã5 d

52 5.1.2  Fornecimento e execução de vigas de madeira em pinho classe C20, com tratamento C4 (autoclave), incluindo todos os cortes, furos e entalhes necessários, vedantes, impermeabilização, tratamento e acabamento;5 d

53 5.1.3  Fornecimento, de contraplacado marítimo C3 com 30mm de espessura (pintado a cor RAL3004) e fixação à estrutura de cobertura por colagem e parafusos inox A4, incluindo porta de acesso a norte, todos os cortes e entalhes necessários, dobradiças, puxad5 d

54 5.1.4  Fornecimento de elementos metálicos, aço em perfis laminados, chapas e barras S275 JR e enformados S355 JR, incluindo soldaduras, parafusos, chumbadouros, chapas, peças de fixação, suporte e remate conforme as peças desenhadas das outras especialida5 d

55 5.2  Fornecimento e instalação de equipamentos de R ecreio Infantil, incluindo todos os acessórios, a f ixação e outros trabalhos necessário ao perfeito ac abamento:5 d

56 5.2.1  Escavadora tipo 'Large Excavator' (ref. 5.30000) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d

57 5.2.2  Concha oscilante em inox e Larício com fundação pré-fabricada, tipo 'Wobble Dish' (ref. 6.27300) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d

58 5.2.3  Mola (Cavalo-baloiço) tipo 'Swinging Horse' (ref. 4.24150) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d

59 5.2.4  Ovelha em choupo impregnado, esculpida, tipo 'Wobbly Sheep' (ref. 4.24270) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d

60 5.2.5  Javali em choupo impregnado, esculpido, tipo 'Wild Boar' (ref. 4.24273) da Richter Spielgerate GmbH, ou equivalente;5 d

61 5.2.6  Escorrega tipo 'Stainless steel slide Type 500' (ref. 321 005 200) da ABC Team ou equivalente, com estrutura de apoio em chapa grossa de aço e rede tridimensional para subida ao escorrega, em corda tipo 'Corocord'.5 d

62 5.2.7  Apoios para escalada, numa densidade média de 4un/m2; 5 d

63 5.2.8  Anel em aço inox para suporte de cabos de escalada; 5 d

64 5.3  Fornecimento e instalação de Banco monolítico em madeira de pinho tratada, sem costas, elevado 3 cm do solo e fixado por barra metálica, a localizar em obra5 d

65 5.4  Relocalização/Fornecimento e instalação de pon tos de água (fonte, bebedouro), incluindo ligação à  rede, fixação e todos os acesórios e trabalhos nec essário ao perfeito acabamento:5 d

66 5.4.1  Fornecimento e Execução do prolongamento da rede de abastecimento de água, incluindo ligação à rede existente, tubagem, ligações aos pontos de água (fonte, bebedouro), abertura e fecho de valas com camada de fundo de areia e todas as normas de segur5 d

67 5.4.2  Execução de Relocalização de Ponto de Água/'Fonte', incluindo remoção, transporte, nova fixação, sistema de pintura do corpo cilíndrico à cor Cinza (preparação de base por decapagem e lixagem, aplicação de primário adequado e pintura de acabamento e5 d

68 5.4.3  Fornecimento e instalação de Bebedouro cilíndrico tipo 'Linea (Linha Round)', da Larus ou equivalente (corpo em ferro fundido, com botão temporizador e bica), incluindo a fixação em elemento chumbado, a ligação à rede de abastecimento de água e todo5 d

69 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20 d

70 6.1  Iluminação Pública 20 d

71 6.1.1  Fornecimento de tubos de polietileno corruga do (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo:20 d

72 6.1.1.1  Tubo de polietileno de 50 mm de diâmetro (PEAD/C50)20 d

73 6.1.1.2  Tubo de polietileno de 63 mm de diâmetro (PEAD/C63)20 d

74 6.1.2  Fornecimento dos seguintes cabos e sua insta lação no interior de tubos de polietileno, no pavim ento ou no interior de apoios da rede de IP20 d

75 6.1.2.1  Cabo LSVAV 4x16 (em tubo) 20 d

76 6.1.2.2  Cabo XV3G1,5 (no interior de apoios) 20 d

77 6.1.3  Fornecimento de cabos com isolamento do cond utor na cor verde/amarela, bainha exterior em PVC, na cor preta, do tipo H1VV-R e sua instalação no in terior de tubos de polietileno, para ligação das po rtinholas dos apoios e dos terminais de terra dos a r20 d

78 6.1.3.1  Cabo VV 1G35 (V/A-Preto) 20 d

79 6.1.4  Fornecimento e instalação de eléctrodos de terra de protecção, do tipo "piquet", constituídos por uma vareta de aço cobreado com espessura de revestimento de 0,25mm, com 2 m de comprimento e 15 mm de diâmetro externo, montadas em cova, junto de cada20 d

80 6.1.5  Fornecimento e instalação de luminárias, inc luindo todos os acessórios de instalação e fixação necessários, conforme peças escritas e desenhadas20 d

81 6.1.5.1  Do tipo 'Woody', da iGuzzini ou equivalente, cor branco-neutro;20 d

82 6.1.6  Fornecimento e instalação de colunas metálicas, com 6 m de altura fora do solo, para fixação de projetores, de secção circular, devidamente tratadas contra a corrosão e pintadas, incluindo portinhola IP44, instalada no interior da coluna, a 0,50 m d20 d

83 6.1.7  Trabalho de relocalização de luminárias existentes, incluindo remoção, transporte, nova fixação e ligação de cabos e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento do trabalho, conforme peças escritas e desenhadas20 d

84 6.1.8  Trabalho de relocalização de armários de distribuição incluindo remoção, transporte, nova fixação e ligação à rede e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento do trabalho, incluindo o desvio que se verifique necessário nos cabos e20 d

85 6.2  Instalação de Som 20 d

86 6.2.1  Fornecimento de tubos de polietileno corruga do (PEAD/C), e sua montagem em vala aberta do solo20 d

87 6.2.1.1  Tubo de polietileno de 50 mm de diâmetro (PEAD/C50)20 d

88 6.2.2  Fornecimento dos seguintes cabos e sua insta lação no interior de tubos de polietileno, incluind o também a passagem de cabos no interior dos apoios  e a sua ligação às colunas de som desses apoios20 d

89 6.2.2.1  Cabo H05VV-F 2x1,5 (preto) 20 d

90 6.3  Trabalhos de Construção Civil 20 d

91 6.3.1  Abertura de vala, destinada à instalação de tubos para cabos de IP e cabos de som, assim como o posterior aterro da mesma nas condições regulamentares, conforme Memória Descritiva, Condições Técnicas e peças desenhadas20 d

92 6.3.2  Execução de maçicos adequados para a instalação das colunas de IP que serão relocalizadas, de caraterísticas e dimensões idênticas aos atualmente existentes20 d

93 6.3.3  Execução de maciços e respetiva câmara de visita para passagem de cabos, na base dos armários de distribuição que irão ser relocalizados, conforme peças desenhadas20 d

94 7 TERRA VEGETAL E REVESTIMENTO DE SOLO 12 d

95 7.1  Fornecimento e espalhamento de 40cm de terra vegetal, incluindo transporte e aplicação, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas;12 d

96 7.2  Fornecimento e espalhamento de camada de 0,1m de Estilha de Madeira com granulometria 10/20mm, nas zonas de circulação da área lúdica, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;12 d

97 7.3  Fornecimento e espalhamento de camada de 0,4m de estilha de madeira com granulometria 10/20mm, nas áreas de segurança dos equipamentos de recreio da área lúdica, incluindo abertura e compactação de caixa, base britada, geotêxtil (120g/m2) e adequação 12 d

98 7.4  Fornecimento e espalhamento de camada de 0,05m de estilha de madeira com granulometria 10/20mm, nos canteiros com arbustivas e sub-arbustivas, tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;12 d

99 7.5  Fornecimento e espalhamento de camada de 40cm de areia de rio com granulometria 0,2-2mm junto a equipamento de recreio ('Large Excavator'), tudo de acordo com peças desenhadas e escritas;12 d

100 8 PREPARAÇÃO DE TERRENO E REVESTIMENTO VEGETAL 24 d

101 8.1  Preparação de terreno e regularização de cotas de acordo com peças escritas e desenhadas;12 d

102 8.2  Fornecimento e plantação de árvores, bem confo rmadas, e respectiva tutoragem, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva, adubação, com todos os trabalhos inerentes, de acordo com caderno  de encargos:12 d

103 8.2.1  - Abertura de cova 12 d

104 8.2.2  - Adubação (1,5kg/cova) 12 d

105 8.2.3  - Incorporação de composto orgânico (0,15 m3 por árvore) 12 d

106 8.2.4  - Terra vegetal (0.75m3 por árvore) 12 d

107 8.2.5  Ag Alnus glutinosa | Amieiro; Vaso 50L; Alt 4 - 5m; PAP 14 - 16cm;12 d

108 8.2.6  Bc Betula celtiberica | Vidoeiro; multicaule, Vaso 35L, Alt - 4m; PAP 12 - 14cm;12 d

109 8.2.7  Ca Cedrus atlantica | Cedro-do-Atlas, Vaso 40L, Alt. 3 - 4m; PAP 12 - 14cm;12 d

110 8.2.8  Fa Fraxinus angustifolia | Freixo-das-folhas-estreitas; Vaso 50L, Alt 3 - 4m; PAP 14 - 16cm;12 d

111 8.2.9  Fs Fagus sylvatica | Faia; Vaso 50L, Faia, Alt 2,5 - 3m; PAP 14 - 16cm;12 d

112 8.2.10  Ia Ilex aquifolium | Azevinho; Vaso 10L; Alt 1 - 1,5m; PAP 12 - 14cm;12 d

113 8.2.11  Pa Prunus avium | Cerejeira-Brava; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm;12 d

114 8.2.12  Pd Prunus dulcis | Amendoeira; Vaso 40L, Alt 2 - 3m ; PAP 12 - 14cm;12 d

115 8.2.13  Pl Prunus lusitanica | Azereiro; Vaso 5L; Alt 0,8 - 1m; 12 d

116 8.2.14  Pcc Pyrus calleryana chanticleer | Pereira-de-flor; Vaso 35L, Alt 2,5 - 3m; PAP 10 - 12cm;12 d

117 8.2.15  Qr'F' Quercus robur 'Fastigiata' | Carvalho-alvarinho (Piramidal); Vaso 40L, Alt. 2.5-3.5m; PAP 12-14cm;12 d

118 8.2.16  Tt Tilia tomentosa | Tília-prateada; Vaso 40L, Alt 3,5 - 4 ; PAP 14 - 16cm;12 d

119 8.3  Fornecimento e plantação de elementos arbustiv os e herbáceos, bem conformados, incluindo abertura  de covas, enchimento com terra viva e adubação, co m todos os trabalhos inerentes, de acordo com cader no de encargos:12 d

120 8.3.1  - Abertura de cova 12 d

121 8.3.2  - Adubação (200g/cova) 12 d

122 8.3.3  - Incorporação de composto orgânico (0,03 m3 por arbusto)12 d

123 8.3.4  Au Arbutus unedo, Medronheiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d

124 8.3.5  Cav Corylus avellana | Aveleira; Vaso 5L; Alt 1 - 1,5m; 12 d

125 8.3.6  Cm Crataegus monogyna, Pilriteiro, Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d

126 8.3.7  Fa Frangula alnus | Sanguinho-de-Água; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d

127 8.3.8  Sn Sambucus nigra | Sabugueiro; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d

128 8.3.9  Ss Salix salvifolia | Borrazeira-branca; Vaso 5L; Alt 0.8 - 1m; 12 d

129 8.3.10  Cas Cornus alba 'Sibirica' | Corniso; Vaso 3L; Alt 0,4 - 0,6m; 12 d

130 8.3.11  Cv Calluna vugaris | Urze; Vaso 1,5L; Alt 0,2 - 0,4m; 4 un/m2, A.48,3m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d

131 8.3.12  Ea Erica arborea | Urze-arbórea, Vaso 1,5L; Alt 0,4 - 0,5m; 12 d

132 8.3.13  Et Erica tetralix | Queiró; Vaso 1,5L; Alt 0,2 - 0,4m; 4 un/m2, A.14m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d

133 8.3.14  Jbd Juniperus sabina 'Blue Danube' | Erva-sabina; Vaso 2.5L; Alt 0.3 - 0.4m;12 d

134 8.3.15  Jm Juniperus media 'Pfitzeriana' | Junípero; Vaso 1.5L; Alt 0.4m;12 d

135 8.3.16  Ld Lavandula dentata | Alfazema-brava; Vaso 3L; Alt 0.2 - 0,4m; 12 d

136 8.3.17  Mc Myrtus communis | Murta; Vaso 5L; Alt 0,6 - 0,8m; 12 d

137 8.3.18  Ro Rosmarinus officinalis | Alecrim; Vaso 5L; Alt 0.5 - 1m; 12 d

138 8.3.19  Rp Rhododendron ponticum | Loendro, Vaso 5L; Alt 0,3 - 0,4m; 12 d

139 8.3.20  Hh Hedera helix | Hera, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 521.8m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d

140 8.3.21  Hs Hedera sagittifolia | Hera; Vaso 1,5L, comp. 20 cm, 4 un/m2, A.133,7 m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d

141 8.3.22  Lp Lonicera periclymenum | Madressilva, comp. 50cm, 2 un/m2, A. 31.4 m2, em quadrícula, esp. 0,7m;12 d

142 8.3.23  Pq Parthenocissus quinquefolia | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12 d

143 8.3.24  Pt Parthenocissus tricuspidata | Vinha-virgem; comp. 50cm; 12 d

144 8.3.25  Vm Vinca minor | Pervinca, comp. 20 cm, 4 un/m2, A. 405.7m2, em quadrícula, esp.0,5m;12 d

145 9 REDE DE REGA 5 d

146 9.1  Execução de Relocalização de Contador de Água, incluindo remoção, transporte, nova fixação e ligação à rede e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa, bem como transporte e depósito de sobrantes a vazadouro, tudo de acor5 d

147 9.2  Instalação de Rega localizada: 5 d

148 9.2.1  Fornecimento e instalação de tubo Gota-a-Gota, do tipo Brown Multibar Autocompensante da Cudell ou equivalente: Rolo de 100 m. Caudal: 2,1 l/h por Gotejador, espaçados 50 cm, Ø16 mm.5 d

149 9.2.2  Fornecimento e instalação de Acessórios de Acople Rápido MDCF, ou equivalente para a tubagem Ø 16 mm. Ligações: adaptadores, uniões em T, tampões, joelhos, uniões rectas, abraçadeiras.5 d

150 9.2.3  Fornecimento e instalação de estaca para tubagem Ø16 mm E Spray da Cudell, ou equivalente (1estaca de 3 em 3m. Quando o comprimento do tubo Dripline for inferior a 3m, deve-se colocar uma estaca em cada extremidade do tubo).5 d

151 9.3  Válvulas eléctricas: 5 d

152 9.3.1  Fornecimento e instalação de kit de início para zona de controlo, Kit HUNTER Gota a Gota PCZ - 101: válvula com controlo de caudal PGV 101, regulador de pressão de 1.7 a 2.8 bar e um filtro com malha de 150 mesh;5 d

153 9.4  Válvulas de esfera: 5 d

154 9.4.1  Fornecimento e instalação de válvulas de esf era para corte manual dos sectores, incluindo todos  os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa  e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro :5 d

155 9.4.1.1  Válvula de esfera PN30 1''; Modelo: 4095-025 5 d

156 9.5  Caixas para electroválvulas: 5 d

157 9.5.1  Fornecimento e instalação de caixas para ele ctroválvulas, incluindo todos os trabalhos e materi ais necessários a esta tarefa e transporte de lixos  e restos de obra a vazadouro.5 d

158 9.5.1.1  tipo "12’’ VB - 1419” da Cudell ou equivalente. 5 d

159 9.6  Programadores: 5 d

160 9.6.1  Fornecimento e instalação de Programador autónomo, tipo HUNTER NODE 200 - 2 Estações, da Hunter ou equivalente;5 d

161 9.7  Tubagem em PEAD: 5 d

162 9.7.1  Fornecimento e instalação de tubagem e acess órios de rega (polietileno de alta densidade para 4  e 6 kg/cm2), incluindo todos os trabalhos e materi ais necessários a esta tarefa.5 d

163 9.7.1.1  Tubagem "negativo" em tubo corrugado duplo DN110 5 d

164 9.7.1.2  Conduta Principal PET-AD �40-10bar 5 d

165 9.7.1.3  Ø 25mm* (PN6) 5 d

166 9.7.1.4  Ø 32mm* (PN6) 5 d

167 9.7.2  (* Os comprimentos das tubagens são arredondados e aumentados 10%)5 d

168 9.8  Abertura, Enchimento e Tapamento de Valas: 5 d

169 9.8.1  Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto, bombagem de águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme 5 d

170 9.8.2  Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m isenta de pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens.5 d

171 9.8.3  Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por camadas de 0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação 5 d
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