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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de
Janeiro, e restante legislagdo aplicavel.
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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizacdo da empreitada de obra “Ampliacao da rede de abastecimento de agua — Freguesia de
Extremo (Castanheira / Pereira)”.

Artigo 2.9 - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno de
Encargos:

Estaleiro, PSS e PPGRCD

Levantamento e reposicdao de pavimentos
Movimentos de terras

Tubagem e acessorios

Ramais de ligagao

Ensaios

Artigo 3.9 - Disposicdes que regulam a execugdo do contrato

1. A execucao do Contrato obedece:

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n®. 18/2008, de 29 de Janeiro;

Ao Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construgao Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 41.821,
de 11 de Agosto de 1958;

Ao Regulamento das InstalagOes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado pelo
Decreto-Lei n.% 46.427, de 10 de Julho de 1965;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentagdo relativa as

prescricoes minimas de seguranga e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou méveis;

Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricdes minimas para a sinalizagcdo de

seguranca e de saude no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro;

Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizacdo do transito,
alterado pelo Decreto Regulamentar n.© 13/2003 de 26 de Junho;

Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.© 278/2007, de 1 de Agosto;

Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizacdo temporaria de Obras e

Obstaculos na Via Publica;

Ao Decreto-Lei n.0 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e AcOes para
Estruturas de Edificios e Pontes;
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Ao Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de

Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

Ao Regulamento de Segurancga, Higiene e Salde no Trabalho na Exploragdo dos Sistemas Publicos de
Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de 1 de
Julho;

Ao regulamento de Estruturas de Betao Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.0 349-
C/83, de 30 de Julho;

As Ultimas edi¢Bes das Normas Portuguesas e Especificagdes do Laboratério Nacional de Engenharia
Civil;
A restante legislacdo aplicivel, nomeadamente a relativa & construcdo, & revisio de precos, as

instalagOes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencdo e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As normas e Especificagbes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem nacional
ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor adaptacdo da obra

ou dos materiais ao fim em vista;

As regras da arte.

1. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a)

b)
@)
d)
e)
f)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificages relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e aceites

pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.2 101.2 do mesmo Cédigo prevalecem sobre todos os

documentos previstos no n.° 1.

4, O diretor de fiscalizagdo da obra pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do

cumprimento das disposigdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.9 - Regras de interpretagdo do Caderno de Encargos e do projeto

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

a definicao da prodpria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

€Xecucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.°2 desse mesmo Cédigo.

Artigo 5.9 - Projeto de execucdao da empreitada

1.

A execucdo da empreitada obedece ao projeto preparado pelo dono da obra nos termos previstos no artigo

43.9 do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do projeto

que ndo hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a aprovacdo de alteracdes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo, incluindo, designadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade

da mesma.

Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao dono da obra devem ser
assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as adequadas

qualificagdes académicas e profissionais.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragbes ao projeto que ndo hajam sido
expressamente aceites pelo dono da obra. O disposto nos n® 3 e 5 é aplicavel no caso de as alterages ao
projeto preparadas pelo empreiteiro serem expressamente ordenadas pelo dono da obra na sequéncia de
alteragdes supervenientes do interesse publico que presidiu a decisdo de contratar.

Em qualquer dos casos previstos nos n® 3 e 6, deve o empreiteiro, no final da execugao do Contrato,
entregar ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada em
transparentes sensibilizados de material indeforméavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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Artigo 6.2 - Davidas na interpretacdo dos documentos que regulam a execucao do contrato

1. O empreiteiro obriga-se a submeter quaisquer dividas que tenha na interpretacdo de todos os documentos
previstos no artigo 3.0 ao diretor de fiscalizagdo da obra antes de se iniciar a execugdo do trabalho sobre o

qual elas recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Erros ou omissdes do caderno de encargos

1. O empreiteiro do regime de identificacao e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos previsto
nos artigos 61.° e 378.9 do CCP, o empreiteiro deve inteirar-se localmente das condicOes aparentes de
realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informagGes fornecidas nos

documentos integrados no Contrato.

2. Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigagGes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissdo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das regras

da arte.

Artigo 8.° - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 2 ou a
alinea @) do n.° 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

4. O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Artigo 9.° - Subempreitadas

1. A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigacdes é do empreiteiro, independentemente do
agente executor, salvo no caso de cessdo parcial da posicao contratual devidamente autorizada.
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O dono da obra apenas pode recusar a subcontratacdo no Contrato ou negar a sua autorizagdo na fase de
execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.9 e 383.9 do CCP, quando o
subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva

um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes

na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebragdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho cdpia do contrato

€m causa.

Artigo 10.° - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nlimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°© 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos

trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito:

a) A prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizac&o dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagGes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes
do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para
que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

Artigo 12.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por ter sido infringido na execucao dos trabalhos qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, desde que o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
0 empreiteiro ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacao da

obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que
ndo resultem da prdpria natureza ou concecdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a recegdao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal
do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b) As indemnizagGes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisdrias ou pela ocupacado
temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Precgo e condicdes de pagamento

1.

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €................ R [a preencher com o valor que constar
da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta, exceder os 65.500,00€
(sessenta e cinco mil e quinhentos euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.
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Os pagamentos a efetuar pelo Dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.2 e seguintes do
CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apds a aprovacdo do diretor de

fiscalizacdo da obra.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as
faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicao deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, por
forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissdes € feito nos mesmos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte

do custo da obra necesséria a aquisigdo de materiais cuja aplicagdo haja sido prevista no Plano de Trabalhos.

O adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestagdo da caugdo do valor do adiantamento, através de garantia bancaria auténoma, irrevogavel e a
primeira solicitacao, de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente Caderno de Encargos, ou da
celebracgdo de contrato seguro-caucdo a primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo II
ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero anterior correm por conta do

empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra.
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Artigo 16.° - MedicOes

1. As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitos no local da obra com a colaboracao do empreiteiro

e sao formalizados em auto.

2. As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam, se ndo tiver sido definida outra periodicidade no contrato.

3. A realizagdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°, n.0
1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a dedugdo nos

pagamentos parciais, caso em que a presente norma nado deve constar do caderno de encargos].

2. 0O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no

ndmero anterior.

3. O disposto no presente artigo ndo € aplicavel nas situagdes em que o prego contratual € inferior a 200.000

€euros.

4. Ao abrigo do disposto no artigo 88.°© do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdo nao seja exigivel a
prestacao de caucdo, proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, com vista a

garantir o exato cumprimento das obrigacdes contratuais.

Artigo 18.° - Revisodes de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

Ct=a +b + b’ + b” -+ +cC +d

Em que :

C; - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;
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S, Indice ponderado de custos de mao-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisio;
S,— Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M, (m)- Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em funcdo
do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisdo;

M,(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

E; (m)_1Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativos
ao periodo a que respeita a revisao;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Nesta empreitada fardo parte das formulas os seguintes indices:
S — Mao-de-obra

MO03 - Inertes

M18 — Betumes a granel

M20 - Cimento em saco

M22 — Gasoleo

M24 — Madeira de Pinho

M32 — Tubos em PVC

M43 — Aco para betdo armado

M50 — Tubos e acessorios de ferro fundido e ago

Eq — Equipamento

F21 — Redes de abastecimento de agua e de aguas residuais

Ct= 02858 1+ 004003 | 001 M8 001 MZ0 L0 0a M2 Lo 0 M2 L 007 MBZ | o MU3
t=0285 4004003t 00 o1 T O o209 o2z T V0 oz T OV mesz T O o3
40,25 Me50 +0,18—% 4+ 0,10
""" Mo’'50 """ E'o !

1. S6 hd lugar a revisdo de pregos quando a variagdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagdo “C” for

igual ou superior a 1% em relagdo a unidade.
2. Compete ao empreiteiro apresentar os calculos inerentes a revisdo de precos.

3. Arevisdo de precos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos termos
previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de Janeiro.

4. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da empreitada sdo
incluidos nas situacoes de trabalhos.

5. N&o ha lugar a revisdo de pregos no caso de prorrogagoes graciosas (sem aplicacdo de multa), em relacdo

ao prazo acrescido.
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6. No caso de prorrogacOes legais, a revisdo de precos € feita em fungdo do correspondente Plano de
Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as foérmulas de revisdo sao

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade de materiais, os coeficientes b,

b ' e b” serdao multiplicados pelo fator:

1- A
M 01t MOo2t MOo2t
4 b1 + b2 + b3 + +
M Olo MO2o0 MO0O2o0
Em que:

A —E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
Mo1t, Moyo .... — S@0 indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser diferente
da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a esse
material serd multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
V| b -
Mo
Em que:

A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

My M, .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento.

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de equipamentos de apoio, o coeficiente ¢ sera
multiplicado pelo fator:
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Em que:
A — E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar & data do pagamento do adiantamento;

E, E, .... — E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio & data do pagamento relativo ao més do
pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula ser
diferente da unidade;

d) Quando se verifique um atraso, imputavel ao empreiteiro, em relacdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcao da formula de revisdo de precos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessdo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de acordo

com o plano de pagamentos em vigor;

e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a corregdo da formula, para cada um

deles, é feita a partir da formula corrigida do ultimo adiantamento pago;

f) Verificando-se a execucdo de trabalhos a mais, apds o pagamento dos adiantamentos, os valores sdo

revistos, aplicando-se a formula contratual independentemente da formula corrigida;

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndao pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
M 01t Mozt
A<V | b + b2 +
M Olo MO2o0
Ou:
M 01t Mozt
A<V |a - ou A<V | -
M Olo MO20

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicdo exigida na linea
anterior, os coeficientes referentes aos materiais da formula contratual abrangidos pelo adiantamento
deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o correspondente apenas a

essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

M 01t MOo2t MO3t Et
B +b + +b ou ¢ ----------
M O0lo MO2o MO30 Eo
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8.

No caso de nas datas de elaboracdao dos autos de medicdao, ou nas datas de apresentacdo dos mapas de
quantidades de trabalhos relativos a situagGes provisorias, ainda ndo serem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisdo de pregos dos trabalhos executados, o dono da obra obriga-se a
proceder ao pagamento provisdrio com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em funcdo dos

Ultimos indicadores conhecidos.

No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra deve proceder ao acerto da diferenca
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisorio, pagamento ao empreiteiro ou deduzindo na

situacdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

Artigo 19.° - Mora no pagamento

1.

2.

O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas € obrigatoriamente
abonado ao empreiteiro, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data em
que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparagao e planeamento da execugao da execugao da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao dos
trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, da

responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em procedimento;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessodrios, incluindo, nomeadamente, os materiais e 0os meios humanos, técnicos

e equipamentos.
A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem, designadamente:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo dono da

obra;

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas FI. 15 de 46



ARCOS DEVALDEVEZ Ampliagdo da rede de abastecimento de dgua — Freguesia de Extremo (Castanheira / Pereira)

b) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisdo pelo dono da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

d) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos, e

respetiva aprovagao pelo dono da obra;

e) A elaboragdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e Saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

O documento previsto na alinea €) do nimero anterior deve conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos
meios adequados a prevengdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral,
bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em

obra.

Artigo 21.° - Preparacdo e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada, coordenar a
preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a

contratar para a execucdo da mesma obra.

O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das exigéncias
da coordenagdo referida no numero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique

impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparagao, o planeamento e a coordenacgdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra
deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execucao, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao de acidentes
relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1. No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da

proposta.

2. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragd@o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracOes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de

trabalhos ao plano final de consignacao.
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4. 0O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

go 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsdes do plano aprovado.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pOr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no artigo
404.° do CCP.

go 24.° - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o empreiteiro
com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteracao, mediante requerimento

a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido notificada.

O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagbes ao plano de trabalhos ou apresentar outro
para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificagdo ou o novo plano aceites desde

que deles ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

Em quaisquer situagbes em que, por facto ndo imputdvel ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o empreiteiro apresentar um
novo plano de trabalhos.

Nos casos em que o empreiteiro deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que prejudiquem o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificacoes

necessarias a0 mesmo.

Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo
de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagdo do novo plano.
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7. Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS

Artigo 25.9 - Prazo de execugdao da empreitada

1. O prazo de execucdo da empreitada € de 120 dias seguidos.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data fixada no Plano de Trabalhos;
b) Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos;

3. No caso de se verificarem atrasos na execugdo de trabalhos em relagdo ao Plano de Trabalhos em vigor, o
empreiteiro é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo do

Contrato.
4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,
incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacdo dos prazos de execucao da empreitada

1. A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe prorrogacao
do prazo global ou dos prazos parciais de execucao da empreitada, devendo o empreiteiro apresentar novo
plano de trabalhos e de pagamentos.

2. Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, cuja execucao prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, ou a execugdo de trabalhos de correcdo de erros e omissdes, nos termos do n.° 2 do
artigo 377.° do CCP, o prazo de execugdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos
definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo o empreiteiro apresentar novo plano de

trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os trabalhos em causa.

3. Na falta de acordo quanto a prorrogagdao do prazo de execugdo nos casos previstos no nimero anterior, é

aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

4. Os pedidos de prorrogacao referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias antes
do termo do prazo cuja prorrogacao € solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente.

5. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao decorrente da prdépria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao empreiteiro, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo,
0 prazo global de execugdao da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.

6. O dono da obra pode exigir do empreiteiro o pagamento dos encargos inerente ao custo da fiscalizagdo pelo
periodo correspondente a prorrogagao dos prazos de execucdo da empreitada, sempre que tal prorrogagdo

se fundamente em facto imputavel ao empreiteiro.
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Artigo 27.° - Multas por violacao dos prazos contratuais

1. No caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do

preco contratual.

2. Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a execucdo da
empreitada enquanto ndo tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

3. A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do prego contratual por cada
periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execugdo da obra, até atingir o valor maximo de

5% do preco contratual.

4. A multa diaria prevista no n.% 1 e no n.° 3 é aplicavel a violacdo de qualquer prazo parcelar de execugdo da
obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados dentro do

prazo violado.

5. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
de prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

6. As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos prejuizos

reais sofridos pelo dono da obra.

7. A aplicagdo das multas previstas nos nimeros anteriores podem ser compensadas com 0s pagamentos a

efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

8. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o dono da obra pode recorrer a caucao prestada pelo
empreiteiro como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagGes resultantes do Contrato, fincando
0 empreiteiro obrigado ao reforgo da caugdo no montante correspondente ao valor exigido pelo dono da obra
para pagamento das multas.

SECCAO III - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com todas as
condigBes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.9, de modo a assegurarem-se
técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas naqueles

documentos.

2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis, sem prejuizo

da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 29.° - Trabalhos preparatorios e acessodrios

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
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a)

b)
@)
d)

e)

9)

h)

)

k)

Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagGes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de

telecomunicacdes, vias internas de circulacao;
Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho

e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas

que 0s Mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavagles e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da

realizacdo do concurso;

O transporte e remocao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugdo da
obra;

Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

A conservacao das instalagGes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a

execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executarem os trabalhos e condigbes de ndo lesarem legitimos interesses
ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranca

dos mesmos locais.

2. O preco total previsto no n.%2 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

3. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalagdo de um gabinete de

trabalho, incluindo mobilidrio e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da fiscalizaggo.

4. As instalagGes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica e tomadas de

alimentagdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagdo de circuitos de iluminagdo e

tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor

diferencial de alta sensibilidade.
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Artigo 30.° - Estaleiro e instalacoes provisorias

1. O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer a legislacdo em vigor, e, em especial, ao disposto
nos seguintes diplomas:

a) Decreto-Lei n.° 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagdo e InfragGes as Normas de
Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no Trabalho de

Construcao Civil);

c) Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdao da Regulamentacdo das condi¢des de Seguranca e

Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Mdveis);

d) Decreto-Lei n.° 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das InstalacGes Provisdrias do
Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranga e de Saude nos locais de
Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do Decreto-lei n.o
347/93, de 1 de Outubro).

2. Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagdes provisorias devem ser previamente apresentados
ao dono da obra para confirmacdo da respetiva conformidade com as normas legais e regulamentares

aplicaveis.

3. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagGes e aos locais de trabalho e de estada do

pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

4. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagao da obra ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em

falta e a substituicao ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalacdes para implantacao e exploracao do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem se
exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucao dos trabalhos.

2. No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da obra nao satisfazem
totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdo dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupacdo e pela utilizacdo de outras

instalagGes para que o efeito considere necessarias.

3. O empreiteiro ndo pode, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagGes por este cedidas e, se tal Ihe for exigido, é obrigatdrio a rep6-las nas condigdes iniciais uma vez

concluida a execugdo da empreitada.

Artigo 32.9 - InstalacOes provisorias

1. As instalagGes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execucdo da empreitada
obedecem ao disposto no n.2 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacdo do diretor de

fiscalizacdo da obra.
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2.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacGes provisorias depende da autorizacdo do diretor
de fiscalizacao da obra.

A concessdo da autorizacao prevista no nimero anterior nao dispensa o empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecao e segurancga

1.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do empreiteiro a realizacdo
dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de encargos,
incluindo, designadamente, os referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a

execucao dos trabalhos e os relativos a construcOes e instalagdes vizinhas destes locais.

O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranca e higiene no trabalho suscetiveis
de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranca e Salde
constante do Volume III das pegas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.© 273/2003 de 29 de
Outubro.

Apos a celebracdo do Contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e
Saude elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e saude

aplicavel na execucao da obra.

Sem prejuizo das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizagdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas suas, a,

nomeadamente:

a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos equipamentos

de sinalizacao e protecao, de acordo com as pertinentes disposicOes legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,
assim como das medidas de segurancga a respeitar;

¢) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do Regulamento
de Sinalizagdo de Transito (Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo o
Decreto Regulamentar n.° 41/2002, de 20 de Agosto);

f)  Efetuar a sinalizagdo de caracter tempordrio com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem

como a dispositivos complementares;
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem, quer
nos passeios, utilizando sinalizacao e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do transito;

i) Adotar medidas de caracter provisério relativas a criagdo de passadeiras de acesso as propriedades, a
utilizagdo de chapas metdlicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono da obra considere

indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impecam ou dificultem a normal passagem

do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;
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k) Isolar os trabalhos de escavagGes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente afastadas
dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao longo das

barreiras protetoras;

I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias
publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da

tubagem, de modo a que as valas nao figuem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza de
qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizagdo; arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se

destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, a violagdo do
disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de 249,40 €,

acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigagdo violada.

A Fiscalizagdo pode determinar a suspensdo dos trabalhos até que a situacdo que originou a violacdo do

Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

,

O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizagdo temporaria.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo
nao definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a tomar,
interrompendo os trabalhos afetados até decisao daquele.

No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

O empreiteiro deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra, executados em

conformidade com as condicOes e especificagdes graficas constantes do Anexo III ao presente Caderno de

Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do local da intervengao, em local de

acesso publico, a indicar pela fiscalizagdo e a ser mantido em boas condigdes de manutencgdo.

Artigo 35.° - Fenémenos naturais

1.

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada

sejam danificados por inundagGes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informagOes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagGes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fenémenos usualmente assumem as

caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro ndo pode invocar como caso de forca maior os eventos

que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informagdes, devem considerar-se normais;
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b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condigdes ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo

imputavel ao empreiteiro.

Artigo 36.° - Demoligdes

1. O prego total previsto no n.0 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

2. Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacao da obra, salvo indicagdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados, com excegao

daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3. O empreiteiro obriga-se a tomar as precaugdes necessarias para assegurar em boas condi¢cbes o desmonte e
a conservacao dos materiais e elementos de construcdo especificados no presente caderno de encargos e no

projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a softrer.

4. Os materiais e elementos de construgdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Artigo 37.° - Remogao de vegetagao

1. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo pelos trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacao da obra ou
em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

2. Compete ainda ao empreiteiro a remogao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no presente
caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior, bem como a

regularizagao final do terreno.

3. Os produtos da remocao de vegetacdo a qués se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Artigo 38.°2 - Implementacao e piquetagem

1. O trabalho de implantagdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos e das

referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso
disso, as reclamagOes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serao objeto de

verificagdo local pela fiscalizagdo, na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementacao, o empreiteiro deve informar desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo, que procede a verificacdo das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenca do

empreiteiro.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condicOes
idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificacdo da piquetagem.
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5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que autorizado

e sob orientacao da fiscalizacdo.

Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes

1. O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de agua, de
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagGes necessarias as exigéncias da obra e do pessoal e ao

normal funcionamento do estaleiro.

2. O preco total previsto no n.2 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das

respetivas licencas.

3. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de
ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacdo, uso e corte de
fornecimentos das redes a ligacdo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

4. Sempre que na obra se utilize &gua ndo potével, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricdo “Agua

imprdpria para beber”.
5. As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentagdo em vigor.

6. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados ensaios de
estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo com as normas em
vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de execucdo descrito nas
Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

3. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatéria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

4. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e
com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

SECGAO IV - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo pelo fornecimento e pela utilizagdo, pelo
empreiteiro, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a

boa execucdo dos trabalhos.
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Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas querem

quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutengdo econdmica, de facil

exploracao e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento que
instalar, reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicacao do equipamento de marcas ou de

origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

go 42.9 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construgdo dotados das qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, no
presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as tolerancias

normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se

destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues

em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.” 3 e 4, o empreiteiro deve propor a fiscalizacdo, por escrito, a aprovacao dos

materiais ou elementos de construcao escolhidos.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano

de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O empreiteiro pode propor a substituigdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que,
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituigdo possa resultar, bem

como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagdo pelo dono da obra de qualquer
das caracteristicas ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

A expedicao desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construcao ou equipamentos
a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar
quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou caracteristicas de resisténcia dos

mesmos.
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10. Obrigatoriedade da marcagao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdo possuir marcacdo CE, desde que se verifique a sua
conformidade com as especificacdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicagdo do Regulamento (UE) n.° 305/2011 do
Parlamento Europeu e do conselho de 9 de marco de 2011, alterado pelo Regulamento (UE) n.°
574/2014 da Comissdo, de 21 de fevereiro e o Decreto-Lei n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu
alteragOes ao Decreto-lei n.© 113/93, de 10 de Abril.

b) Apods 30 dias do ato de consignacdo, deverdo ser fornecido a fiscalizagdo uma listagem dos materiais a
incorporar em obra e respetivas declaracdes de conformidade, de acordo com a legislacdo acima
referida.

c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do numero anterior, deverdo ser entregues a

fiscalizacdo copia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padrao

1. Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentard amostras de
materiais ou elementos de construcao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo

de padrdo.

2. Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizagdo, as amostras devem ser

acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

3. Quando a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovacdo nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4. A existéncia do padrdo ndo dispensa, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construgdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

5. As amostras padrdo sdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1. Os materiais e elementos de construcdo devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no presente
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

2. De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao

dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3. A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem sdo feitas na presenga da fiscalizagdo e do

empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.

4. As operagdes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas

por acordo prévio.

5. As amostras nao ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.
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Sempre que o presente caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade da realizagdo
de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratdrios de

reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no
presente caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes; essa rejeigao so se considera, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdao de ensaios, o
empreiteiro deve promover por sua conta a sua realizacdo em laboratério escolhido por acordo com o dono

da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

Nos casos previstos no nimero anterior, o0 dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os resultados

dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios.

A rejeicdo prevista no nimero anterior so se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratério oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condicoes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tenha caracter meramente provisorio e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o empreiteiro, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratdrio oficial, considerando-se definitivos,
para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao sejam rejeitados definitivamente, correm por conta do

empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovagao dos materiais ou elementos de construgdo, cabe ao dono da obra suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a

terceira amostra.

Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgao de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento no
presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao,

as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a
quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na obra,

a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais ensaios.

A eventual presenga dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios nao isenta o empreiteiro da

apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos fabricantes.

go 45.° - Realizagdo de novos ensaios na execugao da obra

A fiscalizacdao tem o direito de, durante a execucdo dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas
amostras e mandar proceder, por conta do empreiteiro, as andlises, ensaios e provas em Laboratorios
Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as

caracteristicas estabelecidas.
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As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das
indicagbes necessarias a sua identificagdo.

A colheita de novas amostras e a realizacdo dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade que cabe

ao empreiteiro na execugao da obra.

A colocacao na obra de materiais de construgdo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnica de
execucdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacao e experiéncia de comportamento s6 pode ser

autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1.

Arti

1.

Arti

1.

Os materiais e elementos de construcdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada sendo

depois de aprovados pela fiscalizacdo.

O disposto no numero anterior € aplicavel aos materiais e elementos de construcdo que devam dar entrada

no estaleiro.

A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo é feita por lotes e resulta de verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcao deve ter lugar nos oito dias subsequentes
a data em que a fiscalizagdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se
aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual realizacdo de

ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, 0 empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizagdo sempre que, nos

termos previstos no nimero anterior, a aprovagao seja tacita.

go 47.° - Casos especiais

Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificagdo obrigatdrias s6 podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagdo, emitido por
laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo sdo
exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca

documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

A dispensa prevista no nimero anterior ndo é aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos materiais e

elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizagdo pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informagOes e facilidades necessérias; a

aprovacado ndo pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

go 48.° - Depésitos e armazenagem de materiais ou elementos de construgdo

O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da

oportuna realizacao das diligéncias de aprovagdo necessarias.
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Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacado que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovacao,
os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a

separacdo por tipos.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagao dos materiais e elementos de construcdo durante o seu

armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem os
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e protecdo contra
as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no

artigo seguinte.

go 49.° - Remogao de materiais ou elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e

separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do local

dos trabalhos no prazo de trés dias.

Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
pode a fiscalizagdao fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para um local

conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro é responsavel pelo pagamento de todas as despesas
inerentes a remocdo dos materiais e elementos de construcdo, ndo podendo exigir qualquer indemnizagdo

em razao dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicacdo para outros fins.

No final da execugdo da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execugao.

A remogao prevista no nlimero anterior & aplicavel o disposto nos n.% 3 e 4.

SECGAO V - PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigacoes gerais

1.

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagGes relativas ao pessoal empregado na execugdo

da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra ou de representantes ou

agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdao profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da

execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizagdo da obra o autorize.

Artigo 52.° - Seguranca, higiene e saude no trabalhos e ambiente

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e salide da obra, bem como as disposicées
legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carecga por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4, O empreiteiro apresenta, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 41.°.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra e coordenador de
seguranca, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

6. O empreiteiro obriga-se a cumprir o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo e o
Decreto-lei n.% 46/2008, de 12 Margo, cujo cumprimento de demonstrado através da vistoria, é condicdo de

rececdo da obra.
7. E expressamente proibido a realizagdo de fogueiras para a queima de residuos.

8. A fim de dar sequéncia as legitimas preocupagdes do dono da obra, em termos ambientais, o controlo e

tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:
a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do empreiteiro, 0 que se obriga a comunicar a fiscalizagado o local

de destino dos mesmos;
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c) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

analise, para se encontrar a melhor solucdo em termos técnicos e ambientais.

SECGAO VI - SEGUROS

Artigo 53.° - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, por si ou pelos subempreiteiros, de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

2. O empreiteiro obriga-se também a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria do empreiteiro e subempreiteiros, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre Responsabilidade Civil

Automdvel (riscos de circulacdo), devendo o capital a segurar ser ilimitado.

3. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do Equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no
estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos e danos proprios.

4. O capital minimo seguro pelo contrato referido no nimero anterior deve corresponder ao valor de reposicdo
em novo de cada maquina, incluindo uma garantia de seguro de responsabilidade civil por cada maquina

(risco de laboracdo), perfazendo, no total, um capital seguro que n3o pode ser inferior ao capital minimo

sequro obrigatério para os riscos de circulacao (ramo automdvel).

5. No caso dos bens imdveis referidos no ponto 3, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

6. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil cruzada,
envolvendo o proprio empreiteiro e subempreiteiros ou subcontratados, bem como o dono da obra, no
montante minimo definido no ponto 4, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes da
execucao dos trabalhos e, ou, da atuacdo do pessoal do empreiteiro, subempreiteiros ou subcontratados, ou,
ainda, ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos direta ou indiretamente relacionados com

os trabalhos e originados por forcas da natureza.

Artigo 54.° - Condigdes de celebragdo de contratos de seguro

1. As apdlices de seguro previstas no artigo anterior devem manter-se vigentes até ao final a data da recegdo
definitiva da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou

ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

2. 0O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas no
artigo anterior ou de quaisquer outras exigidas na legislacdo vigente, devendo, em qualquer caso, o
empreiteiro exibir as respetivas cdpias e recibos de pagamento de prémios até a data da consignacdo da

obra.
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3. As copias e recibos referidos no artigo anterior devem ser acompanhados de declaragbes emitidas pelas
seguradoras nas quais estas, de forma inequivoca, se comprometam a manter em vigor, pelos periodos
contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder suspender, anular e, ou, modificar franquias ou
coberturas, sem conhecimento prévio dado ao dono da obra, através de carta registada com aviso de

rececdo, com antecedéncia minima de trinta dias.

4. Todas as apdlices de seguro previstas no artigo anterior, bem como as respetivas franquias, constituem
encargo exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal e que mereca o prévio acordo
do dono da obra.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos ou na demais legislagao vigente em nada diminuem
ou restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

6. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, € obrigatdria a reposicdo automatica de capital em
todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo

e a seguradora a aceitar essa reposicgo.

7. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagGes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de
todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

8. No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas no artigo anterior ndo ser definitivamente aprovada,
por escrito, pelo dono da obra, em virtude de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos no
Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal apdlice

e que por ela ndo estejam abrangidos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Artigo 55.° - Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega

diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a um
técnico habilitado de acordo com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos similares,
que como tal seja aceite pela Fiscalizacdo.

3. Apods a assinatura do Contrato e antes da consignacdo da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
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4.

10.

11.

12.

13.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,
orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada

sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua permanéncia

junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de ndo dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o empreiteiro deve ter um delegado dotado
de plenos poderes para o representar em todos os atos que requeiram a sua presenca, com residéncia
permanente no local da obra.

O delegado ¢ proposto pelo empreiteiro ao dono da obra antes da data de consignacdo, podendo este

aprovar ou ndo a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas fungdes com as fungdes de delegado do empreiteiro.

O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra e do delegado do empreiteiro, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicacao de outros técnicos que intervenham
na execucao dos trabalhos, o empreiteiro deve entregar ao diretor de fiscalizacao da obra, no mesmo prazo
estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificagdo, as atribuicdes de
cada técnico e a sua posigao no organograma da empresa.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.

Artigo 56.° - Representacao do dono da obra

1.

Durante a execucdo do Contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos.

O diretor de fiscalizacdo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da normal
prossecucao dos trabalhos.

A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.

Artigo 57.° - Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
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2. Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar
obrigatoriamente no registo da obra s3o os seguintes:

a) AlteracOes do projeto ordenadas pela Fiscalizacao ou que obtiverem a sua concordancia;
b) Alteracoes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua concordancia;
c) Aprovagao ou rejeicao pela Fiscalizacdo de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela Fiscalizacdo para recomego de trabalhos, demoligdes, remogoes, etc.;
e) Eventuais alteragdes na direcao técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.

3. No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicagdo da respetiva data:
a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisGes da rececdo;

b) Ensaios de canalizagOes, verificacdo do fundo de escavacgoes, verificacdo de armaduras antes da
betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

4. A consignacao de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmacdo escrita,

pelo empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizacdo.

5. O livro de registo da obra é rubricado pelo diretor de fiscalizacao da obra e pelo diretor de obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que

solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

6. O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da rececdo definitiva da obra,

sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Artigo 58.°2 - Rececgao provisoria

1. A recegdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo

em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 59.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
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2.

Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

Excetuam-se do disposto no n.0 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 60.° - Obrigacdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicoes
de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacao que sejam indispensaveis para

assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas condicOes previstas.

Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicoes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizagao para fins a que se

destina.

Artigo 61.° - Rececgao definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.9, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de

rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de

funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo,
operacado ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢ao dos problemas detetados por parte do empreiteiro,

findo o qual serd fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Artigo 62.° - Restituicoes dos depdsitos e quantias retidas e leberacao da caucao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

1.

No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou da correcao daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacao, ou nas circunstancias especificas referidas no n.° 8 do
artigo 295.° do CCP, o dono da obra promove a liberagao da caucao destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacOes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caucao, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.2 ano do prazo a que estdo sujeitas as

obrigagOes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;
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b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na proporcao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 for superior
a cinco anos, a caucao deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%m no prazo de 30 dias apds o

decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.°2 do CCP].

2. No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberacao parcial prevista no nimero anterior é

promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Artigo 63.° - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as

regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Artigo 64.° - Propriedade inteletual

1. O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais que vierem a ser produzidas

em execugao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

2. Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o

suporte documental e, ou, digital das obras criadas |lhe for remetido pelo empreiteiro.

3. Pela cessao dos direitos referidos nos nimeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco pago nos termos previstos no artigo 14.°.

Artigo 65.° - Subcontratacao e cessao da posicdao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem

cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao quando nao estejam verificados

os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo
envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.2 do CCP:] A subcontratacdo na fase de execugao esta sujeita
a autorizacao do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-
se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdao de

precos.
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4.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes

na obra.

O disposto nos nlimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia

do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais é do empreiteiro,

ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

[OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessao da posicao contratual de alguma das partes

seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.2 do CCP].

Artigo 66.° - Resolucao do contrato pelo dono da obra

1.

Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o Contrato nos

seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do

poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestagoes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigagOes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangOes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Na&o renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,

higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucdo da obra;
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I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.°2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias

prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 67.° - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nos

seguintes caso:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando

tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagles subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma

reducdo superior a 20% do prego contratual;
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i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da

obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do

preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir

as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 68.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo do circulo de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.

ou

Artigo 69.° - Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade,
resolucao ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas 5) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas
pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é

cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal

Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso.
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Artigo 70.° - Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Artigo 71.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 01 de junho de 2016

O Presidente da Camara,

Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS
ANEXO I - MODELO DE GARANTIA BANCARIA

ANEXO II - MODELO DE SEGURO- CAUGAO

ANEXO III - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO I (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

0 (Banco), com sede em (morada), com o capital social
de (capital social), pessoa coletiva nimero (Ndmero de identificacdo de pessoa
coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacao(des)), vem prestar, por
conta e a pedido de (Empreiteiro) com sede em (morada), com o
capital social de (capital social), pessoa coletiva niUmero (NUmero de identificagdo
de pessoa coletiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico
para a empreitada de CONStrUGA0 dO Crerrrererrrrriviiivurnererreeeee e e eeeeeenreeees », garantia bancaria auténoma,
irrevogavel, incondicional e a primeira solicitagdo, a favor do Municipio de ......c.cccevveviiiinnnns , enquanto
“Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em caugdo pelo adiantamento de parte

do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer
importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais vezes, a primeira
solicitacdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitacdo, sem questionar da sua justeza, validade,
legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido e documentos a ele anexos,
sem possibilidade de alegar qualquer excecdo ou meio de defesa contra o Beneficiario que eventualmente
pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer beneficio de prévia excussdo dos
bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autorizagdo ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no prazo
maximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito
especificado na comunicacdo escrita de solicitacdo de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 serd cancelada quando o Beneficidrio nos
comunicar por escrito que cessaram todas as obrigagdes do caucionado, decorrentes do acima especificado, o
que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido concurso publico.

Caso alguma das disposicOes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por qualquer
forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes disposicoes,
com as adaptagdes que se revelarem necessarias.

A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO II (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAO

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com (tomador
de seguro), com sede em (morada), com o capital de (capital social),
pessoa coletiva nlmero (nimero de identificagdo de pessoa coletiva), na qualidade de
Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
erreeeaassaneeeeseasreeee e sn b e e e s s reereaeeeanreeeeeanreeeenann », garantia a primeira solicitagdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucdo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado
ou com o cumprimento das obrigagbes que (o adjudicatario) assume com a celebragdo do respetivo
contrato.

A companhia de seguros nao pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excecoes relativas
ao contrato de seguro-caugao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes
disposicOes, com as adaptagBes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e na
legislagdo aplicavel.

Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO III (a que se refere o artigo 34.°)

PAINEIS INFORMATIVOS

PLACA DEOBRATIPO 1
Caracteristicas:

e Dimensdes: 4m x 2m — horizontal

e  Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e  Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacgao da obra designacao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor

empreiteiro
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PLACA DE OBRA TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa de obra / Cartaz

No caso de uma operacdo de natureza
infraestrutural ou de construcdao, cujo montante
de “comparticipacdo publica” exceda 500 Mil
Euros, é obrigatéria a afixagdo bem visivel de
uma placa de obra (dimensdo minima 1,5 m x
1m) no local de cada intervengao.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo quadro
comunitario prevé a colocagao de um cartaz com
informacGes sobre o projeto (dimensdo minima
A3).

A placa de obra devera ser erigida e mantida no ENTIDADE PROMOTORA
exterior e junto da intervencao (ou intervengoes,
no caso de varias frentes de obra), em local de

15m

DESIGNAGAO DA OPERAGAQ
acesso publico ou evidente visibilidade, e em
boas condicdes de manutencgao.
INVESTIMENTO ELEGIVEL ...EUROS
Materiais recomendados:
Recomenda-se a producdo em material COMPARTICIPAGAOQ COMUNITARIA ...EUROS

autocolante para exterior para contra colagem
numa base metdlica (chapa zincada, ferro ou
outro).

Informa-se que a data ainda ndo estdo
disponiveis os modelos de Placa de Obra nem do
Cartaz, pelo que as caracteristicas referidas para 93620 m
as mesmas, sao meramente ilustrativas e
carecem de posterior confirmagao. —L

1 m (dimensfes minimas)
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PLACA PERMANENTE

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervencao
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios
publicos, em boas condicdes de manutencdo, e antes do encerramento da operacao.

Este procedimento € uma obrigagdo para operacdes infraestruturais, de construcdo ou de “aquisicio de um
objeto fisico”, cujo montante de “comparticipacao publica” exceda 500 Mil Euros.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgdo do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base de
acrilico ou aco escovado. (as condigGes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser acauteladas.)

Casos excecionais devem ser submetidos para decisdo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estao disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sao meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmacao.

Entidade Promotora
Designacéo da Operagéo 10em

Data de Conclusdo ou Inauguragéo

#5620

40 cm (dimens&es minimas) ‘
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