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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei 18/2008 de 29 de
Janeiro, e restante legislacdo aplicavel.
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Requalificagdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Artigo 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizacao da empreitada de obra “"Requalificacdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez".

Artigo 2.9 - Trabalhos descritos no projeto e caderno de encargos

O Contrato compreende, em especial, os seguintes trabalhos descritos no Projeto e no presente Caderno de
Encargos:

Estaleiro

Arquitetura

Estruturas

Rede de abastecimento de agua

Rede de 4guas residuais domésticas

Rede de 4guas pluviais

Rede de combate a incéndio - (RIA e RHI)
Instalacdes elétricas

InstalagOes de telecomunicagdes em edificios (ITED)
Instalagdes de AVAC

Rede de gas

Instalagdes eletromecanicas

Seguranca contra incéndios

Artigo 3.° - Disposicoes que regulam a execucao do contrato

1. A execugdo do Contrato obedece:

a)

b)

9

d)

9)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro;

Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcao Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 41.821,
de 11 de Agosto de 1958;

Ao Regulamento das Instalagdes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado na Obras, aprovado pelo
Decreto-Lei n.% 46.427, de 10 de Julho de 1965;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece a regulamentagdo relativa as

prescrigdes minimas de seguranga e de salde a aplicar nos estaleiros temporarios ou méveis;

Ao Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, que estabelece as prescricdes minimas para a sinalizagdo de

seguranca e de salde no trabalho, regulamentado pela Portaria 1456-A/95 de 11 de Dezembro;

Ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, que regulamenta a sinalizacdo do transito,
alterado pelo Decreto Regulamentar n.© 13/2003 de 26 de Junho;
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h) Ao Regulamento Geral sobre o Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.0 278/2007, de 1 de Agosto;

i) Ao Decreto Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro, relativo a Sinalizacdo temporaria de Obras e

Obstaculos na Via Publica;

j) Ao Decreto-Lei n.°© 235/83, de 31 de Maio, que aprova o Regulamento de Seguranca e Acgdes para

Estruturas de Edificios e Pontes;

k) Ao Regulamento Geral dos Sistemas PUblicos e Prediais de Distribuicio de Agua e de Drenagem de

Aguas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto;

I) Ao Regulamento de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho na Exploracdo dos Sistemas Publicos de
Distribuicio de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais, aprovado pela Portaria 762/2002, de 1 de
Julho;

m) Ao regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforcado, aprovado por Decreto-Lei n.© 349-
C/83, de 30 de Julho;

n) As Ultimas edigbes das Normas Portuguesas e Especificagdes do Laboratdrio Nacional de Engenharia
Civil;
0) A restante legislacdao aplicavel, nomeadamente a relativa a construcdo, a revisdo de pregos, as

instalacOes do pessoal, a seguranca social, a0 desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

p) As normas e Especificacdes estrangeiras, se ndo existirem documentos equivalentes de origem nacional
ou, mesmo existindo, se aqueles garantirem, em igualdade de circunstancias, melhor adaptacdo da obra

ou dos materiais ao fim em vista;
q) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) Os suprimentos dos erros e das omissOes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O presente caderno de encargos, que inclui o projeto de execugdo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo EMPREITEIRO;
f) O clausulado contratual.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia obedece a ordem por que vém enunciados no nimero anterior.

4. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.°9 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo n.° 101.2 do mesmo Cddigo prevalecem sobre todos os

documentos previstos no n.° 1.
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5. O Diretor de Fiscalizagao da obra pode, em qualquer momento, exigir do EMPREITEIRO a comprovagao do

cumprimento das disposicOes regulamentares e normativas aplicaveis.

Artigo 4.9 - Regras de interpretagao do Caderno de Encargos e do projeto

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

a definicdo da prodpria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.2 do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.°2 desse mesmo Cédigo.

Artigo 5.9 - Projeto de execucdao da empreitada

1. A execucdo da empreitada obedece ao projeto preparado pelo DONO DA OBRA nos termos previstos no

artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

2. Sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes, ndao podem ser utilizados quaisquer elementos do projeto
que nao hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

3. O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA a aprovagao de alteracdes ao projeto, para o que deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo, incluindo, designadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade

da mesma.

4. Para o efeito do disposto no nimero anterior, todos os elementos apresentados ao DONO DA OBRA devem
ser assinados pelos seus autores, que, para o efeito, devem possuir, nos termos da lei, as adequadas

qualificagdes académicas e profissionais.

5. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos com base em alteragdes ao projeto que ndo hajam sido
expressamente aceites pelo DONO DA OBRA. O disposto nos n® 3 e 5 é aplicavel no caso de as alteracdes
ao projeto preparadas pelo EMPREITEIRO serem expressamente ordenadas pelo DONO DA OBRA na

sequéncia de alteragGes supervenientes do interesse publico que presidiu a decisao de contratar.

Caderno de Encargos | Clausulas Juridicas FI. 6 de 48



ARCOS DEVALDEVEZ Requalificacdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez

6. Em qualquer dos casos previstos nos ' 3 e 6, deve o EMPREITEIRO, no final da execucdao do Contrato,
entregar ao DONO DA OBRA uma colecdo atualizada de todos os desenhos por si elaborados, preparada em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros
meios, desde que aceites pelo DONO DA OBRA.

Artigo 6.9 - Duvidas na interpretacdo dos documentos que regulam a execugdo do contrato

1. O EMPREITEIRO obriga-se a submeter quaisquer duvidas que tenha na interpretacdo de todos os
documentos previstos no artigo 3.2 ao Diretor de Fiscalizacdo da obra antes de se iniciar a execucdo do

trabalho sobre o qual elas recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o EMPREITEIRO submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3. A falta de cumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o EMPREITEIRO responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Erros ou omissdes do caderno de encargos

1. O EMPREITEIRO do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos
previsto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, o EMPREITEIRO deve inteirar-se localmente das condigGes
aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, independentemente das informagGes
fornecidas nos documentos integrados no Contrato.

2. Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigacGes
estabelecidas nos nimeros anteriores torna o EMPREITEIRO responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissdo, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das regras

da arte.

Artigo 8.9 - Patenteamento dos documentos contratuais no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislacdo em vigor, o EMPREITEIRO deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do DONO DA OBRA e do
EMPREITEIRO, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere o n.° 2 ou a alinea @) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo

dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O EMPREITEIRO deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O EMPREITEIRO obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

4. O EMPREITEIRO obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.
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Artigo 9.° - Subempreitadas

1. A responsabilidade pelo exato e pontual de todas as obrigagGes é do EMPREITEIRO, independentemente do

agente executor, salvo no caso de cessao parcial da posicao contratual devidamente autorizada.

2. O DONO DA OBRA apenas pode recusar a subcontratacao no Contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de
execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.2 e 383.2 do CCP, quando o
subcontratado ndo se encontre habilitado ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva

um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4. O EMPREITEIRO obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do EMPREITEIRO do pessoal dos SUBEMPREITEIROS
presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

6. Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o EMPREITEIRO deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao DONO DA OBRA, remetendo-lho cépia do

contrato em causa.

Artigo 10.° - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O DONO DA OBRA reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboracao com o Diretor de Fiscalizagdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o EMPREITEIRO considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.°© 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito:

a) A prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizac&o dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

Artigo 11.° - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o EMPREITEIRO sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de oito dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o Diretor de Fiscalizacdo da obra, a fim de o DONO DA OBRA ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2.

No caso de os trabalhos a executar pelo EMPREITEIRO serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacbes a um servico de utilidade publica, o EMPREITEIRO, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

Artigo 12.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao
na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

No caso de o DONO DA OBRA vir a ser demandado por ter sido infringido na execucdo dos trabalhos
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o0 EMPREITEIRO indemniza-o por todas as despesas

que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndo € aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, desde que o DONO DA OBRA ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, e desde que tenha conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
o EMPREITEIRO ndo pode iniciar os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor de Fiscalizacdo da

obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.

Artigo 13.° - Outros encargos do Empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do EMPREITEIRO:

a) A reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao EMPREITEIRO e
que ndo resultem da prdpria natureza ou concegdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuacao do pessoal
do EMPREITEIRO ou dos seus SUBEMPREITEIROS e fornecedores e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

b) As indemnizagGes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela ocupacdo
temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada.

Constituem ainda encargos do EMPREITEIRO a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
Caderno de Encargos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Artigo 14.° - Preco e condicdoes de pagamento

1.

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o
DONO DA OBRA pagar ao EMPREITEIRO a quantia total de €................ Jeenees La preencher com o valor que
constar da proposta, o qual ndo pode, em nenhum caso, sob pena de exclusdo da proposta, exceder os
3.073.630,00 € (Trés milhbes, setenta e trés mil, seiscentos e trinta euros)], acrescida de IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o EMPREITEIRO ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
Contrato.
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2.

Os pagamentos a efetuar pelo DONO DA OBRA tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do
CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentacao da respetiva
fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo EMPREITEIRO, e apds a aprovacdao do Diretor de

Fiscalizagao da obra.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo Diretor de Fiscalizagao da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as
faturas sejam por este conferidas, aceites e visadas.

Cada auto de medicao deve referir as atividades constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido
concluidas durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacdo completa daquelas atividades e de todos os trabalhos associados.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o DONO DA
OBRA e 0 EMPREITEIRO.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de Fiscalizacdo
da obra e o EMPREITEIRO quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
EMPREITEIRO, por forma a que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo

da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos suprimento de erros e omissGes € feito nos mesmos
termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Artigo 15.° - Adiantamento ao Empreiteiro

1.

O EMPREITEIRO pode solicitar, através de pedido fundamentado ao DONO DA OBRA, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais cuja aplicagdo haja sido prevista no Plano de
Trabalhos.

O adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o EMPREITEIRO ter comprovado a
prestacao da caucdo do valor do adiantamento, através de garantia bancdaria auténoma, irrevogavel e a
primeira solicitacao, de acordo com o modelo constante do Anexo I ao presente Caderno de Encargos, ou da
celebragdo de contrato seguro-caucdo a primeira solicitacdo, de acordo com o modelo constante do Anexo II
ao presente Caderno de Encargos.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
EMPREITEIRO.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo DONO DA
OBRA.
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Artigo 16.° - MedicOes

1. As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA sdo feitos no local da obra com a colaboragdao do
EMPREITEIRO e sdo formalizados em auto.

2. As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam, se ndo tiver sido definida outra periodicidade no contrato.

3. Arealizagdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 DONO DA OBRA e
o EMPREITEIRO.

Artigo 17.° - Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes
contratuais, as importancias que o EMPREITEIRO tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento [nos termos do artigo 353.°, n.0
1, do CCP, pode ser indicada uma percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducdo nos
pagamentos parciais, caso em que a presente norma ndo deve constar do caderno de encargos].

2. 0O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no

ndmero anterior.

3. O disposto no presente artigo ndo € aplicavel nas situagdes em que o prego contratual é inferior a 200.000

€euros.

4. Ao abrigo do disposto no artigo 88.° do CCP, quando, por forca do valor da adjudicacdo ndo seja exigivel a
prestacao de caucao, proceder-se-a a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, com vista a
garantir o exato cumprimento das obrigacdes contratuais.

Artigo 18.° - Revisodes de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com a(s) seguinte(s) Férmula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

I n "

ComastppMe Mo e B
TS T My My Mg’ Eq

Em que :

C; - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando
o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;

S,— Indice ponderado de custos de m3o-de-obra relativo ao periodo a que respeita a revisio;
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Sp— Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

M, (m)- Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo, em fungao
do tipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a revisao;

M,(m) — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

E; (m)-Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativos
ao periodo a que respeita a revisdo;

E, (m)- Mesmos indices, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Nesta empreitada fardo parte das formulas os seguintes indices:
S — M3o-de-obra

M03 — Inertes

MO05 — Cantarias de calcario e granito

M09 — Produtos ceramicos vermelhos

M10 — Azulejos e mosaicos

M13 — Chapa de ago macico

M20 — Cimento em saco

M24 — Madeira de Pinho

M29 — Tintas para construgdo civil

M42 — Tubagem de ago e aparelhos para canalizagOes
M46 — Produtos para instalagoes elétricas

Eq — Equipamento

FO7 — Reabilitacdo profunda de edificios

Ct = 0605t+001 Mt03 + 0,02 Mt05 + 0,01 Mt09 + 0,02 Mt10 + 0,03 Mel3 + 0,02 Me20 + 0,08 Me24
TS0 T Mo'03 0 T Mo'05 T T Mo’09 T T "Mo'10 1 T Mo'13 T T Mo'20 1 7 Mo'24
+ 0,04 Me29 + 0,02 Mud2 + 0,02 M6 + 0,03 Et + 0,10
" "Mo'29 """ Mo'42 " "Mo'46 " TEo

1. S6 hd lugar a revisdo de pregos quando a variagdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagao “C” for

igual ou superior a 1% em relagdo a unidade.
2. Compete ao EMPREITEIRO apresentar os calculos inerentes a revisdo de pregos.

3. Arevisdo de pregos deve sempre ser realizada de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado, nos termos

previstos no artigo 4.° do Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de Janeiro.

4. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sao

incluidos nas situacoes de trabalhos.
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5. N&o ha lugar a revisdo de pregos no caso de prorrogagles graciosas (sem aplicacdo de multa), em relacdo

a0 prazo acrescido.

6. No caso de prorrogacoes legais, a revisdo de pregos é feita em funcdo do correspondente Plano de

Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de trabalhos respetivo.

7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos previstos no artigo 15.°, as foérmulas de revisdo sao

alteradas nos seguintes termos:

a) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicao da generalidade de materiais, os coeficientes b,

b ' e b” serdo multiplicados pelo fator:

1- A
MOoI1t Mozt Mozt
74 bl + b2 + b3 +
MO0lo MO2o0 MO2o0

Em que:
A —E o valor total do adiantamento concedido;

V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
Mo1t, Moo -... — Sd0 indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do adiantamento.

P coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser diferente
da unidade;

b) No caso do adiantamento se destinar a aquisicdo do material especifico, o coeficiente referente a esse

material serd multiplicado pelo fator:

1- A
Mt
V| b -
Mo
Em que:

A - E o valor total do adiantamento concedido;
V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

My, M, .... — E o indice do custo do respetivo material especifico relativo a0 més do pagamento do
adiantamento.

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser
diferente da unidade;

¢) Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo de equipamentos de apoio, o coeficiente c sera

multiplicado pelo fator:

Em que:
A — E o valor total do adiantamento concedido;

V —E o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
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Ey E, .... — E 0 indice do custo dos equipamentos de apoio & data do pagamento relativo ao més do
pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula ser
diferente da unidade;

d) Quando se verifique um atraso, imputavel ao EMPREITEIRO, em relacdo ao plano de trabalhos e de
pagamentos em vigor, o valor de V a considerar na correcdo da formula de revisdo de precos
correspondente a diferenca entre o valor total dos trabalhos aprovados até a data de concessdo do
adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados até essa mesma data, de acordo

com o plano de pagamentos em vigor;

e) Quando, durante a obra, sejam concedidos varios adiantamentos, a correcdo da formula, para cada um

deles, é feita a partir da formula corrigida do ultimo adiantamento pago;

f) Verificando-se a execucdo de trabalhos a mais, apds o pagamento dos adiantamentos, os valores sdo

revistos, aplicando-se a formula contratual independentemente da formula corrigida;

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, ndao pode exceder o valor dos materiais que falta

incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a precos desse momento, ou seja,

respetivamente:
—
M o1t Mozt
A<V |b + b2 +
M 01o MO2o
N—
Ou:
—
M 01t Mozt
A<V |a - ou A<V | -
M 0io MO020
N—

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condicdo exigida na linea
anterior, os coeficientes referentes aos materiais da formula contratual abrangidos pelo adiantamento
deverdo passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d sera o correspondente apenas a

essa parte do adiantamento, ou seja, respetivamente:

M 01t Mozt Mo3t Et
B +b + +b oU € ---===-==-
MOio M02o0 M0O30 Eo

8. No caso de nas datas de elaboracdao dos autos de medicao, ou nas datas de apresentacdo dos mapas de
quantidades de trabalhos relativos a situagOes provisdrias, ainda ndo serem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisao de precos dos trabalhos executados, 0 DONO DA OBRA obriga-
se a proceder ao pagamento provisdrio com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em funcdo
dos Uultimos indicadores conhecidos.

9. No caso previsto no numero anterior, logo que os indicadores econémicos respeitantes ao més em que
devam ser revistos os trabalhos sejam publicados, o DONO DA OBRA deve proceder ao acerto da diferenga
apurada entre o calculo definitivo e o pagamento provisorio, pagamento ao EMPREITEIRO ou deduzindo na

situacdo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.
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Artigo 19.° - Mora no pagamento

1.

O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas € obrigatoriamente

abonado ao EMPREITEIRO, independentemente de este o solicitar, e incide sobre a totalidade da divida.

O pagamento do juro previsto na clausula anterior deve efetuar-se no prazo de 15 dias depois da data em

que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Artigo 20.° - Preparacao e planeamento da execucao da execugao da obra

1.

O EMPREITEIRO é responsavel:

a)

b)

Perante o DONO DA OBRA pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, da

responsabilidades do DONO DA OBRA, elaborado na fase de projeto e ja patenteado em procedimento;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea e) do n.° 3.

Cabe ao EMPREITEIRO disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo, nomeadamente, os materiais e 0os meios humanos, técnicos

e equipamentos.

A preparagao e o planeamento da execucao da obra compreendem, designadamente:

a)

b)

9

d)

e)

A apresentacdo pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada, e o respetivo esclarecimento pelo DONO DA
OBRA;

A apresentacdo pelo EMPREITEIRO de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, e a respetiva decisdo pelo DONO DA OBRA, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP;

O estudo e definicdo pelo EMPREITEIRO dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

A elaboragdo e apresentagdo pelo EMPREITEIRO dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos, e
respetiva aprovagao pelo DONO DA OBRA;

A elaboragdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e Saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo
EMPREITEIRO.

O documento previsto na alinea e) do nimero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos

meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral,
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bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em

obra.

Artigo 21.° - Preparacdo e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra

1. O DONO DA OBRA reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,

coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

2. O EMPREITEIRO tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das

exigéncias da coordenacdo referida no nimero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique

impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3. A preparagdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo DONO DA

OBRA deve abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultdneo, de varias

empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdo de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

Artigo 22.° - Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1.

5.

No prazo maximo de 20 dias, a contar da data de celebragdo do contrato, o DONO DA OBRA pode
apresentar ao EMPREITEIRO um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
EMPREITEIRO, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragao do
prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacdo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizagao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo EMPREITEIRO, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
DONO DA OBRA, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Artigo 23.° - Cumprimentos do plano de trabalhos

1. O EMPREITEIRO informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos em e as previsGes do plano aprovado.

2. Quando os desvios assinalados pelo EMPREITEIRO, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
reais, o Diretor de Fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o EMPREITEIRO retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
artigo 404.° do CCP.

Artigo 24.° - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O DONO DA OBRA pode alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, ficando o
EMPREITEIRO com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteragdo, mediante

requerimento a apresentar nos dez dias subsequentes a data em que aquela lhe haja sido notificada.

2. O EMPREITEIRO pode, em qualquer momento, propor modificacdes ao plano de trabalhos ou apresentar
outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, sendo a modificagdo ou o novo plano aceites

desde que deles ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

3. Em quaisquer situagGes em que, por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano em vigor ser alterado, deve o EMPREITEIRO apresentar um
novo plano de trabalhos.

4., Nos casos em que o EMPREITEIRO deva executar trabalhos de correcdo de erros e omissdes que
prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o EMPREITEIRO propde ao DONO DA OBRA

as modificagdes necessarias ao mesmo.

5. Em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo
de execucgdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o DONO DA OBRA pode notificar o EMPREITEIRO
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao

que sejam necessarias a recuperac¢ao do atraso verificado.

6. O DONO DA OBRA pronuncia-se sobre as alteragGes propostas no prazo de dez dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagao do novo plano.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja alterado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECGAO II - PRAZOS

Artigo 25.° - Prazo de execucao da empreitada

1. O prazo de execucao da empreitada é de 450 dias seguidos, nos termos do disposto no artigo 471° do CCP.
2. A obra deve ser executada em duas fases:

a) A Fase 1 correspondente a intervengao nos Blocos II e III a executar no limite até ao encerramento do
ano letivo em curso, previsivelmente a 16 de Junho 2017;

b) A Fase 2 correspondente a intervengdo na Portaria, Bloco I e Polivalente até final do prazo previsto;

c) A intervengdo na Portaria deve ter lugar imediatamente ap6s o enceramento do ano letivo em curso e

devem estar os trabalhos concluidos, no limite, até 31 de Agosto 2017;
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d) Os trabalhos de execucdo e certificacdo da rede de gas devem estar concluidos, no limite, até 31 de
Agosto 2017;
e) Em cada uma das fases, independentemente do bloco/edificio em construcdo, devera ser garantida a

alimentacao elétrica dos blocos/edificios em funcionamento.
O EMPREITEIRO obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacdo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca

e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no Plano de Trabalhos em vigor;

No caso de se verificarem atrasos na execucao de trabalhos em relacao ao Plano de Trabalhos em vigor, o
EMPREITEIRO é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizagdao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo do

Contrato.
Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao EMPREITEIRO.

Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos,

incluindo sabados, domingos e feriados.

Artigo 26.° - Prorrogacgao dos prazos de execugao da empreitada

1.

A requerimento do EMPREITEIRO, devidamente fundamentado, pode o DONO DA OBRA conceder-lhe
prorrogagao do prazo global ou dos prazos parciais de execucao da empreitada, devendo o EMPREITEIRO

apresentar novo plano de trabalhos e de pagamentos.

Quando haja lugar a execucado de trabalhos a mais, cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, ou a execucdo de trabalhos de correcdo de erros e omissdes, nos termos do n.° 2 do
artigo 377.° do CCP, o prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos
definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP, devendo o EMPREITEIRO apresentar novo plano de
trabalhos e de pagamentos, que se conforme com os trabalhos em causa.

Na falta de acordo quanto a prorrogacdo do prazo de execugdo nos casos previstos no numero anterior, é

aplicavel o disposto nos artigos 372.° e 373.° do CCP.

Os pedidos de prorrogacdo referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até quinze dias antes
do termo do prazo cuja prorrogagao € solicitada, a ndo ser qués os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da propria natureza destes Ultimos nem
imputavel ao EMPREITEIRO, consideram-se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em

vigor, sejam afetados por essa suspensao.

O DONO DA OBRA pode exigir do EMPREITEIRO o pagamento dos encargos inerente ao custo da
FISCALIZAGAO pelo periodo correspondente & prorrogacdo dos prazos de execucdo da empreitada, sempre
que tal prorrogacdo se fundamente em facto imputavel ao EMPREITEIRO.

Artigo 27.° - Multas por violacao dos prazos contratuais
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No caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao EMPREITEIRO, o
DONO DA OBRA pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a

1%o0 do prego contratual.

Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o EMPREITEIRO deu inicio a execucdo

da empreitada enquanto ndo tiver afetado a obra todos os meios previstos no Plano de Trabalhos em vigor.

A multa diaria prevista no n.° 1 é aumentada em valor correspondente a 0,5% do preco contratual por cada
periodo de atraso correspondente a um décimo do prazo de execugdo da obra, até atingir o valor maximo de

5% do prego contratual.

A multa diaria prevista no n.° 1 e no n.° 3 é aplicavel a violagdo de qualquer prazo parcelar de execugdo da
obra, sendo, porém, calculada com base no valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados dentro do

prazo violado.

O EMPREITEIRO tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

As multas previstas nos nimeros anteriores podem, a requerimento do EMPREITEIRO ou por iniciativa do
DONO DA OBRA, ser reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos
prejuizos reais sofridos pelo DONO DA OBRA.

A aplicacdo das multas previstas nos nimeros anteriores podem ser compensadas com 0s pagamentos a

efetuar nos termos previstos no artigo 14.°.

Sem prejuizo do disposto no nuimero anterior, 0 DONO DA OBRA pode recorrer a caucao prestada pelo
EMPREITEIRO como garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagdes resultantes do Contrato,
ficando o EMPREITEIRO obrigado ao reforco da caugao no montante correspondente ao valor exigido pelo
DONO DA OBRA para pagamento das multas.

SECGAO III - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Artigo 28.° - CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com todas as
condigdes contratuais estabelecidas nos documentos previstos no artigo 3.9, de modo a assegurarem-se
técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas naqueles

documentos.

O EMPREITEIRO pode propor ao DONO DA OBRA a substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos nos documentos referidos no artigo 3.° por outros que considere preferiveis, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 29.° - Trabalhos preparatodrios e acessorios

1.

O EMPREITEIRO realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutengao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de

telecomunicagdes, vias internas de circulacao;
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b)

<)
d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos SUBEMPREITEIROS e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saiide no trabalho

e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas

que 0s mesmos possam originar;

O levantamento, guarda, conservacao e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da

realizacdo do concurso;

O transporte e remocao para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer para a execugdo da

obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo EMPREITEIRO quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo DONO DA OBRA ao adjudicatario com vista

a execugdo da empreitada;

A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigbes de ndo lesarem legitimos interesses
ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga

dos mesmos locais.

2. O preco total previsto no n.%2 1 do artigo 14.° inclui a remuneracdo por todos os trabalhos previstos no

ndmero anterior.

3. 0 prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui também o alojamento e a instalacao de um gabinete de

trabalho, incluindo mobilidrio e arquivos, para a utilizacao exclusiva da FISCALIZA(_;Z\O.

4. As instalagdes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica e tomadas de

alimentagdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separagdo de circuitos de iluminagdo e

tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor

diferencial de alta sensibilidade.

Artigo 30.° - Estaleiro e instalagcoes provisorias

1. O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer a legislagdo em vigor, e, em especial, ao disposto

nos seguintes diplomas:
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a) Decreto-Lei n.0 41.820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a FISCALIZAGAO e Infracdes as Normas
de Segurancga para Protecao do Trabalho nas Obras de Construgao Civil);

b) Decreto-Lei n.° 41.821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranca no Trabalho de

Construcao Civil);

c) Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdao da Regulamentacdo das condi¢des de Seguranca e

Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Mdveis);

d) Decreto-Lei n.% 46.427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes Provisorias do
Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde nos locais de
Trabalho);

f) Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do Decreto-lei n.o
347/93, de 1 de Outubro).

Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagbes provisdrias devem ser previamente apresentados
ao DONO DA OBRA para confirmacdo da respetiva conformidade com as normas legais e regulamentares

aplicaveis.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagbes e aos locais de trabalho e de estada do

pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentagdo aplicavel.

A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagao em vigor, podendo o Diretor de Fiscalizagdo da obra ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em

falta e a substituicao ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

Artigo 31.° - Locais e instalacoes para implantacdo e exploracao do estaleiro

1.

Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o DONO DA OBRA ponha a disposicdo do EMPREITEIRO
devem se exclusivamente destinados a implantacdo e exploracao do estaleiro relativo a execucdo dos
trabalhos.

No caso de o EMPREITEIRO considerar que os locais disponibilizados pelo DONO DA OBRA ndo satisfazem
totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, deve solicitar-lhe a obtencdao dos terrenos
complementares necessarios, sendo ainda responsavel pela sua ocupagdo e pela utilizagdo de outras

instalagGes para que o efeito considere necessarias.

O EMPREITEIRO ndo pode, sem autorizagdo do DONO DA OBRA, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagGes por este cedidas e, se tal Ihe for exigido, é obrigatdrio a rep0-las nas condigdes iniciais uma vez

concluida a execugao da empreitada.

Artigo 32.9 - InstalacOes provisorias

1.

As instalacGes provisorias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugdo da empreitada
obedecem ao disposto no n.° 2 do artigo 30.° e ndo podem ser utilizadas sem a aprovagao do Diretor de
Fiscalizagdo da obra.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagGes provisdrias depende da autorizacdo do Diretor

de Fiscalizagdo da obra.
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3. A concessdo da autorizagdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o EMPREITEIRO de tomar as medidas
adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

Artigo 33.° - Trabalhos de protecao e segurancga

1. Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do EMPREITEIRO a
realizacdo dos trabalhos de protecdao e seguranca especificados no projeto e no presente caderno de
encargos, incluindo, designadamente, os referentes a construgdes e vegetacdo existentes nos locais

destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construgées e instalagbes vizinhas destes locais.

2. O EMPREITEIRO deve adotar, em especial, medidas de prevencdao, seguranca e higiene no trabalho
suscetiveis de reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e
Salde constante do Volume III das pecas do concurso e com o disposto no Decreto-Lei n.% 273/2003 de 29
de Outubro.

3. Apos a celebracdo do Contrato, o EMPREITEIRO € obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e
Saude elaborado pelo DONO DA OBRA, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e salde
aplicavel na execugdo da obra.

4. Sem prejuizo das medidas de protegdo e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a executar e de
quaisquer outras que venham a ser exigidas pela FISCALIZACAO, o EMPREITEIRO obriga-se, a expensas

suas, a, nomeadamente:

a) Assegurar a utilizagdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos equipamentos

de sinalizagdo e protegdo, de acordo com as pertinentes disposigOes legais em vigor;

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra,

assim como das medidas de segurancga a respeitar;
¢) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

e) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos do Regulamento
de Sinalizacdo de Transito (Decreto Regulamentar n.0 22-A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo o
Decreto Regulamentar n.© 41/2002, de 20 de Agosto);

f)  Efetuar a sinalizagdo de caracter tempordrio com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem

como a dispositivos complementares;
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retrorrefletor.

h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem, quer

nos passeios, utilizando sinalizacao e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do transito;

i) Adotar medidas de caracter provisério relativas a criacao de passadeiras de acesso as propriedades, a
utilizacao de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o DONO DA OBRA considere

indispensaveis;

j) Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagoes impecam ou dificultem a normal passagem

do publico, garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;
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k) Isolar os trabalhos de escavagGes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente afastadas
dos bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao longo das

barreiras protetoras;

I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias
publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o
transito; a abertura das valas devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da

tubagem, de modo a que as valas nao figuem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetacdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza de
qualquer arvore sem a autorizagdio da FISCALIZAGAO; arvores e plantas arrancadas ou danificadas que
se destinam a ser preservadas devem ser substituidas a expensas do EMPREITEIRO.

Nos termos previstos no artigo 80° do Decreto Regulamentar n.© 22-A/98, de 1 de Outubro, a violagdo do
disposto nos nimeros anteriores pode fundamentar a aplicagdo de uma multa no montante de 249,40 €,

acrescida de 49,88 € por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, por cada obrigagdo violada.

A FISCALIZACAO pode determinar a suspensdo dos trabalhos até que a situagdo que originou a violagdo do

Contrato seja eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

O EMPREITEIRO ¢ inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da

sinalizagdo temporaria.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo
nao definidos no projeto, o EMPREITEIRO deve avisar o DONO DA OBRA, propondo as medidas a tomar,
interrompendo os trabalhos afetados até decisao daquele.

No caso previsto no nimero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o DONO DA
OBRA procede aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a

adotar.

Artigo 34.° - Painéis informativos das obras municipais

O EMPREITEIRO deve fornecer e montar dois painéis identificativos da empreitada, no local da obra, executados

em conformidade com as condicGes e especificagbes graficas constantes do Anexo III ao presente Caderno de

Encargos. Cada painel publicitario devera ser erigido e mantido no exterior do local da intervengdo, em local de

acesso publico, a indicar pela FISCALIZAGAO e a ser mantido em boas condigdes de manutenc&o.

Artigo 35.° - Fenémenos naturais

1.

O EMPREITEIRO deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

O processo do concurso contém quaisquer informagOes relativas a trabalhos a executar que estejam
particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagGes,
ondas, ventos, tempestades e similares, esclarecendo o nivel que esses fendmenos usualmente assumem as

caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

No caso previsto no nimero anterior, o EMPREITEIRO ndo pode invocar como caso de forca maior os

eventos que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informagbes, devem considerar-se normais;
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b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condigdes ou métodos de execucdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA, ou de qualquer outro facto ndo
imputavel ao EMPREITEIRO.

Artigo 36.° - Demoligdes

1. O prego total previsto no n.0 1 do artigo 14.° inclui a remuneracao por todas as demolicdes que se

encontrem previstas no projeto ou no presente caderno de encargos.

2. Os trabalhos previstos no nimero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdao da obra, salvo indicacdo em contrario do
projeto ou do presente caderno de encargos, bem como a remocdo completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos no presente caderno de encargos, de todos os materiais utilizados, com excegao

daqueles que o DONO DA OBRA autorize a deixar no terreno.

3. O EMPREITEIRO obriga-se a tomar as precaugbes necessarias para assegurar em boas condigbes o
desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de construcdo especificados no presente caderno de

encargos e no projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do DONO DA
OBRA.

Artigo 37.° - Remogao de vegetagao

1. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragao pelos trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantacao da obra ou
em outras areas definidas no projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser

suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

2. Compete ainda ao EMPREITEIRO a remocdo, para fora do local da obra ou para os locais definidos no
presente caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior, bem

como a regularizacao final do terreno.

3. Os produtos da remocao de vegetacdo a qués se refere o nimero anterior sdao propriedade do DONO DA
OBRA.

Artigo 38.°2 - Implementacao e piquetagem

1. O trabalho de implantacdo e piquetagem ¢é efetuado pelo EMPREITEIRO, a partir das cotas, dos alimentos e
das referéncias fornecidas pelo DONO DA OBRA.

2. O EMPREITEIRO deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo DONO DA OBRA, apresentando, se for
caso disso, as reclamacOes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo objeto de

verificagdo local pela FISCALIZAGCAO, na presenca do adjudicatério.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implementacdo, o0 EMPREITEIRO deve informar desse facto, por escrito,
a FISCALIZAGAO, que procede a verificagio das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenca
do EMPREITEIRO.

4. O EMPREITEIRO obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condicoes
idénticas, quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a FISCALIZAGAO e de esta haver concordado com a modificacdo da piquetagem.
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5. O EMPREITEIRO ¢ ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo desde que autorizado
e sob orientacdo da FISCALIZAGAO.

Artigo 39.° - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes

1. O EMPREITEIRO deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de agua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagOes necessarias as exigéncias da obra e do pessoal e ao

normal funcionamento do estaleiro.

2. O preco total previsto no n.2 1 do artigo 14.° inclui todos os encargos inerentes a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencao das

respetivas licencas.

3. O preco total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de
ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacdo, uso e corte de
fornecimentos das redes a ligacdo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

4. Sempre que na obra se utilize &gua ndo potével, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricdo “Agua

imprdpria para beber”.
5. As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer a regulamentagao em vigor.

6. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Artigo 40.° - Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao especificados nos documentos que integram o contrato e nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do EMPREITEIRO.

2. Sem prejuizo de outros ensaios previstos nas normas aplicaveis a empreitada, serdo realizados ensaios de
estanquidade e pressdo nas redes de abastecimento de agua e saneamento, de acordo com as normas em
vigor, bem como dos equipamentos de bombagem, de acordo com o procedimento de execucdo descrito nas
Clausulas Técnicas do Presente Caderno de Encargos.

3. Quando o DONO DA OBRA tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar-se obrigatdria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

EMPREITEIRO sobre as regras de decisdo a adotar.

4. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do EMPREITEIRO, as despesas com 0S mesmos ensaios
e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do DONO
DA OBRA.

SECGAO IV - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Artigo 41.° - Equipamentos

1. O prego total previsto no n.° 1 do artigo 14.° inclui a remuneragdo pelo fornecimento e pela utilizagdo, pelo
EMPREITEIRO, das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a
boa execucdo dos trabalhos.
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Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas querem

quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo EMPREITEIRO devem ser robustos, de manutencdo econdémica, de

facil exploracdo e de alto rendimento de funcionamento.

O EMPREITEIRO obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento que
instalar, reservando-se o DONO DA OBRA o direito de recusar a aplicacdo do equipamento de marcas ou de

origens cuja ineficacia em obra similares tenha sido comprovada.

Artigo 42.° - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcéo

1.

10.

O EMPREITEIRO obriga-se a empregar na obra os materiais e elementos de construgao dotados das
qualidades, dimensGes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, no presente Caderno de Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se

destinam, sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

Ainda que os documentos integrados no Contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues

em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

No caso de ddvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n.”* 3 e 4, o EMPREITEIRO deve propor a FISCALIZACAO, por escrito, a aprovagao

dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano

de trabalhos nem o prazo em que o DONO DA OBRA se devera pronunciar.

O EMPREITEIRO pode propor a substituicdao contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem

como o prazo em que o dono se devera pronunciar.

O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagdo pelo DONO DA OBRA de
qualquer das caracteristicas ou elementos de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do

prego da empreitada.

A expedicao desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construgdo ou equipamentos
a empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar
quaisquer danos que possam afetar o funcionamento, aplicacdo futura ou caracteristicas de resisténcia dos

mesmos.
Obrigatoriedade da marcagao CE:

a) Todos os materiais a incorporar em obra deverdao possuir marcagdao CE, desde que se verifiqgue a sua

conformidade com as especificagdes técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
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aprovacoes técnicas europeias, de acordo com a aplicacdo do Regulamento (UE) n.° 305/2011 do
Parlamento Europeu e do conselho de 9 de marco de 2011, alterado pelo Regulamento (UE) n.°
574/2014 da Comissao, de 21 de fevereiro e o Decreto-Lei n.° 4/2007, de 8 de Janeiro, que introduziu
alteragOes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abril.

b) Apds 30 dias do ato de consignacdo, deverdo ser fornecido 4 FISCALIZAGAO uma listagem dos materiais
a incorporar em obra e respetivas declaragbes de conformidade, de acordo com a legislacdao acima

referida.

c) Aquando a entrada em obra dos materiais referidos do nimero anterior, deverdo ser entregues a

FISCALIZACAO cépia das guias de transporte dos mesmos.

Artigo 43.° - Amostras padrao

1. Sempre que o DONO DA OBRA ou do EMPREITEIRO o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras
de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra,
servirdo de padrao.

2. Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela FISCALIZAGAO, as amostras devem ser

acompanhadas de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

3. Quando a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do EMPREITEIRO, ela deve ter lugar, sempre que
possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovacdo nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4. A existéncia do padrao ndo dispensa, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais ou de

elementos de construgdo entrados no estaleiro, nos termos previstos no artigo 46.°.

5. As amostras padrdo sdo restituidas ao EMPREITEIRO a tempo de serem aplicadas na obra.

Artigo 44.° - Lotes, amostras e ensaios

1. Os materiais e elementos de construgdao devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no presente
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

2. De cada um dos lotes sdo colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao EMPREITEIRO, a outra
ao DONO DA OBRA e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3. A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem sdo feitas na presenca da FISCALIZACAO e do

EMPREITEIRO, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.

4. As operagbes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas

por acordo prévio.

5. As amostras ndo ensaiadas devem ser restituidas ao EMPREITEIRO logo que se verifique ndao serem

necessarias.

6. Sempre que o presente caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade da realizacao
de ensaios, as amostras do DONO DA OBRA e do EMPREITEIRO podem ser ensaiadas em laboratérios de

reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.
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Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no
presente caderno de encargos, o DONO DA OBRA pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes; essa rejeicdo sé se considera, porém, definitiva se houver acordo entre as

partes.

Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdao de ensaios, o
EMPREITEIRO deve promover por sua conta a sua realizagdo em laboratdrio escolhido por acordo com o

DONO DA OBRA ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

Nos casos previstos no nimero anterior, o DONO DA OBRA pode rejeitar o lote ensaiado quando os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios.

A rejeicdo prevista no nimero anterior so se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratdrio oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condicOes idénticas.

Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tenha caracter meramente provisorio e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o DONO DA
OBRA e o EMPREITEIRO, de proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcao sejam rejeitados definitivamente, correm por conta do

EMPREITEIRO as despesas feitas com todos os ensaios realizados.

No caso de aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo, cabe ao DONO DA OBRA suportar as
despesas relativas aos ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a

terceira amostra.

Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento no
presente caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao,

as que forem definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.

O DONO DA OBRA deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a
quaisquer ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na obra,

a fim de que, se o entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais ensaios.

A eventual presenca dos representantes do DONO DA OBRA em quaisquer ensaios ndo isenta o
EMPREITEIRO da apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos

fabricantes.

go 45.° - Realizagdo de novos ensaios na execugao da obra

A FISCALIZAGAO tem o direito de, durante a execucdo dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas
amostras e mandar proceder, por conta do EMPREITEIRO, as analises, ensaios e provas em Laboratdrios
Oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as

caracteristicas estabelecidas.
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2.

As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das
indicagbes necessarias a sua identificagdo.

A colheita de novas amostras e a realizacdo dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade que cabe
ao EMPREITEIRO na execucao da obra.

A colocacao na obra de materiais de construcdo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnica de
execucdo para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizacao e experiéncia de comportamento s6 pode ser

autorizada mediante parecer favoravel de Laboratério Oficial.

Artigo 46.° - Aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1.

Os materiais e elementos de construcdo ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela FISCALIZAGAO.

O disposto no nimero anterior € aplicavel aos materiais e elementos de construcdo que devam dar entrada

no estaleiro.

A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo é feita por lotes e resulta de verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcao deve ter lugar nos oito dias subsequentes
3 data em que a FISCALIZACAO tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a FISCALIZAGCAO ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a
eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao
EMPREITEIRO.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo deve proceder-se a sua perfeita
identificacdo, podendo, para esse efeito, o EMPREITEIRO solicitar a presenca da FISCALIZAGAO sempre que,

nos termos previstos no numero anterior, a aprovacao seja tacita.

Artigo 47.° - Casos especiais

1.

Os materiais ou elementos de construcado sujeitos a homologagao ou classificacdo obrigatérias sé podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacdao, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de laboratdrio oficial ndo sdo
exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o EMPREITEIRO fornega

documento comprovativo emanado do mesmo laboratério.

A dispensa prevista no nimero anterior ndo é aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos materiais e

elementos de construgdo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A FISCALIZACAO pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o EMPREITEIRO facultar-lhe para o efeito, todas as informagGes e facilidades necessérias; a
aprovacao nado pode, contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

Artigo 48.° - Depdsitos e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1.

O EMPREITEIRO deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacdo necessarias.
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2.

Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacado que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, o DONO DA OBRA pode autorizar que, depois da respetiva
aprovagao, os materiais e elementos de construgdao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se

sempre a separagdo por tipos.

O EMPREITEIRO obriga-se a assegurar a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o

seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativa exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem os
mesmos ser obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranca e protecdo contra
as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados devem ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no

artigo seguinte.

Artigo 49.° - Remogao de materiais ou elementos de construcao

1.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e

separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do local

dos trabalhos no prazo de trés dias.

Em caso de falta de cumprimento pelo EMPREITEIRO das obrigacGes estabelecidas nos nimeros anteriores,
pode a FISCALIZAGAO fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para um local
conveniente, dando prévio conhecimento da decisdo ao EMPREITEIRO.

No caso previsto no nimero anterior, o0 EMPREITEIRO é responsavel pelo pagamento de todas as despesas
inerentes a remocdo dos materiais e elementos de construcdo, ndo podendo exigir qualquer indemnizagdo

em razao dos prejuizos que resultem do seu extravio ou da sua aplicacdo para outros fins.

No final da execucdo da obra deve o EMPREITEIRO, no prazo maximo de dez dias, remover do local dos
trabalhos os restos de materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o

mais que tenha servido para a sua execugao.

A remogao prevista no nlimero anterior & aplicavel o disposto nos n.% 3 e 4.

SECGAO V - PESSOAL

Artigo 50.° - Obrigacoes gerais

1.

S3ao da exclusiva responsabilidade do EMPREITEIRO as obrigagOes relativas ao pessoal empregado na

execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O EMPREITEIRO deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do DONO DA OBRA, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do DONO DA OBRA ou de representantes
ou agentes do EMPREITEIRO, dos SUBEMPREITEIROS ou de terceiros.
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3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o EMPREITEIRO o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdao profissional de mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 51.° - Horario de trabalho

1. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o EMPREITEIRO pode realizar trabalhos fora das horas
regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial
competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de

Fiscalizagdao da obra.

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da

execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o Diretor de Fiscalizagdo da obra o autorize.

Artigo 52.9 - Higiene, Segurancga e Saude no trabalho

1. O EMPREITEIRO fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e salde da obra, bem como as
disposicoOes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e salide no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigacdes.

2. O EMPREITEIRO ¢é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carecga por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do EMPREITEIRO no cumprimento das obrigagGes estabelecidas nos nlmeros
anteriores, o Coordenagdo de Seguranca em Obra pode tomar, a custa dele as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do EMPREITEIRO.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Coordenagao de Seguranca em Obra o exija, 0
EMPREITEIRO apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 54.°.

5. O EMPREITEIRO responde, a qualquer momento, perante o Coordenador de Seguranga em Obra e o Diretor
de Fiscalizacdo da Obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

6. O Empreiteiro é responsavel pela coordenagdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta a natureza
das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperacdo adequada no sentido da
protecdo da seguranca e saulde, atendendo ao disposto na Lei n®102/2009, de 10 de setembro e suas

posteriores alteragdes e republicagdes.

7. O Empreiteiro, até 10 (Dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na obra, devera enviar ao
Coordenador de Seguranga em Obra, para aprovacao, todos os elementos referentes a documentacdo
exigivel em matéria de seguranca e saude, nomeadamente, os Procedimentos de Inspecao e Prevencdo
(PIP).
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8. Os elementos referidos no nimero anterior deverdo ser fornecidos em suporte de papel (um original) e em
suporte informatico compativel com o sistema de informacdo em uso, que este indicara por solicitacdo do

Empreiteiro.

Artigo 53.°9 - Controlo ambiental

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor em matéria de
ambiente, designadamente no que respeita a reducdo do ruido, a gestdo de residuos, a qualidade do ar, ao
encaminhamento adequado dos efluentes domésticos, ao licenciamento de combustiveis e reservatérios sob

pressdo e ao licenciamento de utilizacdo de origens de agua, origens de inertes, etc.

2. Em complemento ao disposto no numero anterior, fica também o EMPREITEIRO responsavel pela
apresentacdo/adaptacao e implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e

Demoligdo (PPGRCD) a obra e demais obrigagGes dai decorrentes.

3. O EMPREITEIRO obriga-se a cumprir o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo
(Decreto-lei n.% 46/2008, de 12 Margo), cujo cumprimento de demonstrado aquando da vistoria, € condicdo
para a rececdo provisoria da obra.

4. E expressamente proibido a realizacdo de fogueiras para a queima de residuos.

5. A fim de dar sequéncia as legitimas preocupacdes do DONO DA OBRA, em termos ambientais, o controlo e

tratamento dos residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:
a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;

b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposicao em local
apropriado, sdo da responsabilidade do EMPREITEIRO, o que se obriga a comunicar & FISCALIZAGCAO o
local de destino dos mesmos;

¢) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de

andlise, para se encontrar a melhor solugdo em termos técnicos e ambientais.

SECCAO VI - SEGUROS

Artigo 54.° - Contratos de seguro

1. O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel,
das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de premio na data da Consignacdo.

2. O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfacdo das obrigagOes previstas na presente seccdo, devendo zelar

pelo Contrato efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

3. As apdlices de seguro exigidas pelo presente Caderno de Encargos e pela legislagdo aplicavel deverdo ser
apresentadas no ato da Consignagdo dos trabalhos, obrigando-se o EMPREITEIRO a manté-las validas até a
Rececdo Provisoria, ou até a desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro dos equipamentos e

maquinas auxiliares afetas a obra e ao proprio estaleiro.

4, O DONO DA OBRA podera exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas nesta seccao ou na legislagcdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada em estaleiro da obra de

quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cdpias e recibos.
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5.

10.

11.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas nesta secgdo e na legislagdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do EMPREITEIRO e seus SUBEMPREITEIROS, e deverdo ser

contratados em entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal.

Os seguros indicados como obrigatorios neste Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades (legais, contratuais e outras) do EMPREITEIRO perante o DONO DA OBRA e

a lei vigente em Portugal.

O EMPREITEIRO deverd apresentar ao DONO DA OBRA as apdlices de seguros indicadas nas clausulas
seguintes, com coberturas bastantes e atas adicionais em que, de forma inequivoca, as seguradoras
declarem manter em vigor, pelos periodos contratados, as apdlices exibidas, bem como ndo as poder
suspender, anular e/ou modificar franquias ou coberturas, sem conhecimento prévio do DONO DA OBRA,
transmitido em carta registada com antecedéncia minima de 30 (Trinta) dias.

Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatdria a reposicdo automatica de capital
em todas as apolices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo

e a seguradora a aceitar essa reposicgo.

Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigacGes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o DONO DA OBRA reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de

todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

O EMPREITEIRO, seus SUBEMPREITEIROS e a sua seguradora devem renunciar a qualquer possivel direito
de sub-rogacao contra o DONO DA OBRA.

No caso de a minuta de alguma das apdlices previstas nos clausulas seguintes ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo DONO DA OBRA, em virtude de ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos
previstos no Caderno de Encargos, o EMPREITEIRO suportara quaisquer danos que devessem estar cobertos

por tal apdlice e que por ela ndo estejam abrangidos.

Artigo 55.° - Seguro de construgao e/ou montagens

1.

O EMPREITEIRO subscrevera em seu proprio nome, do DONO DA OBRA e de todos os seus
SUBEMPREITEIROS, uma apdlice de Seguro de Construgdo e/ou Montagens tipo CAR ( Contractor’s All Risks),
que englobara todos os trabalhos provisérios e definitivos respeitantes a empreitada de construgdo e
montagens objeto do presente Caderno de Encargos. A apdlice em referéncia contemplara as condigoes
definidas nos artigos 56° e 579, adiante indicadas;

Esta apdlice devera conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma indemnizacao sera liquidada
pela seguradora ao abrigo do artigo 55° - Danos a Obra, sem o prévio conhecimento do DONO DA OBRA,;

A apdlice de seguros acima referida devera ser subscrita pelo EMPREITEIRO, a suas expensas, no mercado
segurador em Portugal, sendo permitida a adogdo do regime de franquias, deduzieis por cada sinistro, as
quais ficardo sempre a cargo do EMPREITEIRO, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio do
DONO DA OBRA, que ndo suportara qualquer franquia de sua conta;

A subscrigdo desta apdlice de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacao de outros tipos de garantias de seguro,
consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos intervenientes na obra terdo de exibir, através das

apdlices respetivas.
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Artigo 56.° - Danos a obra

1. Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de defeitos de
construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucgdo dos trabalhos e mais 2 (Dois) anos contados a
partir da data de Recegdo Provisoria.

2. Este artigo da apdlice incluira, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de seguro

técnico, as seguintes garantias adicionais:

a) Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza, incluindo riscos de natureza sismica;
b) Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de malvadez e sabotagem);

c) Despesas com remocdo de escombros, em caso de sinistro;

d) Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete aéreo, em caso de

sinistro;

e) Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutencao a cargo do EMPREITEIRO ou

originados por deficiéncias ocorridas durante a construgdo ou as montagens;
f)  Danos a bens existentes propriedade do DONO DA OBRA;
g) Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalagdes;

h) Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de concecdo, de

fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou equipamentos instalados na obra;
i) Honorarios de técnicos e peritos.

3. Adicionalmente, a apodlice devera ainda contemplar, por si ou por apodlice separada, a cobertura de seguro de
transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de ser
colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do EMPREITEIRO e/ou seus SUBEMPREITEIROS;

4. O capital a segurar exigido para a presente sec¢do € o correspondente ao valor da empreitada adjudicada.

Artigo 57.° - Responsabilidade civil

1. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial
causados a terceiros em geral e ao DONO DA OBRA em particular, em consequéncia da execucao dos
trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja

imputavel a qualquer das entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

2. E exigida a inclusdo da clausula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado o envolvimento de todas as
entidades seguras, nomeadamente o DONO DA OBRA, EMPREITEIRO e SUBEMPREITEIROS intervenientes;

3. E exigida a inclusdo da cldusula para garantir danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e
terrenos, vizinhos ao local da obra, pertencente a terceiros;

4, E exigida a inclusio da cldusula especial para garantir danos causados a cabos, tubagens e servicos

enterrados;
5. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por poluicdo/contaminacdo acidental;

6. E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados a colheitas, bosques e culturas
agricolas;
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7.

E exigida a inclusdo da clausula especial para garantir danos causados por uso de explosivos, sempre que o
EMPREITEIRO preveja o recurso/utilizacdo dos mesmos;

A garantia referente a este artigo sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois anos apds a data da

Rececao Provisoria;

As perdas ou danos abrangidos pela presente seccdo serdo cobertos até ao limite de € 2 500 000 (Dois

milhbes e quinhentos mil euros) por sinistro.

Artigo 58.° - Outras Apdlices de Seguro da Conta do Empreiteiro

1.

2.

Em complemento a apdlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens ou nela integrada, o EMPREITEIRO e
seus SUBEMPREITEIROS obrigam-se a subscrever e manter em vigor, durante o periodo de execucdo dos
trabalhos a seu cargo, as apdlices de seguro adiante indicadas, das quais deverdo exibir copia e respetivo
recibo de pagamento de prémio antes de iniciarem a sua atividade em estaleiro:

a) Apolice de seguro de acidentes de trabalho

i. Esta apodlice englobara todo o pessoal contratado pelo EMPREITEIRO e SUBEMPREITEIROS,
assalariado ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal

quanto ao seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho.
ii. O mesmo se aplica aos seus SUBEMPREITEIROS.
b) Apdlice de seguro automovel

i. A apdlice sera valida para toda a frota de veiculos de locomocdo prépria do EMPREITEIRO e
SUBEMPREITEIROS, que circulem na via publica ou no local das obras, sejam veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, considerando as exigéncias legais de

Responsabilidade Civil Automével (riscos de circulacao);
ii. O capital a segurar sera de 50 000 000 € (Cinquenta milhGes de euros) por viatura.
c) Seguro de danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro

i. O EMPREITEIRO tera de subscrever uma apolice propria para os meios auxiliares que vier a utilizar
no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios;

ii. Para os bens imdveis fixos sera exigida uma garantia de seguro cobrindo, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos; o capital seguro deve corresponder ao respetivo valor

patrimonial;

iii. O capital a segurar, para garantir os danos proprios dos equipamentos e maquinas auxiliares, deve

corresponder ao valor de reposigao em novo de cada maquina.

O EMPREITEIRO é responsavel pela satisfagdo desta obrigacdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da
existéncia das apdlices de seguro dos seus SUBEMPREITEIROS.

Se a minuta da apdlice ndo for definitivamente aprovada, por escrito, pelo DONO DA OBRA, em virtude de
ndo cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos no CONTRATO, o EMPREITEIRO sera o Unico
responsavel por quaisquer danos causados a obra e/ou a terceiros, se tais danos devessem estar cobertos

pelo seguro referido nos n.%s anteriores e ndo encontrarem cobertura na apdlice apresentada.
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CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO

CONTRATO

Artigo 59.° - Representacao do Empreiteiro

1.

10.

11.

12.

13.

Durante a execucdo do Contrato, o EMPREITEIRO é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacdo.

O EMPREITEIRO obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo DONO DA OBRA, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo legal para Diretor da Obra, em funcdo da Categoria da Obra a que se refere
este Caderno de Encargos, de acordo com o estabelecido na Portaria n.° 701- H/2008 de 29 de julho e Lei
n° 40/2015, de 1 de junho (12 alteracdo a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho).

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo da obra, o EMPREITEIRO confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos,
orientando-os diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execucdo da empreitada

sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra deve acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

O diretor de obra podera ser auxiliado por outros técnicos ou adjuntos, sem prejuizo da sua permanéncia

junto dos trabalhos e da sua responsabilidade dos mesmos.

No caso de ndo dirigir diretamente os trabalhos da empreitada, o EMPREITEIRO deve ter um delegado
dotado de plenos poderes para o representar em todos os atos que requeiram a sua presenga, com

residéncia permanente no local da obra.

O delegado é proposto pelo EMPREITEIRO ao DONO DA OBRA antes da data de consignacado, podendo este

aprovar ou ndo a pessoa proposta.
O diretor de obra pode acumular as suas fungdes com as fungbes de delegado do EMPREITEIRO.

O DONO DA OBRA pode impor a substituigdo do diretor de obra e do delegado do EMPREITEIRO, devendo a

ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

Sempre que no presente caderno de encargos seja exigida a indicagdo de outros técnicos que intervenham
na execucao dos trabalhos, o EMPREITEIRO deve entregar ao Diretor de Fiscalizagdo da obra, no mesmo
prazo estabelecido no n.° 3, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificacdo, as
atribuicdes de cada técnico e a sua posicao no organograma da empresa.

O EMPREITEIRO deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea e) do n.° 3 do artigo 20.°.
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Artigo 60.° - Representaciao do DONO DA OBRA

1. Durante a execucdo do Contrato, o DONO DA OBRA é representado por um Diretor de Fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O DONO DA OBRA notifica o EMPREITEIRO da identidade do Diretor de Fiscalizacao da obra que designe
para a FISCALIZACAO local dos trabalhos.

3. O Diretor de Fiscalizacdo da obra deve dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questoes que Ihe sejam postas pelo EMPREITEIRO para o efeito da normal

prossecucao dos trabalhos.
4, A obra e o EMPREITEIRO ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.

Artigo 61.° - Livro de registo da obra

1. O EMPREITEIRO organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar

obrigatoriamente no registo da obra s3o os seguintes:
a) Alteracdes do projeto ordenadas pela FISCALIZAGAO ou que obtiverem a sua concordancia;

b) Alteragdes introduzidas no Plano de Trabalhos pela FISCALIZAGAO ou que obtiverem a sua

concordancia;
c) Aprovacio ou rejeicdo pela FISCALIZAGAO de materiais ou trabalhos executados;
d) Ordens dadas pela FISCALIZAGAO para recomego de trabalhos, demoli¢des, remocdes, etc.;
e) Eventuais alteragdes na direcdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do DONO DA OBRA.
3. No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicagdo da respetiva data:
a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisdes da rececao;

b) Ensaios de canalizagles, verificacdo do fundo de escavacoes, verificacdo de armaduras antes da
betonagem, entre outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

4. A consignacdo de qualquer facto no livro de registo da obra ndo dispensa o pedido de confirmacgdo escrita,
pelo EMPREITEIRO, das ordens que receba do DONO DA OBRA ou da FISCALIZACAO.

5. O livro de registo da obra é rubricado pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que

solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

6. O livro de registo da obra ficara na posse do DONO DA OBRA a partir da data da recegdo definitiva da obra,
sem prejuizo da faculdade de consulta do livro pelo EMPREITEIRO, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Artigo 62.° - Rececgao provisoria
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1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacgo do EMPREITEIRO ou por iniciativa do DONO DA OBRA,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Artigo 63.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo DONO DA
OBRA.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 64.° - ObrigacOes do Empreiteiro durante o prazo de garantia
1. Durante o prazo de garantia o EMPREITEIRO é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que sejam

indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condigdes previstas.

2. Excetuam-se do disposto no nimero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua utilizagdo para fins a que se

destina.

Artigo 65.°2 - Rececgao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto no artigo 59.9, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de

recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de

funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragGes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
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numero anterior, 0 DONO DA OBRA fixa 0 prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do
EMPREITEIRO, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

Artigo 66.° - Restituicoes dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito.

1. No caso de verificar a inexisténcia de defeitos da prestacdo do EMPREITEIRO ou da correcdo daqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou nas circunstancias especificas referidas no n.° 8 do
artigo 295.°2 do CCP, o DONO DA OBRA promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigagOes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do 2.2 ano do prazo a que estdo sujeitas as

obrigagOes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigaces de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia, na proporgao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 for superior
a cinco anos, a caugao deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%m no prazo de 30 dias apds o
decurso desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.°2 do CCP].

2. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo parcial prevista no nimero anterior &

promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Artigo 67.° - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as

regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigagdes.
3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Artigo 68.° - Propriedade intelectual

1. O EMPREITEIRO transmite os direitos autorais sobre todas as criagGes intelectuais que vierem a ser
produzidas em execugao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

2. Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do DONO DA OBRA na data em que o
suporte documental e, ou, digital das obras criadas Ihe for remetido pelo EMPREITEIRO.

3. Pela cessao dos direitos referidos nos nimeros anteriores nao é devida qualquer contrapartida para além do

preco pago nos termos previstos no artigo 14.°.
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Artigo 69.° - Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1. O EMPREITEIRO pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O DONO DA OBRA apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratacdao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

[OU nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratagdo na fase de execucdo esta sujeita
a autorizacao do DONO DA OBRA, dependente da verificacao da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao SUBEMPREITEIRO na fase de formacdo do Contrato,

aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de

precos.

4. O EMPREITEIRO obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do EMPREITEIRO do pessoal dos SUBEMPREITEIROS

presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o EMPREITEIRO deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao DONO DA OBRA, remetendo-lhe

cOpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a SUBEMPREITEIROS.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. [OU em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posigao contratual de alguma das partes

seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.9 do CCP].

Artigo 70.° - Resolucao do contrato pelo Dono da Obra

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode resolver o Contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao EMPREITEIRO;

b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, diretivas ou instrucoes transmitidas no exercicio

do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;
c) Oposico reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de FISCALIZAGAO do DONO DA OBRA;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO da manutencao das
obrigagOes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio da boa fé;
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e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) N&o renovacao do valor da caucdo pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranga,

higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo DONO DA OBRA, o EMPREITEIRO ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo DONO DA OBRA para
nova consignacao desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao EMPREITEIRO que seja superior
a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

I) Se o EMPREITEIRO ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisao do DONO DA OBRA que indefere a reclamacado apresentada por aquele e reitera a ordem para a

sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto imputavel ao
EMPREITEIRO ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do EMPREITEIRO, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do DONO DA OBRA poder executar as

garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacado dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao EMPREITEIRO o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 71.° - Resolugdo do contrato pelo Empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode resolver o Contrato nos
seguintes caso:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;

c) Incumprimento de obrigacOes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do DONO DA OBRA,

quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do

contrato por facto ndo imputavel ao EMPREITEIRO;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignagOes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados.

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao EMPREITEIRO, ocorrer

uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao DONO
DA OBRA;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do EMPREITEIRO excederem 20%
do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencao do Contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do EMPREITEIRO ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso,

ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaracao ao
DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao, salvo se o DONO DA OBRA

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 72.° - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Braga, com expressa renuincia a qualquer outro.

ou

Artigo 73.° - Arbitragem

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou reducdao do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:
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a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas

pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Braga e é composto por trés arbitros;

c) O DONO DA OBRA designa um arbitro, o EMPREITEIRO designa um outro arbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal

Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Artigo 74.° - Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Coédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Artigo 75.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Municipio de Arcos de Valdevez, 27 de junho de 2016

O Presidente da Camara,

Dr. Jodo Manuel do Amaral Esteves

ANEXOS

ANEXO I - MODELO DE GARANTIA BANCL&RIA
ANEXO II - MODELO DE SEGURO- CAUGCAO
ANEXO III - PAINEIS INFORMATIVOS DAS OBRAS MUNICIPAIS
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ANEXO I (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.°)
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

“Garantia Bancaria”

0] (Banco), com sede em (morada), com o capital social
de (capital social), pessoa coletiva nimero (NUimero de identificacdo de pessoa
coletiva), representado por (representante(s) e respetiva(s) identificacdo(des)), vem prestar, por
conta e a pedido de (EMPREITEIRO) com sede em (morada), com o
capital social de (capital social), pessoa coletiva nUmero (Numero de identificagdo
de pessoa coletiva), doravante designado por “Ordenante”, na qualidade de Adjudicatario do Concurso Publico
para a empreitada de construcao dO «.....veviiiiiiircciiecei s », garantia bancaria auténoma,
irrevogavel, incondicional e a primeira solicitacdo, a favor do Municipio de .......cccccceveeiiinnn , enquanto
“Beneficiario”, até ao valor de € (indicar valor), em caucao pelo adiantamento de parte

do custo da referida Empreitada.

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro ao Beneficiario, ou a
qualquer entidade que este indicar, sem quaisquer reservas e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer
importancias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo Beneficiario, por uma ou mais vezes, a primeira
solicitacdo e até ao limite maximo de 48 horas a contar da solicitagdo, sem questionar da sua justeza, validade,
legalidade ou conformidade com o disposto no processo de concurso acima referido e documentos a ele anexos,
sem possibilidade de alegar qualquer excegdo ou meio de defesa contra o Beneficiario que eventualmente
pudesse invocar contra o Ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer beneficio de prévia excussdo dos
bens do Ordenante e sem dependéncia de qualquer autorizacao ou concordancia do Ordenante.

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente Garantia serdo processados no prazo
maximo acima referido, através de transferéncia bancaria ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito
especificado na comunicagdo escrita de solicitagdo de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiario.

Esta garantia é de € (indicar valor), e s6 sera cancelada quando o Beneficiario nos
comunicar por escrito que cessaram todas as obrigacdes do caucionado, decorrentes do acima especificado, o
que devera ser feito de acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos do referido concurso publico.

Caso alguma das disposicOes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por qualquer
forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes disposicoes,
com as adaptagOes que se revelarem necessarias.

A presente Garantia esta sujeita a lei portuguesa.
Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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ANEXO II (a que se refere o n.° 2 do artigo 15.9)
MODELO DE SEGURO- CAUCAO

A (companhia de seguros), com sede em (morada) presta a favor do
Municipio de Arcos de Valdevez, e ao abrigo de contrato de seguro-caugdo celebrado com (tomador
de seguro), com sede em (morada), com o capital de (capital social),
pessoa coletiva nlmero (nimero de identificagdo de pessoa coletiva), na qualidade de
Adjudicatario do Concurso Publico para a empreitada de construcdo do
RSP PRTPPTRPPRPRPNt », garantia a primeira solicitagdo no valor de

(indicar valor), correspondente a caucdo pelo adiantamento de parte do custo da referida Empreitada.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira
solicitacdo do Municipio de Arcos de Valdevez, sem que este tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
pessoa possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado
ou com o cumprimento das obrigagbes que (o adjudicatario) assume com a celebragdo do respetivo
contrato.

A companhia de seguros ndao pode opor ao Municipio de Arcos de Valdevez, quaisquer excecoes relativas
ao contrato de seguro-caugao celebrado entre este e o tomador do seguro.

Caso alguma das disposicdes da presente Garantia se torne ou venha a ser julgada nula, ilegal ou por
qualquer forma invalida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade ndo afetara a validade e vigéncia das restantes
disposicoes, com as adaptagbes que se revelarem necessarias.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos no contrato e na
legislagdo aplicavel.

Local e data
Assinatura

(assinatura do(s) representantes legal(ais))
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Requalificacdo da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez

ANEXO III (a que se refere o artigo 34.°)

PAINEIS INFORMATIVOS

PLACA DE OBRATIPO 1

Caracteristicas:

e Dimensdes: 4m x 2m — horizontal

e  Estrutura em ferro, aro em tubo galvanizado e vigas IPN 100, chumbadas ao solo, pintados a cinza

e  Tela micro perfurada, com ilhds, impressa digitalmente e aplicada na estrutura.

SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN SLOGAN

designacgao da obra designacao da obra designagao da obra

prazo consignagao valor

empreiteiro
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PLACA DE OBRA TIPO 2

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa de obra / Cartaz

No caso de uma operacdo de natureza
infraestrutural ou de construcdao, cujo montante
de “comparticipacdo publica” exceda 500 Mil
Euros, é obrigatéria a afixagdo bem visivel de
uma placa de obra (dimensdo minima 1,5 m x
1m) no local de cada intervengao.

Para os projetos de valor inferior, 0 novo quadro
comunitario prevé a colocagao de um cartaz com
informacGes sobre o projeto (dimensdo minima
A3).

A placa de obra devera ser erigida e mantida no ENTIDADE PROMOTORA
exterior e junto da intervencdo (ou intervencoes,
no caso de varias frentes de obra), em local de

15m

DESIGNAGAO DA OPERAGAO
acesso publico ou evidente visibilidade, e em
boas condic6es de manutengao.
INVESTIMENTO ELEGIVEL ...EUROS
Materiais recomendados:
Recomenda-se a produgdo em material COMPARTICIPAGAO COMUNITARIA ...EUROS

autocolante para exterior para contra colagem
numa base metalica (chapa zincada, ferro ou
outro).

Informa-se que a data ainda ndo estdo
disponiveis os modelos de Placa de Obra nem do
Cartaz, pelo que as caracteristicas referidas para 93620 m
as mesmas, sao meramente ilustrativas e
carecem de posterior confirmagao. —L

1 m (dimensfes minimas)
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PLACA PERMANENTE

Caracteristicas: As definidas pela entidade financiadora.
Placa Permanente

A “placa descritiva permanente” devera ser erigida, no maximo, até trés meses da conclusdo da intervencao
infraestrutural, em local de acesso publico ou evidente visibilidade (preferencialmente em entradas ou atrios
publicos, em boas condicdes de manutencdo, e antes do encerramento da operacao.

Este procedimento € uma obrigagdo para operacOes infraestruturais, de construgdo ou de “aquisicdo de um
objeto fisico”, cujo montante de “comparticipacao publica” exceda 500 Mil Euros.

Materiais recomendados:

Recomenda-se a produgao do ficheiro em material autocolante (e. g., vinil) para contra colagem numa base de
acrilico ou ago escovado. (as condigdes de leitura sobre a parede ou fundo em causa devem ser acauteladas.)

Casos excecionais devem ser submetidos para decisdo pela Autoridade de Gestao.

Informa-se que a data ainda ndo estao disponiveis os modelos de Placa Permanente, pelo que as caracteristicas
referidas para as mesmas, sao meramente ilustrativas e carecem de posterior confirmagao.

Entidade Promotora
Designacéo da Operagéo 10em

Data de Conclusdo ou Inauguragéo

#5620

40 cm (dimens&es minimas) ‘
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