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1. INTRODUCAO

Em cumprimento do disposto no artigo 1482 do CODIGO DOS CONTRATQS PUBLICOS, aprovado pelo D.L. n.2
18/2008, de 29 de Janeiro, aos 27 dias do més de junho de 2016 reuniu nas instalacdes desta Entidade, sita no
edificio dos Pacos do Concelho, o juri do procedimento, designado para o concurso publico da empreitada
“Remodelag¢iio do Mercado Municipal” a fim de elaborar o Relatério final com a ordenagdo das propostas.

Nos termos do artigo 1472 do Cédigo dos Contratos Publicos, procedeu-se a audiéncia prévia dos interessados,
tendo sido publicitado o Relatdrio Preliminar.

Findo o prazo estabelecido para a audiéncia prévia dos interessados, verificou-se que foi apresentada uma
reclamacdo, pelo concorrente n2 20, RMO SERVICES.

2. ANALISE DAS ALEGACOES APRESENTADAS

Na sequéncia do exercicio do direito de audiéncia prévia, nos termos do disposto no n.2 1, do art.?
147.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, o concorrente Rui Mota Oliveira Servigos, Unipessoal, Lda vem
manifestar a sua discordancia relativamente & exclusdo da proposta por si apresentada, como consta do
Relatério Preliminar, apresentando como fundamento “..ndo foi emitido qualquer documento ou outra
informacdo fidedigna...”, (ponto 6.2 da prontncia submetida).
Vem ainda requerer a admissdo da proposta apresentada.
A exclusdo da proposta apresentada pelo concorrente Rui Mota Oliveira Servigos, Unipessoal, Lda
fundamentou-se no facto de conter um valor considerado prego anormalmente baixo ndo tendo sido junto o
documento justificativo para tal situagdo, previsto no ponto 1.2 e 8 do artigo 82 do programa de procedimento.
A ndo inclusdo deste documento justificativo para o prego anormalmente baixo é motivo de exclusdo.
Na sua prontncia o concorrente manifesta desconhecimento relativamente a alteragdo do valor do preco base,
a partir do qual se determinou o valor do prego anormalmente baixo.
A alteracdo do valor do prego base ocorre como consequéncia do acolhimento, por parte da entidade
adjudicante, de alguns dos erros e omissdes apresentados pelos interessados no presente procedimento.
Esta alteracdo foi publicada em anincio rectificativo, no Didrio da Republica, Il série, n290, de 10 de Maio.
Esta informacio, bem como a lista de erros e omissdes aceite e aprovada foi comunicada a todos os
interessados no procedimento através de mensagem enviada colocada na plataforma VORTAL em 10.05.2016,
com a referéncia PT1.MSG.343958, que se junta em anexo.
Juntam-se também em anexo os recibos com as referéncias PT1.RECEIPT.12124949 e PT1.RECEIPT. 12126748,
ambos de 10.05.2016 correspondentes as acgbes de envio (pela entidade adjudicante) e recebido (pelo
concorrente Rui Mota Oliveira Servigos, Unipessoal, Lda.).
Demonstra-se desta forma que o concorrente Rui Mota Oliveira Servigos, Unipessoal, Lda. ndo tem razdo
quando invoca desconhecimento relativamente a alteragdo do valor do prego base. Alids o interessado Rui
Mota Oliveira Servicos, Unipessoal, Lda. tinha obrigag3o de conhecer todas as alteragdes (preco base e mapa
de quantidades) porque esses elementos |lhe foram disponibilizados.
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3. CoNcLusAo

Considerando o ndo acolhimento das alegagGes apresentadas, ndo resultam alteragdes & ordenagdo final das
propostas constantes do relatério preliminar, pelo que o Juri delibera por unanimidade, manter a proposta de
intencdo de adjudicacdo da empreitada a firma Predilethes — Construcdes, Lda.., pelo valor de 520.412,51
Euros (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e doze euros e cinquenta e um céntimos), ndo incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

Assim, e de acordo com o disposto no n? 2 do artigo 1482 do Codigo dos Contratos Publicos, ndo ha lugar a
nova audiéncia prévia, por ndo haver alteragdo a lista de ordenagéo final das propostas.

De acordo com o n2 4 do citado artigo, cabe & CAmara Municipal decidir sobre aprovagdo da proposta contida
no presente relatério, nomeadamente para efeitos de decisio de adjudicagéo.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido e lavrado a presente relatério, que depois de lido e
confirmado vai ser assinado pelos membros do jri.

Arcos de Valdevez, 27 de junho de 2016

0 JURI DO PROCEDIMENTO,
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1. INTRODUCAO
Em cumprimento do disposto no artigo 1462 do CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICQOS, aprovado pelo D.L. n.2
18/2008, de 29 de Janeiro, aos quinze dias do més de junho de 2016, reuniu nas instalagdes desta Entidade,
sita no edificio dos Pacos do Concelho, o juri do procedimento, designado para o concurso publico da
empreitada “Remodelagdo do Mercado Municipal”, a fim de se proceder a apreciagdo e andlise das propostas
e elaborar o Relatério Preliminar com a ordenagdo das mesmas.
Com vista 3 adjudicacio da empreitada realizou-se o ato de abertura das propostas do concurso no dia 20 de
maio de 2016.
O preco base do concurso é de 612.250,00 Euros (seiscentos e doze mil, duzentos e cinquenta euras), ndo
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

0 juri do procedimento foi designado por deliberacdo da Cidmara Municipal de Arcos de Valdevez de 22 de
fevereiro de 2016, tendo sido nomeados os seguintes membros para o integrarem:

Membros efetivos: Presidente: Luis Manuel Duarte de Macedo
12 Vogal: Maria Clara Rodrigues Amorim
2¢Vogal: Manuel Gaspar Cerqueira

Membros suplentes: | 12 Vogal: Alexandra Maria Ralha Nogueira
22 Vogal: Faustino Gomes Soares

2. LisTA DE CONCORRENTES E PROPOSTAS

As propostas patentes a0 concurso s3o as constantes no quadro seguinte:

Quadro 1— Propostas e concorrentes présentas a concurso

1 Luis Mauricio G. Gongalves — Instalagdes Eléctricas Sac. Unip., Lda. 607 000,00 €

2 Carlos losé Fernandes & C2 Lda, 48 814,73 €

3 Norcep, Construgbes, 5.A. 0,10€

4 Restradas, Revitalizacdo de Estradas Norte, Lda. 48 814,73 €

5 IF-Farce — Reabilitagdo e Construgdo de Edificios, Lda, 531463,75€

6 Alberto Couto Alves, S.A. 0,01 €

7 STB — Reabilitagdo do Patrimdnio Edificado, Lda 6,00 €

8 Construgdes Corte Recto, Lda, 549 510,09 €

9 Dape, Lda. 488,19 €

10 Nicolau de Macedo, S.A. 539 115,92 €

11 José Abreu Enes da Lage & Irm3o, Unipessoal, Lda. 555 000,00 €

12 Valentim José Luis & Filhos, $.A. 564 074,05 € b

13 Artur da Silva Ribeiro, Lda. 515 950,01 €

14 predilethes - Construgdes, Lda. 520 412,51 €

15 Agostinho Malheiro Coelho - Construgdes, Lda. 515 950,01 € ; \/

Vi
s
Relatérlo Preliminar de Anélise das Propostas | 3/ 1& /
\ J V
\
\'\ A
7.8
o /-" o

=
/

/



Srereine Remodelagdo do Mercado Municipal

16 Construcdes F.M. Magalhdes, Lda. 550 592,86 €
17 losé Firmino da Silva Pereira, Lda. 550 664,46 €
18 Onworks Construcdes, Lda. 567 083,31 €
19 Freitas Costa & Filhos, Lda. 609900,12 €
20 RMO Services 518 308,61 €
21 Habitdmega - Construgdes , Lda. 597 413,06 €
22 Espago Genial, Promacao Imobilidria, S.A. 602 077,26 €
23 Expoentinédito, Lda, 558 245,05 €
24 LUSOCOL, SOC. LUSA DE CONSTRUCOES, Lda. 539 115,68 €
25 Norasil - Sociedade de Construgdo Civil, Lda. 548 795,78 €
26 Baltor - Engenharia e Construcdo, Lda. 53146852 €
27 Construcdes Tinoco Gomes, Lda. 515 950,01 €

3. FATOR DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS
N3o séo consideradas para efeito de adjudicagio as propostas cujo valor exceda o valor do prego base,
conforme previsto na alfnea d) do n.2 2 do artigo 702 do Cédigo dos Contratos Publicos.
N&o sdo igualmente consideradas para efeitos de adjudicagdo as propostas que apresentem um preco total
anormalmente baixo, cujos esclarecimentos justificativos néo tenham sido apresentados ou nfio tenham sido
considerados nos termos do disposto no artigo 82 do programa de concurso e 712 do Cadigo dos Contratos
Publicos

O modelo de avaliag@o das propostas foi definido atendendo ao n.2 1, do artigo 74.2, do CCP aprovado pelo
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, que estabelece que o critério no gual se baseia a adjudicagio da
proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, implicando a ponderacdo dos fatores e
subfactores definidos no Anuncio de Concurso e Programa de Concurso, gue atribuiram a seguinte valoraggo:

Fator n.2 1 - Prego (P) — 50%
Fator n.2 2 - Valia técnica (VT) - 50%

Face ao exposto, foi elaborada a analise técnica das diferentes propostas com base na documentacdo
apresentada pelos concorrentes e segundo os fatores de adjudicacéo, conforme a seguir se discrimina.

3.1.FATOR 1~ PRECO (P)

A classificagdo da proposta no que se refere ao fator Preco (P) é obtida através das expressées abaixo
indicadas: \
- Para propostas com 0,85xP s < Py, < Phgst c X

P=48-(48x(Ppra/Phas)'1) //

- Para propostas com P £ 0,85x%P,,5
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P=10—(2%(Ppuo/ Poas)
Em que:
P - Classificagdo do preco da proposta (arredondada & 32 casa decimal)
Ppro — Valor, em euros, da proposta em andlise
Py — Valor, em euros, do prego base

3.2.FATOR 2 - VALUIA TECNICA (VT)

Os subfatores, os descritores de andlise e respetivas ponderagdes, a considerar para a avaliacdo do fator Valia

Técnica da proposta (VT) sdo os seguintes:

PT1: 5% - Organizacio dos documentos em termos de apresentacdo e de facilidade de leitura

PT2: 30% - Detalhe e adequag&o a obra da Plano de Trabalhos (P;I;)

“PT3: 25% - Detalhe e adequaco 3 obra do Plano de Méo-de-obra (PMO)

PT4: 25% - Detalhe e adequag#o a obra do Plano de Equipamentos (PE)

PTS: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

A pontuagio aos atributos de andlise dos diferentes subfactores sera atribuida de acorda com os pardmetros
de avaliacio e escala de pontuagéo seguinte:

MUITO BOM — Descreve e cumpre integralmente os aspetos essenciais, de forma clara,

10 pontos
com muito bom detalhe e adequagdo
BOM - Descrave  cumpre a quase totalidade dos aspetos essencials, de forma clara, com '7“'7"—8" o
pontos
bom detalhe e adequagéo
SATISEATORIO = Descreve & cumpre satisfatoriamente os aspetos essenciais, com ]
pontos
suficiente detalhe e adequagéo
SUFICIENTE ~ Descreve os aspetos essenciais, mas de forma pouco detalhada epouco o
4 pontos
adequada
INCOMPLETO — 1dentifica, mas nio descreve nem cumpre alguns dos aspetos essenciais " 2pontas
e et T pontos

As pontuacBes impares classificarfio as apreciacdes intermédias.

A todos os subfatores, bem como aos respetivos atributos de anélise, serd atribuida uma classificagéio entre 0 e
10 valores, que apds ponderaggo serd arredondada a trés casas decimais.

A pontuagio do fator valia técnica da proposta (VT) seré obtida através da aplicagdo da seguinte expressao:

VT = 5%xPTL + 30%xPT2 + 25%xPT3 + 25%xPT4 + 15%xPT5

Relatérlo Preliminar de Andlise das Propostas | 5 /21 Vi
W N\
@ rd
Y
) g

(N



Remodelagio do Mercado Municipal

3.3 CLASSIFICACAO FINAL DAS PROPOSTAS

A classificagdo final das propostas de cada concorrente, de acordo com a metodologia adotada na andlise de
cada um dos fatores de apreciagdo, bem como dos coeficientes de ponderagdo dos mesmos, resultard do
somatério das pontuacdes obtidas nesses fatores, a saber:

Classificacdo final = 50% x P + 50% x VT

A adjudicagdo sera recomendada a proposta que obtenha a classificagdo final mais elevada.

Relatério Preliminar de Andlise das Propostas | 6 /21




i

vriie Remodelogio do Mercado Municlpal

ARCOS DLVALDDVEE

4. PROPOSTAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS
O JGri analisou as propostas apresentadas, tendo deliberado, por unanimidade, propor a admissao/exclus@o
das seguintes propostas pelos motivos e com os fundamentos a seguir indicados:

e

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 607 000,00 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

A proposta foi submetida apenas com uma declaragdo de nio apresentacdo dos documentos exigidosnon.2 1
do artigo 8.2 do Programa de Procedimento, devido ao facto do prego alcancado para orgamento ser superior
ao preco base do procedimento.

Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Piblicos, aprovado
pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 48 814,73 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apés a andlise dos documentos que instruem a proposta, o 1dri considera que 08 MesmMos
ndo foram entregues na totalidade, ndo cumprindo formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do

programa de procedimento.
Assim, atendendo ao disposto na alinea d) don.2 2 do artigo 146.¢ do Cadigo dos Contratos Plblicos, aprovado

pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

Y

do para a empreitada

) i
O concorrente apresenta uma proposta no valor de 0,10 Euros, inferior ao valor base fixa
a concurso (612.205,00 Euros).

Face ao exposto e apés a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Juri considera que os mesmos
ndo foram entregues na totalidade, ndo cumprindo formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do

programa de procedimento.
Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Ptblicos, aprovado

pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

0 con

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

A proposta foi submetida apenas com uma declaracio de nio apresentagio dos documentos exigidosnon2 1
do artigo 8.2 do Programa de Procedimento, devido ao facto do preco alcangado para orgamento ser superior
ao preco base do procedimento.

Assim, atendendo ao disposto na alinea d) don.2 2 do artigo 146.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).
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Face ao exposto e apos a analise dos documentos que instruem a proposta, o Juri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta € admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 0,01 Euros, inferior ao valor base fixado para a empreitada
a concurso (612.250,00 Euros).

A proposta foi submetida apenas com uma declaragio de ndo apresentacio dos documentos exigidos no n.2 1
do artigo 8.2 do Programa de Procedimento, devido ao facto do prego alcangado para orcamento ser superior
ao prego base do procedimento.

Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artige 146.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado
pele D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 6,00 Euros, inferior ao valor base fixado para a empreitada
a concurso (612.250,00 Euros).

A proposta foi submetida apenas com uma declaragio de néo apresentacdo dos documentos exigidos non.2 1
do artigo 8.2 do Programa de Procedimento, devido ao facto do preco alcangado para orcamento ser superior
ao prego base do procedimento.

Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

T,

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 549.510,09 Euros, inferior ao valar base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apéds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jiri considera que 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta € admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

i

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 488,19 Furos, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

A proposta foi submetida apenas com uma declarago de nio apresentacio dos documentos exigidos non.2 1
do artigo 8.2 do Programa de Procedimento, devido ao facto do preco alcangado para orgamento ser superior
ao prego base do procedimento.

Assim, atendendo ao disposto na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 do Cédigo dos Contratos Plblicos, aprovado
pelo D.L. n.2 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 539.115,92 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apds a anélise dos documentos que instruem a proposta, o Jiri considera que 05 mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta € admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos. 1 ™~

._\
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O concorrente apresenta uma proposta no valor de 555.000,00 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face a0 exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o 1ari considera que 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida seré avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta ho valor de 564,074,05 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jri considera que os mesmas
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida ser4 avaliada pelos critérios definidos.

0 concorrente apresenta uma proposta no valor de 515.950,01 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros), considerande-se o mesmo anormalmente baixo, nos termos do
disposta no n.2 1.2 do artigo 8.9 do programa de procedimento

Face ao exposto e apds analise dos documentos que instruem a proposta, © juri considera que os mesmos ndo
foram entregues na totalidade, verificando-se a falta dos esclarecimentos justificativos da apresentacdo de
preco anormalmente baixo, néio cumprindo formalmente o exigido no ponto 1.2 e 8 do artigo 82 do programa

de procedimento.
Assim, atendendo ao disposto na alinea e) do n.2 2 do artigo 70.2 do Cédigo dos Contratos Plblicos, aprovado

pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

posta no valor de 162.068,01 Euros, inferior ao valor base fixado para a

O concorrente apresenta uma pro
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o JUri considera que 0s mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida sera avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 515.950,01 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros), considerando-se 0 mesmo anormalmente baixa, nos termos do
disposto no n.2 1.2 do artigo 8.2 do programa de procedimento

Face ao exposto e ap6s analise dos documentos que instruem a proposta, 0 juri considera que os mesmos néo
foram entregues na totalidade, verificando-se a falta dos esclarecimentos justificativos da apresentagdo de
prego anormalmente baixo, ndo cumprindo formalmente o exigido no ponto 1.2 e 8 do artigo 82 do programa

de procedimento.
Assim, atendendo ao disposto na alinea e) do n.2 2 do artigo 70.2 do Cédigo dos Contratos Pdblicos, aprovado

pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 550.592,86 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Relatério Preliminar de Andlise das Propostas | 9/ 2



[C

PN Remodelagdo do Mercado Municipal

Face ao exposto e apés a analise dos documentos que instruem a proposta, o Juri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apos a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Juri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida sera avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 567.083,31 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e ap6s a andlise dos documentos que instruem a proposta, o Jri considera gue 0s mesmaos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo gue a proposta é admitida e de seguida sera avaliada pelos critérios definidos.

i, ek

inferior ao valor base fixado para a

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 609.900,12 Euros,
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apés a andlise dos documentos que instruem a proposta, o J(ri considera gue 0s Mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 8¢ do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida sera avaliada pelos critérios definidos.

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 518.308,61 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros), considerando-se 0 mesmo anormalmente baixo, nos termos do
disposto no n.2 1.2 do artigo 8.2 do programa de procedimento

Face ao exposto e apds analise dos documentos que instruem a proposta, o juri considera que os mesmos niio
foram entregues na totalidade, verificando-se a falta dos esclarecimentos Justificativos da apresentagdo de
prego anormalmente baixo, ndo cumprindo formalmente o exigido no ponto 1.2 e 8 do artigo 82 do programa
de procedimento.

Assim, atendendo ao disposto na alinea e) do n.2 2 do artigo 70.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado
pelo D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro a proposta é excluida.

Propost

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 597.413,06 Euros, inferior ao valor base fixado para a
empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 8¢ do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida sera avaliada pelos critérios definidos.

3

Face ao exposto e apds a anidlise dos documentos que instruem a proposta, o JGri considera que 05 Mesmos Z

/

O concorrente apresenta uma proposta no valor de 602.077,26 Euros, inferior ao valor base fixado parag
empreitada a concurso (612.250,00 Euros). P

Relatério Preliminar de Andlise das Propostas I/Ldf 21
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Face a0 exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposts, o Juri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta ¢ admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos,

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ao exposto e apds a anélise dos documentos que instruem a proposta, o Jdri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 8¢ do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos.

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Da andlise aos docurnentos que instruem a proposta, o Juri considera que 0s mesmos ndo cumprem o disposto
no n.2 52 do artigo 82 do programa de procedimento e no art.2 27¢ da Portaria 701-G/2008, de 29 de Julho, na
medida em que os documentos nfo se encontram assinados individualmente com assinatura electrénica

qualificada, pelo que a proposta é excluida.

concorrente apresenta um

a proposta no valor de 548.795,78 Euros, inferior ao valor base fixado para a

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

Face ac exposto e apds a andlise dos documentos que instruem a proposta, o 1dri considera que os mesmos
foram entregues na totalidade e cumprem formalmente o exigido no ponto 1.2 do artigo 82 do programa de
procedimento, pelo que a proposta é admitida e de seguida serd avaliada pelos critérios definidos,

0 concorrente apresenta uma proposta no valor de 531.468,52 Euros, inferior ao valor base fixado para a

empreitada a concurso {612.250,00 Euros).
A proposta foi submetida para alem do limite do prazo fixado para a sua apresentagdo, pelo que é exclulda,
atendendo ao disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 1462 do Cédigo dos Contratos Pdblicos aprovado pelo

D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro.

empreitada a concurso (612.250,00 Euros).

A proposta foi submetida para alem do limite do prazo fixado para a sua apresentacdio, pelo que é excluida,
atendendo ao disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 1462 do Cédigo dos Contratos Plblicos aprovado pelo
D.l. 18/2008, de 29 de Janeiro.
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Da andlise efetuada apresenta-se o seguinte quadro de concorrentes admitidos e excluidos:

Quodro 2 ~ Propostos e concorrentes admitidos e excluldos

i st i
! e et e S propostas para andlise
1 Luis Mauricio G. Gongalves — InstalagBes Eléctricas Soc. Unip., Lda. EXCLUIDO
2 Carlos José Fernandes & (2 Lda, EXCLUIDO
3 Norcep, Construgdes, S.A. EXCLUIDO
4 Restradas, Revitalizagdo de Estradas Norte, Lda. EXCLUIDO
5 JF-Force — Reabilitagdo e Construgio de Edificios, Lda. ADMITIDO
6 Alberto Couto Alves, S.A. EXCLUIDO
7 STB - Reabilitagdo do Patriménio Edificado, Lda EXCLUIDD
8 Construgbes Corte Recto, Lda. ADMITIDO
9 Dape, Lda. EXCLUIDO
10 Nicolau de Macedo, S.A. ADMITIDO
11 José Abreu Enes da Lage & Irmic, Unipessoal, Lda. ADMITIDO
12 Valentim José Luis & Filhos, 5.A. ADMITODO
13 Artur da Silva Ribeiro, Lda. EXCLUIPO
14 Predilethes - Construgdes, Lda. ADMITIDO
15 Agostinho Malheiro Coelho - Construgées, Lda. EXCLUIDO
16 Construgdes F.M. Magalhaes, Lda. ADMITIDO
17 José Firmino da Silva Pereira, Lda. ADMITIDO
18 Onworks Construgdes, Lda. ADMITIDO
19 Freitas Costa & Filhos, Lda. ADMITIDO
20 RMO Services EXCLUIDO
21 Habitamega - Construgdes, Lda. ADMITIDO
22 Espago Genlal, Promogdo Imobilidria, S.A. ADMITIDO
23 Expoentinédito, Lda. ADMITIDO
24 LUSOCOL, SOC. LUSA DE CONSTRUGOES, Lda. EXCLUIDO
25 Norasil - Sociedade de Construgio Civil, Lda. ADMITIDO
26 Baltor - Engenharia e Construgio, Lda. EXCLUIDO \
27 Construgdes Tinoco Gomes, Lda. EXCLUIDO /.Q




~f
@
Treitirie Remodelagiio do Mercado Municipal

AICEs DEVALOIVIE

5. ANALISE E AVALIACAO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
Apds a fase de admiss3o e exclusdes das propostas, passou-se & andlise e avaliagdo das propostas admitidas.

5.1 FATOR N.21 - PRECO (P)
De acordo com o fator definido no artigo 12.2 do Programa de Procedimento e enunciado no ponto 3.1. do
presente relatério, obtém-se a seguinte classificagéo relativamente nas diferentes propostas apresentadas
pelos concorrentes:

Quadro 3 = ClassificagBes do Fator Prego

5 JF.Force — Reabilitacio e Construgdo de Edificios, Lda. 531 463,75 € 7,334
8 Construges Corte Recto, Lda. 549 510,09 € 5,919
10 Nicolau de Macedo, S.A. 539 115,92 € 6,734
11 Jasé Abreu Enes da Lage & IrmZo, Unipesseal, Lda. 555 000,00 € 5,488
12 Valentim José Luis & Filhos, Lda. 564 074,05 € 4,777
14 Predilethes — Construgbes, Lda. 520412,51 € 8,200
16 Construgdes F. M. Magalh&es, Lda. 550 592,86 € 5,834
17 José Firmino da Silva Pereira, Lda. 550 664,46 € 5,828
18 Onworks Construgdes, Lda. 567 083,31 € 4,541
19 Freitas Costa & Filhos, Lda. 609 900,12 € 1,184
21 Habitdmega ~ construg¢des, Lda. 597 413,06 € 2,163
22 Espago Genial, Promogdo Imabllidria, S.A. 602 077,26 € 1,798
23 "| Expoentinédito, Lda. 558 245,05 € 5,234
25 Norasil — Saciedade de Constru¢ao Civil, Lda. 548 795,78 € 5,975
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5.2 FATOR N.22 - VaLIA TEcNICA (VT)
De acordo com o fator definido no artigo 12.2 do Programa de Procedimento e enunciado no ponto 3.2. do
presente relatério, a classificagdo da valia técnica da proposta apresentada € a seguinte:

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Qrgoniracio dos documentos em termos de apresentagdo e de focllidode de leitura 6
PT2: 30% - Detolhe e adequagdo & obra do Plono de Trabalhos (PT) 5
PT3: 25% - Detolhe e adequagdio & obra do Plano de Méo-de-obra (PMVIO) 6
PT4: 25% - Detalhe e odequagdo a obra do Plano de Equipamentos (PE) ]
PT5; 15% ~ Coeréncia entre PT/PMO/PE 7
O PT proposta, elaborado em diagrama de barres, expde e cumpre raz Imente os aspet iais, mas de forma pouco clara,

nomeadamente no que diz respeito a distribuigdo das tarefas no tempo e suficientemente adaptada 3 obra, com razoavel detalhe ao nivel das
tarefas e  boa  informagdo  complementar. Define o caminho  critico  proposto, embora com  lacunas.
O PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos suficientemente adequada 3 execugdo da obra, com lacunas. Indicagdo da
distribuigio dos melos pelas tarefas.
0Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentagdo, razeavelmente coerentes entre si, mas de dificil leitura.

Nota PT: 5,350

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizogdo dos documentos em termos de apresentagdio e de facilidode de lelture 8
PT2: 30% - Detalhe e adequagGo & obra do Plano de Trabalhos (PT) 8
PT3: 25% - Detalhe e adequagdo é obra do Planc de Mao-de-obra (PMO) 8
PT4: 25% - Detalhe e adequagdo & obro do Plane de Equipamentos (PE) 8
PT5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE 8

O PT proposto, elaborado em diagrama de barres, expGe e cumpre com a guase totalidade dos aspetos essenciais, de forma clara e bem
adaptada & obra, com bom detalhe ao nivel das tarefas e boa informagio complementar. Define o caminho critico proposto, embora com
lacunas.

0 PMO e PE apresentados propSem uma afetagdo de recursos bem adequada & execugio da obra. Indicagio da distribuicdo dos meios pelas
tarefas, cargas mensals e por especialidade.
Os decumentos encontram-se elaborades com boa apresentagio, facilidade de leitura e coerentes entre si.

Nota PT: 8,000

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizag@o dos documentos em termos de apresentagéio e de focilidade de Jeitura 8

PTZ: 30% - Detalhe e odequag@o & obro do Plana de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequagdo & obro do Plano de Mdo-de-obro (PMO)

PT4: 25% - Detalhe e adequogdo & obra do Plano de Equipamentos (PE)

Qo ||~

PT5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expde e cumpre os aspetos essenciais, de forma razoavelmente clara e adaptada & obra, com
razodvel detalhe ao nivel das tarefas e boa informagio complementar. Define o caminho critico, embora com lacunas
O PMO e PE apresentados proptem uma afetagip de recursos razoavelmente adequada 3 execucdo da obra, com lacunas. Indicagio da
distribuigdo dos meios pelas tarefas e por especialidade,
Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentagdo e facilidade de leitura, razoavelmente coerentes entre si. \

Nota PT: 6,550

Relatério Preliminer de Andlise das Propnslas: |14/21
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1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pantuagde

PT1: 5% - Organizacda dos documentos em termos de apresentagdo e de facilidade de leitura 7
PT2: 30% - Detalhe e adequagtio & obra do Plano de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Mé&o-de-obra (PMO)
PT4: 25% - Detalhe e adequacdo & obra do Plano de Equipamentos (PE)
PTS: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

0|6 ||~

O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expde e eumpre os aspetos essenciais, de forma razoavelmente clara e adaptada a obra, com
razodvel detalhe ao nivel das tarefas e bos informagdo complementar. Define o caminho critico, embora com lacunas.
0 PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos adequada 4 execugdo da obrs, embora com lacunas. Indicagio da distribuigdo dos
melos pelas tarefas, cargas totRls semanais e mensais.
0s documentos encontram-se elaborados com boa apresentagdo, caerentes entre si e de leitura razodvel.

Nota PT: 7,400

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo

PT1: 5% - Organizag@o dos documentos em termos de apresentagdo e de facilidade de leitura 8
PT2: 30% - Detathe e adequagéio & obro do Plono de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequocdo & obra do Plono de Méo-de-obra (PMO)
PT4: 25% - Detolhe e adequacdo ¢ obra do Plano de Equipamentos (PE)
PT5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

o0 | |0

0 PT proposto, elaborade em diagrama de barras, expde e cumpre com a quase totelidade dos aspetos essenciais, de forma clara e bem
adaptada 3 obra, com detalhe ao nivel das tarefas e boa informagdo complementar. Define o caminho critico proposto.
0 PMO e PE apresentados propdem uma afetagio de recursos bem adequada 3 execugdo da obra. Indicagdo da distribuigio dos meios pelas
tarefas, cargas semanals e mensals,
0Os documentos encontram-se elabaradas com hoa apresentagdo, facilidade de leitura e coerentes entre si.

Nota PT: 8,000

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuacio
PT1: 5% - Organizagéo dos documentos em termos de apresentogdo e de facilidade de leitura 6
PT2: 309 - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT)
PT3: 25% - Detalhe e adequagéio & obra do Plano de Mio-de-obra (PMO)
PT4: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Equipomentos (PE)
PTS: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE

o |t | o) oy

O PT proposte, elaborada em diagrama de barras, expSe e cumpre os aspetos essenciais, de forma razoavelmente clara e adaptada ¥ obra, com
razodvel detalhe ao nivel das tarefas e boa informacdio complementar. Deflne o caminho critico, embora com lacunas
O PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos razoavelmente adequada 2 execugdo da obra, com lacunas. Indicagdo da
distribul¢io dos meios pelas tarefas e por especialidade.
0s documentos encontram-se elaborados com boa apresentagao e facilidade de leitura, razoavelmente coerentes entre sl.

Nota PT: 7,900

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo
PT1: 5% - Organizagdo dos documentos em termas de apresentagdo e de facilidade de leftura 7
PT2: 30% - Detalhe e adequagfio & obra do Plano de Trabalhas (PT) 7

Relatério Preliminar de Andlise das Propostas | 15/ 21
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PT3: 25% - Detalhe e adequacfo ¢ obro do Plane de Mido-de-obra (PMO) 7
PT4: 25% - Detalhe e adequagio 6 obro do Plono de Equipomentos (PE) 8
PT5; 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE 8

O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expSe e cumpre os aspetos essenciais, de forma razoavelmente clara e adaptada 3 obra, com
razodvel detalhe ao nivel das tarefas e boa informagéo complementar. Define o caminho critico, embora com lacunas.

0 PMO e PE apresentados propdem uma afetagfio de recursos adequada 3 execugdo da obra, embera com lacunas. Indicagdo da distribuigdo dos
meios pelas tarefas, cargas totals semanais e mensais.

0Os documentos encontram-se elaborados com boa apresantagiio, coerentes entre si e de leitura razoavel.

Nota PT: 7,400

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHDS Pontuagdo
PT1; 5% - Orgonizagdo dos documentos em termos de opresentagio e de facilidode de leitura 8
PT2: 30% - Detalhe e adequagBo ¢ obra do Plano de Trabalhos (PT) 8
PT3: 25% - Detalhe € odequacdo & obra do Plano de Méo-de-obra (PMO) 1
PT4: 25% - Detolhe e odequagdo ¢ obra do Plano de Equipamentos (PE) 5
PT5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE 4

O PT proposto, elaborade em diagrama de barras, exp8e e cumpre com a quase totalidade dos aspetos essencials, de forma clara e adaptada 3
obra, com detalhe ao nivel das tarefas e boa informagio complementar. Define o caminho critico proposto, embora com lacunas
O PMO e PE apresentados propdem uma afetaco de recursos razoavelmente adequada 3 execugdo da obra, com lacunas. Indicagio da
distribuigdo dos meios pelas tarefas e cargas mensals.
0s documentos encontram-se elaborados com boa apresentagdo, facilidade de leitura e suficientemente coerentes entre si.

Nota PT: 6,150

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo

PT1: 5% - Organizagdo dos documentos em termos de opresentagio e de facilidade de leitura 8
PT2: 30% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detolhe e adequogdo & obra do Plano de Méo-de-obra (FMO)
PT4: 25% - Detalhe e adequogGo & obro do Plone de Equipamentos (PE)
PT5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

Slhls N

O PT proposto, elaborade em diagrama de barras, expde e cumpre os aspetos essenciais, de forma clara e adaptada & obra, com algum detalhe
ao nivel] das tarefas e informacSo complementar. Define o caminho  critico proposto, embora com lacunas.
O PMO e PE apresentados propdem uma afetago de recursos razoavelmente adequada 3 execugdo da obra, com lacunas. Indicagiio da
distribuigdo dos melos pelas tarefas,
Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentagdo, factlidade de leitura e suficientemente coerentes entre si.

Nota PT: 5,100

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo

PT1: 5% - Orgonizaglio dos documentos em termos de opresentagéo e de facilidade de leftura Fi

PT2: 30% - Detalhe e adequagdo @ obra do Plano de Trabalhos (PT) 7
PT3: 25% - Detolhe e adequag@o G obra do Plane de Mio-de-obra (PMO) 7
7

8

PT4: 25% - Detalhe e adequac@o & obra do Plane de Equipamentos (PE)
PT5: 15% ~ Coeréncia entre PT/PMO/PE

Relatério Preliminar de Andlise das Propostas | 16 / 21 /
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O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expae e cumpre os aspetas essenciais, de forma clara ¢ adaptada 4 obra, com razodvel detalhe
a0  nivel das tarefas e Informagdo  complementar. Define o  caminho criticoa, embora  com  lacunss.
0 PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos razoavelmente adequada 3 execugio da obra, com lacunas. Indicagio da
distribui¢do dos meios pelas tarefas, cargas por especialidade e mensais.
0s decumentos encontram-se elaborados com boa apresentago e coerentes entre s e de leitura razodvel.

Nota PT: 7,150

1. Subfactar: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagio

PT1: 5% ~ Organizagéio dos documentos em termos de apresentogdo e de faclllidade de leitura 4

PT2: 30% ~ Detalhe e adequagio & obra do Plano de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Mdo-de-obra (PMO)

PT4: 25% - Detalhe e adequagéo & obra do Plana de Equipamentos (PE)

0NN

PTS5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

0 PT propasto, elaborado em diagrama de barras, expde e cumpre com a quase totalidade dos aspetos essenciais, de forma clara e adaptada 2
obra, com bom detalhe aa nivel das tarefas e informagio complementar, Define o caminho critico, embora com lacunas.
0 PMO e PE apresentadas propBem uma afetagdo de recursos adequada 3 execugdo da obra, embora com lacunas. Indicagdo da distribuicao dos
meios pelas tarefas.
0s documentos encantram-se elaborados com hoa apresentagiio e coerentes entre si, mas de leitura dificil.

Nota PT: 7,300

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagdo

PT1: 5% - Organizag&e dos documentos em termos de apresentagdo e de Sacllidade de leftura 8

PT2: 30% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Trabalhos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequagdo @ obra do Plano de Mao-de-obra (PMO)

PT4; 25% - Detolhe e adequagdo & obra do Plana de Equipamentas (PE)

@0 |N |

PT5: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE

0 PT praposto, elaborado em diagrama de barras, expde e cumpre com a quase totalidade dos aspetos essenclals, de forma clara e adaptada &
obra, com hom detalhe ao nivel das tarefas e informagdo complementar. Define o caminho critico.

0 PMO e PE apresentados prop8em utna afetagdo de recursas adequada i execugdo da cbra, embora com lacunas. Indicago da distribuicdo dos
meios pelas tarefas, cargas semanal e mensal.

Os documentos encontram-se elaborados com hoa apresentagdo, facilidade de leitura e coerentes entre si.

Nota PT: 7,750

1. Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pantuagdo

PT1: 5% - Orgonizoghio dos documentos em termos de apresentagdo e de focilidade de leitura 6

PT2: 30% - Detalhe e adequagdo & abra do Plano de Trabathos (PT)

PT3: 25% - Detalhe e adequacdo & obra do Plano de Mao-de-obra (PMO)

PT4: 25% - Detalhe e adequagdo & obra do Plano de Equipamentos (PE)

Niola |~

PTS: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

O PT proposto, elabarado em diagrama de barras, expde e cumpre os aspetos essenciais, de forma clara e adaptada 3 obra, com bom detalhe a0
nivel das tarefas e informagéio complementar. Define o caminho critico proposto, embora com lacunas,
O PMO e PE apresentados propdem uma afetacéio de recursos suficienternente adequada 3 execugiia da obra, com lacunas. Indicagdo da

distrlbulgdo dos meios pelas tarefas.
Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentago, razoavelmente coerentes entre si, mas de dificil leitura.

Nota PT: 5,700
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1. Subfactor; PROGRAMA DE TRABALHOS Pontuagio

PT1: 5% - Organizagdo dos documentos em termos de apresentacdo e de Secilidade de leituro 7
PT2: 30% - Detalhe e odequogdo & obra do Plano de Trabalhos (PT)
PT3; 250 - Detalhe e adequagdo & obra do Plono de Mdo-de-obra (PMO)

PT4: 25% - Detalhe e adequagdo @ obra do Plano de Equipamentos (PE)
PT5: 15% - Coeréncia entre PT/PMO/PE

G uen n

O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expe e cumpre os aspetos essenciais, de forma clara e adaptada & obra, com razodvel detalhe
ao nivel das tarefas e informagdo complementar. No define o caminho critico,

O PMO e PE apresentados propdem uma afetagdo de recursos suficientemente adequada 3 execucdo da obra, com lacunas. Indicagio da
distribuiciio dos melos pelas tarefas.

0Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentagio, razoavelmente coerentes entre si, e de leitura razodvel.

Nota PT: 5,500

1, Subfactor: PROGRAMA DE TRABALHOS Pentuagio
PT1: 5% - Organlzagho dos documentos em termos de apresentac@o e de Jacilldade de leitura 8

PT2: 30% - Detolhe e adequacdo & obro do Plano de Trobalhos (PT) 8
PT3: 25% - Detoihe e adequagdo & obra do Plano de Mao-de-obra (PMO) 6
PT4: 25% - Detalhe e adequagdo ¢ obra do Plano de Equipamentos (PE} 7
PT5: 15% - Coeréncla entre PT/PMO/PE 8

O PT proposto, elaborado em diagrama de barras, expbe e cumpre com a quase totalidade dos aspetos essenciais, de forma clara e adaptada
obra, com bom detalhe a0 nivel das tarefas e Informagio complementar. Define o caminho critico, embora com lacunas.

O PMO e PE apresentados propfem uma afetagdo de recursos adequada 3 execugdo da obra, embora com lacunas. Indicagio da distribuigdo dos
meios pelas tarefas e por especialidade

Os documentos encontram-se elaborados com boa apresentagio, facilidade de leitura e coerentes entre si.

Nota PT: 7,250
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Da andlise e avaliacio das propostas relativamente a este critério (Valia Técnica), resulta o seguinte quadro de
classificagOes:

Quadro 4~ Classificagdes do Fator Valla Técnica

Programade TRABALHOS :Classificagdo
5 ;Z’; B} d:eabi[ita°§° e Construcdo de| o 100 | 5,000 | 6,000 | 4000 | 7,000 5,350
8 Construgbes Corte Recto, Lda. 8,000 | 8,000 | 8000 | 8,000 8,000 8,000
10 Nicolau de Macedo, S.A. 8,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 7,000 6,550
11 ﬁ):iiesi:;m d:"es da lage & lmdo | 0 | 7000 | 7,000 | 8000 | 8000 7,400
12 Valentim José Luis & Filhos, Lda. 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 8,000 8,000
14 Predilethes — Construgdes, Lda. 6,000 | 8,000 | 8,000| 8,000 8,000 7,900
16 Construgdes F. M. Magalhdes, Lda. 8,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 4,000 6,150
17 José Firmino da Silva Pereira, Lda. 8,000 | 7,000 | 4,000 | 4,000 4,000 5,100
18 Onworks Construgbes, Lda. 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 8,000 7,150
19 Freltas Costa & Filhaos, Lda. 4,000 8,000 | 7,000 | 7,000 8,000 7,300
21 Habitdmega — construgoes, Lda. 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 8,000 7,750
22 Espago Genial, Promogdo Imobilidria, S.A. 6,000 | 7,000 | 4,000 | 5,000 7,000 5,700
23 Expoentinédito, Lda. 7,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 6,000 5,500
5 ?::-asil — Sociedade de Construgdo Civil, 8,000 | 8,000 | 6,000 | 7,000 8,000 7,250




Remodelagdo do Mercado Municipal

5.3 CLASSIFICACAD FINAL DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
A classificagdo final das propostas admitidas, tendo em conta os critérios de avaliacio e respetivas
ponderages, conforme enunciado no ponto 3.3., é a apresentada no Quadro 5.

Quadro 5 = Classificagho Final das propostas edmitidas

5 :-l;.:-orce = Reabilitagéo e Construgio de Edificios, 7,334 3,667 5,350 2,675 6,342
8 Construg®es Corte Recto, Lda. 5,919 2,960 8,000 4,000 6,960
10 Nicolau de Macedo, S.A. 6,734 3,367 6,550 3,275 6,642
11 :.::t:a Abreu Enes da Lage & Irm#o, Unipessoal, 5,488 2,748 7,400 3.700 6,448
12 Valentirn José Luis & Filhos, Lda. 4,777 2,389 8,000 4,000 6,389
14 Predilethes — Construgdes, Lda. 8,200 4,100 7,900 3,950 8,050
16 ConstrugGes F. M. Magalhaes, Lda. 5,834 2,917 6,150 3,075 5,992
17 losé Firmino da Silva Pereira, Lda. 5,828 2,914 5,100 2,550 5,464
18 Onworks Construgdes, Lda. 4,541 2,271 7,150 3,575 5,846
19 Freitas Costa & Filhos, Lda. 1,184 0,592 7,300 3,650 4,242
21 Habitdmega — construgdes, Lda. 2,163 1,082 7,750 3,875 4,957
22 Espaco Genial, Promogao Imobilidria, 5.A. 1,798 0,899 5,700 2,850 3,749
23 Expoentinédito, Lda. 5,234 2,617 5,500 2,750 5,367
25 Norasil — Sociedade de Construgdo Civil, Lda. 5,975 2,988 7,250 3,625 6,613

Relatério Preliminar de Anélise das Propostas | 20 / 21
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6 ORDENACAO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS
Em face das classificacdes das propostas, o Jiri procedeu 4 seguinte ordenagéo final das propostas admitidas:

Quadro & - Ordenagéio Finol das propostas

e
12 Classificado -14 Pred-il;athelsl - Construgées, Lda. 520412,51€
22 Classificado 8 Construgdes Corte Recto, Lda. 549 510,09 €
32 Classificado 10 | Nicolau de Macedo, 5.A. 539 115,92 €
42 Classificado 25 Norasil - Sociedade de Construgdo Civil, Lda. 548 795,78 €
5@ Classificado 11 José Abreu Enes da Lage & Irmio, Unipessoal, Lda. 555 000,00 €
62 Classificado 12 Valentim José Luis & Filhos, S.A. 564 074,05 €
78 Classificado 5 JF-Force — Reabilitagdo e Construgdo de Edificios, Lda. 531463,75€
8¢ Classificado 16 ConstrugBes F.M. Magalh3es, Lda. 550 592,86 €
9¢ Classificado 18 Onworks Construgdes, Lda. 567 083,31 €
102 Classificado 17 José Firmino da Silva Pereira, Lda. 550 664,46 €
112 Classificado 23 Expoentinédito, Lda, 558 245,05 €
128 Classificado 21 Habitdmega - Canstrucdes , Lda, 597 413,06 €
13¢ Classificado 19 Freitas Costa & Filhos, Lda. 609 900,12 €
142 Classlficado 22 Espaco Genial, Promog&o Imobiliaria, S.A. 602 077,26 €

7 CONCLUSAO

Em face da ordenagio das propostas que foram objeto de analise pelo juri do procedimento, delibera o
mesmo, por unanimidade, propor a intengdo de adjudicacio da empreitada a firma Predilethes — Construgdes,
Lda.., pelo valor de 520.412,51 Euros (quinhentos e vinte mil, quatrocentos & doze euros e cinquenta e um
céntimos), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

Assim, e de acordo com o disposto no n.2 1 do artigo 1232 do Cédigo dos Contratos Piblicos, devera proceder-
se 3 audiéncia prévia dos concorrentes.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido e lavrado a presente relatdrio, que depois de lido e
confirmado vai ser assinado pelos membros do jdri.

Arcos de Valdevez, 15 de junho de 2016

O JURI DO PROCEDIMENTO, p-

3 N 'i /. /
: i i (- A
(Presidente do Jﬂi{;,{.'l.;fs Macedo, Eng.®) U (12 vogal - Glara Amorm, E]g,.") (22 vogal — Mmtue7spar Cergueira, Lic.)
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ANEXO |l — ALEGACOES DO CONCORRENTE N.2 20 — RMO SERVICES







Dados Gerais

Referéncia do Assinado por "RUI

Procedimento: PO 123/2015 MOTA OLIVEIRA
rocedimento: SERVICES 24-06-
Descrigdo: REMODELAGAQ DO MERCADO MUNICIPAL 2016 12:50 em
Da Entidade: Rui Mota Oliveira Services, Unipessoal, Lda. (L‘!TC) I

utilizandoDigitalSign
Utilizador Rui Oliveira Qualified CA (Valid)
2 Dias atras (2/-06-2016  (UTC) Dubling Edinbuigh,

Data da Mensagem:

Lishon, London (GMT Horario da Verao))
Destinatarios Municiio de Arcoslcm Valdevez; ’
Referéncia PT1.MSG.369401
Tipo Geral
Assunto RE: NOTIFICAGAO DE AUDIENCIA PREVIA

Assmado por "RUI MOTA OLI\/EIRA
0. Anuncio de Procedimento.pdf0. Anuncio de Procedimento.pdf SERVICES 24-06-2016 12: 49 em (UTC)
Anexos: utilizandoDigitalSign Qualified CA (Valid)
Assinado por "RUI MOTA OLIVEIRA
SERVICES 24-06-2016 12:49 em (UTC)
utilizandoDigitalSign Qualified CA (Valid)

1. Programa de 1. Programa de
Procedimentos.pdf Procedimentos.pdf

Corpo da mensagem

Ao Jiri do procedimento de concurso puiblico da empreitada ‘Remodelagdo do Mercado Municipal’ designado por deliberagdo
de 22 de fevereiro de 2016 da CAmara Municipal de Arcos de Valdevez

Rui Mota Oliveira Services Unipessoal, Lda. NIPC 513166750, com sede na Avenida Manuel Violas, n.2 476, sala 20.1, 4410-137
Vila Nova de Gaia, concorrente n.2 20 ao concurso publico (antncio de procedimento n.? 2071/2016, publicado na Il série do
Didrio da Republica, n.2 68, do dia 7 de abril de 2016- Parte L — Contratos Publicos) de empreitada de remodelagdo do mercado
municipal, promovida pelo Municipio de Arcos de Valdevez, notificada pelo juri do procedimento, nos termos do artigo 146.2
do CCP, do relatério preliminar de andlise de propostas, vem exercer direito de audiéncia prévia, nos termos do disposto no

n.2 1 do artigo 123.2 do CCP, com os fundamentos seguintes:

O Juri do procedimento supra referido notificou os concorrentes do relatdrio preliminar de anélise de propostas decidindo,

entre outros, excluir a proposta da RMO Services, classificada sob o n.2 20.

Na verdade,

O Juri na pagina 10/21 do referido relatério explica, ipsis verbis, que ‘O concorrente apresenta uma proposta no valor de
518.308,61 Euros, inferior ao valor base fixado para a empreitada a concurso (612.250,00 Euros), considerando-se o mesmo

anormalmente baixo, nos termos do disposto no n.2 1.2 do artigo 8.2 do programa de procedimento. ( J
7 /
>%/ Y
4 /j\ \

3.2 7

Ora,



seja, 607.000,00 Euros

a sua admissdo a concurso, o que desde j4, se requer ao Jri

Nestes Termos

alterando a ordenagio das propostas constante do relatério preliminar em conformidade.

Em toda a documentagdo relativa ao concurso publico da empreitada em causa o valor base referido é 607.000,00 Euros e n3o
612.250,00 Euros, conforme se refere na citagdo supra da fundamentagdo da exclusdo da proposta da RMO Services
De facto,

4.0

Se atentarmos no Anuncio do Concurso Puablico publicado sob o n.2 68 na Il série do Diario da Republica a 7 de abril de 2016
Mais,

que ora se junta sob o documento n.2 1 e se da por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos, no antincio de
procedimento n.? 2071/201, sob o ponto 2 sob a epigrafe Objeto do Contrato consta como valor 607.000. EUR

5.°2

Além disso

Na capa do Programa de Concurso Publico emitido pelo Municipio de Arcos de Valdevez, que ora se junta sob o documento n.2
adjudicacdo da empreitada da obra publica Remodelacdo do Mercado Municipal, consta como valor base do Concurso Publico
607.000,00 Euros

2 e se da por reproduzido na integra para todos os devidos efeitos: onde se publicita o procedimento concursal para

6.2

No dmbito do referido concurso plblico ndo foi emitido qualquer documento ou outra informagio fidedigna que tivesse

chegado ao conhecimento da RMO Services e alteracdo, corre¢do ou substituicdo do valor base diferente do supra referido, ou

7'0

Razoes pelas quais a RMO Services ficou aténita e surpreendida com a decisio do Juri de excluir a sua proposta com

fundamento em preco anormalmente baixo por referéncia a um valor base de 612,250.00 euros, como consta do relatério
r

8.2

A proposta apresentada a concurso pela RMO Services cumpre todos os requisitos legais e concursais que, pelo menos, permita
’

\
\
A RMO Services requer V.Exc.2s ponderem as razdes supra descritas ao abrigo do direito de audiéncia pre\na ora exerci]_dc/

=
L ~
"\

<
bem assim, produza relatério final em que admita a proposta concorrente n.2 20 apresentada a concurso pela RMO Séﬁirces

%



Junta: 2 (dois) documentos.

ERD

A Gérencia da RMO Services, Lda.

17-06-2016 15:36:51 Municipio de Arcos de Valdevez

Ex.mo (s) Senhor (es)

Nos termos do art.° 123.2 do CCP, comunica-se a V.2 Ex.? que foi elaborado o Relatério Preliminar relativo ao presente procedimento
concursal, podendo essa empresa pronunciar-se querendo, no uso do direito de audiéncia prévia, no prazo de cinco dias uteis.

Mais se informa, que se junta em anexo o Relatdrio Preliminar da Analise das Propostas.

Com os melhaores cumprimentos,







ANEXO |1l — COMPROVATIVOS DE PUBLICITACAO E RECIBOS DE LEITURA







Dados Gerais

Assinado por

Referéncia do
p di - PO 123/2015 JORGE MIGUEL
rocedimento: DANTAS FERREIRA
Descrigio: REMODELAGAO DO MERCADO MUNICIPAL 10-05-2016 09:04
Da Entidade: Municipio de Arcos de Valdevez =l (L) b ey
utilizandoDigitalSign
Utilizador Jorge Miguel Dantas Ferreira Qualified CA (Valid)

10-05-2016 10:04:45 ((L/TC) Dublin, Edmiburgh, Lisbon
Londen (GMT Horatio de Verdol)

J 8.Gomes, Lda.., Arur da Silva Ribeiro, Lda, Fernando Carvalho Mendes &
Ca, Lda. Alfredo & Carvalhide, Lda; Rui Mola Oliverra Services, Unipessoal
Lda.; CAPTA FORMAS. LDA; Dape, Lda: Edibarra - Engenhana &
Conslrugao, 5.4, MIET CONSTRUGCOES LUNIPESSOAL, LDA; Aliantinivel,
Fullprojekts. Lda.; Omn | - Elecinicidade, S A Nicolau De Macedo, SA ;
COBERFER-COBERTURAS, SOLDADURA E SERRALHARIA CIVIL, DUQUE &
DUQUE-TERRAPLANAGENS LDA COSTA & CARREIRA, LDA.; Pinhairofrio
Equigamento Hoteleiro, Lda | MARTINSPRESTIGE I - CONSTRUGOES, LDA
FERREIRA - Conslrugio, SA; LUSOCOL-80C LUSA DE CONSTRUGOES,
DA Construgbes saujulima 2, Lda; Jodo Fernandes da Silva, SA./

M KAIROS - Enganharia € Canstiucdo, S A, luis mawricio g 0 instalagoes
elaciricas sociedade unipessoal LDA, Macede Magalhaes |Il, Construcao Civil
& Qbras Publicas, Ace. CARLOS JOSE FERNANDES & G LDA. Alberlo
Couto Alves. SA. Jeaquim Fernandes Margues & Filne § A, Norasil -
Soviedade de Gonstrucao Civil, 5.4, Constricdes Corle Reclo Lda
Habitameqga - Canslrugdes, §.A; AGOSTINHO MALHEIRQ COELHO -
CONSTRUGOES, LDA; Engipublicas - Obras Publicas Lda,, Dinamica Secreta
LDA: STB - REABILITAGAQ DQ PATRIMONIO EDIFICADO, LDA; ARLINDO
CORREIA & FILHOS, S.A., Baltor - Engenharia e Consltrugae. Lda, JOSE
ABREU ENES DA LAGE & IRMAO, UNIPESSOAL, LIMITADA; Acriimarket,
Destinatarios Lda, FREITAS COSTA & FILHOS. SA, Belonit - Engenharia e Consirucdes
Lda.; Signinum - Gestao Painmanio Cultural, ESPACO GENIAL PROMOGAQ
IMORILIARIA SA., MRKT - Market Consuliing. Lda; Costeira - Engenhana e
Construcho, 5.4 ; Construgies Tinoca Gomes Lda; Comingersoli - Comercio
E Indusiria De Equipamenios, $A.; Serralhana "0 Bola", Unipessoal, Lda;
Disaglima Lda, Expoentinédilo, Lda.; PREDILETHES-CONSTRUGOES, LDA,
NORCEP Construgtes, S.4.; A Venlura-Sociedade de Conslrugbes do
Minho, Lda: CONSTRUCOES JOSES, LDA; Genera, Lda: BOAVENTURA &
BOAVENTURA, LDA ; Plana Minho - Unipessaeal Lda; InOut - Automagao e
Coniralo, Lda ; Linhas e Fonles, Unipessoal Lda., Sociedade Albina Mataes
Fernandes - Engenharia & Construgao, Lda., Ru Vilaga Pinheiro Id?;
MARTING & FILHOS, S.A ; JAM.O. - CONSTRUGAO E ENGENHARIA CIVIL,
LOA., Oliveiros, Seciedade Unipessoal Lda QTcivil - Engenhana e
Reabilitacdo, SA, Pavimenlaghes Antdnic Radriques da Silva & F. Lda,
Norlima - Edificadora do Lima, Lda.. Conslrugtas F. M, Magathides, Lda.,
VALENTIM JOSE LUIS & FILHOS, S A, Salvader Fernandes & Fithes, lda
Fernandes & Femandes. Lda ; JF-Force-Resbilitagac e Conslrugio de
Edificios, Lda: FRIBILA - FRIO INDUSTRIAL, LDA; EXINE — Instalacdes &
Tecnologla, Lda,; Restiadas - Revilalizacdio de Estradas Narle, Lda;
Onworks Gonstrucaes, Lda,, Andrade e Almeida, Construgdes Lda;
Tirsopinta Lda; José Firming da Silva Ferreira, Lda;

Referéncia PT1.MSG.343958
Tipo Geral
Assunto ACOLHIMENTO DE ERROS E OMISSOES

Data da Mensagem:

Informacao da Assinatura , Y
Assinado por JORGE MIGUEL DANTAS

A :
NeXOS: | ista EO aceites.pdf Lista EO aceites. pdf FERREIRA 10-05-2016 09:04 em (UTC)
utilizandoDigitalSign Qualified CA (Valid)

Nome do documento

Corpo da mensagem

Ex.mo (s) Senhor (es)

Na sequéncia do acolhimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos apresentadas, avisam-se todos os interessados, que nos
termos do n.° 5 do artigo 61.° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 278/2008, de 2 de Outubro, o prazo limite para a apresentagao das propostas ¢ até as 18:00 horas do dia 19/05/2016.

As alteracbes ja se encontram efetuadas e estao disponiveis na plataforma, sendo que foi atualizado o mapa de quantidades (acolhimento
de erros e omissdes) e acrescentados os seguintes elementos:

- Declaragéo de Retificagéo de Anuncio;
- Pecas desenhadas — pormenores construtivos: ARQ 33, ARQ 34, ARQ 35, ARQ 36, ARQ 37 e ARQ 38, relativas ac projeto de

arquitetura; ‘% @;

- Pecas desenhadas:; EST 07 e EST 08, relativa ao projeto de estabilidade;

- Mapa de Quantidades de Final Geral (PDF e XLS)

Divulga-se ainda o seguinte esclarecimento adicional:
- Para efeitos de PLANEAMENTO DOS TRABALHOS, os concorrentes deverdo obedecer ao faseamento previsto no ficheiro



‘ANEXO — CALENDARIZAGAQ’, apenso ao caderno de encargos — clausulas juridicas;

- E intengéo do municipio manter parte do mercado em funcionamento, durante a execucdo das obras, de acordo com o referido
faseamento;

- Para efeitos de instalagéo de estaleiro, podera ser utilizada a zona exterior e estacionamento existente nas traseiras do edificio (a
Poente);

Mais se informa, gue se junta em anexo uma listagem com os erros e omissées aceites, aprovada por despacho da Presidéncia da Camara
Municipal de 06/05/2016.

Com os melhores cumprimentos,




Informacdes sobre as Accdes e o Documento

Referéncia do Recibo PT1.RECEIPT.12124949
Data de Criagdo 10-05-2016 10:04:50 ((UTC) Oubln. Edinburgh, Lishan, London (GMT

ano de Verao))
Accdo Envio
Executado por (Entidade) | NIF: Municipio de Arcos de Valdevez | 505211696

J S.Gomes, Lda.. | 502294698: Arur da Silva Ribeiro, Lda | 504803238; Fernande Carvalho Mendes & Ca.. Lda. | 502222468,
Alfredo & Carvalhido, Lda | 502520167, Rul Mota Olveira Services, Unipessoal, Lda. | 513168750; CAPTA FORMAS, LDA |
508285356; Dape, Lda | 504931946; Edibarra - Engenharia e Construgao, S A. | 505468751, MJFT COMSTRUCOES UNIPESSOAL
LDA | 50777598, Allantinivel | 507511123, Fullprojekts, Lda. | §13531572; Omninslal - Eleciricidade, S A. | 501237445, Nicolau De
Magedo, SA. | 500826811, COBERFER-COBERTURAS, SOLDADURA E SERRALHARIA CIVIL | 504860798, DUQUE & DUQUE-
TERRAPLANAGENS LDA | 504626181, COSTA & CARREIRA, LDA | 504038052, Pinherrofrio, Equipamento Holeleiro, Lda. |
505865030, MARTINSPRESTIGE Il - CONSTRUCOES, LDA | 502510382, FERREIRA - Construgdo, SA | 501633551 LUSOCOL-50C
LUSA DE COMSTRUGOES, LDA | 502055014; Conslrughes soujulima 2, Lda | 509310982; Jodo Fernandes da Silva, S.A.
M.LAIROS - Engenharla e Construgo, S.4. | NA: luis mauricio g g instalagoes eleclricas sociedade unipessoal LDA | 510163144
Macedo Magalhaes Il Construciio Civil e Qbras Publicas, Ace | 5104 17043; CARLOS JOSE FERNANDES & C LDA. | 500327548;
Alberto Couto Alves, S.A, | 501312412; Joaquin Femandes Marques & Filho S A | 504774697, Norasil - Sociedade de Conslrugac
Givil, S A | 501414614 ConstrugBes Corte Reclo, Lda | 507341160 Habitamega - Conslrugdes, 5.4 | 502220821, AGOSTINHO
MALHEIRD COELHD - CONSTRUGOES. LDA | 501401845, Engipublicas - Obras Pliblicas Lda. | 510403557; Dindinica Secrela LDA |
510152635, STB - REABILITAGAQ DO PATRIMONIO EDIFICADO, LDA | 502485795, ARLINDO CORREIA & FILHOS. S A |
501551832 Baltor - Engenharia e Construgdo Lda | 508432430, JOSE ABREU ENFS DA LAGE & IRMAC, UNIPESSOAL, LIMITADA
. P .| 500154341, Acrimarket, Lda | 510700308 | FREITAS COSTA & FILHOS, SA | 501528238; Betonil - Engenharia e Construcoes

Destinatarios | NIF: | .| 554631060 Signinum - Gestao Batriménio Cullutal | 505802168, ESPAGO GENIAL PROMOGAQ IMOBILIARIA S.A. |
KOU153076, MRKG - Markel Cansulling, Lda | 510696740; Caosteira - Engenharia @ Construgdo, 5.4, | 5005052¢2; Construgdes
Tinoco Gemes Lda | 507918789, Comingersall - Comercio E Industria De Equipamentos, S.A. | 500138547, Serralharia "0 Bota”,
Unipessoal. Lda. | 507067444, Disaglima Lda | 507672836 Expoentinedito, Lda, | 513110526, PREDILETHES-CONSTRUGOES LDA |
505154870 MORCEP Construgdes. S.A, | 502300264, A, Venlura-Sociedade de Construgtes do Minho, Lda | 501147489;
COMNSTRUCOES JOSES, LDA | 504020781; Genara, Lda | 510020841; BOAVENTURA & BOAVENTURA. LDA. | 501232818; Plana
Minho - Unipessoal Lda | 510188285, InOul - Automacao e Conlrole, Lda. | 507274087; Linhas e Fonles, Unipessoal Lda. |
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