CONGRETOS Yez

NSTRUCAD CIVIL & OB

PLANO DE EQUIPAMENTOS

Empreitada: “Requalificagao de acesso publico em Valverde”
Prazo de Execucéo - 30 dias
N. TRABALHOS Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana5
1| 2| 3| 4| 5] 6| 7| 8| 9|10|11]|12|13|14|15|16|17|18|19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29|30
1 TRABALHOS PREPARATORIOS:
1.1 |Limpeza e desmatag&o da &rea, bem como transporte a vazadouro.
Giratdria
Carrinha Ligeira
Camido,
1.2 |Demoligdo e/ou remocao dos materiais existentes, inlcuindo levantamento de calgada & portuguesa existente, e
demais trabalhos néo considerados no ambito do projeto, bem como transporte a vazadouro.
Giratdria
Carrinha Ligeira
Camido,
1.3 |Piquetagem e marcag&o de tragado de rede de infraestrutras, de paredes, de tetos e de mobiliario, no tosco, com fio
tracante, para posterior aprovacdo do projetista.
Carrinha Ligeira
2 ARRUAMENTO:
2.1 |Execucéo de reperfilamento e corregéo caixa existente, incluindo compactagéo e rega com meios mecanicos,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & correta execucao da tarefa.
Giratdria
Carrinha Ligeira
Cilindro|
Camido,
2.2 |Execucéo de caixa de pavimento, incluindo escavacédo em terreno de qualquer natureza, para posterior e adequada
compactagédo com recurso a meios mecanicos, fornecimento e colocagéo de "tou-venant" - 0,14cm de espessura,
rega e todos os materiais e trabalhos necessarios & correta execugéo da tarefa.
Giratéria
Carrinha Ligeira
Cilindro|
Camido|
2.3 |Fornecimento e assentamento, sobre base de fundagdo em betéo, de lancil reto facetado, com dimensdes de
0,80x0,20x0,80x0,80, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & correta execugéo da tarefa.
Carrinha Ligeira
Carrinho de méo|
Material de confragem
2.4 |Fornecimento e colocago de pavimento betuminoso, desgaste com 0,6 de espessura, todos os materiaise | | | | | Eobd | 71T B0 [ 1 1 BF N | | T
trabalhos necessérios & correta execucdo da tarefa.
Carrinha Ligeira
Ma de rega/Cisterna
Cilindro de dois rolos|
Camido| | | 1 e e | .
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3. 1 |Realizacéo de todos os trabalhos, incluindo fornecimento dos materiais necessarios, com vista & realizagéo das
pendentes necessarias para condugdo de aguas pluviais e sua ligagdo & rede existente na envolvente.
Carrinha Ligeira
Carrinho de méo|
Ferramenta diversa
3.2 |Limpeza geral da da obra.

Carrinha Ligeira
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