CONGCRETOS YEZ

NSTRUCAD CIVIL & DBRAS.

PLANO DE MAO-DE-OBRA

Empreitada: “Requalificacdao de acesso publico em Valverde”
Prazo de Execucdo - 30 dias
TRABALHOS Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
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TRABALHOS PREPARATORIOS:

Limpeza e desmatagdo da area, bem como transporte a vazadouro.

Chefe de equipa

Manobrador|

Oficial

Demoli¢&o e/ou remogé&o dos materiais existentes, inlcuindo levantamento de calgada & portuguesa existente, e
demais trabalhos néo considerados no &mbito do projeto, bem como transporte a vazadouro.

Chefe de equipa

Manobrador|

Oficial

Piquetagem e marcagéo de tragado de rede de infraestrutras, de paredes, de tetos e de mobiliario, no tosco, com fio
tracante, para posterior aprovacao do projetista.

Chefe de equipa

Oficial

ARRUAMENTO:

Execugao de reperfilamento e correcéo caixa existente, incluindo compactagédo e rega com meios mecanicos,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & correta execucdo da tarefa.

Chefe de equipa

Manobrador

Oficial

Execugdo de caixa de pavimento, incluindo escavagéo em terreno de qualquer natureza, para posterior e adequada
compactagdo com recurso a meios mecanicos, fornecimento e colocagdo de "tou-venant" - 0,14cm de espessura,
rega e todos os materiais e trabalhos necessarios & correta execucdo da tarefa.

Chefe de equipa

Manobrador

Oficial

Fornecimento e assentamento, sobre base de fundagdo em betéo, de lancil reto facetado, com dimensdes de
0,80x0,20x0,80x0,80, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios & correta execucao da tarefa.

Chefe de equipa

Oficial

Fornecimento e colocagdo de pavimento betuminoso, desgaste com 0,6 de espessura, todos os materiais e trabalhos
necessarios & correta execucao da tarefa.

Chefe de equipa

Manobrador|

Oficial

DIVERSOS:

Realizag&do de todos os trabalhos, incluindo fornecimento dos materiais necessarios, com vista a realizagdo das
pendentes necessérias para conducéo de aguas pluviais e sua ligagéo & rede existente na envolvente.

Chefe de equipa

Oficial

Limpeza geral da da obra.

Chefe de equipa

Oficial

MANUEL GONGALVES CASANOVA i frigulprturt conums asmon
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