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1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS:

1.1 Limpeza e desmatação da área, bem como transporte a vazadouro.

1.2 Demolição e/ou remoção dos materiais existentes, inlcuindo levantamento de calçada á 

portuguesa existente, e demais trabalhos não considerados no âmbito do projeto, bem como 

transporte a vazadouro.

1.3 Piquetagem e marcação de traçado de rede de infraestrutras, de paredes, de tetos e de 

mobiliário, no tosco, com fio traçante, para posterior aprovação do projetista.

2 ARRUAMENTO:

2.1 Execução de reperfilamento e correção caixa existente, incluindo compactação e rega com 

meios mecânicos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários á correta execução da 

tarefa.

2.2 Execução de caixa de pavimento, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, para 

posterior e adequada compactação com recurso a meios mecânicos, fornecimento e colocação 

de  "tou-venant"  - 0,14cm de espessura, rega e todos os materiais e trabalhos necessários á 

correta execução da tarefa.

2.3 Fornecimento e assentamento, sobre base de fundação em betão, de lancil reto facetado, com 

dimensões de 0,80x0,20x0,80x0,80, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários á 

correta execução da tarefa.

2.4 Fornecimento e colocação de pavimento betuminoso, desgaste com 0,6 de espessura, todos os 

materiais e trabalhos necessários á correta execução da tarefa.

3 DIVERSOS:

3. 1 Realização de todos os trabalhos, incluindo fornecimento dos materiais necessários, com vista á 

realização das pendentes necessárias para condução de águas pluviais e sua ligação á rede 

existente na envolvente.

3.2 Limpeza geral da da obra.

Semana 5

“Requalificação de acesso público em Valverde”

PLANO DE TRABALHOS

Prazo de Execução - 30 dias
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